BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0076	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cll 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,809.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0053	PARQUE	T1-1	Cll 85 / Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,372.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12SV0006	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 28 / Cll 85A - Cll 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0007	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2,929.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0146	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cll 83 Bis – Cll 84	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	706.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0148	PARQUE	T1-1	Ak NQS / Cll 86D	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,310.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12AN7401	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 20 - Ak 30 / Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	24,655.34	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0071	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	355.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0072	PARQUE	T1-1	Kr 26 / Cll 85A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	334.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0073	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 28	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0074	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cll 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	457.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0075	PARQUE	T1-1	Cll 85 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	971.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0077	PARQUE	T1-1	Kr 25 / Cll 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	584.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0021	PARQUE	T1-1	Cll 83Bis / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,744.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0030	PARQUE	T1-1	Kr 22 / Cll 87Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	88.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0054	PARQUE	T1-1	Cll 89 / Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	947.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0083	PARQUE	T1-1	Kr 23 / Cll 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,154.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0084	PARQUE	T1-1	Kr 23 / Cll 83A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,138.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0085	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	305.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0144	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cll 86 – Cll 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	3,163.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0147	PARQUE	T1-1	Cll 84 / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	487.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12SV0025	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 82 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	357.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0155	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	223.60	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0156	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	204.70	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0079	PARQUE	T1-1	Cll 86A Bis / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	109.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0080	PARQUE	T1-1	Cll 87 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	360.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0081	PARQUE	T1-1	Kr 22A / Cll 88	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	412.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0082	PARQUE	T1-1	Cll 85A / Kr 22A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	371.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12SV0029	SEPARADOR VIAL	T1-1	Av. Auto Norte / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	21,292.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0065	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cll 82	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,596.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0066	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cll 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,450.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12OR0005	OREJA	T1-1	Cll 80 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	480.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0064	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cll 83	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,538.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0087	PARQUE	T1-1	Kr 21A / Cll 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,319.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0089	PARQUE	T1-1	Cll 82 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,155.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0101	PARQUE	T1-1	Cll 89 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2,522.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12SV0003	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 24 / Ac 80 - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	4,500.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12VP0002	VÍA PEATONAL	T1-1	Cll 81 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	117.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12OR0004	OREJA	T1-1	Ak Autonorte - Ak Nqs SW	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	6,779.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12SV0016	SEPARADOR VIAL	T1-1	Ak autonorte / Ac 100 - Cll 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	11,159.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0001	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,411.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0058	PARQUE	T1-1	Cll 98 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2,256.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0103	PARQUE	T1-1	Kr 47A / Cll 96	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,207.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0139	PARQUE	T1-1	Kr 47A / Cll 98Bis	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,586.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0141	PARQUE	T1-1	Cll 97A / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,629.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12OR0001	OREJA	T1-1	Cll 100 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4,955.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0045	PARQUE	T1-1	Cll 94 / Kr 46	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4,171.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12SV0007	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 50 / Cll 94C - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2,847.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0048	PARQUE	T1-1	Kr 47 / Cll 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	933.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12SV0001	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 100 / Ak Autonorte - Cll 98	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	18,662.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10ZA0027	ZONA AMBIENTAL	T1-2 y T1-3	Kr 103c – Kr 104 / Cll 91 (Ciclo Ruta)	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	18,962.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10RH0007	RONDA HÍDRICA	T1-2 y T1-3	Humedal J. Amarillo / Kr 95G - Kr 103D	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	12,689.02	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0337	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 110 / Cll 86	ENGATIVÁ	BOLIVIA	16,562.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0227	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 110 / Cll 86	ENGATIVÁ	BOLIVIA	4,265.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0281	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 110 / Cll 88	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	28,485.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0201	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cll 90 / Kr 112f	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	134,300.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0262	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 112i / Cll 89g	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	3,304.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10SV0073	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Cll 82 / Kr 113	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	17,460.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10SV0048	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Kr 114 / Cll 86	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	18,368.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10SV0050	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Kr 114 / Cll 86A - Cll 90	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	20,835.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10RH0014	RONDA HÍDRICA	T1-2 y T1-3	Humedal J. Amarillo / Kr 104 - Kr 113	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	34,870.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0264	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cll 90 / Kr 115A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	27,841.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0268	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cll 90 / Kr 115A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	6,754.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0274	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cll 90 / Kr 118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	57,679.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0092	PARQUE	T2-1 y T2-2	Cll 63 / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	127,817.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12PQ0125	PARQUE	T2-1 y T2-2	Cll 63 / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	40,678.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12ZA0009	ZONA AMBIENTAL	T2-1 y T2-2	Tv 59A / Ak 30 – Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	35,786.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12AN5112	ANDÉN PÚBLICO	T2-1 y T2-2	Cll 63 – Cll 64 / Kr 60 – Av ferrocarril	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	1,533.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12SV0009	SEPARADOR VIAL	T2-1 y T2-2	Ak 60 / Cll 63 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	37,655.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0012	PARQUE	T2-1 y T2-2	Cll 63 - Cll 64 / Kr 60 - Kr 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	125,095.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10SV0003	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ak 86 / Ac 26 - Cll 91	ENGATIVÁ	AK CIUDAD DE CALI - SEPARADOR VIAL	4,367.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10SV0005	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ac 72 / Ak 68 - kr 111	ENGATIVÁ	AC CIUDAD DE CHILE - SEPARADOR VIAL	16,487.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0185	PARQUE	T2-3	Kr 112F / Cll 71C	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	8,767.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10SV0165	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 111C / Cll 72	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	3,931.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0256	PARQUE	T2-3	Kr 113 / Cll 70D	ENGATIVÁ	LA RIVIERA	11,604.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0433	PARQUE	T2-3	Kr 116A Bis / Cll 70C	ENGATIVÁ	LA RIVIERA	3,675.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0428	PARQUE	T2-3	Tv 113CBis / Cll 68B	ENGATIVÁ	CENTRO ENGATIVÁ	1,366.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0360	PARQUE	T2-3	Kr 117A / Cll 70ABisA	ENGATIVÁ	LA FAENA	3,802.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0391	PARQUE	T2-3	Tv 119A / Cll 70D	ENGATIVÁ	LA FAENA	219.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0511	PARQUE	T2-3	KR 121/ CL 70 A BIS	ENGATIVÁ	LA FAENA	3,158.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0394	PARQUE	T2-3	Kr 116C / Cll 69B	ENGATIVÁ	LA FAENA	1,742.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0459	PARQUE	T2-3	Kr 117A / Cll 70	ENGATIVÁ	LA FAENA	2,151.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10AN5666	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cll 69 – Cll 71B / Kr 115 – Kr 122A	ENGATIVÁ	LA FAENA	447.21	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0374	PARQUE	T2-3	Kr 122A / Cll 64C	ENGATIVÁ	ENGATIVA ZONA URBANA	729.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0266	PARQUE	T2-3	Cll 66A / Kr 113F	ENGATIVÁ	ENGATIVA ZONA URBANA	3,225.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0479	PARQUE	T2-3	Cll 65 A / Kr 119	ENGATIVÁ	ENGATIVÁ ZONA URBANA	693.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0267	PARQUE	T2-3	Kr 115D / Cll 70A	ENGATIVÁ	CENTRO ENGATIVA II	3,268.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0404	PARQUE	T2-3	Cll 66A / Kr 113B	ENGATIVÁ	CENTRO ENGATIVA II	1,840.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0373	PARQUE	T2-3	Cll 66 / kr 113C	ENGATIVÁ	CENTRO ENGATIVA II	5,155.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0271	PARQUE	T2-3	Tv 123 / Cll 63D	ENGATIVÁ	SABANA DEL DORADO	1,239.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0276	PARQUE	T2-3	Cll 63F / Kr 118A	ENGATIVÁ	SABANA DEL DORADO	360.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0375	PARQUE	T2-3	Cll 63I / kr 113B	ENGATIVÁ	SABANA DEL DORADO	702.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10ZA0003	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Kr 122 / Cll 63B	ENGATIVÁ	SABANAS DEL DORADO	333.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10AN5657	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Kr 113B - Kr 123 / Cll 64 - Ac 63 .	ENGATIVÁ	SABANA DEL DORADO	1,441.90	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10SV0180	SEPARADOR VIAL	T2-3	AC 63/ KR 122	ENGATIVÁ	SABANAS DEL DORADO	397.55	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0447	PARQUE	T2-3	Cll 64D / Tv 112D	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	1,764.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0431	PARQUE	T2-3	Kr 113 / Cll 64D	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	290.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10AN5637	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Tv 112BBisA - kr 113B, 113F / Dg 66 - Ac 63.	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	3,330.16	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0509	PARQUE	T2-3	TV 113/ CL 66	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	2,713.20	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0393	PARQUE	T2-3	Tv 114A / Cll 66	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	401.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0429	PARQUE	T2-3	Cll 64D / Kr 112 D	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	1,900.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0430	PARQUE	T2-3	Cll 64D / Kr 112 D	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	1,636.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0146	PARQUE	T2-3	Kr 112B / Cll 64C	ENGATIVÁ	MARANDÚ	2,517.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0147	PARQUE	T2-3	Kr 112BBis / Cll 64Bis	ENGATIVÁ	MARANDÚ	2,276.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0371	PARQUE	T2-3	Kr 111B / Cll 66	ENGATIVÁ	MARANDÚ	1,222.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0246	PARQUE	T2-3	Kr 112 / Cll 63	ENGATIVÁ	MARANDÚ	8,703.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0342	PARQUE	T2-3	Kr 113A / Cll 68C	ENGATIVÁ	MARANDÚ	3,084.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0245	PARQUE	T2-3	Cll 63Bis / Kr 111B	ENGATIVÁ	MARANDÚ	2,406.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0238	PARQUE	T2-3	Kr 110D / Cll 64	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	462.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0241	PARQUE	T2-3	Cll 64D / Kr 110D	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	287.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0484	PARQUE	T2-3	Kr 110C / Cll 65B	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	505.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0224	PARQUE	T2-3	Cll 67 / Kr 108	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO ENGATIVA	991.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10AN5679	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cll 63 – Cll 68B / Kr 106 – Kr 110A	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO ENGATIVÁ	26.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0232	PARQUE	T2-3	Cll 67A / Kr 110	ENGATIVÁ	BOLIVIA	510.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0233	PARQUE	T2-3	Kr 110A / Cll 70A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1,151.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0221	PARQUE	T2-3	Cll 70ABis / Kr 107A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1,923.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
10PQ0222	PARQUE	T2-3	Kr 107A / Cll 70F	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5,812.00	2026-11-03	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-06	1
12AN5304	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 45 - Ak 50, 55 / Ac 100 - Cll 90.	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21,343.10	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12PQ0056	PARQUE	T1-1	Cll 93 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,857.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12PQ0005	PARQUE	T1-1	Cll 94 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	12,786.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12PQ0061	PARQUE	T1-1	Cll 94 / Kr 49A	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	3,762.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12PQ0049	PARQUE	T1-1	Cll 91 / Kr 50 - Kr 47	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21,370.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12AN5305	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 30 - Ak 50 / Cll 89A - Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,005.26	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12OR0010	OREJA	T1-1	Kr 50 / Cll 80	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	447.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12PQ0006	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	3,735.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12PQ0052	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Ak 30	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	629.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0273	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 118 / Dg 89A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	7,683.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10SV0052	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Kr 119 / Cll 83A - Cll 90	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	3,420.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0278	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 119 / Cll 86	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,706.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0279	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 119 / Cll 83A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8,308.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0275	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 119 / Cll 83A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	9,003.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0508	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cll 80 A BIS / Kr 120	ENGATIVÁ	EL DORADO	38,498.12	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10ZA0031	ZONA AMBIENTAL	T1-2 y T1-3	Kr 120 / Cll 80 – Cll 130 A	ENGATIVÁ	EL DORADO	29,127.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10ZA0028	ZONA AMBIENTAL	T1-2 y T1-3	Kr 146 / Cll 89A (Ciclo Ruta Vía Lisboa)	ENGATIVÁ	EL DORADO	36,990.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10ZA0029	ZONA AMBIENTAL	T1-2 y T1-3	Kr 120 / Cll 80 – Cll 80A Bis (Ciclo Ruta Vía Lisboa)	ENGATIVÁ	EL DORADO	4,364.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10SV0053	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Cll 80 / Kr 119	ENGATIVÁ	EL DORADO	7,865.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12PQ0151	PARQUE	T2-1 y T2-2	Kr 60 / Ac 63 NW	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	16,591.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026										
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12AN5115	ANDÉN PÚBLICO	T2-1 y T2-2	Cll 63 – Cll 64 / Kr 60 – Kr 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	3,870.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12OR0003	OREJA	T2-1 y T2-2	Cll 63 / Ak 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	5,986.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12GR0002	GLORIETA	T2-1 y T2-2	AK 68 / CL 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	2,020.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0282	PARQUE	T2-1 y T2-2	Cll 52 / kr 68	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	124,590.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0002	PARQUE	T2-1 y T2-2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	2,096.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0007	PARQUE	T2-1 y T2-2	Ac 63 / Kr 68F	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	1,494.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0348	PARQUE	T2-3	Cll 69Bis / Kr 111A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5,048.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0427	PARQUE	T2-3	Kr 110Bis / Cll 71A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	3,411.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0426	PARQUE	T2-3	Kr 110 / Cll 70D	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5,048.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0240	PARQUE	T2-3	Cll71C / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	3,742.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0211	PARQUE	T2-3	Kr 105H / Cll 70A	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6,041.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0212	PARQUE	T2-3	Kr 105G / Cll 71A	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	10,830.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0453	PARQUE	T2-3	Kr 105A / Cl 71D	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,050.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10AN5658	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Kr 104C - Kr 105F / Cll 70DBisA - Cll 70 .	ENGATIVÁ	VILLA SAGRARIO	49.34	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10GR0008	GLORIETA	T2-3	Cll 70 / Kr 102	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	431.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0280	PARQUE	T2-3	Kr 105 / Cll 70	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	22,461.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
10PQ0203	PARQUE	T2-3	Kr 105A / Cll 70DBisA	ENGATIVÁ	ALAMOS	1,851.00	2026-11-05	2026-11-07	2026-11-06	2026-11-08	1
12PQ0062	PARQUE	T1-1	Cll 88B / Kr 49	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,898.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12SV0015	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 85A / Kr 49A - Kr 50	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	798.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12RH0002	RONDA HÍDRICA	T1-1	Canal Rio Negro / Ak Nqs - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	9,355.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0088	PARQUE	T1-1	Cll 94 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	7,275.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12SV0024	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 94A / Ak 68 - Kr 67a	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	800.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0043	PARQUE	T1-1	Kr 67 / Cll 94A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3,041.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0140	PARQUE	T1-1	Cll 94A / Kr 67A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3,237.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0046	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1,174.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0004	PARQUE	T1-1	Cll 97 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	5,088.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0018	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1,455.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12AN5307	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 60 - Ak 68 / Ac 100 - Cll 90.	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	28,161.78	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0042	PARQUE	T1-1	Cll 98 / Kr 64	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1,295.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0086	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1,675.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0129	PARQUE	T1-1	Cll 90 / Kr 62 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3,146.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10PQ0270	PARQUE	T1-2	Cll 89B / Kr 116A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,641.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10PQ0272	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cll 82	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,563.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10AN5634	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 114 - kr 119 /Ac 90 - Ac 80.	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	27,273.21	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10ZA0007	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Av Cll 80 / Kr 114	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8,846.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10SV0047	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cll 83A / Kr 114 - Kr 118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	2,793.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10ZA0032	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 120 / Cll 80 – Cll 64 (Vía Parque La Florida)	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	93,380.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12SV0005	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ak Nqs / Cll 63 - Cll 69	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	17,031.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12AN5104	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Tv 52A – Ak 30 / Cll 64 – Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	614.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0047	PARQUE	T2-1	Cll 63B / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	387.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0138	PARQUE	T2-1	Cll 64 / Kr 61 - Kr 62	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	26,806.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0040	PARQUE	T2-1	Cll 67F / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	2,229.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0039	PARQUE	T2-1	Cll 67D Bis / Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	3,681.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10PQ0472	PARQUE	T2-2	Cl 49A / Kr 69	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	3,903.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10PQ0478	PARQUE	T2-2	Kr 69 / Cll 47	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	3,467.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10ZA0009	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Dg 44 / Ak 68 - Kr 70	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	8,374.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10OR0014	OREJA	T2-2	Kr 68 / Ac 26 NW	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	21,482.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10ZA0033	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Cll 49A / Kr 68 – Kr 68 Bis	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	1,900.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10AN5506	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ac 26 – Cll 63 / Ak 68 – Ak 70	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	12,077.01	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 70 / Cll 26 - Cll 63	ENGATIVÁ	AK ROJAS - SEPARADOR VIAL	29,917.14	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10PQ0188	PARQUE	T2-3	Cll 71C / kr 101A	ENGATIVÁ	ALAMOS	20,235.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10PQ0202	PARQUE	T2-3	Kr 104 / Cll 71C	ENGATIVÁ	ALAMOS	3,721.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10AN5652	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cll 63 – Cll 67D / Kr 105 – Kr 108	ENGATIVÁ	EL MUELLE	324.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10PQ0415	PARQUE	T2-3	Cll 67B / Kr 107D	ENGATIVÁ	EL MUELLE	153.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10PQ0406	PARQUE	T2-3	Kr 105G / Cll 64C	ENGATIVÁ	EL MUELLE	1,340.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
10RH0012	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado sur	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	20,034.00	2026-11-07	2026-11-09	2026-11-08	2026-11-10	1
12PQ0003	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	4,364.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12PQ0060	PARQUE	T1-1	Kr 60B Bis / Cll 93	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	409.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12PQ0154	PARQUE	T1-1	Kr 60D / Cll 90	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	230.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12ZA0004	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cll 97 / Kr 63	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	462.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12PQ0153	PARQUE	T1-1	Kr 60 Bis / Cll 94B	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	299.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12PQ0063	PARQUE	T1-1	Cll 90 / Kr 60A	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	553.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12SV0017	SEPARADOR VIAL	T1-1	Ak Suba / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	5,344.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12SV0021	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 97 / Kr 57	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	546.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12PQ0019	PARQUE	T1-1	Cll 94C / Kr 56	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	2,897.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12AN5308	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 50 - Tv 60C / Tv 55 - Cll 90.	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	2,362.80	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12RH0001	RONDA HÍDRICA	T1-1	Canal Rio Negro / Ak 68 - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	ESCUELA MILITAR	34,675.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0104	PARQUE	T1-1	Kr 64 / Cll 81Bis	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	3,368.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12AN5306	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 58 - Ak 68 / Cll 90, 85 - Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	1,458.23	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12OR0007	OREJA	T1-1	Cll 80 / Kr 68 NE	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	4,248.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12PQ0094	PARQUE	T1-1	Cll 80 - Rio Negro / Kr 59 - Kr 64	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	21,214.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0265	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cll 80	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8,339.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10ZA0008	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Av Cll 80 / Kr 116B	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,454.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10OR0010	OREJA	T1-2	Cll 83A / Kr 116A NE	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	190.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10SV0046	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116A / Cll 80A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,221.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10SV0051	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116A / Cll 81 - Dg 89A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	2,901.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0269	PARQUE	T1-2	Cll 86 / Kr118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	7,807.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0296	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cll 81	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	14,481.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0498	PARQUE	T1-2	Kr 116 / Cll 86	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	9,491.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10OR0009	OREJA	T1-2	Cll 83A / Kr 116A SW	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	122.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0263	PARQUE	T1-2	Cll 86 / Kr 116	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	6,199.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0329	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cll 88	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,209.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0330	PARQUE	T1-2	Kr 112I / Cll 89B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	501.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0331	PARQUE	T1-2	Kr 112I / Cll 89B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	409.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0258	PARQUE	T1-2	Kr 112h / Cll 86A	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	675.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0259	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cll 86A	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	1,130.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0355	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cll 84	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	7,769.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0444	PARQUE	T1-3	Kr 116B / Dg 77	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	7,464.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0445	PARQUE	T1-3	Kr 116B / Dg 77	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	6,559.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10SV0166	SEPARADOR VIAL	T1-3	Dg 77B / Kr 116 – Kr 121	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	3,149.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10ZA0030	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Cll 78C / Kr 129	ENGATIVÁ	EL GACO	3,932.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10AN5663	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Cll 77 – Cll 80 / Kr 116 – Kr 120	ENGATIVÁ	ELDORADO INDUSTRIAL	131.61	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0313	PARQUE	T1-3	Cll 78B / Kr 115	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	3,064.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10SV0173	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 116 B / Cll 78 B – Cll 79	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	516.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10SV0174	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 119 / Cll 78 B – Cll 79	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	534.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10SV0072	SEPARADOR VIAL	T1-3	Cll 78B / Kr 114 - Kr 116C	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	930.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0312	PARQUE	T1-3	kr 114Bis 7 Cll 77B	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	13,135.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10ZA0021	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Cll 79 / Kr 116 – Kr 119	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,176.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10AN5654	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 114 - Kr 116 / Cll 79 - Cll 72F .	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	6,201.44	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0446	PARQUE	T1-3	Dg 77 / Tv 119A	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	7,916.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0297	PARQUE	T1-3	Cll 75C /Entre Kr 114 A y Kr 115	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,886.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0474	PARQUE	T1-3	Kr 115 / Cll 77	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,304.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0482	PARQUE	T1-3	Kr 116 / Dg 77	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	7,712.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0413	PARQUE	T1-3	Kr 114A / Cll 74B	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	10,282.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0399	PARQUE	T1-3	Cll 75C / kr 114	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	13,728.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12AN5101	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 60 – Ak 68 / Cll 64 – Ac 68	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	31,308.79	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12PQ0133	PARQUE	T2-1	Kr 63 / Cll 67	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	496.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12PQ0132	PARQUE	T2-1	Cll 67A BisA / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	1,883.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
12SV0030	SEPARADOR VIAL	T2-1	Av NQS / Cll 64 – Av Autonorte	BARRIOS UNIDOS	SEPARADOR VÍA FÉRREA NQS	52,077.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10SV0176	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 26 / Ak 68 - Kr 93	ENGATIVÁ	SEPARADOR AV CALLE 26	56,396.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10PQ0033	PARQUE	T2-2	Cll 52Bis / kr 71C	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	322.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10SV0059	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cll 48A / Ak 72 - kr 71	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	4,668.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10RH0013	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 105F - Kr 115B	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	71,173.00	2026-11-10	2026-11-12	2026-11-11	2026-11-13	1
10RH0002	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / kr 68H - Ak 72	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	51,016.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0001	PARQUE	T1-1	Cll 87 / Kr 68C	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	23,586.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0244	PARQUE	T1-2	Dg 86 / Kr 110	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	4,849.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0252	PARQUE	T1-2	Kr 111C / Cll 86A	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	10,055.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0334	PARQUE	T1-2	Cll 86B / Kr 111A	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	855.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0476	PARQUE	T1-2	Kr 110 C Bis / Cll 88 B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	708.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0491	PARQUE	T1-2	Kr 110C Bis / Cll 86D	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	333.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10AN5650	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 104 - Ak 114,119 / Humedal J. Amarillo - Ac 90, 80 .	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	44,416.41	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10SV0041	SEPARADOR VIAL	T1-2	Dg 86 / Kr 110	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	2,027.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10SV0045	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cll 83A / Kr 113	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	871.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10ZA0002	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 114 / Cll 72F	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	2,000.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10AN5668	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Tv 100G, 112F, 114A - Kr 127 / Cll 77, 72F,72 - Rio Bogota .	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALA	1,603.63	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0450	PARQUE	T1-3	Cll 72 F/ kr 114	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	3,737.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0451	PARQUE	T1-3	Cll 72 F/ Tv 119 A	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	3,348.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0452	PARQUE	T1-3	Cll 72 F/ Tv 119 A	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	2,623.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0460	PARQUE	T1-3	10PQ0460	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	2,144.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10ZA0006	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Tv 119A / Cll 72F – Dg 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	1,936.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10ZA0040	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 116 B / Cll 72 F	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	2,806.72	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0513	PARQUE	T1-3	CL 72F/ KR 114	ENGATIVÁ	VILLAS DE ALCALÁ	22,769.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0497	PARQUE	T1-3	kr 127 / Cll 78B	ENGATIVÁ	EL GACO	1,783.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0443	PARQUE	T1-3	Kr 123A / Cll 77A	ENGATIVÁ	EL GACO	4,102.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0502	PARQUE	T1-3	Kr 123A / Kr 77B – Kr 78B Ori	ENGATIVÁ	EL GACO	2,201.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0503	PARQUE	T1-3	Kr 123A / Kr 77B – Kr 78B Occ	ENGATIVÁ	EL GACO	2,884.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0442	PARQUE	T1-3	Kr 123A / Cll 77A	ENGATIVÁ	EL GACO	6,755.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10SV0049	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 114 / Cll 79 - Ac 80	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	2,359.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10GR0010	GLORIETA	T1-3	CALLE 77B/ KR 130	ENGATIVÁ	EL GACO	1,154.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10AN5647	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 110G, 11A - Kr 112F, 114 / Cll 77 - Ac 72.	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	25,523.73	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
12PQ0078	PARQUE	T2-1	Cll 66C / Kr 67	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	1,774.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
12PQ0008	PARQUE	T2-1	Cll 67 / Kr 62 - Kr 66	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	20,564.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
12AN5102	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	kr 52 – Ak 60 / Cll 64 – Ac 68	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	20,903.38	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
12PQ0013	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cll 68	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	6,271.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
12PQ0014	PARQUE	T2-1	Cll 67A / Kr 59	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	3,407.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10AN5507	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	21,606.13	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0020	PARQUE	T2-2	Cll 48A / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	1,805.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0022	PARQUE	T2-2	Cll 52 / kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	1,864.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0027	PARQUE	T2-2	Cll 50 / kr 71A a 71 B	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	1,289.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10ZA0020	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Ac 26 / Kr 71 – Kr 72	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	4,310.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0024	PARQUE	T2-2	Kr 71 / Cll 56	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	1,451.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0144	PARQUE	T2-2	Cll 54Bis / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	1,809.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10SV0177	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cll 53 / Kr 70 - Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDÍA	1,801.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10AN5508	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cll 64B - Ac 63.	ENGATIVÁ	LA CABANA	335.04	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10OR0013	OREJA	T2-2	Ac 26 / Ak 72 NW	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	7,331.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0055	PARQUE	T2-2	Dg 47 / Kr 74	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	1,299.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0038	PARQUE	T2-2	Ac 26 / Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	267.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0046	PARQUE	T2-2	Cll 51 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	21,230.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10RH0011	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado Norte	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	29,226.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0496	PARQUE	T2-3	Kr 99A / Cll 71A Bis	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	2,510.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0425	PARQUE	T2-3	Kr 101 / Cll 71A	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	2,689.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0143	PARQUE	T2-3	Kr 101 / Cll 66A	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	42,548.00	2026-11-12	2026-11-14	2026-11-13	2026-11-15	1
10PQ0017	PARQUE	T1-1	Ac 80/ kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	1,050.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0492	PARQUE	T1-1	Kr 69 / Cll 80 – Cll 87	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	2,121.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10ZA0036	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cll 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	2,165.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10AN5403	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 68 - kr 69H / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	1,753.30	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0011	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	707.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0407	PARQUE	T1-1	Cll 80 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	8,613.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0432	PARQUE	T1-1	Cll 87 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2,813.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10RH0003	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Kr 73 - Kr 86	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	49,133.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10RH0001	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Ak 68 - Kr 68H	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	2,646.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0368	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 70DBis	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2,174.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10SV0171	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 110 A / Cll 86 B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	116.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0251	PARQUE	T1-2	Kr 112f / Cll 86B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	13,418.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10GR0004	GLORIETA	T1-2	Cll 80 A / Kr 112 Bis	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	1,544.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10SV0066	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 112 / Cll 80	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	639.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0369	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cll86	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	4,596.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0199	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cll 83	ENGATIVÁ	BOLIVIA	13,615.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0354	PARQUE	T1-2	Kr104 / Cll 82	ENGATIVÁ	BOLIVIA	2,967.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0229	PARQUE	T1-2	Cll 80A / Kr 109A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5,808.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10ZA0037	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cll 80 / Kr 104 – Kr 109 Costado Norte	ENGATIVÁ	BOLIVIA	7,373.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0228	PARQUE	T1-2	Kr 109A / Cll 82	ENGATIVÁ	BOLIVIA	9,770.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0198	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cll 81A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1,961.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10ZA0038	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 110A / Cll 80	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1,814.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0255	PARQUE	T1-3	Kr 111C / Cll 73A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3,188.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0448	PARQUE	T1-3	Kr 112B Bis / Cll 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	4,298.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0186	PARQUE	T1-3	Kr 113A / Cll 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	815.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0250	PARQUE	T1-3	Cll 72C / Kr 111D	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2,644.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0253	PARQUE	T1-3	Cll 76 / Kr 112	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3,691.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0254	PARQUE	T1-3	Cll 75C / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2,985.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0408	PARQUE	T1-3	Kr 113ABis / Cll 72g	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	1,648.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0243	PARQUE	T1-3	Cll 78 / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21,422.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0247	PARQUE	T1-3	Cll 78D / Kr 112C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,627.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0248	PARQUE	T1-3	Kr 111C / Cll 78B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,784.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0249	PARQUE	T1-3	Cll 77A / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,969.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0239	PARQUE	T1-3	Kr 110C / Cll 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	3,453.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10AN5649	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 110 - Ak 114 / Ac 80 - Cll 77 .	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21,785.29	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0257	PARQUE	T1-3	Kr 113A / Cll 79	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	1,737.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0261	PARQUE	T1-3	Cll 77B / Kr 113A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	8,626.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0483	PARQUE	T1-3	Cll 79C / Kr 113	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,020.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10SV0044	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 110 / Cll 73 - Ac 80	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,732.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0096	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cll 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	11,830.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12ZA0001	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Cll 64 / Kr 50 - Kr 57	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	13,478.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0034	PARQUE	T2-1	Cll 66A / Kr 52	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	863.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0097	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cll 65Bis	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	322.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0098	PARQUE	T2-1	Kr 60 / Cll 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	940.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0036	PARQUE	T2-1	Kr 56 / Cll 67	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	4,609.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0037	PARQUE	T2-1	Cll 67B / Kr 57B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,315.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0057	PARQUE	T2-1	Cll 66A / Kr 51	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	5,096.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0105	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cll 66A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,484.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0106	PARQUE	T2-1	Kr 57C / Cll 64A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,404.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0126	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cll 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	948.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12PQ0135	PARQUE	T2-1	Kr 57B / Cll 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,464.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12SV0008	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 56B / Cll 66A - Dg 67B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	558.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12VP0001	VÍA PEATONAL	T2-1	Cll 66A / Kr 58 – Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	333.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
12RH0003	RONDA HÍDRICA	T2-1	Cll 64 / Kr 60 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	6,162.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0042	PARQUE	T2-2	Cll 49A / Kr 72B	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2,091.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0054	PARQUE	T2-2	Kr 74 / Cll 51	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2,115.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0057	PARQUE	T2-2	Cll 52B / Kr 74A	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2,247.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0037	PARQUE	T2-2	Cll 52Bis / Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	3,607.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10AN5606	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 75,77A /Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	29,113.58	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0059	PARQUE	T2-2	Kr 74A / Cll 56A - Cll 63	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	1,056.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0053	PARQUE	T2-2	Cll 54 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	9,634.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0039	PARQUE	T2-2	Kr 72A / Cll 55	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	1,662.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0044	PARQUE	T2-2	Cll 54 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	1,985.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0058	PARQUE	T2-2	Kr 74A / Cll 54	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2,378.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10SV0168	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 53 / Ak Boyaca – Ak Cali	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	6,100.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0061	PARQUE	T2-2	Kr 76 / Cll 54	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	478.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0457	PARQUE	T2-2	Ac 63 / Kr 75	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2,080.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0137	PARQUE	T2-3	Kr 96A / Cll 68bis	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	6,127.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0141	PARQUE	T2-3	Kr 98Bis / Cll 68Bis	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	8,807.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0140	PARQUE	T2-3	Kr 98 / Cll 65	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	7,382.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0416	PARQUE	T2-3	Kr 97Bis / Cll 70	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	3,178.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0424	PARQUE	T2-3	Cll 70 / Kr 99	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	1,090.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10RH0016	RONDA HÍDRICA	T2-3	Cll 66A / Kr 96 - kr 98A	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	6,351.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0423	PARQUE	T2-3	Cll 64G / Kr 98	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	1,080.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0364	PARQUE	T2-3	Tv 103 / Cll 65	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	11,916.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0422	PARQUE	T2-3	Cll 64A / Kr 97C	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	3,108.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10SV0077	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 96 / Cll 63 – Cll 66A	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	1,612.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0379	PARQUE	T2-3	Kr 99A / Cll 70A	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	2,822.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10PQ0309	PARQUE	T2-3	Cll 71ABis / Kr 96A	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	1,912.00	2026-11-14	2026-11-16	2026-11-15	2026-11-17	1
10OR0003	OREJA	T1-1	Ak 72 / Ac 80 NE	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	7,135.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0350	PARQUE	T1-1	Cll 80 / Kr 70	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,343.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0400	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 70C	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	1,951.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0396	PARQUE	T1-1	Cll 80 / kr 69 T	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	1,829.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0023	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69T	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,016.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0470	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 70	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2,640.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5402	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 69H - Ak 72 / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,452.70	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10RH0004	RONDA HÍDRICA	T1-1	Cll 81B / Kr 72Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	20,922.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0036	PARQUE	T1-1	Kr 72 B Bis / Cll 81	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	7,314.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0510	PARQUE	T1-1	CL 81 / KR 72 B BIS	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	650.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0034	PARQUE	T1-1	Kr 72Bis / Cll81Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	5,680.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10OR0002	OREJA	T1-1	Ak 72 / Ac 80 NW	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	8,912.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0160	PARQUE	T1-1	Tv 73A / Cll 81d	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	764.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0316	PARQUE	T1-1	Kr 74B / Cll 80	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	1,063.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10SV0042	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 104 / Cll 82	ENGATIVÁ	BOLIVIA	2,831.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5622	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 104 - Kr 110A / Dg 86A - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOLIVIA	15,386.93	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0184	PARQUE	T1-2	Cll 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	51,856.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5655	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 110 - Kr 111 A / Cll 77 - Cll 73 .	ENGATIVÁ	GARCES NAVAS SUR	2,009.74	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5627	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Tv 106, 107 - Kr 110 / Ac 80 - Cll 73.	ENGATIVÁ	GARCES NAVAS	10,745.80	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0207	PARQUE	T1-3	Kr 105C / Cll 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4,654.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0208	PARQUE	T1-3	Cll 75 / kr 105A – Tv 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,370.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0287	PARQUE	T1-3	Cll 76A / Kr 103	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,977.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0441	PARQUE	T1-3	Kr 104 / Cll 77D	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	906.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0235	PARQUE	T1-3	Kr 110B / Cll 75d	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	4,233.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0234	PARQUE	T1-3	Cll 75 / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	2,386.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0236	PARQUE	T1-3	Cll 76A / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	1,387.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0237	PARQUE	T1-3	Cll 75 / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	1,173.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0321	PARQUE	T1-3	Kr 110CBis / Cll 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	2,160.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0151	PARQUE	T1-3	Kr 107B / Cll 75A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	6,322.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0213	PARQUE	T1-3	Tv 106 / Cll 75	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	6,975.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0220	PARQUE	T1-3	Cll 75B / Kr 108	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	9,078.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0366	PARQUE	T1-3	Cll 77C / kr 108	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3,240.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0145	PARQUE	T1-3	Kr 107 / Cll 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	299.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0215	PARQUE	T1-3	Kr 107 / Cll 76	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	954.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0216	PARQUE	T1-3	Cll 78B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	1,266.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0217	PARQUE	T1-3	Cll 77 / Kr 107B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2,874.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0218	PARQUE	T1-3	Dg 78C / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	423.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10SV0038	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 106 / Cll 72 - Cll 76	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	5,599.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5628	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 103, 103A, 104C - Kr 105F,106,107 / Ac 80 - Cll 73, 70DBisA.	ENGATIVÁ	GARCES NAVAS ORIENTAL	18,275.62	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12AN5103	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	kr 52 – Ak 30 / Cll 64 – Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	13,195.34	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12PQ0137	PARQUE	T2-1	Cll 64 / Kr 50 - Kr 52	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	7,502.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12SV0011	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cll 66 / Ak Nqs - Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	1,767.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12PQ0010	PARQUE	T2-1	Cll 71 / Kr 57A	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	3,125.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12PQ0134	PARQUE	T2-1	Cll 68 / Kr 50 - Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	914.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12SV0020	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 52A / Cll 72A - Cll 74	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	329.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12AN5203	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Tv 56A - Kr 58/ Cll 75Abis - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	615.08	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12AN5204	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 58 - Ak 68/ Cll 75, 74A, 73 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1,452.96	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12PQ0002	PARQUE	T2-1	Cll 73 / Kr 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	10,898.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12PQ0150	PARQUE	T2-1	Kr 63 / Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1,092.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12SV0023	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 72 / Kr 67 – Kr 63	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	2,472.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12PQ0011	PARQUE	T2-1	Kr 66 / Cll 75A	BARRIOS UNIDOS	SIMON BOLIVAR	4,666.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
12AN5205	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 62 - Kr 65, 66/ Ac 80, Cll 74A.	BARRIOS UNIDOS	SIMON BOLIVAR	707.58	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10SV0167	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 63 / Ak Boyaca – Ak Cali	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	9,461.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0340	PARQUE	T2-2	Cll 56A / Kr 75	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2,365.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0376	PARQUE	T2-2	Ac 63 / Kr 73Bis	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	1,586.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0489	PARQUE	T2-2	Cll 52B / Kr 77	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	3,018.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0180	PARQUE	T2-2	Kr 78A / Cll 52C	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	2,113.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0063	PARQUE	T2-2	Kr 77A / Cll 52B	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	6,269.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0179	PARQUE	T2-2	Cll 52B / Kr 78	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	8,361.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0148	PARQUE	T2-2	Tv 85 / Cll 53	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	1,931.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10SV0067	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 77D / Cll 52A - cll 52ABisA	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	410.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5638	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 75, 77A - Tv 85 / Ac 63 - Cll 52A.	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	5,592.37	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0304	PARQUE	T2-2	Cll 57 / Kr 77A	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	171.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0048	PARQUE	T2-2	Cll 63 / Kr 74A	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	6,138.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10ZA0022	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Ak 72 / Cll 63 NW	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	833.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5605	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 77A / Cll 64F - Ac 63.	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	13,192.86	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0040	PARQUE	T2-2	Kr 73 / Cll 64C	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	479.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0049	PARQUE	T2-2	Kr 74A / 63F	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	7,513.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0365	PARQUE	T2-3	Cll 70 / Kr 97Bis	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	6,642.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0130	PARQUE	T2-3	Kr 96 / Cll 66A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	26,346.44	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5623	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 96 - Tv 101, 103 / Cll 70 - Ac 63.	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	18,374.19	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5641	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 96 - Kr 101 / Cll 71B - cll 70.	ENGATIVÁ	SANTA MONICA	4,090.42	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10PQ0112	PARQUE	T2-3	Cll 69B / Kr 92A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2,190.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10SV0169	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 96 / Cll 72	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,178.00	2026-11-17	2026-11-19	2026-11-18	2026-11-20	1
10AN5601	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 72 - Kr 76 / Dg 83, humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	9,816.91	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0499	PARQUE	T1-1	Tv 73A / Dg 82D	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	801.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0414	PARQUE	T1-1	Dg 83 / Ac.90 – Tv.73A. costado oriental	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	2,615.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0500	PARQUE	T1-1	Tv 72C / Dg 82D	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	1,130.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0372	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Cll 90	ENGATIVÁ	LA SERENA	802.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0403	PARQUE	T1-1	Cll 90A / Kr 72C - Kr 73	ENGATIVÁ	LA SERENA	4,496.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0161	PARQUE	T1-1	Cll 90 / Kr 72G	ENGATIVÁ	LA SERENA	7,501.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0079	PARQUE	T1-1	Cll 90A / Kr 83A	ENGATIVÁ	LA SERENA	15,045.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5613	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Dg 86 - Ak 86 /Humedal J. Amarillo - Cll 89, tv 76.	ENGATIVÁ	LA SERENA	6,335.47	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0200	PARQUE	T1-1	Dg 83C / Kr 75	ENGATIVÁ	LA SERENA	319.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0293	PARQUE	T1-1	Tv 76 / Cll 83	ENGATIVÁ	LA SERENA	207.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0294	PARQUE	T1-1	Dg 83 / Kr 75A	ENGATIVÁ	LA SERENA	187.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0172	PARQUE	T1-1	Tv 77 / Cll 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,400.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0417	PARQUE	T1-1	Tv 76 / Dg 82G	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	621.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0162	PARQUE	T1-1	Tv 76A / Cll 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,772.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0167	PARQUE	T1-1	Tv 78/ Cll 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,966.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0169	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cll 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,823.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0171	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cll 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	851.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0178	PARQUE	T1-1	Tv 82ABis / Cll 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	886.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0168	PARQUE	T1-1	Tv 76C / Cll 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,612.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0324	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Dg 87Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	199.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0175	PARQUE	T1-1	Tv 82 / Cll 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,158.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0176	PARQUE	T1-1	Tv 82B / Cll 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	686.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0177	PARQUE	T1-1	Tv 82Bis / Cll 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,644.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0090	PARQUE	T1-1	Kr 85A / Cll 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	5,596.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0463	PARQUE	T1-1	Kr 94K Bis / Cll 80 – Cll 80B Bis	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	7,144.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5683	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 91, 92 - Kr 94H, 94L / Ac 90 - Cll 83B.	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	4,943.19	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0462	PARQUE	T1-1	Kr 94i / Cll 82	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	7,844.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0319	PARQUE	T1-1	Tv 94i / Cll 84	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	3,872.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0436	PARQUE	T1-1	Cll 80 D/ Kr 94 J Bis	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	2,353.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0152	PARQUE	T1-1	Tv 94 / Cll 80	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	881.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0123	PARQUE	T1-1	Kr 94k / Cll 80BisA	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	712.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0129	PARQUE	T1-1	Kr 94j / Cll 80BBis	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	521.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0131	PARQUE	T1-1	Kr 94j / Cll 80A	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	1,330.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5684	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 94 - Tv 94L / Cll 86 - Ac 80.	ENGATIVÁ	QUIRIGUA II	5,337.11	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10VP0001	VÍA PEATONAL	T1-2	Ak 96 / Ac 80 – Cll 81.	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3,382.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0363	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cll 80	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1,860.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0191	PARQUE	T1-2	Kr 103C / Cll 82	ENGATIVÁ	BOCHICA II	7,466.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0285	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cll 88	ENGATIVÁ	BOCHICA II	4,034.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0352	PARQUE	T1-2	Cll 87 / Kr 102	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3,631.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5644	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 96 - Kr 103C / humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOCHICA II	5,309.76	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10SV0061	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 102 / Cll 80A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	2,467.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10SV0062	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cll 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1,390.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0192	PARQUE	T1-2	Kr 103B / Cll 83	ENGATIVÁ	BOCHICA II	8,383.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10ZA0015	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Tv 100 A / Cll 80 A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1,565.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0195	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cll 83	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	6,289.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0194	PARQUE	T1-2	Cll 83 / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	4,801.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0341	PARQUE	T1-2	Dg 86A / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	16,638.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10SV0063	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 107 / Cll 78B - Ac 80	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3,217.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10ZA0034	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Cll 80 / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2,307.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10ZA0035	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 107 / Cll 79C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	621.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0150	PARQUE	T1-3	Tv 106 / Cll 75C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	1,035.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0197	PARQUE	T1-3	Kr 104C / Cll 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,107.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0204	PARQUE	T1-3	Kr 105A / Cll 72	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,410.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0219	PARQUE	T1-3	Kr 105B / Cll 76B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	926.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0226	PARQUE	T1-3	Cll 79B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4,076.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0190	PARQUE	T1-3	Cll 76 A / kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	409.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0193	PARQUE	T1-3	Cll 78DBisA / Kr 103A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	899.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0196	PARQUE	T1-3	Cll 75C / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	330.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0206	PARQUE	T1-3	Cll 78B / Kr 105B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	10,448.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0225	PARQUE	T1-3	Cll 72 / Kr 108	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	5,463.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5648	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 105F - Kr 106A, 110G / Cll 73 - Cll 71B, 70 .	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6,945.07	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0209	PARQUE	T1-3	Cll 72 / kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1,215.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0230	PARQUE	T1-3	Kr 110A / Cll 72	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2,842.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0298	PARQUE	T1-3	Cll 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2,172.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0260	PARQUE	T1-3	Cll 72C / Kr 110D	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1,505.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5643	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 101 - Kr 104C / Cll 73 -Cll 71B.	ENGATIVÁ	ALAMOS	2,259.72	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0187	PARQUE	T1-3	Cll 73Bis / Kr 101	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1,299.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0306	PARQUE	T1-3	Cll 78D / Kr 102	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1,464.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0189	PARQUE	T1-3	kr 102 / Cll 78A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	24,027.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5629	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 96, 101B - Kr 101, 103 / Ac 80, 74A - Cll 73, 71B.	ENGATIVÁ	EL CEDRO	2,709.52	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0134	PARQUE	T1-3	Cll 73 / Kr 98A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	7,343.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
12PQ0035	PARQUE	T2-1	Kr 66 / Cll 76	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	13,910.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
12AN5207	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 65, 66 - Ak 68 / Ac 80 - Cll 76,73.	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	2,355.62	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
12OR0008	OREJA	T2-1	Cll 80 / Kr 68 SE	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	10,619.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
12ZA0002	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Av 68/ Cll 74 A- Ac 80	BARRIOS UNIDOS	METRÓPOLIS	6,584.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
12AN5201	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 30 - Tv 56A/ Ac 80 - cll 76	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	1,706.72	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
12OR0011	OREJA	T2-1	Cll 80 / Ak Nqs - Kr 53	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	19,210.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
12PQ0016	PARQUE	T2-1	Cll 78A / Kr 54	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	1,122.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
12SV0030	SEPARADOR VIAL	T2-1	Av NQS / Cll 64 – Av Autonorte	BARRIOS UNIDOS	SEPARADOR VÍA FÉRREA NQS	52,077.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-28	2
10SV0176	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 26 / Ak 68 - Kr 93	ENGATIVÁ	SEPARADOR AV CALLE 26	56,396.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-28	2
10PQ0062	PARQUE	T2-2	Cll 63F / Kr 76	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	1,042.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0065	PARQUE	T2-2	Cll 64B / Kr 77A	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	36,832.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5614	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	kr 76A, 77A - Tv 85 / Cll 66A - Ac 63.	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	25,605.52	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0153	PARQUE	T2-2	Kr 68F / Cll 63A	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	2,738.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10GR0009	GLORIETA	T2-2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	2,126.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10SV0007	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cll 63 / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	7,082.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10OR0004	OREJA	T2-2	Ak 68 / Ac 63 NW	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	7,003.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0012	PARQUE	T2-2	Cll 63A / kr 69F	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	4,245.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10AN5625	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 86 - Ak 96 / Ac 72 - Cll 70A.	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	8,545.43	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10OR0005	OREJA	T2-3	Ak 86 / Ac 72 SW	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	617.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10ZA0011	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Cll 72 / Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,004.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0095	PARQUE	T2-3	Cll 71B / Kr 87	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,737.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0122	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cll 71C	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,192.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0358	PARQUE	T2-3	Cll 71C / Kr 91ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	822.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0454	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cl 72	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,738.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0106	PARQUE	T2-3	Cll 70A / Kr 91A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,502.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0318	PARQUE	T2-3	Cll 71Bis / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	267.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0114	PARQUE	T2-3	Cll 70A / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	9,449.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0477	PARQUE	T2-3	Cll 71 A / Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	286.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0100	PARQUE	T2-3	Cll 70B / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,489.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5621	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 86 - Ak 96 / Cll 70A - Cll 66A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2,194.43	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0127	PARQUE	T2-3	Kr 94A / Cll 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2,302.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0102	PARQUE	T2-3	Kr 90B / Cll 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2,179.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0328	PARQUE	T2-3	Kr 90 / Cll 68A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	4,291.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0118	PARQUE	T2-3	Kr 94 / Cll 71A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,193.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0120	PARQUE	T2-3	Kr 94A / Cll 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,359.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0327	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cll 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	745.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0107	PARQUE	T2-3	Cll 71B / Kr 91ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,014.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0111	PARQUE	T2-3	Kr 92 / Cll 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,135.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10PQ0128	PARQUE	T2-3	Kr 95 / Cll 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,400.00	2026-11-19	2026-11-21	2026-11-20	2026-11-22	1
10AN5612	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 76, 81A - Ak 86 /Cll 89 - Ac 80.	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	16,724.64	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0084	PARQUE	T1-1	Cll 81 / Kr 83	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	11,045.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0323	PARQUE	T1-1	Cll 83 / Kr 85	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	304.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0480	PARQUE	T1-1	Cll 83 / Kr 84	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	655.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10ZA0016	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cll 83 Bis / Kr 84	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	702.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0412	PARQUE	T1-1	Dg 82Bis / Kr 85	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	3,389.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0455	PARQUE	T1-1	Kr 85 / Dg 82	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	159.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0070	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 76 / Cll 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	700.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0170	PARQUE	T1-1	Tv 78 / Cll 82B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2,720.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0173	PARQUE	T1-1	Dg 82Bis / Kr 79	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	3,210.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0174	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cll 82f	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	823.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0164	PARQUE	T1-1	Tv 76C / Cll 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	620.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0166	PARQUE	T1-1	Dg 82B / Kr 76C	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	351.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0440	PARQUE	T1-1	Kr 81A / Dg 82 – Dg 82G	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2,635.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10AN5611	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 76 - Kr 81A /Dg 82C - Ac 80.	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14,970.91	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0163	PARQUE	T1-1	Dg 81h / Kr 76A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2,567.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0165	PARQUE	T1-1	Tv 76d / Cll 81B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	1,228.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0439	PARQUE	T1-1	Dg 81 I / Tv 77	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	600.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0056	PARQUE	T1-1	Kr 76A / Cll 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	5,376.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0284	PARQUE	T1-2	Kr 103D / Cll 87	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	6,663.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0040	SEPARADOR VIAL	T1-2	Dg 86A / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	2,982.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10AN5640	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 103C - Ak 104 / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	12,803.91	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10ZA0041	ZONA AMBIENTAL	T1-2	KR 104/ DG 86 A	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	2,314.30	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0142	PARQUE	T1-2	Cll 80C / Kr 95B	ENGATIVÁ	BOCHICA	9,542.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0132	PARQUE	T1-2	Tv 94I / Cll 82A	ENGATIVÁ	BOCHICA	2,943.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0133	PARQUE	T1-2	Tv 94I / Cll 82C	ENGATIVÁ	BOCHICA	2,153.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0036	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 95D / Cll 81	ENGATIVÁ	BOCHICA	2,894.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0349	PARQUE	T1-2	Cll 82 / Kr 96	ENGATIVÁ	BOCHICA	7,030.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0471	PARQUE	T1-2	Tv 94L / Cll 81	ENGATIVÁ	BOCHICA	3,792.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0288	PARQUE	T1-2	Cll 82B / Kr 95C	ENGATIVÁ	BOCHICA	3,565.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0456	PARQUE	T1-2	Kr 95D / Cll 85	ENGATIVÁ	BOCHICA	9,816.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10AN5635	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 96 - kr 101B /Ac 80 - cll 74A	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	6,739.97	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0149	PARQUE	T1-3	Tv 97A / Cll 75F	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	8,729.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0136	PARQUE	T1-3	Cll 75C / Kr 97	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	939.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0124	PARQUE	T1-3	Cll 72A / kr 95	ENGATIVÁ	FLORENCIA	947.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0405	PARQUE	T1-3	Cll 72 A / Kr 94	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2,343.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0411	PARQUE	T1-3	Cll 72 / Kr 91A	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1,197.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0096	PARQUE	T1-3	Kr 89Bis / Cll 74B	ENGATIVÁ	FLORENCIA	3,778.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0098	PARQUE	T1-3	Cll 72ABis / Kr 90Bis	ENGATIVÁ	FLORENCIA	6,415.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0308	PARQUE	T1-3	Kr 90 Bis / Dg 74B – Cll 75	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2,639.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0367	PARQUE	T1-3	Cll 74 / Ak86	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1,819.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0485	PARQUE	T1-3	Cll 72 A / Kr 87	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1,081.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0486	PARQUE	T1-3	Cll 74 / Kr 87	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2,165.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10AN5620	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 86 - Ak 96 / Cll 75 - Ac 72	ENGATIVÁ	FLORENCIA	5,967.49	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10OR0007	OREJA	T1-3	Ak 86 / Ac 72 NW	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1,029.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0025	SEPARADOR VIAL	T1-3	Cll75 / Ak 86 - Kr 88	ENGATIVÁ	FLORENCIA	685.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0292	PARQUE	T1-3	Cll 76B / kr 86	ENGATIVÁ	PARIS	650.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0326	PARQUE	T1-3	Kr 90Bis / Cll 75	ENGATIVÁ	PARIS	8,000.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0377	PARQUE	T1-3	Kr 89B / Cll 75	ENGATIVÁ	PARIS	1,578.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10AN5619	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 86 - Ak 96 / Ac 80 - cll 75.	ENGATIVÁ	PARIS	8,043.67	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0121	PARQUE	T1-3	Cll 75C / Kr 94A	ENGATIVÁ	PARIS	5,490.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0091	PARQUE	T1-3	Kr 89B / Cll 75	ENGATIVÁ	PARIS	1,508.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0092	PARQUE	T1-3	Cll 77B / Kr 87A – Kr 88	ENGATIVÁ	PARIS	930.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0289	PARQUE	T1-3	Kr 87A / Cll 77 – Cll 77A	ENGATIVÁ	PARIS	814.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0307	PARQUE	T1-3	Cll 76Bis / Kr 92A	ENGATIVÁ	PARIS	2,230.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0317	PARQUE	T1-3	Cll 76BisB / Kr 95	ENGATIVÁ	PARIS	1,082.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0029	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 91A / Cll 75 - Cll 76A	ENGATIVÁ	PARIS	719.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0032	SEPARADOR VIAL	T1-3	Cll 76BisB / Kr 94. Puente Peatonal	ENGATIVÁ	PARIS	367.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0290	PARQUE	T1-3	Ac 80 / Kr 87	ENGATIVÁ	PARIS	3,983.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0125	PARQUE	T1-3	Cll 76BisB / kr 94	ENGATIVÁ	PARIS	4,961.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0143	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cll 78	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIECER GAITAN	273.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12ZA0005	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Cll 80 / Kr 61 – Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIÉCER GAITÁN	548.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12SV0027	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cll 80 / Kr 56 Bis	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELIÉCER GAITÁN	235.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12AN5202	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 30 - Tv 56A/ Ac 76 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	162.18	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0020	PARQUE	T2-1	Dg 71Bis / Kr 50	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,066.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0022	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cll 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,200.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0033	PARQUE	T2-1	Kr 52 / Cll 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	904.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0145	PARQUE	T2-1	Tv 56a / Cl 75	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,549.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12RH0122	RONDA HÍDRICA	T2-1	Canal Salitre / Ac 80 - Ak 30	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	27,086.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0028	PARQUE	T2-1	Cll 79 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFIA	3,647.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0031	PARQUE	T2-1	Kr 29C / Cll 79	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFIA	2,292.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12AN7405	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 28B - Ak 30 / Cll 76 - Ac 72.	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,978.41	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0032	PARQUE	T2-1	Cll 75 / Kr 29C	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,060.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12ZA0007	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Ak 30 / Cll 74 – Cll 75	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,227.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12AN7407	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Cll 76 - Ac 74.	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	1,849.80	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0009	PARQUE	T2-1	Cll 75 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	734.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12AN7404	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Cll 74 - Ac 72.	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	5,958.66	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0017	PARQUE	T2-1	Kr 27A / Cll 73	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0091	PARQUE	T2-1	Kr 25 / Cll 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0093	PARQUE	T2-1	Kr 27/ Cll 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	310.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0095	PARQUE	T2-1	Kr 26 / Cll 73Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	255.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12AN7402	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 20 - Kr 27A / Ac 80 - Cll 76.	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1,066.38	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12PQ0029	PARQUE	T2-1	Cll 76Bis / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	710.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12SV0032	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ak caracas / Cll 80 – Cll72	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1,678.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
12ZA0003	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Kr 24 / Cll 80	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	208.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0077	PARQUE	T2-2	Cll 65B / Kr 81B	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	22,027.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0361	PARQUE	T2-2	Kr 83 / Cll 68A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	854.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0022	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 80 / Cll 66 - Cll 67	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	283.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0020	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cll 66A / Kr 77 - kr 86	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	2,815.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10AN5608	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 77A - Ak 86 /Ac 72 - cll 66A.	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	12,439.53	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10OR0006	OREJA	T2-2	Ak 86 / Ac 72 SE	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	682.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0072	PARQUE	T2-2	Cll 68A / Kr 81	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	19,960.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0064	PARQUE	T2-2	Cll 71 / Kr 77A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	5,698.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0074	PARQUE	T2-2	Kr 81A / Cll 68B	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	7,307.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10RH0015	RONDA HÍDRICA	T2-3	Cll 66A / Ak 86 - Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	19,443.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0506	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cll 65B	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,819.30	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10SV0060	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 91 / Cll 65Bis - Cll 66A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,657.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0397	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,009.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0300	PARQUE	T2-3	Cll 65B / Kr 89Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,950.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0338	PARQUE	T2-3	Cll 65B / Kr 88	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,377.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0286	PARQUE	T2-3	Cll 65B / Kr 88	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,135.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0488	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cll 64i	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	395.20	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0359	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cll 64j	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	836.50	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0089	PARQUE	T2-3	Dg 63F / Ak Ciudad de Cali – Kr 90A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	19,032.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0299	PARQUE	T2-3	Cll 65B / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,717.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0339	PARQUE	T2-3	Cll 63A / Kr 93	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	914.00	2026-11-21	2026-11-23	2026-11-22	2026-11-24	1
10PQ0325	PARQUE	T1-1	Kr 78A / Cll 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14,023.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0093	PARQUE	T1-1	Kr 89A / Cll 91	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	938.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0094	PARQUE	T1-1	Cll 91 / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	1,379.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0099	PARQUE	T1-1	Cll 91 / Kr 90A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	805.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0103	PARQUE	T1-1	Kr 90 / Cll 90	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	664.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0315	PARQUE	T1-1	Dg 91 / Kr 87A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	600.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0420	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cll 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	296.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0421	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cll 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	253.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10ZA0012	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Ak 86 / Cll 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	707.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026										
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10ZA0013	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Ak 86 / Cl 82A Bis	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	700.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0468	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Dg 80A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	636.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0182	PARQUE	T1-1	Cll 81 / Kr 80B	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	13,252.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0419	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cll 80Bis	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	272.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5616	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 86 - kr 89A,91 / Hmedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	2,435.48	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0469	PARQUE	T1-1	Tv 90 A / Cll 82 – Cll 84	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	3,879.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0101	PARQUE	T1-1	Tv 90B / Cll 84Bis	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	2,353.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0437	PARQUE	T1-1	Cll 82- Cll 85/ Tv 90- Tv 92	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	7,198.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0105	PARQUE	T1-1	Tv 90f / Cll 88	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	8,721.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5632	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 /Cll 86 - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOCHICA	13,945.98	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0466	PARQUE	T1-2	Kr 96 / Cll 87	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	4,701.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10SV0037	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 95D / Cll 86A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	2,909.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10SV0034	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cll 86A / Kr 95C	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	1,502.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0138	PARQUE	T1-2	Kr 95f / Cll 87	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	6,636.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0344	PARQUE	T1-2	Kr 95G / Cll 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	551.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0467	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cll 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	864.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5631	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Cll 89 - Cll 86.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	22,806.39	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10RH0006	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 86 - Kr 91	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	16,237.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0283	PARQUE	T1-3	Cll 77A / Kr 86	ENGATIVÁ	PARIS	588.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0291	PARQUE	T1-3	Cll 77BBis / Kr 86	ENGATIVÁ	PARIS	590.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10OR0008	OREJA	T1-3	Ak 86 / Ac 72 NE	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	1,124.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0078	PARQUE	T1-3	Cll 74 / Kr 81A	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	3,421.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0081	PARQUE	T1-3	Dg 73 / Kr 83Bis	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	14,455.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5615	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	kr 81A - Ak 86 / Cll 76 - Ac 72.	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	5,940.97	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0356	PARQUE	T1-3	Cll 75 / Kr 82	ENGATIVÁ	LA SOLEDAD NORTE	7,049.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0068	PARQUE	T1-3	Kr 78A / Cll 77A	ENGATIVÁ	LA GRANJA	3,902.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0060	PARQUE	T1-3	Kr 76 / Cll 74A	ENGATIVÁ	TABORA	10,810.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0066	PARQUE	T1-3	Kr 78A / Cll 72A	ENGATIVÁ	TABORA	3,955.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0067	PARQUE	T1-3	Cll 75B / Kr 78BisA	ENGATIVÁ	TABORA	4,976.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0069	PARQUE	T1-3	Cll 72B / Kr 80B	ENGATIVÁ	TABORA	1,926.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0070	PARQUE	T1-3	Cll 74A / Kr 80	ENGATIVÁ	TABORA	3,411.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0481	PARQUE	T1-3	Cll 73 / Kr 77B	ENGATIVÁ	TABORA	1,010.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5609	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 76 - Kr 81A /cll 76 - Ac 72.	ENGATIVÁ	TABORA	6,514.46	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5602	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 72 - Kr 76 / Ac 80 - Ac 72.	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	25,073.82	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12PQ0149	PARQUE	T2-1	Ac 72 / Ak 24	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	872.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12PQ0027	PARQUE	T2-1	Kr 22 / Cll 75	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2,950.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12PQ0069	PARQUE	T2-1	Cll 73 / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	405.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12PQ0070	PARQUE	T2-1	Kr 22 / Cll 73	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	643.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12PQ0090	PARQUE	T2-1	Cll 73 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	450.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cll 72 - Ac 80	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2,179.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12SV0014	SEPARADOR VIAL	T2-1	Dg 74Bis / Kr 20C - Ak Caracas	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	509.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12AN7403	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 20 - Ak 24 / Cll 76 - Ac 72.	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	7,449.01	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12AN7303	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 17 - Ak 24 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	108.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12SV0004	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cll 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	1,428.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12AN7304	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 14 - kr 17 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	382.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12PQ0068	PARQUE	T2-1	Cll 69 / Kr 14	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	434.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12SV0013	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 72 / Ak Caracas - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	4,931.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12AN7302	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24- kr 28B / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	12,799.19	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12PQ0152	PARQUE	T2-1	Cll 72 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	ALCÁZARES	2,549.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
12PQ0015	PARQUE	T2-1	Cll 71 / Kr 25	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	18,742.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0080	PARQUE	T2-2	Cll 71 / Kr 84	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	11,522.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0295	PARQUE	T2-2	Kr 81A / Cll 71	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	4,711.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0305	PARQUE	T2-2	Kr 73A / Cll 67A	ENGATIVÁ	BOYACA	2,777.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0335	PARQUE	T2-2	Cll 71 / Kr 73A	ENGATIVÁ	BOYACÁ	7,201.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0051	PARQUE	T2-2	Cll 66 / Kr 74	ENGATIVÁ	EL REAL	6,880.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5604	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 77 / Cll - Cll 66A - Cll 64F.	ENGATIVÁ	EL REAL	446.92	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0043	PARQUE	T2-2	Cll 64F / Kr 73	ENGATIVÁ	EL REAL	10,132.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0303	PARQUE	T2-2	Ak 72 / Cll 64J	ENGATIVÁ	EL REAL	2,152.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5509	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cll 66B - Cll 64B.	ENGATIVÁ	SAN JOAQUIN	5,078.94	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10SV0013	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cll 66A / Kr 71 - Kr 72	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	821.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0493	PARQUE	T2-2	Kr 70A / Cll 66	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	1,125.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0019	PARQUE	T2-2	Kr 70C / Cll 65	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	5,513.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0026	PARQUE	T2-2	Cll 64C / kr 71	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	6,812.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0030	PARQUE	T2-2	Cll 66 / Kr 71Bis	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	4,884.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0032	PARQUE	T2-2	Cll 65 / Kr 71	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	466.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10AN5626	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Tv 85, Ak 86 -Ak 96 / Cll 66A - ac 26.	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	25,079.73	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0345	PARQUE	T2-3	Cll 63 / Kr 86Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	5,264.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10SV0027	SEPARADOR VIAL	T2-3	Cll 64g / Kr 90A - Tv 93	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	9,660.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0378	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Cll 65Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,429.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0473	PARQUE	T2-3	Dg 63F / Kr 87	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,060.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10ZA0017	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Cll 62 – Cll 65	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	5,508.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0507	PARQUE	T2-3	Cll 65B / Ak 86	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,302.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0458	PARQUE	T2-3	Tv 93 / Cll 53A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	6,706.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0117	PARQUE	T2-3	Tv 93 / Cll 53	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,666.00	2026-11-24	2026-11-26	2026-11-25	2026-11-27	1
10PQ0110	PARQUE	T1-1	Kr 92 / Cll 82	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	4,049.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0104	PARQUE	T1-1	Tv 90f / Cll 87A	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	7,578.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10ZA0019	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Kr 92 – Kr 90 / Cll 83 C – Cll 88	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	6,525.99	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10AN5617	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 90, 93 - TV 94 / Ac 90 - Ac 80, 82.	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	1,554.06	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0097	PARQUE	T1-1	Cll 86Bis / Kr 89A	ENGATIVÁ	QUIRIGUA ORIENTAL	1,300.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0495	PARQUE	T1-1	Kr 89A Bis / Cll 88	ENGATIVÁ	QUIRIGUA ORIENTAL	360.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10AN5639	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 89A - Kr 90, 93 / Ac 90, 82 - Ac 80.	ENGATIVÁ	QUIRIGUA ORIENTAL	1,030.94	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10SV0069	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 84 / Kr 92	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	541.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0115	PARQUE	T1-1	Kr 94f / Cll 89	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	1,854.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0310	PARQUE	T1-1	Kr 94G / Cll 87A	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	3,523.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0109	PARQUE	T1-1	Tv 94C / Cll 89Bis	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	1,471.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0113	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 94A	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	6,318.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10RH0008	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 91 - Kr 95G	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	32,858.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0183	PARQUE	T1-2	Cll 93 / Kr 93	ENGATIVÁ	LUIS CARLOS GALAN	1,394.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0434	PARQUE	T1-2	Kr 95 G/ Cll 91 A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5,963.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0322	PARQUE	T1-2	Cll 94 / Kr 95I	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1,323.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0401	PARQUE	T1-2	Kr 95I / Cll 93	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2,739.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0461	PARQUE	T1-2	Cll 96 / Kr 95I Bis	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	6,559.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0435	PARQUE	T1-2	Cll 91/ Kr 94 P	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2,667.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0126	PARQUE	T1-2	Cll 91A / Kr 95	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	14,926.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0047	PARQUE	T1-3	Kr 74ABis / Cll 73Bis	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	8,335.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0050	PARQUE	T1-3	Cll 74B / Kr 73A	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	3,483.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0041	PARQUE	T1-3	Kr 72Bis / Cll 76	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	1,814.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0045	PARQUE	T1-3	Cll 74A / Kr 73A	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	777.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10OR0001	OREJA	T1-3	Ak 72 / Ac 80 SW	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	8,871.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10SV0172	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 72 Bis / Cll 75 A	ENGATIVÁ	SANTA MARÍA	982.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10SV0001	SEPARADOR VIAL	T1-3	Ak 72 / Ac 26 - Cll 86A	ENGATIVÁ	AK BOYACÁ - SEPARADOR VIAL	17,415.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0158	PARQUE	T1-3	Ak 72 / Cll 79A	ENGATIVÁ	BONANZA	43,308.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0159	PARQUE	T1-3	Kr 71D / Cll 77	ENGATIVÁ	BONANZA	7,205.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0099	PARQUE	T2-1	Cll 71 / Kr 27C	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	726.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0123	PARQUE	T2-1	Cll 70 / Kr 26 - Kr 27B	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	1,960.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12AN7301	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 28B - Ak 30 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	100.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0041	PARQUE	T2-1	Kr 29C / Cll 70	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	2,563.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12ZA0008	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Ak 30 / Cll 71C	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	256.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12ZA0010	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Kr 29C / Cll 72	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	400.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12AN7310	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 27A - Ak 30 / Ac 68 - Cll 63F.	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	706.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0050	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cll 67	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1,992.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0100	PARQUE	T2-1	Kr 29B / Cll 66	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	945.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0142	PARQUE	T2-1	Cll 63G / Kr 28B	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1,218.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12SV0028	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cl 68 / Ak 30 SE	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	611.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12AN7311	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 21 - Kr 27A / Ac 68 - Cll 63F.	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	38.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12SV0022	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cll 63 - Cll 63F	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	3,519.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12AN7305	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 14 - kr 17 / Ac 68 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	788.34	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0024	PARQUE	T2-1	Cll 64 / Kr 17	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	1,521.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0055	PARQUE	T2-1	Kr 15 / Cll 65	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	975.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12SV0026	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cll 66A / Kr 14A Bis	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	259.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12AN7306	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	kr 17 - kr 21 / Cll 64 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	6,755.16	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0026	PARQUE	T2-1	Cll 63D / Kr 20	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	1,854.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12AN7307	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 21 - Ak 24 / Cll 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	MUEQUETA	4,178.79	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12AN7308	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 27A, 27B/ Cll 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	QUINTA MUTIS	1,515.87	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12AN7309	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 27A, 27B - Ak 30 / Cll 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	12,424.90	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12PQ0023	PARQUE	T2-1	Kr 28 / Cll 63C	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	4,180.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
12SV0010	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 63 / Ak Caracas - Ak Nas	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	3,140.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0025	PARQUE	T2-2	Cll 68Bis / kr 71Bis	ENGATIVÁ	EL LAUREL	12,998.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10AN5510	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cll 69A - Cll 66A.	ENGATIVÁ	EL LAUREL	3,745.28	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10SV0175	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 70 / Ac 72	ENGATIVÁ	PALO BLANCO	174.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10AN5501	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 72 - Kr 69A.	ENGATIVÁ	PALO BLANCO	6,607.36	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0021	PARQUE	T2-2	Cll 70A / Kr 70B	ENGATIVÁ	PALO BLANCO	1,747.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0028	PARQUE	T2-2	Cll 71Bis / Kr 71	ENGATIVÁ	PALO BLANCO	3,700.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10AN5502	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 69, 69A,69D - Ak 70 / Ac 72 - Ac 64C	ENGATIVÁ	LA ESTRADA	931.19	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10SV0179	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cl 66/ Kr 69	ENGATIVÁ	LA ESTRADA	465.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0014	PARQUE	T2-2	Kr 69K / Cll 69	ENGATIVÁ	LA ESTRADA	1,799.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10AN5503	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Kr 69 / Ac 72 - Ac 66	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	5,084.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0004	PARQUE	T2-2	Cll 67B / kr 68D	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1,104.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0006	PARQUE	T2-2	Kr 68G / Cll 66	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1,020.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0008	PARQUE	T2-2	Kr 68F / Cll 67A	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	389.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0357	PARQUE	T2-2	Kr 68B / Cll 71	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	3,812.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0311	PARQUE	T2-2	Tv 66A / Cll 66B	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1,911.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0336	PARQUE	T2-2	Cll 66 / Kr 68	ENGATIVÁ	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1,052.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10AN5504	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Kr 69A, 69D / Ac 66 - Ac 64C	ENGATIVÁ	LA ESTRADITA	1,391.52	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0003	PARQUE	T2-2	Cll 65 / Kr 68f	ENGATIVÁ	LA ESTRADITA	3,762.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0018	PARQUE	T2-2	Cll 63F / kr 69N	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	689.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10AN5505	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Ak 70 / Ac 64C - Ac 63.	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	5,598.43	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10SV0008	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cll 64C / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	5,820.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0005	PARQUE	T2-2	Cll 63B / Kr 68F	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	2,119.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0010	PARQUE	T2-2	Kr 69A / Cll 63F	ENGATIVÁ	BOSQUE POPULAR	2,693.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0505	PARQUE	T2-3	Kr 90 / Cll 52A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,683.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0449	PARQUE	T2-3	Cll 52A / Tv 91	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,483.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0504	PARQUE	T2-3	Cll 63 / Kr 90Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,002.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10SV0028	SEPARADOR VIAL	T2-3	Cll 63 / Kr 86 - Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,424.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0362	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Cll 46A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	7,784.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10OR0011	OREJA	T2-3	Ac 26 / Ak. Cali NW	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	14,408.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0512	PARQUE	T2-3	CL 52A / KR 90	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	2,435.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10OR0012	OREJA	T2-3	Ak 86 / Ac 26 NE	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	17,589.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10ZA0010	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,862.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10ZA0018	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Cll 62 B Bis – Cll 65 A	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	3,546.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0087	PARQUE	T2-3	Cll 64I / Kr 85J	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	2,343.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0088	PARQUE	T2-3	Kr 85J / Cll 64CBisA	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	762.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10PQ0301	PARQUE	T2-3	Kr 85I / Cll 63F	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	1,082.00	2026-11-26	2026-11-28	2026-11-27	2026-11-29	1
10SV0068	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 86B / Kr 94G	ENGATIVÁ	QUIRIGUA I	1,053.00	2026-11-28	2026-11-30	2026-11-29	2026-12-01	1
10PQ0139	PARQUE	T1-2	Kr 95d / Cll 90	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1,348.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10SV0170	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cll 90 / Kr 94 I – Kr 95 G	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5,140.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10AN5630	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 91 - Ak 96 / Cll 92, 91A - Ac 90.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	9,437.77	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0494	PARQUE	T1-2	Kr 94Q / Cll 86	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1,008.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10ZA0024	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 96 / Cll 83 – Cll 86	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5,308.24	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10ZA0025	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cll 82 - Cll 83	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5,031.84	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10ZA0023	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cll 86 - Cll 89	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	7,186.01	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10ZA0026	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cll 82 - Cll 80	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	13,116.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10AN5682	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Ac 90 - Cll 89.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	2,830.33	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0135	PARQUE	T1-2	Cll 89 / Kr 95C	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	847.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0353	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cll 89	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	5,215.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0029	PARQUE	T1-3	Kr 70 / Cll 72A	ENGATIVÁ	BONANZA	10,441.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0035	PARQUE	T1-3	Cll 72A / Kr 71	ENGATIVÁ	BONANZA	1,517.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0155	PARQUE	T1-3	Kr 70A / Cll 74A	ENGATIVÁ	BONANZA	4,678.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10AN5406	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 70 - Ak 72 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVÁ	BONANZA	17,783.52	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0031	PARQUE	T1-3	Cll 74C / Kr 71B	ENGATIVÁ	BONANZA	7,560.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0156	PARQUE	T1-3	Cll 72ABisA / Kr 70A	ENGATIVÁ	BONANZA	4,960.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0157	PARQUE	T1-3	Kr 70C / Cll 75	ENGATIVÁ	BONANZA	5,636.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10SV0006	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 70 / Cll 72 - Cll 75	ENGATIVÁ	BONANZA	4,921.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10AN5404	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 68, 68C - Kr 69H / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	1,337.46	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0490	PARQUE	T1-3	Cll 78 Bis / Kr 68B	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	2,235.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10GR0007	GLORIETA	T1-3	Ak 68 / Ac 72 NW	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	6,967.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0009	PARQUE	T1-3	Kr 61Bis / Cll 72a	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	20.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0013	PARQUE	T1-3	Kr 69B / Cll 73	ENGATIVÁ	LAS FERIAS	1,157.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10AN5405	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 69H - Ak 70 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVÁ	LAS FERIAS OCCIDENTAL	2,414.04	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0015	PARQUE	T1-3	Kr 69K / Cll 75	ENGATIVÁ	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3,192.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0016	PARQUE	T1-3	Kr 69K/ Ac 72	ENGATIVÁ	LAS FERIAS OCCIDENTAL	787.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10ZA0005	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 70 / Cll 78	ENGATIVÁ	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3,277.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10AN5207	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 68 - Kr 68C / Cll 78Bis - cll 74A	ENGATIVÁ	METRÓPOLIS	3,114.94	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10ZA0004	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 68 / Cl 74A - 78 bis	ENGATIVÁ	METRÓPOLIS	8,659.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0464	PARQUE	T2-3	Kr 85L / Cll 63B	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	2,538.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0465	PARQUE	T2-3	Kt 85L Bis / Cll 63F	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	1,184.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0083	PARQUE	T2-3	Cll 63CBis / Kr 85	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	8,866.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0501	PARQUE	T2-3	Cll 63 / Kr 86 NE	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	1,003.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0302	PARQUE	T2-3	Kr 85 / Cll 46A	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	19,291.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0514	PARQUE	T2-3	AC 63/ KR 90	ENGATIVÁ	LOS ÁLAMOS	5,688.67	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0076	PARQUE	T2-3	Cll 52B / Kr 85C	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	803.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0086	PARQUE	T2-3	Kr 85k / Cll 55	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	1,017.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0085	PARQUE	T2-3	Cll 52 B / Kr 85 J	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	1,763.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0181	PARQUE	T2-3	Tv 85 / Cll 52A	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	1,147.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0071	PARQUE	T2-3	Cll 52B / Kr 85	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	2,359.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0075	PARQUE	T2-3	Kr 85C / Cll 57	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	2,515.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1

BOGOTÁ LIMPIA

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0073	PARQUE	T2-3	Cll 55 / Kr 85B	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	1,004.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0475	PARQUE	T2-3	Cll 52C / Kr 85C	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	285.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10ZA0014	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ac 63 / Kr 85J	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	750.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10SV0058	SEPARADOR VIAL	T2-3	Tv 85 / Cll 52a - Cll 57	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	612.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10AN5607	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 73A, 75, 85 - Ak 86 /Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	14,270.31	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10ZA0039	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Kr 86 / Cll 63 – Cll 52A	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	3,581.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1
10PQ0052	PARQUE	T2-3	Kr 85B / Cll 56	ENGATIVÁ	SAN IGNACIO	606.00	2026-11-30	2026-12-02	2026-12-01	2026-12-03	1