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10RHO014 RONDA CANAL/RIO 1 Humedal J. Amarillo / Kr 104 -Kr 113 ENGATIVA HUMEDAL JUAN AMARILLO 34.,870.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12AN5307 ANDEN PUBLICO 1 Kr 60 - Ak 68 / Ac 100 - Cll 90. BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 28,161.78 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
125v0024 SEPARADOR VIAL 1 ClI 94A / Ak 68 - Kr 67a BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 800.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0088 PARQUE 1 Cll 94 / Kr 65A BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 7,275.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0042 PARQUE 1 Cll 98 / Kr 64 BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 1.295.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0043 PARQUE 1 Kr 67 / Cll 94A BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 3,041.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0046 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 65 BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 1.174.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0129 PARQUE 1 ClI 90 / Kr 62 / Kr 65 BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 3,146.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0140 PARQUE 1 CII 94A / Kr 67A BARRIOS UNIDOS _ |LOS ANDES 3,237.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0153 PARQUE 1 Kr 60 Bis / CIl 948 BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 299.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0003 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 61 BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 4,364.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQO004 PARQUE 1 Cll 97 /Krél BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 5,088.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQO018 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 62 BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 1.455.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0086 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 65A BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 1.675.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0060 PARQUE 1 Kr 60B Bis / Cll 93 BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 409.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQO154 PARQUE 1 Kr 60D / Cll 90 BARRIOS UNIDOS _|LOS ANDES 230.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
127A0004 ZONA AMBIENTAL 1 Cll 97 / Kr 63 BARRIOS UNIDOS _ |LOS ANDES 462.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
10PQ0281 PARQUE 1 Kr110/Cli 88 ENGATIVA CIUDADELA COLSUBSIDIO 28,485.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
10PQ0227 PARQUE 1 Kr110/Cli 86 ENGATIVA BOLIVIA 4,265.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
10PQ0337 PARQUE 1 Kr110/Cli 86 ENGATIVA BOLIVIA 16,562.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
12PQ0012 PARQUE 3 Cll 63 - Cll 64 / Kr 60 - Kr 63 BARRIOS UNIDOS _[PARQUE POPULAR SALITRE 125,095.00 2025-01-09 2025-01-14 2025-01-10 2025-01-15 1
128V0017 SEPARADOR VIAL 1 Ak Suba / Ac 80 - Ac 100 BARRIOS UNIDOS _|RIONEGRO 5,344.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12AN5306 ANDEN PUBLICO 1 Kr 58 - Ak 68 / CII 90, 85 - Ac 80. BARRIOS UNIDOS _|ENTRERIOS 1,458.23 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12PQO104 PARQUE 1 Kr 64 / Cll 81Bis BARRIOS UNIDOS _ |ENTRERIOS 3.368.00. 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
120R0007 OREJA 1 ClI 80 / Kr 68 NE BARRIOS UNIDOS _|ENTRERIOS 4,248.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12PQ0094 PARQUE 1 ClI 80 - Rio Negro / Kr 59 - Kr 64 BARRIOS UNIDOS _|ENTRERIOS 21,214.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12RH0001 RONDA CANAL/RIO 1 Canal Rio Negro / Ak 68 - Ak Suba BARRIOS UNIDOS _ |ESCUELA MILITAR 34,675.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12PQO019 PARQUE 1 ClI 94C / Kr 56 BARRIOS UNIDOS _|RIONEGRO 2,897.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12PQ0063 PARQUE 1 ClI 90 / Kr 60A BARRIOS UNIDOS _ |RIONEGRO 553.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
125V0021 SEPARADOR VIAL 1 Cll 97 / Kr 57 BARRIOS UNIDOS _|RIONEGRO 546.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12AN5308 ANDEN PUBLICO 1 Ak 50 -Tv 60C /Tv 55 - CII 90. BARRIOS UNIDOS _ |RIONEGRO 62.80 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
10PQ0201 PARQUE 1 Cll 90 /Kr112f ENGATIVA CIUDADELA COLSUBSIDIO 134,300.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
10SV0002 SEPARADOR VIAL 2 Kr70/ Cll 26 - Cll 63 ENGATIVA AK ROJAS - SEPARADOR VIAL 29.917.14 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
10SV0176 SEPARADOR VIAL 2 Ac 26 / Ak 68 - Kr 93 ENGATIVA SEPARADOR AV CALLE 26 56,396.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12PQ0092 PARQUE 3 ClI 63 / Kr 36A BARRIOS UNIDOS _|EL ROSARIO 127.817.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12AN5104 ANDEN PUBLICO 3 Tv 52A - Ak 30 / Cll 64 — Ac 63 BARRIOS UNIDOS _|EL ROSARIO 614.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12PQ0047 PARQUE 3 ClI 63B / Kr 36A BARRIOS UNIDOS _|EL ROSARIO 387.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
125v0005 SEPARADOR VIAL 3 Ak Nas / CII 63 - Cll 69 BARRIOS UNIDOS _|EL ROSARIO 17.031.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
127A0009 ZONA AMBIENTAL 3 Tv 59A / Ak 30 — Ac 63 BARRIOS UNIDOS _|EL ROSARIO 35,786.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
12PQ0O125 PARQUE 3 Cll 63 / Kr 53 BARRIOS UNIDOS _|EL ROSARIO 40,678.00 2025-01-11 2025-01-16 2025-01-12 2025-01-17 1
10AN5403 ANDEN PUBLICO 1 Ak 68 - kr 69H / Humedal J. Amarillo - Ac 80. ENGATIVA JULIO FLOREZ 1,753.30 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO001 PARQUE 1 ClI 87 / Kr 68C ENGATIVA JULIO FLOREZ 23,586.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO011 PARQUE 1 Ac 80 / Kr 69 ENGATIVA JULIO FLOREZ 707.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO017 PARQUE 1 Ac 80/ kr 69 ENGATIVA JULIO FLOREZ 1.050.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0492 PARQUE 1 Kré9 / Cli 80 - Cll 87 ENGATIVA JULIO FLOREZ 2,121.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10ZA0036 ZONA AMBIENTAL 1 ClI 80 / Kr 69 ENGATIVA JULIO FLOREZ 2,165.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10AN5402 ANDEN PUBLICO 1 Kr 69H - Ak 72 / Humedal J. Amarillo - Ac 80. ENGATIVA SANTA ROSA 3,452.70 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
100OR0003 OREJA 1 Ak 72 / Ac 80 NE ENGATIVA SANTA ROSA 7,135.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0350 PARQUE 1 ClII 80 / Kr 70 ENGATIVA SANTA ROSA 3,343.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0400 PARQUE 1 CII 86A / Kr 70C ENGATIVA SANTA ROSA 1.951.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0396 PARQUE 1 Cli 80/ kr69 T ENGATIVA SANTA ROSA 1.829.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0407 PARQUE 1 ClI 80 / Kr 69H ENGATIVA SANTA ROSA 8,613.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0368 PARQUE 1 ClI 86A / Kr 70DBis ENGATIVA SANTA ROSA 2,174.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0023 PARQUE 1 Ac 80 / Kr 69T ENGATIVA SANTA ROSA 3.016.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0432 PARQUE 1 Cll 87 / Kr 69H ENGATIVA SANTA ROSA 2,813.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0470 PARQUE 1 Ac 80 /Kr 70 ENGATIVA SANTA ROSA 2,640.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10RH0002 RONDA CANAL/RIO 1 Humedal J. Amarillo / kr 68H - Ak 72 ENGATIVA HUMEDAL JUAN AMARILLO 51,016.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10RHO001 RONDA CANAL/RIO 1 Humedal J. Amarillo / Ak 68 - Kr 68H ENGATIVA HUMEDAL JUAN AMARILLO 2,646.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0274 PARQUE 1 Cll90/Kr118 ENGATIVA EL CORTIJO 57,679.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0264 PARQUE 1 CIl 90 / Kr 115A ENGATIVA EL CORTIJO 27.,841.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10ZA0009 ZONA AMBIENTAL 2 Dg 44 / Ak 68 - Kr 70 ENGATIVA JARDIN BOTANICO 8,374.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0282 PARQUE 2 ClI 52 / kr 68 ENGATIVA JARDIN BOTANICO 124,590.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
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10AN5506 ANDEN PUBLICO 2 Ac 26 - Cll 63 / Ak 68 — Ak 70 ENGATIVA JARDIN BOTANICO 12,077.01 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO002 PARQUE 2 Ak 68 / Ac 63 ENGATIVA JARDIN BOTANICO 2,096.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0007 PARQUE 2 Ac 63 / Kr 68F ENGATIVA JARDIN BOTANICO 1.494.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0472 PARQUE 2 Cl 49A / Kr 69 ENGATIVA JARDIN BOTANICO 3,903.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0478 PARQUE 2 Kré9 / Cll 47 ENGATIVA JARDIN BOTANICO 3.467.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
107A0033 ZONA AMBIENTAL 2 Cll 49A / Kr 68 — Kr 68 Bis ENGATIVA JARDIN BOTANICO 1.900.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10AN5626 ANDEN PUBLICO 2 Tv 85, Ak 86 -Ak 96 / Cll 66A - ac 26. ENGATIVA LOS ALAMOS 25,079.73 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10AN5625 ANDEN PUBLICO 2 Ak 86 - Ak 96 / Ac 72 - ClI 70A. ENGATIVA LOS ALAMOS 8,545.43 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0362 PARQUE 2 Ak 86 / Cll 46A ENGATIVA LOS ALAMOS 7.784.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0345 PARQUE 2 ClI 63 / Kr 86Bis ENGATIVA LOS ALAMOS 5,264.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0458 PARQUE 2 Tv 93 / CII 53A ENGATIVA LOS ALAMOS 6,706.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
100R0011 OREJA 2 Ac 26 / Ak. Cali NW ENGATIVA LOS ALAMOS 14,408.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0378 PARQUE 2 Ak 86 / Cll 65Bis ENGATIVA LOS ALAMOS 3.429.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO117. PARQUE 2 Tv93/CII 53 ENGATIVA LOS ALAMOS 666.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0504 PARQUE 2 Cll 63 / Kr 90Bis ENGATIVA LOS ALAMOS 002.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO505 PARQUE 2 Kr 90 / Cll 52A ENGATIVA LOS ALAMOS 4,683.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0449 PARQUE 2 CII 52A /Tv 91 ENGATIVA LOS ALAMOS 4,483.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0473 PARQUE 2 Dg 63F / Kr 87 ENGATIVA LOS ALAMOS 060.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10ZA0017 ZONA AMBIENTAL 2 Ak 86 / Cll 62 - CII 65 ENGATIVA LOS ALAMOS 5,508.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0507 PARQUE 2 Cll 65B / Ak 86 ENGATIVA LOS ALAMOS 3.302.00; 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0O397 PARQUE 2 Ak 86 / Ac 63 ENGATIVA LOS ALAMOS 3.009.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0506 PARQUE 2 Kr88 / Cll 658 ENGATIVA LOS ALAMOS 3.819.30 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10ZA0010 ZONA AMBIENTAL 2 Ak 86 / Ac 63 ENGATIVA LOS ALAMOS 62.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0299 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 90 ENGATIVA LOS ALAMOS 1.717.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0O300 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 89Bis ENGATIVA LOS ALAMOS 2,950.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO338 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 88 ENGATIVA LOS ALAMOS 2,377.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0286 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 88 ENGATIVA LOS ALAMOS 1,135.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0488 PARQUE 2 Kr 88 / Cll 64i ENGATIVA LOS ALAMOS 395.20 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0O359 PARQUE 2 Kr88 / Cll 64 ENGATIVA LOS ALAMOS 836.50 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10RH0015 RONDA CANAL/RIO 2 Cll 66A / Ak 86 - Kr 96 ENGATIVA LOS ALAMOS 19,443.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10SV0060 SEPARADOR VIAL 2 Kr 91 / Cll 65Bis - Cll 66A ENGATIVA LOS ALAMOS 1,657.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO089 PARQUE 2 Dg 63F / Ak Ciudad de Cali — Kr 90A ENGATIVA LOS ALAMOS 19,032.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10SV0027 SEPARADOR VIAL 2 Cll 649 / Kr 90A - Tv 93 ENGATIVA LOS ALAMOS 9.660.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO339 PARQUE 2 Cll 63A / Kr 93 ENGATIVA LOS ALAMOS 914.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
105V0028 SEPARADOR VIAL 2 Cll 63 / Kr86 - Kr 96 ENGATIVA LOS ALAMOS 3,424.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO106 PARQUE 2 CIl 70A /Kr91A ENGATIVA LOS ALAMOS 502.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO100 PARQUE 2 CIl 70B / Kr 90 ENGATIVA LOS ALAMOS 4,489.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO318 PARQUE 2 CII 718Bis / Kr 92A ENGATIVA LOS ALAMOS 267.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO114 PARQUE 2 CII 70A / Kr 92A ENGATIVA LOS ALAMOS 9.,449.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10SV0169 SEPARADOR VIAL 2 Kro6/Cli72 ENGATIVA LOS ALAMOS 3.178.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10ZA0011 ZONA AMBIENTAL 2 Cll 72 / Kr96 ENGATIVA LOS ALAMOS 3,004.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
100R0005 OREJA 2 Ak 86 / Ac 72 SW. ENGATIVA LOS ALAMOS 617.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0095 PARQUE 2 CIl 71B / Kr 87 ENGATIVA LOS ALAMOS 4,737.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0122 PARQUE 2 Kro3/Cli7iC ENGATIVA LOS ALAMOS 1.192.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0358 PARQUE 2 ClI 71C / Kr 91ABis ENGATIVA LOS ALAMOS 822.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0454 PARQUE 2 Kro3/Cl72 ENGATIVA LOS ALAMOS 1.738.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0477 PARQUE 2 Cll71 A/Kr96 ENGATIVA LOS ALAMOS 286.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQO118 PARQUE 2 Kro4/Cll71A ENGATIVA LOS ALAMOS 1.193.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0120 PARQUE 2 Kr 94A / CII 71ABis ENGATIVA LOS ALAMOS 1.359.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0327 PARQUE 2 Kr 93 / Cll 71ABis ENGATIVA LOS ALAMOS 745.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0107 PARQUE 2 CIl 71B / Kr 91ABis ENGATIVA LOS ALAMOS 1,.014.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQOT11 PARQUE 2 Kr 92 / Cll 71ABis ENGATIVA LOS ALAMOS 1.135.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10PQ0128 PARQUE 2 Kr 95 / Cll 71 ABis ENGATIVA LOS ALAMOS 1,400.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
10Sv0003 SEPARADOR VIAL 2 Ak 86 / Ac 26 - CII 91 ENGATIVA AK CIUDAD DE CALI - SEPARADOR VIAL 4,367.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
125V0009 SEPARADOR VIAL 3 Ak 60 / Cll 63 - Ac 68 BARRIOS UNIDOS _ |PARQUE DISTRITAL SALITRE 37.655.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
12ANS101 ANDEN PUBLICO 3 Ak 60 — Ak 68 / Cll 64 — Ac 68 BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS 31.308.79 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
12PQ0039 PARQUE 3 CII 67D Bis / Kr 60 BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS 3.681.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
12PQ0040 PARQUE 3 CII 67F / Kr 65A BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS 2,229.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
12PQ0078 PARQUE 3 Cll 66C / Kr 67 BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS 1.774.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
12PQ0132 PARQUE 3 Cll 67A BisA / Kr 62 BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS 1.883.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
12PQ0133 PARQUE 3 Kr 63 / Cll 67 BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS 496.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
12PQ0008 PARQUE 3 ClI 67 / Kr 62 - Kr 66 BARRIOS UNIDOS | JOSE JOAQUIN VARGAS 20,564.00 2025-01-13 2025-01-18 2025-01-14 2025-01-19 1
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10AN5647 ANDEN PUBLICO 3 Kr 110G, 11A-Kr 112F, 114 / CIl 77 - Ac 72. ENGATIVA VILLAS DE GRANADA 25,523.73 202501-13 202501-18 202501-14 2025-01-19 1
10PQ0255 PARQUE 3 Kr 111C/Cli73A ENGATIVA VILLAS DE GRANADA 3,188.00 20250113 20250118 2025:01-14 2025:01-19 ]
10PQO448 PARQUE 3 Kr 1128 Bis / Cll 74A ENGATIVA VILLAS DE GRANADA 4,298.00 20250113 202501-18 202501-14 20250119 1
10PQO186 PARQUE 3 Kr 113A/ Cll 74A ENGATIVA VILLAS DE GRANADA 815.00 20250113 20250118 2025:01-14 2025:01-19 ]
10PQ0250 PARQUE 3 Cll72C /Kr 111D ENGATIVA VILLAS DE GRANADA 2,644.00 20250113 202501-18 202501-14 20250119 1
10PQ0253 PARQUE 3 Cli76 /Kr112 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA 3,691.00 20250113 20250118 2025:01-14 2025:01-19 ]
10PQO254 PARQUE 3 Cll75C /Kr 1128 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA 2,985.00 20250113 202501-18 202501-14 20250119 1
10PQ0408 PARQUE 3 Kr 113ABis / Cll 729 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA 1,648.00 20250113 20250118 2025:01-14 2025:01-19 ]
10PQO414 PARQUE 1 Da 83 / Ac.90 ~Tv.73A. costado oriental ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 2,615.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO500 PARQUE 1 Tv72C / Dq 82D ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 1,130.00 20250115 20250120 2025:01-16 20250121 ]
10PQO034 PARQUE 1 Kr 728is / CIIB1Bis ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 5.680.00 20250115 2025-01-20 202501-16 2025-01-21 1
10PQ0036 PARQUE 1 Kr 728 Bis / Cli 81 ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 7.314.00 20250115 20250120 2025:01-16 20250121 ]
10RH0004 RONDA CANAL/RIO 1 CII81B / Kr 728is ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 20,922.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10AN5601 ANDEN PUBLICO 1 Ak72-Kr76 /D983, ggmedo' J-Amarillo - Ac ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 9.816.91 2025-01-15 2025-01-20 2025-01-16 2025-01-21 1
100R0002 OREJA ] Ak 72/ Ac 80 NW ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 8.912.00 20250115 20250120 2025:01-16 20250121 1
10PQO510 PARQUE ] CL8I/KR72BBIS ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 650.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO160 PARQUE 1 Tv73A/ Cli8Id ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 764.00 20250115 20250120 20250116 20250121 ]
10PQO316 PARQUE ] Kr 748 / CII 80 ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 1,063.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO499 PARQUE 1 Tv 73A/Dq 82D ENGATIVA EL MINUTO DE DIOS 801.00 20250115 20250120 202501-16 20250121 ]
105V0052 SEPARADOR VIAL ] Kr 119 / CII83A- CIl 90 ENGATIVA EL CORTLIO 3,420.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10AN5634 ANDEN PUBLICO ] AKT14 kr 119 /AC 90 - Ac 80. ENGATIVA EL CORTIIO 2727321 20250115 20250120 202501-16 20250121 ]
10PQO498 PARQUE ] Kr116/Clig6 ENGATIVA EL CORTLIO 9,491.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
105V0051 SEPARADOR VIAL 1 Kr 116A / Cli81 - Da 89A ENGATIVA EL CORTIIO 2,901.00 20250115 20250120 202501-16 20250121 ]
10PQO269 PARQUE ] Clig6 /K18 ENGATIVA EL CORTLIO 7.807.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO279 PARQUE 1 Kr 119 / CIL83A ENGATIVA EL CORTIIO 8,308.00 20250115 20250120 202501-16 20250121 ]
100R0009 OREJA 1 CII83A /K 116ASW ENGATIVA EL CORTLIO 122.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
100R0010 OREJA 1 CII83A /Kr 116ANE ENGATIVA EL CORTIIO 190.00 20250115 20250120 202501-16 20250121 ]
107A0008 ZONA AMBIENTAL 1 Av CII 80 /Kr 1168 ENGATIVA EL CORTLIO 1,454.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10AN5507 ANDEN PUBLICO 2 AK70 - Ak 72 ] Ac 63~ Ac 26. ENGATIVA NORMANDIA 21,606.13 20250115 20250120 202501-16 20250121 ]
10PQO024 PARQUE 2 Kr71/Cll 56 ENGATIVA NORMANDIA 1,451.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQ0020 PARQUE 2 Cll 48A / Kr 70D ENGATIVA NORMANDIA 1,805.00 20250115 20250120 20250116 20250121 ]
10PQO022 PARQUE 2 CI[ 52/ kr 70D ENGATIVA NORMANDIA 1,864.00 202501-15 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO027 PARQUE 2 Cll50/kr71Aa 718 ENGATIVA NORMANDIA 1,289.00 20250115 20250120 20250116 20250121 ]
10PQO033 PARQUE 2 Cll 528is / kr 71C ENGATIVA NORMANDIA 322.00 202501-15 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO144 PARQUE 2 CII 548is / Kr 70D ENGATIVA NORMANDIA 1,809.00 20250115 20250120 20250116 20250121 ]
105V0059 SEPARADOR VIAL 2 CIl 48A / Ak 72 ki 71 ENGATIVA NORMANDIA 4,668.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
105V0177 SEPARADOR VIAL 2 CII53/Kr 70 - Ak 72 ENGATIVA NORMANDIA 1,.801.00 20250115 20250120 20250116 20250121 1
107A0020 ZONA AMBIENTAL 2 AC26/Kr71-Kr72 ENGATIVA NORMANDIA 4,310.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
12AN5112 ANDEN PUBLICO 3 Cll 63— ClI 64/ Kr 60— Av ferrocarri BARRIOS UNIDOS__|PARQUE DISTRITAL SALITRE 1,533.00 20250115 20250120 20250116 20250121 1
12RH0003 RONDA CANAL/RIO 3 Cll 64/ Kr 60 —Kr 57C BARRIOS UNIDOS__|PARQUE DISTRITAL SALITRE 6,162.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
12PQO138 PARQUE 3 Cll 64/ Kr 61 -Kr 62 BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE 26,806.00 2025:01-15 2025:01-20 20250116 20250121 1
12PQO151 PARQUE 3 Kr 60 / Ac 63 NW BARRIOS UNIDOS__|PARQUE POPULAR SALITRE 16,591.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
120R0003 OREJA 3 Cll 63/ Ak 68 BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE 5,986.00 20250115 2025:01-20 20250116 20250121 1
12AN5115 ANDEN PUBLICO 3 Cll 63— Cli 64 / Kr 60— Kr 68 BARRIOS UNIDOS__|PARQUE POPULAR SALITRE 3,870.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
12GRO002 GLORIETA 3 AK 68 / CL 63 BARRIOS UNIDOS | PARQUE POPULAR SALITRE 020.00 2025:01-15 2025:01-20 20250116 20250121 1
10PQO231 PARQUE 3 Cll 78C /Kr 110 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 5,089.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO239 PARQUE 3 Kr 110C /Cll 77 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 3,453.00 20250115 2025:01-20 20250116 20250121 1
10PQ0243 PARQUE 3 Cll78/Kr111C ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 21,422.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO247 PARQUE 3 Cli 78D /Kr112C ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 2,627.00 20250115 2025:01-20 20250116 20250121 1
10PQ0248 PARQUE 3 Kr111C/Cii 788 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 2.784.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO249 PARQUE 3 Cll 77A /Kr 1128 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 2,969.00 20250115 20250120 20250116 20250121 1
10AN5649 ANDEN PUBLICO 3 Kr110-Ak 114 /Ac 80 -Cli77. ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 21,785.29 202501-15 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10PQO257 PARQUE 3 Kr 113A / Cll 79 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 1.737.00 20250115 20250120 20250116 20250121 1
10PQO261 PARQUE 3 CIl 778/ Kr 113A ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 626.00 20250115 20250120 2025-01-16 2025-01-21 1
10PQO483 PARQUE 3 Cll79C /Kr113 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 020.00 20250115 2025:01-20 20250116 20250121 1
105V0044 SEPARADOR VIAL 3 Kr 110/ Cll73 - Ac 80 ENGATIVA VILLAS DE GRANADA | 2.732.00 20250115 20250120 202501-16 2025-01-21 1
10AN5648 ANDEN PUBLICO 3 Kr 105F - Kr 106A, 110G /Cll 73 - CIl 718,70 ENGATIVA VILLA AMALIA 6,945.07 20250115 2025:01-20 202501-16 20250121 1
10PQ0225 PARQUE 3 Cll72/Kr 108 ENGATIVA VILLA AMALIA 5,463.00 20250115 20250120 202501-16 202501-21 1
10PQO209 PARQUE 3 Cll 72 / ke 105F ENGATIVA VILLA AMALIA 1215.00 202501-15 2025:01-20 2025:01-16 20250121 1
10PQ0230 PARQUE 3 Kr 110A/ Cll 72 ENGATIVA VILLA AMALIA 2,842.00 20250115 20250120 202501-16 202501-21 1
10PQ0298 PARQUE 3 Cll 72/ Kr 105F ENGATIVA VILLA AMALIA 2,172.00 20250115 20250120 202501-16 20250121 1
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10PQ0260 PARGQUE 3 Cll72C /Kr 110D ENGATIVA __|VILLA AMALIA 1.50500] __ 202501-15 2025-01-20 2025-01-16 2025-01-21 i
10RHO003 RONDA CANAL/RIO 1 Humedal J. Amarillo / Kr 73 - Kr86 ENGATIVA___ [HUMEDAL JUAN AMARILLO 49.133.00] 20250118 20250123 20250119 2025-01-24 1
10PQ0403 PARQUE i Cll 90A/ Kr72C K73 ENGATIVA ___[LA SERENA 4.49600] __2025-01-18 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0372 PARQUE i K86 /CIL90 ENGATIVA ___[LA SERENA 802.00] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 1
10PQO141 PARQUE i CIl90/Kr72G ENGATIVA __[LA SERENA 7.501.00] __2025-01-18 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0200 PARQUE 1 Dq 83C /Kr 75 ENGATIVA ___[LASERENA 319.00] 20250118 20250123 20250119 2025-01-24 1
10AN5613 ANDEN PUBLICO 1 D986 -Ak86 [Humedal ). Amarilo - CII89. v ENGATIVA  |LASERENA 633547|  2025.01-18 20250123 20250119 2025-01-24 1
10PQ0293 PARGUE i Tv76/CilBs ENGATIVA __|LASERENA 207.00] 20250118 20250123 20250119 20750124 i
10PQQ294 PARQUE i Dq 83 /Kr 75A ENGATIVA ___[LA SERENA 187.00] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 1
10PQ0079 PARQUE i Cll 90A ] Kr83A ENGATIVA __[LASERENA 15.04500] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
105V0050 SEPARADOR VIAL ] Kr 114/ Cll 86A - CIL90 ENGATIVA ___[EL CORTIIO 20.835.00] __2025-01-18 20250123 20250119 20250124 1
105v0073 SEPARADOR VIAL i CllB2/Kr 113 ENGATIVA___|EL CORTIIO 17.460.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0329 PARQUE i Kr116A/ Cll88 ENGATIVA ___[EL CORTIIO 1.209.00] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 i
102A0007 ZONA AMBIENTAL i AvCIlB0 /Kr 114 ENGATIVA___|EL CORTIIO 8.84600] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0268 PARQUE i Cll90 /Kr 115A ENGATIVA ___[EL CORTIIO 675400] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 1
10PQ0270 PARQUE i CIl898 /K 116A ENGATIVA ___|EL CORTIIO T1.641.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0273 PARGQUE ] Kr118/Da 89A ENGATIVA ___[EL CORTIIO 7.683.00] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 i
10PQ0278 PARGQUE i Kr119/Cll86 ENGATIVA ___[EL CORTIO 11.706.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0265 PARQUE i Kr 11647 CIl80 ENGATIVA ___[EL CORTIIO 5.339.00] 20250118 20250123 20250119 2025-01-24 1
10PQ0263 PARQUE i Cll86/Ki 116 ENGATIVA ___[EL CORTIO 6199.00] __2025-01-18 20250123 2025:01-19 20250124 1
10GR0009 GLORIETA 2 Ak €8/ Ac 63 ENGATIVA___[BOSQUE POPULAR 2.126.00] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 1
100R0004 OREJA 2 Ak 68 / Ac 63NW ENGATIVA ___[BOSQUE POPULAR 7.003.00] __2025-01-18 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQO005 PARQUE 2 Cll 638 / Kr 68F ENGATIVA___[BOSQUE POPULAR 2.119.00] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 1
10PQ0010 PARQUE 2 Kr 694/ CIl 63F ENGATIVA ___[BOSQUE POPULAR 2.693.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0012 PARQUE 2 Cll 63A 7 kr 69F ENGATIVA___[BOSQUE POPULAR 4245.00] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 1
10PQO018 PARQUE 2 CIl 63F /kr 69N ENGATIVA ___[BOSQUE POPULAR ¢89.00] 20050118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQO153 PARQUE 2 Kr 68F 7 CIl63A ENGATIVA___[BOSQUE POPULAR 2.738.00] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 i
105v0007 SEPARADOR VIAL 2 Cll 63 / Kr 68 - Kr 70 ENGATIVA ___[BOSQUE POPULAR 7.082.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10ANS505 ANDEN PUBLICO 2 Ak 68~ Ak 70 / Ac 64C - A 63. ENGATIVA___[BOSQUE POPULAR 5.598.43] 20250118 20250123 2025:01-19 2025-01-24 i
105V0008 SEPARADOR VIAL 2 Cll 64C ] Kr 68 -Kr 70 ENGATIVA___[BOSQUE POPULAR 582000 2025-01-18 20250123 2025-01-19 20250124 1
10PQ0014 PARQUE 2 Kr 69K / CIL69 ENGATIVA | LA ESTRADA 1.799.00] 20250118 20250123 20250119 2025-01-24 1
10ANS5502 ANDEN PUBLICO 2 Kr 69, 69A69D - Ak 70 / AC 72 - Ac 64C ENGATIVA ___[LAESTRADA 931.19] 20050118 20250123 2025:01-19 20250124 1
105V0179 SEPARADOR VIAL 2 Cle6/Kr 69 ENGATIVA ___[LA ESTRADA 46500] 20250118 20250123 20250119 2025-01-24 1
10ANS5504 ANDEN PUBLICO 2 Ak 68 -Kr 69A, 69D / A 66 - Ac 64C ENGATIVA ___[LA ESTRADITA 1.391.50] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0003 PARQUE 2 Clle5/ K éet ENGATIVA __[LAESTRADITA 3762.00] 20250118 20250123 20250119 2025-01-24 1
10PQ0021 PARQUE 2 Cll 70A / Kr 708 ENGATIVA ___[PALO BLANCO 1.747.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
10PQ0028 PARQUE 2 CIL718is /K 71 ENGATIVA___[PALO BLANCO 3.70000] __2025-01-18 20250123 20250119 20250124 i
105V0175 SEPARADOR VIAL 2 Kr70/ Ac 72 ENGATIVA___[PALO BLANCO 17400 2025:01-18 20250123 2025:01-19 20250124 i
10AN5501 ANDEN PUBLICO 2 AK70-Ak72] Ac 72K 69A. ENGATIVA___[PALO BLANCO 6607.36] 20250118 20250123 20250119 20250124 i
10ANS503 ANDEN PUBLICO 2 Ak 68-Kr 69  Ac72-Ac 66 ENGATIVA ___[BELLAVISTA OCCIDENTAL 508400 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 i
10PQ0004 PARQUE 2 CIL67B / kr 68D ENGATIVA ___[BELLAVISTA OCCIDENTAL 1.104.00] ___202501-18 20250123 20250119 20250124 i
10PQ0006 PARQUE 2 Kr68G / Cll 66 ENGATIVA ___[BELLAVISTA OCCIDENTAL 1,020.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 i
10PQ0008 PARQUE 2 K 68F / Cll 67A ENGATIVA ___[BELLAVISTA OCCIDENTAL 389.00] 20250118 20250123 20250119 20250124 i
10PQO311 PARQUE 2 Tv 66A / Cll 668 ENGATIVA ___[BELLAVISTA OCCIDENTAL T911.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 i
10PQ0336 PARQUE 2 Cll 66/ Kr 68 ENGATIVA ___[BELLAVISTA OCCIDENTAL 1.052.00] ___202501-18 20250123 20250119 20250124 i
10PQ0357 PARQUE 2 Kr 688/ CIl 71 ENGATIVA ___[BELLAVISTA OCCIDENTAL 381200 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 i
12AN5102 ANDEN PUBLICO 3 k(52— Ak 60/ Cll 64— Ac 68 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 20.903.38] ___2025:01-18 20250123 20250119 20250124 i
12PQ0013 PARGQUE 3 Kr 568 7 Cll 68 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 6271.00] __2025:01-18 20250123 2025:01-19 20250124 i
12PQ0014 PARQUE 3 Cl67A7Kr 59 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 3.407.00] __2025:01-18 20250123 20250119 20250124 i
12PQ0096 PARQUE 3 Kr 568 / CIl 65 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 11.830.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 i
12270001 ZONA AMBIENTAL 3 Cll 64/ Kr50 K157 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 13.478.00 20250118 20250123 20250119 20250124 i
12PQ0034 PARGQUE 3 Cll 66A / Kr 52 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 863.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 i
12PQ0097 PARQUE 3 Kr 54/ CIl 658is BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 322,00 20250118 20250123 20250119 20250124 i
12PQ0098 PARQUE 3 Kr 60/ Cll 66 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 940.00] 20050118 20250123 2025:01-19 20250124 i
12PQ0036 PARQUE 3 Kr56/CIl67 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 4.609.00 20250118 20250123 20250119 20250124 i
12PQ0037 PARQUE 3 Cll 678/ kr 578 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 1.31500] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 i
12PQ0057 PARGQUE 3 Cll66A ] K151 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 509600 2025-01-18 20250123 2025:01-19 20250124 1
12PQ0105 PARQUE 3 Kr54/Cll 66A BARRIOS UNIDOS _|[POPULAR MODELO 1.48400] 20250118 20250123 20250119 2025-01-24 i
12PQ0106 PARGQUE 3 K 57C 7 Cll64A BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 1.404.00] 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
12PQ0126 PARQUE 3 Kr 568 7 Cll 66 BARRIOS UNIDOS _|[POPULAR MODELO 94800 20250118 20250123 20250119 2025-01-24 i
12PQ0135 PARGQUE 3 Kr578/CIl65 BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 146400 20250118 20250123 2025:01-19 20250124 1
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125V0008 SEPARADOR VIAL 3 Kr 56B / Cll 66A - Dg 67B BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 558.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
12VP0O001 VIA PEATONAL 3 Cll 66A / Kr 58 —Kr 57C BARRIOS UNIDOS _|POPULAR MODELO 333.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10AN5655 ANDEN PUBLICO 3 Kr110-Kr111 A /Cli77 -CII73. ENGATIVA GARCES NAVAS SUR 2,009.74 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0235 PARQUE 3 Kr110B / Cll 75d ENGATIVA GARCES NAVAS SUR 4,233.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0234 PARQUE 3 Cll75/Kr110 ENGATIVA GARCES NAVAS SUR 2,386.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0236 PARQUE 3 Cll 76A /Kr 110 ENGATIVA GARCES NAVAS SUR 1.387.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0237 PARQUE 3 Cll75/Kr110 ENGATIVA GARCES NAVAS SUR 1.173.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQO321 PARQUE 3 Kr 110CBis / Cll 73 ENGATIVA GARCES NAVAS SUR 2,160.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10AN5627 ANDEN PUBLICO 3 Tv 106,107 -Kr110 /Ac 80-ClI73. ENGATIVA GARCES NAVAS 10.745.80 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQO151 PARQUE 3 Kr107B / Cll 75A ENGATIVA GARCES NAVAS 6,322.00. 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0213 PARQUE 3 Tv 106 /Cll 75 ENGATIVA GARCES NAVAS 6.975.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0220 PARQUE 3 Cll 758 / Kr 108 ENGATIVA GARCES NAVAS 9.078.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0366 PARQUE 3 Cll 77C / kr 108 ENGATIVA GARCES NAVAS 3.240.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQO145 PARQUE 3 Kr107 /Cil 73 ENGATIVA GARCES NAVAS 299.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0215 PARQUE 3 Kr107 /Cll 76 ENGATIVA GARCES NAVAS 954.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0216 PARQUE 3 Cll 78B / Kr 106 ENGATIVA GARCES NAVAS 1,266.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0217 PARQUE 3 Cll 77 / Kr 107B ENGATIVA GARCES NAVAS 2,874.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10PQ0218 PARQUE 3 Dg 78C /Kr 107 ENGATIVA GARCES NAVAS 423.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10SV0038 SEPARADOR VIAL 3 Kr106 /Cll72-Cll 76 ENGATIVA GARCES NAVAS 5,599.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10SV0063 SEPARADOR VIAL 3 Kr107 / Cll 78B - Ac 80 ENGATIVA GARCES NAVAS 3,217.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10ZA0034 ZONA AMBIENTAL 3 Cll 80/ Kr 107 ENGATIVA GARCES NAVAS 2,307.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
107A0035 ZONA AMBIENTAL 3 Kr107 / Cll 79C ENGATIVA GARCES NAVAS 621.00 2025-01-18 2025-01-23 2025-01-19 2025-01-24 1
10ANS5612 ANDEN PUBLICO 1 Tv76,81A-Ak86 /CII89 - Ac 80. ENGATIVA PARIS GAITAN 16,724.64 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO084 PARQUE 1 ClIi 81 / Kr83 ENGATIVA PARIS GAITAN 11,045.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0323 PARQUE 1 ClI 83 / Kr 85 ENGATIVA PARIS GAITAN 304.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO412 PARQUE 1 Dg 82Bis / Kr 85 ENGATIVA PARIS GAITAN 3.389.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO162 PARQUE 1 Tv 76A / Cll 83Bis ENGATIVA PARIS GAITAN 1,772.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO167 PARQUE 1 Tv 78/ ClI 83Bis ENGATIVA PARIS GAITAN 1.966.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0168 PARQUE 1 Tv 76C / CII 83B ENGATIVA PARIS GAITAN 1,612.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO169 PARQUE 1 Tv 798 / ClI 83Bis ENGATIVA PARIS GAITAN 1.823.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO171 PARQUE 1 Tv 798 / CII 83B ENGATIVA PARIS GAITAN 851.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO172 PARQUE 1 Tv 77 / CII 83B ENGATIVA PARIS GAITAN 1.400.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO175 PARQUE 1 Tv 82/ Cll 838 ENGATIVA PARIS GAITAN 1,158.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO176 PARQUE 1 Tv 828 / CII 83B ENGATIVA PARIS GAITAN 686.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO177 PARQUE 1 Tv 82Bis / Cll 83Bis ENGATIVA PARIS GAITAN 1,644.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO178 PARQUE 1 Tv 82ABis / Cll 83Bis ENGATIVA PARIS GAITAN 886.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0324 PARQUE 1 Kr 86 / Dg 878is ENGATIVA PARIS GAITAN 199.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ00%0 PARQUE 1 Kr 85A / ClI 83Bis ENGATIVA PARIS GAITAN 5,596.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0480 PARQUE 1 ClI 83 / Kr84 ENGATIVA PARIS GAITAN 655.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10ZA0016 ZONA AMBIENTAL 1 ClI 83 Bis / Kr 84 ENGATIVA PARIS GAITAN 702.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0417 PARQUE 1 Tv 76 / Dg 82G ENGATIVA PARIS GAITAN 621.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0455 PARQUE 1 Kr85/Da 82 ENGATIVA PARIS GAITAN 159.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0275 PARQUE 1 Kr119 / Cli 83A ENGATIVA EL CORTIJO 9.003.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10SV0046 SEPARADOR VIAL 1 Kr116A / Cll 80A ENGATIVA EL CORTIJO 1.221.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10SV0047 SEPARADOR VIAL 1 CII83A/Kr114-Kr118 ENGATIVA EL CORTIJO 2,793.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0272 PARQUE 1 Kr116A / Cll 82 ENGATIVA EL CORTIJO 11,563.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0296 PARQUE 1 Kr116A /Cli 81 ENGATIVA EL CORTIJO 14,481.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0025 PARQUE 2 ClI 68Bis / kr 71Bis ENGATIVA EL LAUREL 12,998.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10AN5510 ANDEN PUBLICO 2 Ak 70 - Ak 72 / Cll 69A - Cll 66A. ENGATIVA EL LAUREL 3,745.28 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10AN5508 ANDEN PUBLICO 2 Ak 70 - Ak 72 / CIl 64B - Ac 63. ENGATIVA LA CABANA 335.04 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10AN5509 ANDEN PUBLICO 2 Ak 70 - Ak 72 / CIl 66B - ClI 64B. ENGATIVA SAN JOAQUIN 5,078.94 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10Sv0013 SEPARADOR VIAL 2 CIl66A /Kr71 -Kr72 ENGATIVA SAN JOAQUIN 821.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0493 PARQUE 2 Kr 70A / Cll 66 ENGATIVA SAN JOAQUIN 1,125.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO019 PARQUE 2 Kr70C / Cll 65 ENGATIVA SAN JOAQUIN 5,513.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0026 PARQUE 2 Cll 64C / kr 71 ENGATIVA SAN JOAQUIN 6,812.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0030 PARQUE 2 Cll 66 / Kr 71Bis ENGATIVA SAN JOAQUIN 4,884.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0032 PARQUE 2 Cll 65 /Kr71 ENGATIVA SAN JOAQUIN 466.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO130 PARQUE 2 Kr96 / Cll 66A ENGATIVA FLORIDA BLANCA 20,584.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO112 PARQUE 2 Cll 69B / Kr 92A ENGATIVA FLORIDA BLANCA 2,190.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO127 PARQUE 2 Kr94A / CIl 698 ENGATIVA FLORIDA BLANCA 2,302.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0102 PARQUE 2 Kr 90B / Cll 698 ENGATIVA FLORIDA BLANCA 2,179.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0328 PARQUE 2 Kr 90 / Cll 68A ENGATIVA FLORIDA BLANCA 4,291.00 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
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10AN5621 ANDEN PUBLICO 2 Ak 86 - Ak 96 / CII 70A - Cll 66A ENGATIVA __|FLORIDA BLANCA 219443 2025-01-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 i
10PQQ422 PARQUE 2 Cll 64A/ Kr97C ENGATIVA___[LOS ANGELES 3.108.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQ0423 PARQUE 2 Cll 64G / Kr98 ENGATIVA___[LOS ANGELES 1.080.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQO140 PARQUE 2 Kr98 /Cll 65 ENGATIVA | LOS ANGELES 7.382.00] 20250121 20250126 20250122 20250127 1
10PQO364 PARQUE 2 Tv 103/ Cll 65 ENGATIVA ___|LOS ANGELES T1.91600] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10ANS641 ANDEN PUBLICO 2 Ak 96 Kr 101/ Cll 718 -Gl 70, ENGATIVA____[SANTA MONICA 4090.42] 20250121 20250126 20250122 20250127 1
10PQ0309 PARGQUE 2 Cll 71ABE / Kr 96A ENGATIVA___|SANTA MONICA 1.912.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQ0365 PARQUE 2 Cll70 / Kr978is ENGATIVA ___[SANTA MONICA 6642.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQ0379 PARQUE 2 Kr 99A 7 Cll 70A ENGATIVA ___[SANTA MONICA 282000 2025-01-2] 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQ0425 PARQUE 2 Kr101 /CI71A ENGATIVA ___[SANTA MONICA 2.689.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
105v0077 SEPARADOR VIAL 2 Kr96 7 Cil 63— Cl 66A ENGATIVA ___|LOS ANGELES 1.612.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10AN5623 ANDEN PUBLICO 2 AK96-Tv 101,108 / CIl 70 - Ac €3. ENGATIVA___[LOS ANGELES T8.374.19] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQ0137 PARGQUE 2 Kr 96A / Cll 68bis ENGATIVA ___[LOS ANGELES 6127.00] ___2025-01-2] 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQO416 PARQUE 2 Kr 978Bis / CIl 70 ENGATIVA | LOS ANGELES 3.178.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQO424 PARQUE 2 Cll70/Kr99 ENGATIVA ___[LOS ANGELES 1,090.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10RH001¢ RONDA CANAL/RIO 2 Cll 66A / Kr 96 - kr 98A ENGATIVA___[LOS ANGELES 6351.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
10PQO141 PARQUE 2 Kr 9885 / Cll 68Bis ENGATIVA___[LOS ANGELES 8,807.00] 20250121 20250126 20250122 20250127 1
12AN5103 ANDEN PUBLICO 3 k52 Ak 30 / Cll 64— Ac 68 BARRIOS UNIDOS _[SAN MIGUEL 13.19534] 20250121 2025-01-26 20250122 2025-01-27 1
12PQ0137 PARGQUE 3 Cll 64/ Kr 50- K52 BARRIOS UNIDOS _[SAN MIGUEL 7.502.00] __2025-01-2] 2025-01-26 20250122 20250127 1
125V001 1 SEPARADOR VIAL 3 Cll 66 / Ak Nas - K 51 BARRIOS UNIDOS _[SAN MIGUEL 1.767.00] 20250121 2025-01-26 20250122 2025:01-27 1
12AN7302 ANDEN PUBLICO 3 Ak 24- ki 288 / Ac 72 - AC 68. BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES 12.799.19] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
12AN7306 ANDEN PUBLICO 3 k17 -kr21 / Cll64-Ac é3. BARRIOS UNIDOS _|BAQUERO 6755.16] ___2025:01-2] 2025-01-26 20250122 2025:01-27 i
12PQ0026 PARGQUE 3 CIl 63D / Kr20 BARRIOS UNIDOS _|BAQUERO 1,85400] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
12AN7309 ANDEN PUBLICO 3 Kr 274, 278 - Ak 30 ] Cll 63F - Ac 63. BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA 12.42490] 20250121 2025-01-26 20250122 2025-01-27 1
12PQ0023 PARGQUE 3 Kr 28/ CI63C BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA 418000 2025-01-2] 2025-01-26 20250122 20250127 1
125V0010 SEPARADOR VIAL 3 Ac 63/ Ak Caracas - Ak Nas BARRIOS UNIDOS | BENJAMIN HERRERA 3.140.00] ___2025:0121 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
12AN7303 ANDEN PUBLICO 3 K 17- Ak 24 ] Ac 72- Ac 68. BARRIOS UNIDOS _|COLOMBIA 10800 2025-01-2] 2025-01-26 20250122 20250127 1
125V0004 SEPARADOR VIAL 3 Kr24/Cll72- Ac 68 BARRIOS UNIDOS _|COLOMBIA 142800 20250121 2025-01-26 20250122 2025-01-27 1
125V0013 SEPARADOR VIAL 3 Ac 72/ Ak Caracas - AkNGs BARRIOS UNIDOS | CONCEPCION NORTE 493100 2025-01-2] 2025-01-26 20250122 20250127 1
12AN7304 ANDEN PUBLICO 3 AK14-Kk17 | Ac 72- Ac 68. BARRIOS UNIDOS _|CONCEPCION NORTE 38200 20250121 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
12PQ0068 PARGQUE 3 Cll69 /Kr 14 BARRIOS UNIDOS _|CONCEPCION NORTE 43400] 20050121 2025-01-26 20250122 20250127 1
12AN7305 ANDEN PUBLICO 3 AK14-k117 / Ac 68~ Ac 63, BARRIOS UNIDOS _[LA ESPERANZA 788.34] 20250121 2025-01-26 20250122 2025:01-27 1
12PQ0024 PARGQUE 3 Cl64/ K17 BARRIOS UNIDOS _|LA ESPERANZA 1.521.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
12PQ0055 PARQUE 3 Kr15/Clles BARRIOS UNIDOS _[LA ESPERANZA 97500 20250121 2025-01-26 20250122 2025:01-27 1
125V0026 SEPARADOR VIAL 3 Cll 667/ Kr 14ABis BARRIOS UNIDOS _|LA ESPERANZA 259.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
12AN7301 ANDEN PUBLICO 3 Kr28B - Ak 30 / Ac 72 - Ac 6. BARRIOS UNIDOS _|LA MERCED NORTE 100.00] ___2025-01-21 2025-01-26 20250122 2025:01-27 1
12PQ0041 PARGQUE 3 Kr29C / Cll 70 BARRIOS UNIDOS _|LA MERCED NORTE 56300 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 1
12270008 ZONA AMBIENTAL 3 AK30/CIl71C BARRIOS UNIDOS _|LA MERCED NORTE 256.00] 20250121 20250126 20250122 20250127 i
122A0010 ZONA AMBIENTAL 3 Kr29C/ Cll72 BARRIOS UNIDOS _|LA MERCED NORTE 400.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 i
12AN7310 ANDEN PUBLICO 3 Kr27A- Ak 30/ Ac 63 - CILG3F. BARRIOS UNIDOS _[LAPAZ 706.00] 20250121 20250126 20250122 20250127 i
12PQ0050 PARQUE 3 Ak 30/ CIl 67 BARRIOS UNIDOS _[LA PAZ 1.992.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 i
12PQ0100 PARQUE 3 Kr 298/ CIL66 BARRIOS UNIDOS _[LAPAZ 945.00] 20250121 20250126 20250122 20250127 i
12PQ0142 PARQUE 3 CIl 63G / kr 288 BARRIOS UNIDOS _[LA PAZ 1.218.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 i
125V0028 SEPARADOR VIAL 3 Clé8/ Ak 30SE BARRIOS UNIDOS _[LAPAZ 61100 20250121 20250126 20250122 20250127 i
12AN7307 ANDEN PUBLICO 3 Kr21- Ak 24 ] CIl 63F - Ac 63. BARRIOS UNIDOS | MUEQUETA 417875] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 i
12AN7308 ANDEN PUBLICO 3 Ak 24 K1 27A, 278/ CIl 63F - Ac 63, BARRIOS UNIDOS | QUINTA MUTIS 1.515.87] 20250121 20250126 20250122 20250127 i
12AN7311 ANDEN PUBLICO 3 Kr 21 - Kr 27A / Ac 68 - CIL63F. BARRIOS UNIDOS _[SIETE DE AGOSTO 38.00] 20050121 2025-01-26 20250122 20250127 i
125V0022 SEPARADOR VIAL 3 Kr24 /Il 63- CIl 63F BARRIOS UNIDOS _[SIETE DE AGOSTO 3519.00] __2025:01-2] 20250126 20250122 20250127 i
10ANS643 ANDEN PUBLICO 3 Kr101 - Kr104C /Cil73 -CI71B. ENGATIVA ___[ALAMOS 225972] _ 2025:01-21 2025-01-26 20250122 20250127 i
10ANS629 ANDEN PUBLICO 3 AK96 1018 -KITOL 109 /AC 80, 74A-CITS. ENGATIVA  |EL CEDRO 270952 2025.01-21 20250126 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO134 PARQUE 3 Cll 73/ Kr98A ENGATIVA __[ELCEDRO 7343.00] ___2025:012] 20250126 20250122 20250127 i
10PQO189 PARQUE 3 kr 102/ Cll 787 ENGATIVA __[ELCEDRO 24,007.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 i
10PQO187 PARQUE 3 Cll 738is / Kr 101 ENGATIVA __[ELCEDRO 1.299.00] 20250121 20250126 20250122 20250127 i
10PQ0306 PARQUE 3 CIl 78D /kr102 ENGATIVA __[ELCEDRO 1.46400] 20050121 2025-01-26 20250122 20250127 i
10ANS628 ANDEN PUBLICO 3 K103, 103A,104C K1 1055, 106,107 /ACBO-Clll  eNGATIVA | GARCES NAVAS ORIENTAL 1827562| 20250121 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO150 PARQUE 3 TV 106/ CIl 75C ENGATIVA ___|GARCES NAVAS ORIENTAL 1.035.00] 20250121 2025-01-26 20250122 20250127 2
10PQ0197 PARQUE 3 Kr104C/ Cll73 ENGATIVA ___|GARCES NAVAS ORIENTAL 2.107.00] 20250121 20250126 20250122 20250127 2
10PQ0204 PARGQUE 3 Kr105A/CIl 72 ENGATIVA ___[GARCES NAVAS ORIENTAL 2.41000] ___2025:01-2] 20250126 20250122 20250127 T
10PQ0219 PARQUE 3 Kr1058 / CIl 768 ENGATIVA ___|GARCES NAVAS ORIENTAL 92600] 20250121 20250126 20250122 20250127 i
10PQ0226 PARGQUE 3 Cll 798 /Kr106 ENGATIVA ___[GARCES NAVAS ORIENTAL 407600] __2025:01-2] 20250126 20250122 20250127 1
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10PQO190 PARQUE 3 Cli76 A/ ki 104 ENGATIVA GARCES NAVAS ORIENTAL 409.00] _ 202501-21 2025-01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO193 PARQUE 3 CIl 78DBisA / Kr 103A ENGATIVA GARCES NAVAS ORIENTAL 899.00] 20250121 20250126 2025:0122 20250127 1
10PQO196 PARQUE 3 CIl75C /Kr 104 ENGATIVA GARCES NAVAS ORIENTAL 33000[ 20250121 20250126 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0206 PARQUE 3 Cll 788 / Kr 1058 ENGATIVA GARCES NAVAS ORIENTAL 10,448.00] 20250121 20250126 2025:0122 2025-01-27 1
10PQ0207 PARQUE 3 Kr 105C / Cll 73 ENGATIVA GARCES NAVAS ORIENTAL 4,65400] 20250121 2025:01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0208 PARQUE 3 CIl 75/ kr 105A—Tv 106 ENGATIVA GARCES NAVAS ORIENTAL 2,37000] 20250121 20250126 2025:0122 2025:01-27 1
10PQ0287 PARQUE 3 Cll76A/Kr 103 ENGATIVA GARCES NAVAS ORIENTAL 2977.00] 20250121 2025:01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQ0441 PARQUE 3 Kr 104/ Cll77D ENGATIVA GARCES NAVAS ORIENTAL 906.00] 20250121 20250126 20250122 2025:01-27 1
10AN5635 ANDEN PUBLICO 3 AK96 —kr 101B /A 80 —cll 74A ENGATIVA EL MADRIGAL 6.739.97] 20250121 2025:01-26 2025-01-22 2025-01-27 1
10PQO149 PARQUE 3 Tv97A/ Cli 75F ENGATIVA EL MADRIGAL 8,729.00] 20250121 20250126 20250122 2025:01-27 1
10PQO136 PARQUE 3 Cll75C /Kr 97 ENGATIVA EL MADRIGAL 939.00] 20250121 20250126 2025-01-22 2025-01-27 1
10ANS611 ANDEN PUBLICO 1 Tv76 KrBIA /Dq 82C - Ac 80. ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 14,97091 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO170 PARQUE 1 Tv78/Cli828 ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 272000] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO173 PARQUE ] Da 828is / Ki 79 ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 3,21000[ 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO174 PARQUE 1 Tv 798 / Cli 82f ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 823.00] 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO163 PARQUE ] Da8lh /Kr 76A ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 2,567.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO165 PARQUE ] Tv76d/ CIi81B ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 122800] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0325 PARQUE 1 Kr 78A / CIl 80 ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 14,023.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO164 PARQUE 1 Tv 76C / CIl82A ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 62000[ 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO166 PARQUE 1 Dq 828 / Kr 76C ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 351.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
105V0070 SEPARADOR VIAL 1 Kr 76/ CIL80 ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 70000[ 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0440 PARQUE 1 Kr81A /Dq 82 - Dq 82G ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 63500 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO439 PARQUE 1 D8l 1/Tv77 ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 60000[ 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO056 PARQUE 1 Kr 76/ Cll 82A ENGATIVA AUTOPISTA MEDELLIN 537600 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
105V0048 SEPARADOR VIAL 1 Kr114/Cli86 ENGATIVA EL CORTLIO 1836800 2025:01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10240029 ZONA AMBIENTAL 1 K120/ CIE0-CLEoA B (CicloRutaVia ENGATIVA  |EL DORADO 436400 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10ZA0031 ZONA AMBIENTAL 1 Kr120/CIi80-CII130 A ENGATIVA ELDORADO 29127.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-0129 1
105V0053 SEPARADOR VIAL 1 ClI80/Kr 119 ENGATIVA ELDORADO 7.865.00] 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10240028 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 146/ CIl 89A (Ciclo Ruta Via Lisboal ENGATIVA EL DORADO 36990.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10AN5606 ANDEN PUBLICO 2 AK72-K7577A JAc 63- Ac 26. ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 29.113.58] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
100R0013 OREJA 2 AC 26/ Ak 72 NW ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 7.331.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
105V0168 SEPARADOR VIAL 2 Ac 53/ Ak Boyaca - Ak Cali ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 6100.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0457 PARQUE 2 Ac 63/Kr 75 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 2,080.00[ 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
105V0167 SEPARADOR VIAL 2 Ac 63/ Ak Boyaca - Ak Cali ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 9.461.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0038 PARQUE 2 Ac 26/ Ak72 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 267.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO046 PARQUE 2 CIL51/Kr 73 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 21.23000] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO053 PARQUE 2 Cll54/Kr 73 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 9.63400]  202501-23 20250128 20250124 2025:01-29 1
10PQO037 PARQUE 2 Cll 528is / Ak 72 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 3,607.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0039 PARQUE 2 Kr72A/ CIl 55 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 166200 20250123 20250128 20250124 2025-01-29 1
10PQO042 PARQUE 2 CIL49A / Kr 728 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 2,091.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO044 PARQUE 2 Cll 54/Kr 73 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 1.985.00] 20250123 20250128 20250124 2025-01-29 1
10PQO054 PARQUE 2 Kr 74/ CIL51 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 2,11500] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO055 PARQUE 2 Dg 47/ Kr 74 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 1299.00] 20250123 20250128 20250124 2025-01-29 1
10PQO057 PARQUE 2 CI 528 / Kr 74A ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 2.247.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO058 PARQUE 2 Kr 74A/ Cll 54 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 237800 202501-23 20250128 20250124 2025-01-29 1
10PQO061 PARQUE 2 Ki 76/ Cll 54 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 47800[ 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0340 PARQUE 2 CIL56A/ Kr 75 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 365.00] 20250123 20250128 20250124 2025-01-29 1
10PQ0376 PARQUE 2 Ac 63 / Kr 738is ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 1,586.00] 20250123 20250128 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0059 PARQUE 2 Kr74A / CIL56A - CIl 63 ENGATIVA NORMANDIA OCCIDENTAL 1.056.00] 20250123 20250128 20250124 20250129 1
10RHOO1 1 RONDA CANAL/RIO 2 Humedal Jaboque ég:és*\ - K105 Costado ENGATIVA HUMEDAL JABOQUE 29,226.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO143 PARQUE 2 Kr 101/ Cll 66A ENGATIVA LOS ANGELES 4254800 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 i
10GRO008 GLORIETA 2 Cll 70 / Kr 102 ENGATIVA VILLA DEL MAR 43100 20250123 20250128 20250124 2025-01-29 1
10PQ0280 PARQUE 2 Kr 105/ Cll 70 ENGATIVA VILLA DEL MAR 22,461.00] 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
125V0030 SEPARADOR VIAL 3 AV NGS / Cll 64— Av Autonorte BARRIOS UNIDOS _|SEPARADOR VIA FERREA NQS 52,077.00] __ 2025:01-23 20250128 2025-01-24 2025:01-29 1
12PQO015 PARQUE 3 Cll71/Kr 25 BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES 1874200 20250123 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ0099 PARQUE 3 Cll 71/ Kr 27C BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES 72600 20250123 20250128 2025-01-24 2025:01-29 1
12PQO123 PARQUE 3 CIl 70 /Kr26 -Kr 278 BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES 1960.00] 20250123 20250128 20250124 20250129 1
12PQO152 PARQUE 3 Cll72/Kr 24 BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES 2.549.00] __ 202501-23 2025:01-28 20250124 2025:01-29 1
12AN7404 ANDEN PUBLICO 3 Ak 24-Kr 288 / Cll 74 - Ac 72. BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES NORTE 5958.66] 20250123 20250128 20250124 20250129 1
12PQ0017 PARQUE 3 Kr27A/ Cli73 BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES NORTE 28200 20250123 20250128 2025-01-24 20250129 1
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12PQO091 PARQUE 3 Kr 25 / Cll 73 Bis BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES NORTE 282.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ0093 PARQUE 3 Kr 27/ Cll 73 Bis BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES NORTE 310.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ0095 PARQUE 3 Kr 26 / Cll 73Bis BARRIOS UNIDOS | ALCAZARES NORTE 255.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12AN7402 ANDEN PUBLICO 3 Ak 20 -Kr27A / Ac 80 - CIl 76. BARRIOS UNIDOS [ JUAN XXIII 647.88 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ0029 PARQUE 3 ClII 76Bis / Kr 20C Bis BARRIOS UNIDOS | JUAN XXIII 710.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
125V0032 SEPARADOR VIAL 3 Ak caracas / Cll 80 — ClI72 BARRIOS UNIDOS [ JUAN XXIII 1.678.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
127A0003 ZONA AMBIENTAL 3 Kr24 / Cll 80 BARRIOS UNIDOS | JUAN XXIII 208.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12AN7407 ANDEN PUBLICO 3 Ak 24 -Kr28B / ClI 76 - Ac 74. BARRIOS UNIDOS _[LA AURORA 1.849.80 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ0009 PARQUE 3 CIl 75 / Kr 28A BARRIOS UNIDOS __|LA AURORA 734.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12AN7405 ANDEN PUBLICO 3 Kr28B - Ak 30 / ClI 76 - Ac 72. BARRIOS UNIDOS _|ONCE DE NOVIEMBRE 1.978.41 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ0032 PARQUE 3 Cll 75 / Kr29C BARRIOS UNIDOS | ONCE DE NOVIEMBRE 1.060.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
127A0007 ZONA AMBIENTAL 3 Ak30/Cll74-CII 75 BARRIOS UNIDOS _|ONCE DE NOVIEMBRE 1,227.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ0149 PARQUE 3 Ac 72 / Ak 24 BARRIOS UNIDOS _|SAN FELIPE 872.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQO027 PARQUE 3 Kr22/Cll75 BARRIOS UNIDOS _ [SAN FELIPE 2,950.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQO069 PARQUE 3 ClI 73 / Kr 20C Bis BARRIOS UNIDOS _|SAN FELIPE 405.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ0070 PARQUE 3 Kr22/Cll73 BARRIOS UNIDOS _ [SAN FELIPE 643.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12PQ00%90 PARQUE 3 CII 73 / Kr 22Bis BARRIOS UNIDOS _|SAN FELIPE 450.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
125V0002 SEPARADOR VIAL 3 Kr24 /Cll 72 - Ac 80 BARRIOS UNIDOS _|SAN FELIPE 2,179.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
125V0014 SEPARADOR VIAL 3 Dg 74Bis / Kr 20C - Ak Caracas BARRIOS UNIDOS _ |SAN FELIPE 509.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
12AN7403 ANDEN PUBLICO 3 Ak20-Ak 24/ Cll76 - Ac 72. BARRIOS UNIDOS _|SAN FELIPE 7,449 .01 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10AN5620 ANDEN PUBLICO 3 Ak 86-Ak96 /CIl75 - Ac 72 ENGATIVA FLORENCIA 5967.49 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
100R0007 OREJA 3 Ak 86 / Ac 72 NW. ENGATIVA FLORENCIA 1.029.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ00%96 PARQUE 3 Kr 89Bis / Cll 74B ENGATIVA FLORENCIA 3,778.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO0%8 PARQUE 3 Cll 72ABis / Kr 90Bis ENGATIVA FLORENCIA 6,415.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0124 PARQUE 3 Cll 72A / kr 95 ENGATIVA FLORENCIA 947.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 2
10PQO308 PARQUE 3 Kr 90 Bis / Dg 74B — Cll 75 ENGATIVA FLORENCIA 2,639.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0O367 PARQUE 3 Cll 74 / Ak86 ENGATIVA FLORENCIA 1.819.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO405 PARQUE 3 Cll72 A/ Kr94 ENGATIVA FLORENCIA 2,343.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO411 PARQUE 3 Cll72 /Kr91A ENGATIVA FLORENCIA 1,197.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0485 PARQUE 3 Cll72 A/ Kr87 ENGATIVA FLORENCIA 1.081.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0486 PARQUE 3 Cll 74 / Kr 87 ENGATIVA FLORENCIA 2,165.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10SV0025 SEPARADOR VIAL 3 ClI75 / Ak 86 - Kr 88 ENGATIVA FLORENCIA 685.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10ANS5619 ANDEN PUBLICO 3 Ak 86 - Ak 96 / Ac 80 -cll 75. ENGATIVA PARIS 8,043.67. 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0290 PARQUE 3 Ac 80 /Kr87 ENGATIVA PARIS 3,983.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO121 PARQUE 3 CIl 75C / Kr 94A ENGATIVA PARIS 5,490.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO125 PARQUE 3 Cll 76BisB / kr 94 ENGATIVA PARIS 4,961.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO091 PARQUE 3 Kr898 /Cll 75 ENGATIVA PARIS 1,508.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0092 PARQUE 3 Cll 778 / Kr 87A — Kr 88 ENGATIVA PARIS 930.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0283 PARQUE 3 Cll 77A / Kr 86 ENGATIVA PARIS 588.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0289 PARQUE 3 Kr87A /Cll 77 - CIl 77A ENGATIVA PARIS 814.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0291 PARQUE 3 Cll 77BBis / Kr 86 ENGATIVA PARIS 590.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0292 PARQUE 3 Cll 76B / kr 86 ENGATIVA PARIS 650.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0326 PARQUE 3 Kr 90Bis / Cll 75 ENGATIVA PARIS 000.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0307 PARQUE 3 CII 76Bis / Kr 92A ENGATIVA PARIS 30.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO317 PARQUE 3 Cll 76BisB / Kr 95 ENGATIVA PARIS 1,082.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQO377 PARQUE 3 Krg9B /Cll 75 ENGATIVA PARIS 1.578.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10SV0029 SEPARADOR VIAL 3 Kr91A /Cll75 - Cll 76A ENGATIVA PARIS 719.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10SV0032 SEPARADOR VIAL 3 ClI 76BisB / Kr 94. Puente Peatonal ENGATIVA PARIS 367.00 2025-01-23 2025-01-28 2025-01-24 2025-01-29 1
10PQ0419 PARQUE 1 Tv 88C / Cll 80Bis ENGATIVA LOS CEREZOS 272.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0420 PARQUE 1 Tv88C /Cli 81 ENGATIVA LOS CEREZOS 296.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0421 PARQUE 1 Tv88C /Cli 81 ENGATIVA LOS CEREZOS 253.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10ZA0012 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 86 / Cll 81 ENGATIVA LOS CEREZOS 707.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10ZA0013 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 86 / Cl 82A Bis ENGATIVA LOS CEREZOS 700.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0468 PARQUE 1 Kr86 / Da 80A ENGATIVA LOS CEREZOS 636.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10ANS5617 ANDEN PUBLICO 1 Kr90,93-TV 94 / Ac 90 - Ac 80, 82. ENGATIVA PRIMAVERA 1,554.06 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQO105 PARQUE 1 Tv 90f / ClI 88 ENGATIVA PRIMAVERA 8,721.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQO110 PARQUE 1 Kr92/Cll 82 ENGATIVA PRIMAVERA 4,049.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQO104 PARQUE 1 Tv 90f / Cll 87A ENGATIVA PRIMAVERA 7.578.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0469 PARQUE 1 Tv90A/Cli82-Clig4 ENGATIVA PRIMAVERA 3,879.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10ZA0019 ZONA AMBIENTAL 1 Kr92-Kr90/Cli83C-Cli88 ENGATIVA PRIMAVERA 6,525.99 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0437 PARQUE 1 Cll 82- ClIl 85/ Tv 90-Tv 92 ENGATIVA PRIMAVERA 7,198.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQO101 PARQUE 1 Tv 908 / Cll 84Bis ENGATIVA PRIMAVERA 2,353.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
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10AN5650 ANDEN PUBLICO 1 AKI04-AKTTATIT | Humedal ). Amarlo - Ac ENGATIVA  |CIUDADELA COLSUBSIDIO 4441641 20250125 2025-01-30 20250126 2025-01-31 1
10PQ0330 PARGUE i Kr1121/ Cll898 ENGATIVA ___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 501.00] 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 i
10PQO331 PARQUE i Kr1121/Cll 898 ENGATIVA___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 409.00] 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10GR0004 GLORIETA i CIBOA/Kr 11285 ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 1.544.00] 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 1
10PQ0242 PARQUE i Kr111C/Cilgs ENGATIVA___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 9.681.00] __2025:0125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
105V0066 SEPARADOR VIAL i K112/ Cll 80 ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 639.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0262 PARQUE ] Kr 112/ CIl89q ENGATIVA___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 330400 2025:01-25 20250130 20250126 2025-01-31 1
105v0041 SEPARADOR VIAL i Da86/Kr 110 ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 2.027.00] ___2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQQ244 PARQUE i Da 8¢ /K110 ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 4849.00] 20250125 20250130 20250126 2025-01-31 1
10PQ0252 PARQUE i KCI11C /CllB6A ENGATIVA ___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 10,055.00] 20250125 20250130 2025-01-26 20250131 1
10PQ0369 PARQUE i Kr113/Cligé ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 4596.00] ___2025.0125 20250130 20250126 2025-01-31 1
105V0045 SEPARADOR VIAL i CIlB3A /K113 ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 871,00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
105V0171 SEPARADOR VIAL i Kr110A/CI868 ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 116.00] ___2025:0125 20250130 20250126 2025-01-31 1
10PQ0258 PARGQUE i Kr 1120/ Cll86A ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 675.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0259 PARQUE i Kr 113/ Cll 86A ENGATIVA___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 1,130.00] __2025:01-25 20250130 20250126 2025-01-31 1
10PQ0251 PARQUE i K112/ Cll 8¢t ENGATIVA____|CIUDADELA COLSUBSIDIO 13.418.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0334 PARQUE i CllB6B /Kr111A ENGATIVA___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 855.00] 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0476 PARGQUE i Kr 110 C Bis /Cll88 B ENGATIVA ___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 708.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0491 PARQUE i Kr 110C Bis / Cll 86D ENGATIVA___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 33300 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQO355 PARGQUE i Kr113/Cli84 ENGATIVA ___|CIUDADELA COLSUBSIDIO 7.769.00] __2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0148 PARQUE 2 Tv85/Cil53 ENGATIVA___[SANTA CECILIA 1.931.00] 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0179 PARGQUE 2 CIl 528/ Kr 78 ENGATIVA ___[SANTA CECILIA 8.361.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0180 PARQUE 2 Kr78A/ CIl 52C ENGATIVA___[SANTA CECILIA 2.113.00] ___2025:0125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0304 PARQUE 2 Cll 57 /K 77A ENGATIVA ___[SANTA CECILIA 171.00] __2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0489 PARQUE 2 Cll 528/ kr77 ENGATIVA ___[SANTA CECILIA 301B.00] 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
105V0067 SEPARADOR VIAL 2 Kr 77D / Cll 52A - cll 52ABisA ENGATIVA ___[SANTA CECILIA 410.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0063 PARQUE 2 Kr77A/ Cll 528 ENGATIVA___[SANTA CECILIA 6269.00] ___2025:01-25 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10ANS638 ANDEN PUBLICO 2 Kr75,77A -1v 85 / Ac 63 - CI 52, ENGATIVA ___[SANTA CECILIA 559037 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQQ075 PARQUE 2 Kr85C / Cll57 ENGATIVA ___[SAN IGNACIO 2.515.00] ___2025-01-25 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0076 PARQUE 2 CIl 528 / Kr 85C ENGATIVA ___[SANIGNACIO 803.00] __2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQQ085 PARQUE 2 Cll 528 /Kr85 ) ENGATIVA ___[SANIGNACIO 1.763.00] 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0086 PARQUE 2 Kr 85k / CIl 55 ENGATIVA ___[SANIGNACIO 1.017.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQO181 PARQUE 2 Ty 85/ Cll 524 ENGATIVA___[SAN IGNACIO 1.147.00] 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQ0475 PARQUE 2 Cll 52C / Kr85C ENGATIVA ___[SANIGNACIO 285.00] 20050125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
105V0058 SEPARADOR VIAL 2 Tv85/Cll 52a-Cll57 ENGATIVA ___[SANIGNACIO 1200] 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 1
10240014 ZONA AMBIENTAL 2 AcC 63/ Kr 851 ENGATIVA ___[SAN IGNACIO 750.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 1
10PQ0302 PARQUE 2 K85/ Cll 46A ENGATIVA ___[SAN IGNACIO 19.291.00 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 i
100R0012 OREJA 2 Ak 86 / Ac 26 NE ENGATIVA ___[SANIGNACIO 17.589.00] 20050125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 i
10ANS5607 ANDEN PUBLICO 2 Ak 734, 75,85 - Ak 86 /Ac 63 - Ac 26. ENGATIVA ___[SAN IGNACIO 1427031 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 i
10PQ0052 PARQUE 2 K858 / Cll 56 ENGATIVA ___[SANIGNACIO 606.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 i
10PQO071 PARQUE 2 CIl 528 / Kr 85 ENGATIVA ___[SAN IGNACIO 2.359.00] ___2025-01-25 2025-01-30 20250126 20250131 i
10PQ0073 PARQUE 2 CIl 55 / Kr 858 ENGATIVA ___[SANIGNACIO 1,00400] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 i
102A0039 ZONA AMBIENTAL 2 Kr86 /Il 63— CIl 52A ENGATIVA ___[SAN IGNACIO 3.581.00] __2025-01-25 2025-01-30 20250126 20250131 i
10PQ0202 PARGQUE 2 Kr104/CII71C ENGATIVA ___[ALAMOS 372100 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 i
10PQ0203 PARQUE 2 Kr 1054 / Cll 70DBisA ENGATIVA ___|ALAMOS 1.851.00] 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 i
10PQO188 PARQUE 2 CI71C/ kr101A ENGATIVA ___[ALAMOS 20235.00] 20250125 20250130 2025-01-26 20250131 i
10ANS658 ANDEN PUBLICO 2 Kr104C —Kr 105F_/ Cll 70DBisA - Il 70. ENGATIVA___|VILLA SAGRARIO 49.34] 20050125 2025-01-30 20250126 20250131 i
10PQ0453 PARGQUE 2 Kr105A/CI71D ENGATIVA ___|GARCES NAVAS ORIENTAL 050.00] __2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 20250131 i
10PQO211 PARQUE 2 Kr105H / CIl 70A ENGATIVA ___|VILLA AMALIA 6041.00] __2025-01-25 2025-01-30 20250126 20250131 i
10PQ0212 PARQUE 2 Kr105G /Cll 71A ENGATIVA ___|VILLA AMALIA 10.830.00] 20250125 20250130 2025-01-26 20250131 i
10PQ0240 PARQUE 2 Cl71C/Kr111C ENGATIVA ___|VILLA AMALIA 3.742.00] __2025-01-25 2025-01-30 20250126 20250131 i
10PQ0224 PARQUE 2 Cll 67 /Kr 108 ENGATIVA____[SAN ANTONIO ENGATIVA 991.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 i
10AN5679 ANDEN PUBLICO 2 Cll 63— Cll 688 / Kr 106 —Kr 110A ENGATIVA ___[SAN ANTONIO ENGATIVA 26.00] 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 i
12PQ0065 PARGQUE 3 Kr21 /CIl82 BARRIOS UNIDOS _|POLO CLUB 1.596.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 i
12PQ0066 PARQUE 3 Kr21/Cll 81 BARRIOS UNIDOS _|POLO CLUB 1.450.00] 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 i
12PQ0071 PARQUE 3 Cll86 7 Kr24 BARRIOS UNIDOS _|POLO CLUB 355.00] 20250125 2025-01-30 2025-01-26 20250131 i
12PQ0072 PARGQUE 3 K26/ CIl 85A BARRIOS UNIDOS _|POLO CLUB 334.00] 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 1
12PQ0073 PARQUE 3 Cll 86/ Kr28 BARRIOS UNIDOS _|POLO CLUB 23100 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 i
12PQ0074 PARGQUE 3 Kr27 /Il B6A BARRIOS UNIDOS _|POLO CLUB 457.00] 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 1
12PQ0075 PARQUE 3 Cll 85/ Kkr24 BARRIOS UNIDOS _|POLO CLUB 97100] 20250125 20250130 2025-01-26 2025-01-31 i
12PQ0076 PARGQUE 3 K27/ Cll 838is BARRIOS UNIDOS _|POLO CLUB 1.809.00 20250125 2025-01-30 20250126 20250131 1
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12PQ0077 PARQUE 3 Kr 25 / ClI 83Bis BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 584.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0079 PARQUE 3 CIl 86A Bis / Kr 22 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 109.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0080 PARQUE 3 Cll87 /Kr23 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 360.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0O081 PARQUE 3 Kr 22A / Cli 88 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 412.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0082 PARQUE 3 CII 85A / Kr 22A BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 371.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12AN7401 ANDEN PUBLICO 3 Ak 20 - Ak 30 / Ac 80. BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 24,655.34 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
120R0004 OREJA 3 Ak Autonorte - Ak Nas SW BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 6.779.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
120R0005 OREJA 3 CIl 80 / Ak Autonorte BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 480.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0007 PARQUE 3 Cll 86A / Kr 24 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 2,929.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0021 PARQUE 3 CII 83Bis / Kr 21 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 1,744.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0030 PARQUE 3 Kr 22 / Cll 87Bis BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 88.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0053 PARQUE 3 ClI 85 / Ak Nas BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 1,372.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0054 PARQUE 3 CII 89 / Ak Nas BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 947.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQO064 PARQUE 3 Kr21/Cll 83 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 1,538.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0083 PARQUE 3 Kr 23 / ClI 83Bis BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 1,154.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0084 PARQUE 3 Kr 23 / CIIl 83A BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 1,138.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0085 PARQUE 3 Cll86/Kr24 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 305.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0087 PARQUE 3 Kr21A/ Cli 81 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 1,319.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQ0089 PARQUE 3 Cll82/Kr21A BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 1,155.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
12PQ0101 PARQUE 3 Cll 89 / Kr 22Bis BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 522.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQO144 PARQUE 3 Kr 21 / Cll 86 — CII 86A BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 3,163.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
12PQ0146 PARQUE 3 Kr 27 / CII 83 Bis — Cll 84 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 706.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQO147 PARQUE 3 Cll 84 / Kr 21 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 487.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
12PQ0148 PARQUE 3 Ak NQS / CII 86D BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 1,310.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
125V0003 SEPARADOR VIAL 3 Kr 24 / Ac 80 - Ak Nas BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 4,500.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
125V0006 SEPARADOR VIAL 3 Kr 28 / CII 85A - Cll 86A BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 231.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
125V0025 SEPARADOR VIAL 3 Cll 82 / Kr 23 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 357.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
125V0029 SEPARADOR VIAL 3 Av. Auto Norte / Ac 80 - Ac 100 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 21,292.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12VP0002 ViA PEATONAL 3 Cll81 /Kr21A BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 117.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
12PQ0155 PARQUE 3 Cll 86A / Kr23 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 223.60 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQO156 PARQUE 3 ClI 86 / Kr 22 BARRIOS UNIDOS _[POLO CLUB 204.70 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
12PQ0028 PARQUE 3 ClIl 79 / Kr 28A BARRIOS UNIDOS _ [SANTA SOFIA 3,647.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
12PQO031 PARQUE 3 Kr 29C / CII 79 BARRIOS UNIDOS _ [SANTA SOFIA 2,292.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
10AN5610 ANDEN PUBLICO 3 Kr76- Ak 86 /Ac 80 -cll 76. ENGATIVA LA GRANJA 4.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQO048 PARQUE 3 Kr 78A / CIl 77A ENGATIVA LA GRANJA 3,902.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
10AN5615 ANDEN PUBLICO 3 kr81A - Ak 86 / ClI76 - Ac 72. ENGATIVA LA SOLEDAD NORTE 594097 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
100R0008 OREJA 3 Ak 86 / Ac 72 NE ENGATIVA LA SOLEDAD NORTE 1,124.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
10PQ0078 PARQUE 3 Cll74/Kr81A ENGATIVA LA SOLEDAD NORTE 3,421.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 ]
10PQO081 PARQUE 3 Dg 73 / Kr 83Bis ENGATIVA LA SOLEDAD NORTE 14,455.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQO356 PARQUE 3 ClIl 75 / Kr 82 ENGATIVA LA SOLEDAD NORTE 7,049.00 2025-01-25 2025-01-30 2025-01-26 2025-01-31 1
10PQO115 PARQUE [ Kr 94f / Cll 89 ENGATIVA QUIRIGUA | 1,854.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO310 PARQUE 1 Kr 94G / Cll 87A ENGATIVA QUIRIGUA | 3,523.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 [
10PQO109 PARQUE [ Tv 94C / Cll 89Bis ENGATIVA QUIRIGUA | 1,471.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0108 PARQUE 1 Cll 85 /Kr94 ENGATIVA QUIRIGUA | 738.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO113 PARQUE [ CII 86 / Kr 94A ENGATIVA QUIRIGUA | 6,318.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0463 PARQUE 1 Kr 94K Bis / Cll 80 - Cl 80B Bis ENGATIVA QUIRIGUA | 7,144.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10SV0068 SEPARADOR VIAL [ CII 8B / Kr 94G ENGATIVA QUIRIGUA | 1,053.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10SV0069 SEPARADOR VIAL 1 Cll 84 /Kr92 ENGATIVA QUIRIGUA | 541.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5683 ANDEN PUBLICO [ Kr91,92 - Kr94H, 94L / Ac 90 - Cli 83B. ENGATIVA QUIRIGUA | 4,943.19 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO097 PARQUE 1 CIl 86Bis / Kr 89A ENGATIVA QUIRIGUA ORIENTAL 1,300.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO495 PARQUE [ Kr 89A Bis / CII 88 ENGATIVA QUIRIGUA ORIENTAL 360.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5639 ANDEN PUBLICO [ Kr 89A -Kr 90, 93 / Ac 90,82 - Ac 80. ENGATIVA QUIRIGUA ORIENTAL 1,030.94 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO462 PARQUE [ Kr 94i / CIl 82 ENGATIVA QUIRIGUAII 7.844.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO152 PARQUE 1 Tv 94/ Cll 80 ENGATIVA QUIRIGUAII 881.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO319 PARQUE [ Tv 941/ Cli 84 ENGATIVA QUIRIGUAII 3,872.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0436 PARQUE 1 CII 80 D/ Kr 94 J Bis ENGATIVA QUIRIGUAII 353.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO123 PARQUE [ Kr 94k / CIl 80BisA ENGATIVA QUIRIGUAII 712.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO129 PARQUE [ Kr 94i / Cll 80BBis ENGATIVA QUIRIGUAII 521.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 ]
10PQO131 PARQUE 1 Kr 94i / Cll 80A ENGATIVA QUIRIGUA Il 1,330.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5684 ANDEN PUBLICO [ Tv 94 -Tv 94L / Cll86 - Ac 80. ENGATIVA QUIRIGUAII 5337.11 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5616 ANDEN PUBLICO 1 Ak 86 - kr 89A.91 / Hmedal J. Amarillo - Ac 80. ENGATIVA LOS CEREZOS 2,435.48 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
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10PQ0093 PARQUE 1 Kr89A / Cll 91 ENGATIVA LOS CEREZOS 938.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO0%4 PARQUE 1 ClIl 91 / Kr 90 ENGATIVA LOS CEREZOS 1.379.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ00%99 PARQUE 1 Cll 91 / Kr 90A ENGATIVA LOS CEREZOS 805.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO103 PARQUE 1 Kr 90 / Cll 90 ENGATIVA LOS CEREZOS 664.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO315 PARQUE 1 Da 91 / Kr 87A ENGATIVA LOS CEREZOS 400.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO182 PARQUE 1 ClI 81 / Kr 80B ENGATIVA LOS CEREZOS 13,252.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0354 PARQUE 1 Kr104 / Cli 82 ENGATIVA BOLIVIA 2,967.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0229 PARQUE 1 CII 80A / Kr 109A ENGATIVA BOLIVIA 5,808.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10SV0042 SEPARADOR VIAL 1 Kr 104/ Cll 82 ENGATIVA BOLIVIA 2,831.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10ZA0037 ZONA AMBIENTAL 1 ClI 80 / Kr 104 — Kr 109 Costado Norte ENGATIVA BOLIVIA 7.373.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO199 PARQUE 1 Kr 104/ Cll 83 ENGATIVA BOLIVIA 13,615.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0228 PARQUE 1 Kr 109A / Cll 82 ENGATIVA BOLIVIA 9.770.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5622 ANDEN PUBLICO 1 Ak 104 - Kr 110A / Da 86A - Ac 80. ENGATIVA BOLIVIA 15,386.93 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO198 PARQUE 1 Kr104/CIli 81A ENGATIVA BOLIVIA 1.961.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10ZA0038 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 110A / Cll 80 ENGATIVA BOLIVIA 1.814.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5605 ANDEN PUBLICO 2 Ak 72 - Kr77A / Cll 64F - Ac 63. ENGATIVA EL ENCANTO 13,192.86 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0040 PARQUE 2 Kr73 / Cll 64C ENGATIVA EL ENCANTO 479.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO048 PARQUE 2 Cll 63 / Kr 74A ENGATIVA EL ENCANTO 6,138.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0049 PARQUE 2 Kr 74A / 63F ENGATIVA EL ENCANTO 7.513.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO062 PARQUE 2 CIl 63F /Kr76 ENGATIVA EL ENCANTO 1.042.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10ZA0022 ZONA AMBIENTAL 2 Ak 72 / Cll 63 NW. ENGATIVA EL ENCANTO 833.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO065 PARQUE 2 Cll 64B / Kr77A ENGATIVA VILLA LUZ 36,832.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10ANS5614 ANDEN PUBLICO 2 kr76A, 77A -Tv 85 / CIl 66A - Ac 63. ENGATIVA VILLA LUZ 25,605.52 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO077 PARQUE 2 Cll 65B /Kr81B ENGATIVA VILLA LUZ 22,027.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0221 PARQUE 2 ClI 70ABis / Kr 107A ENGATIVA BOLIVIA 1,923.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0222 PARQUE 2 Kr 107A / CIl 70F ENGATIVA BOLIVIA 5,812.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0232 PARQUE 2 Cll 67A /Kr110 ENGATIVA BOLIVIA 510.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0233 PARQUE 2 Kr 110A / CIl 70A ENGATIVA BOLIVIA 1.151.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0348 PARQUE 2 Cll 69Bis /Kr111A ENGATIVA BOLIVIA 5,048.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0426 PARQUE 2 Kr 110/ CIl 70D ENGATIVA BOLIVIA 5,048.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0427 PARQUE 2 Kr110Bis / Cll 71A ENGATIVA BOLIVIA 3.411.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0433 PARQUE 2 Kr 116A Bis / Cll 70C ENGATIVA LA RIVIERA 3.675.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0256 PARQUE 2 Kr113 / CIl 70D ENGATIVA LA RIVIERA 11,604.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO3460 PARQUE 2 Kr 117A / Cll 70ABisA ENGATIVA LA FAENA 3.802.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO391 PARQUE 2 Tv 119A / Cll 70D ENGATIVA LA FAENA 219.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0394 PARQUE 2 Kr116C / Cll 698 ENGATIVA LA FAENA 1.742.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0459 PARQUE 2 Kr117A /Cll 70 ENGATIVA LA FAENA 2,151.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO511 PARQUE 2 KR 121/ CL 70 A BIS ENGATIVA LA FAENA 3.158.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5666 ANDEN PUBLICO 2 Cll 69 -CIl 71B / Kr 115 — Kr 122A ENGATIVA LA FAENA 447.21 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0428 PARQUE 2 Tv 113CBis / ClI 68B ENGATIVA CENTRO ENGATIVA 1.366.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0404 PARQUE 2 Cll 66A / Kr 113B ENGATIVA CENTRO ENGATIVA Il 1.840.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0267 PARQUE 2 Kr115D / CIl 70A ENGATIVA CENTRO ENGATIVA Il 3.268.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0373 PARQUE 2 Cll 66 / kr 113C ENGATIVA CENTRO ENGATIVA Il 5,155.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0374 PARQUE 2 Kr 122A / Cll 64C ENGATIVA ENGATIVA ZONA URBANA 729.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0266 PARQUE 2 Cll 66A / Kr 113F ENGATIVA ENGATIVA ZONA URBANA 25.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0479 PARQUE 2 CI65A/Kr119 ENGATIVA ENGATIVA ZONA URBANA 693.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
125V0001 SEPARADOR VIAL 3 CIl 100 / Ak Autonorte - ClI 98 BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 18,662.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12AN5304 ANDEN PUBLICO 3 Ak 45 - Ak 50, 55 / Ac 100 - CII 90. BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 21,343.10 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
125V0016 SEPARADOR VIAL 3 Ak autonorte / Ac 100 - Cll 91 BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 11,159.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQ0001 PARQUE 3 Cll 96 / Ak Autonorte BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 1.411.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQ0048 PARQUE 3 Kr47 /Clio1 BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 933.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQO056 PARQUE 3 ClI 93 / Kr 49C BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 1.857.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQ0058 PARQUE 3 ClI 98 / Kr 48 BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 56.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQO103 PARQUE 3 Kr47A / Cll 96 BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 1,207.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQ0139 PARQUE 3 Kr 47A / CIl 98Bis BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 1,586.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQO141 PARQUE 3 CIl 97A / Kr 53 BARRIOS UNIDOS __|LA CASTELLANA 1,629.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
120R0001 OREJA 3 CIl 100 / Ak Autonorte BARRIOS UNIDOS _ |LA CASTELLANA 4,955.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQO005 PARQUE 3 Cll 94 / Kr 48 BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA 12,786.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQ0045 PARQUE 3 Cll 94 / Kr 46 BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 4,171.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQO061 PARQUE 3 Cll 94 / Kr 49A BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA 3.762.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
125V0007 SEPARADOR VIAL 3 Kr 50 / Cll 94C - Ac 100 BARRIOS UNIDOS _|LA CASTELLANA 2,847.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12PQ0049 PARQUE 3 ClIl 91 /Kr 50 - Kr 47 BARRIOS UNIDOS | LA CASTELLANA 21,370.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
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12PQO011 PARQUE 3 Kr 66 / Cll 75A BARRIOS UNIDOS _|SIMON BOLIVAR 4,666.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
12AN5205 ANDEN PUBLICO 3 Kr 62 - Kr 65, 66/ Ac 80, ClI 74A. BARRIOS UNIDOS _|SIMON BOLIVAR 707.58 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5602 ANDEN PUBLICO 3 Ak 72-Kr76 / Ac 80 - Ac 72. ENGATIVA SANTA MARIA 25,073.82 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
100R0001 OREJA 3 Ak 72 / Ac 80 SW ENGATIVA SANTA MARIA 8,871.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0047 PARQUE 3 Kr 74ABis / Cll 73Bis ENGATIVA SANTA MARIA 35.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO050 PARQUE 3 ClI 74B / Kr 73A ENGATIVA SANTA MARIA 3,483.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0041 PARQUE 3 Kr 72Bis / Cll 76 ENGATIVA SANTA MARIA 1.814.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO045 PARQUE 3 Cll 74A / Kr 73A ENGATIVA SANTA MARIA 777.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10SV0172 SEPARADOR VIAL 3 Kr72Bis /ClI 75 A ENGATIVA SANTA MARIA 982.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10AN5609 ANDEN PUBLICO 3 Kr76-Kr81A /cll76 - Ac 72. ENGATIVA TABORA 6,514.46 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0060 PARQUE 3 Kr76 / Cll 74A ENGATIVA TABORA 10.810.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO066 PARQUE 3 Kr78A / Cll 72A ENGATIVA TABORA 3,955.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO067 PARQUE 3 CII 75B / Kr 78BisA ENGATIVA TABORA 4,976.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO069 PARQUE 3 CII 72B / Kr 80B ENGATIVA TABORA 1.926.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQ0070 PARQUE 3 Cll 74A / Kr 80 ENGATIVA TABORA 3.411.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10PQO481 PARQUE 3 Cll 73 / Kr778 ENGATIVA TABORA 1.010.00 2025-01-27 2025-02-01 2025-01-28 2025-02-02 1
10RHO007. RONDA CANAL/RIO 1 Humedal J. Amarillo / Kr 95G - Kr 103D ENGATIVA HUMEDAL JUAN AMARILLO 30.422.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO183 PARQUE 1 Cll 93 / Kr93 ENGATIVA LUIS CARLOS GALAN 1.394.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10RH0008 RONDA CANAL/RIO 1 Humedal J. Amarillo / Kr 91 - Kr 95G ENGATIVA HUMEDAL JUAN AMARILLO 32,858.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10RH0006 RONDA CANAL/RIO 1 Humedal J. Amarillo / Kr 86 - Kr 91 ENGATIVA HUMEDAL JUAN AMARILLO 16,237.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10ZA0027 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 103c —Kr 104 / Cli 91 (Ciclo Ruta) ENGATIVA BOLIVIA ORIENTAL 18,962.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO341 PARQUE 1 Dga 86A /Kr 103C ENGATIVA BOLIVIA ORIENTAL 16.638.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0284 PARQUE 1 Kr 103D / Cll 87 ENGATIVA BOLIVIA ORIENTAL 6,663.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10SV0040 SEPARADOR VIAL 1 Dg 86A /Kr103C ENGATIVA BOLIVIA ORIENTAL 2,982.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10AN5640 ANDEN PUBLICO 1 Kr103C - Ak 104 / Humedal J. Amarillo - Ac 80. ENGATIVA BOLIVIA ORIENTAL 13,533.75 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO195 PARQUE 1 Kr104/Cll 83 ENGATIVA BOLIVIA ORIENTAL 6,289.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO194 PARQUE 1 ClI 83 / Kr103C ENGATIVA BOLIVIA ORIENTAL 4,801.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
1050001 SEPARADOR VIAL 2 Ak 72 / Ac 26 - CIl 86A ENGATIVA AK BOYACA - SEPARADOR VIAL 17.415.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10AN5603 ANDEN PUBLICO 2 Ak 72 -Kr77A / Ac 72 - Cll 66A. ENGATIVA BOYACA 4.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0O305 PARQUE 2 Kr73A / CIl 67A ENGATIVA BOYACA 2,777.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO335 PARQUE 2 Cll 71 /Kr73A ENGATIVA BOYACA 7,201.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10AN5604 ANDEN PUBLICO 2 Ak 72 -Kr77 / Cll- Cll 66A - Cll 64F. ENGATIVA EL REAL 446.92 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0043 PARQUE 2 Cll 64F / Kr73 ENGATIVA EL REAL 10.132.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO051 PARQUE 2 Cll 66 /Kr74 ENGATIVA EL REAL 6,880.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO303 PARQUE 2 Ak 72 / Cll 64) ENGATIVA EL REAL 2,152.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10AN5608 ANDEN PUBLICO 2 Kr77A - Ak 86 /AC 72 - cll 66A. ENGATIVA SANTA HELENITA 12,439.53 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
100R0006 OREJA 2 Ak 86 / Ac 72 SE ENGATIVA SANTA HELENITA 682.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0072 PARQUE 2 Cll 68A / Kr 81 ENGATIVA SANTA HELENITA 19.960.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO064 PARQUE 2 Cll 71 /Kr77A ENGATIVA SANTA HELENITA 5,698.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0074 PARQUE 2 Kr81A / Cll 68B ENGATIVA SANTA HELENITA 7,307.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0080 PARQUE 2 Cll 71 /Kr84 ENGATIVA SANTA HELENITA 11,522.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0295 PARQUE 2 Kr81A/Cll 71 ENGATIVA SANTA HELENITA 4,711.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO361 PARQUE 2 Kr83 / Cll 68A ENGATIVA SANTA HELENITA 854.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10SV0020 SEPARADOR VIAL 2 Cll 66A [ Kr77 - kr86 ENGATIVA SANTA HELENITA 2,815.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10Sv0022 SEPARADOR VIAL 2 Kr80/Cll 66 - Cll 67 ENGATIVA SANTA HELENITA 283.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0087 PARQUE 2 Cll 641 / Kr85J ENGATIVA LOS ALAMOS 2,343.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0088 PARQUE 2 Kr 85i / CII 64CBisA ENGATIVA LOS ALAMOS 762.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0301 PARQUE 2 Kr 851 / Cll 63F ENGATIVA LOS ALAMOS 1,082.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO464 PARQUE 2 Kr85L / Cll 638 ENGATIVA LOS ALAMOS 538.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0465 PARQUE 2 Kt 85L Bis / Cll 63F ENGATIVA LOS ALAMOS 1,184.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO083 PARQUE 2 ClI 63CBis / Kr 85 ENGATIVA LOS ALAMOS 8,866.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0501 PARQUE 2 Cll 63 / Kr 86 NE ENGATIVA LOS ALAMOS 1,003.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10ZA0018 ZONA AMBIENTAL 2 Ak 86 / Cll 62 B Bis — Cll 65 A ENGATIVA LOS ALAMOS 3.546.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0443 PARQUE 2 Kr123A / CII 77A ENGATIVA EL GACO 4,102.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0502 PARQUE 2 Kr 123A / Kr 778 — Kr 78B Ori ENGATIVA EL GACO 2,201.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0503 PARQUE 2 Kr 123A / Kr 77B — Kr 788 Occ ENGATIVA EL GACO 2,884.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0442 PARQUE 2 Kr123A / Cll 77A ENGATIVA EL GACO 6,755.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0497 PARQUE 2 kr127 / Cll 78B ENGATIVA EL GACO 1.783.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10ZA0030 ZONA AMBIENTAL 2 Cll 78C / Kr 129 ENGATIVA EL GACO 3.932.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0271 PARQUE 2 Tv 123 / ClIl 63D ENGATIVA SABANA DEL DORADO 1,239.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0276 PARQUE 2 CII 63F / Kr 118A ENGATIVA SABANA DEL DORADO 360.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
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10PQ0375 PARQUE 2 Cll 631 / kr 1138 ENGATIVA SABANA DEL DORADO 702.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
107A0003 ZONA AMBIENTAL 2 Kr 122 / CIl 63B ENGATIVA SABANA DEL DORADO 333.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10ANS5657 ANDEN PUBLICO 2 Kr113B-Kr123 /Cll 64 - Ac 63. ENGATIVA SABANA DEL DORADO 1.198.92 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10ANS5637 ANDEN PUBLICO 2 Tv 112BBisA -kr 113B, 113F /Dg 66 - Ac 63. ENGATIVA VILLA GLADYS 3.210.16, 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0393 PARQUE 2 Tv 114A/ Cll 66 ENGATIVA VILLA GLADYS 401.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO429 PARQUE 2 Cll 64D /Kr112D ENGATIVA VILLA GLADYS 1,900.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0430 PARQUE 2 Cll 64D /Kr112 D ENGATIVA VILLA GLADYS 1.636.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0447 PARQUE 2 Cll 64D /Tv 112D ENGATIVA VILLA GLADYS 1.764.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0O509 PARQUE 2 TV 113/ CL 66 ENGATIVA VILLA GLADYS 2,713.20 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0431 PARQUE 2 Kr 113/ Cll 64D ENGATIVA VILLA GLADYS 290.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO146 PARQUE 2 Kr 1128 / Cll 64C ENGATIVA MARANDU 2,517.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQO147 PARQUE 2 Kr 112BBis / Cll 64Bis ENGATIVA MARANDU 2,276.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0342 PARQUE 2 Kr 113A / Cll 68C ENGATIVA MARANDU 3.084.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0371 PARQUE 2 Kr111B /Cll 66 ENGATIVA MARANDU 1,222.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0245 PARQUE 2 ClI 63Bis /Kr111B ENGATIVA MARANDU 2,406.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0246 PARQUE 2 Kr112/Cll 63 ENGATIVA MARANDU 8,703.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10RHO013 RONDA CANAL/RIO 2 Humedal Jaboaue / Kr 105F - Kr 115B ENGATIVA HUMEDAL JABOQUE 71.173.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10RHO0012 RONDA CANAL/RIO 2 Humedal Jaboqgue / Kr 98A - Kr 105 Costado sur ENGATIVA HUMEDAL JABOQUE 20,034.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12AN5201 ANDEN PUBLICO 3 Ak 30-Tv 56A/Ac 80 -cll 76 BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN 1.706.72 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
120R0011 OREJA 3 CII 80 / Ak Nags - Kr 53 BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN 19,210.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0016 PARQUE 3 Cll 78A / Kr 54 BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN 1.122.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0143 PARQUE 3 Ak30/ClIl78 BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN 273.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
127A0005 ZONA AMBIENTAL 3 ClI 80 /Kr 61 —Kr 60 BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN 548.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
125V0027 SEPARADOR VIAL 3 ClI 80 / Kr 56 Bis BARRIOS UNIDOS | JORGE ELIECER GAITAN 235.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12AN5305 ANDEN PUBLICO 3 Ak 30 - Ak 50 / CII 89A - Ac 80. BARRIOS UNIDOS _ |LA PATRIA 4,005.26 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
120R0010 OREJA 3 Kr 50 / ClI 80 BARRIOS UNIDOS _|LA PATRIA 447.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0006 PARQUE 3 Cll 86 / Kr 49C BARRIOS UNIDOS _[LA PATRIA 3.735.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0052 PARQUE 3 Cli 86 / Ak 30 BARRIOS UNIDOS _|LA PATRIA 629.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0062 PARQUE 3 ClI 88B / Kr 49 BARRIOS UNIDOS _[LA PATRIA 4,898.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12RH0002 RONDA CANAL/RIO 3 Canal Rio Negro / Ak Ngs - Ak Suba BARRIOS UNIDOS _ |LA PATRIA 9.355.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
128V0015 SEPARADOR VIAL 3 CII 85A / Kr 49A - Kr 50 BARRIOS UNIDOS _|LA PATRIA 798.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0035 PARQUE 3 Kréé /Cll 76 BARRIOS UNIDOS _ |METROPOLIS 13,910.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12AN5202 ANDEN PUBLICO 3 Ak 30 -Tv _56A/ Ac 76 - Ac 68 BARRIOS UNIDOS _|DOCE DE OCTUBRE 162.18 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0020 PARQUE 3 Dg 71Bis / Kr 50 BARRIOS UNIDOS _ |[DOCE DE OCTUBRE 1,066.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0022 PARQUE 3 Kr 54 / Cll 74Bis BARRIOS UNIDOS _|DOCE DE OCTUBRE 1,200.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQ0033 PARQUE 3 Kr 52 / Cll 74Bis BARRIOS UNIDOS _ |[DOCE DE OCTUBRE 904.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
12PQO145 PARQUE 3 Tv56a/Cl75 BARRIOS UNIDOS _ |DOCE DE OCTUBRE 1.549.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10AN5406 ANDEN PUBLICO 3 Ak 70- Ak 72 / Ac 80 - Ac 72 ENGATIVA BONANZA 17,783.52 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0158 PARQUE 3 Ak 72/ CIL79A ENGATIVA BONANZA 43,308.00 2025-01-29 2025-02-03 2025-01-30 2025-02-04 1
10PQ0435 PARQUE 1 Cll91/Kr94 P ENGATIVA CIUDAD BACHUE 2,667.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0126 PARQUE 1 CII91A /Kr95 ENGATIVA CIUDAD BACHUE 14,926.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO139 PARQUE 1 Kr95d / ClIl 90 ENGATIVA CIUDAD BACHUE 1,348.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0322 PARQUE 1 Cll 94 / Kr 95| ENGATIVA CIUDAD BACHUE 1.323.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0401 PARQUE 1 Kr951/ Cll 93 ENGATIVA CIUDAD BACHUE 2,739.00. 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0461 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 95| Bis ENGATIVA CIUDAD BACHUE 6,559.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0434 PARQUE 1 Kro5G/Cll91 A ENGATIVA CIUDAD BACHUE 5,963.00. 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10ANS5630 ANDEN PUBLICO 1 Kr91 - Ak96 /ClI 92, 91A - Ac 90. ENGATIVA CIUDAD BACHUE 9.437.77 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10SV0170 SEPARADOR VIAL 1 Cll90/Kr941-Kr95G ENGATIVA CIUDAD BACHUE 5,140.00; 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0494 PARQUE 1 Kr94Q / ClI 86 ENGATIVA CIUDAD BACHUE 1.008.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10ZA0024 ZONA AMBIENTAL 1 Kr9é / Cli 83 - Cll 86 ENGATIVA CIUDAD BACHUE 17,696.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
107A0026 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 96 / ClI 82 - Cll 80 ENGATIVA CIUDAD BACHUE 19.412.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10ZA0025 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 96/ Cli 82 - Cll 83 ENGATIVA CIUDAD BACHUE 20,450.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
107A0023 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 96 / ClI 86 - CIl 89 ENGATIVA CIUDAD BACHUE 45,830.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10AN5644 ANDEN PUBLICO 1 Ak 96 -Kr103C / humedal J. Amarillo - Ac 80. ENGATIVA BOCHICAII 5,309.76 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10VPOOO1 ViA PEATONAL 1 Ak 96/ Ac 80-Cll81. ENGATIVA BOCHICAII 00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO184 PARQUE 1 ClI 82 / Kr 100A ENGATIVA BOCHICA Il 51,856.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0363 PARQUE 1 Kr 102 / Cll 80 ENGATIVA BOCHICAII 1,860.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10SV0061 SEPARADOR VIAL 1 Kr 102 / Cll 80A ENGATIVA BOCHICA Il 2,467.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10SV0062 SEPARADOR VIAL 1 Cli 82 / Kr 100A ENGATIVA BOCHICAII 1,390.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO191 PARQUE 1 Kr103C / ClI 82 ENGATIVA BOCHICA Il 7.,466.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
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10PQ0192 PARQUE i Kr 1038 /Cil 83 ENGATIVA __[BOCHICAI 83.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQ0285 PARQUE i Kr102/Cll 88 ENGATIVA___[BOCHICALI 4034.00] ___2025:01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQ0352 PARQUE i Cll87 /kr 102 ENGATIVA___[BOCHICAL 363100 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
107A0015 ZONA AMBIENTAL i TV 100A/CIIBOA ENGATIVA ___[BOCHICAI 1.56500] 20250131 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
105V0002 SEPARADOR VIAL 2 Kr70/Cil 26 - Cll 63 ENGATIVA___|AKROJAS - SEPARADOR VIAL 29.917.14] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 2
105V0176 SEPARADOR VIAL 2 Ac 26 Ak 8- Kr93 ENGATIVA ___|SEPARADOR AV CALLE 26 56.396.00] ___2025:0131 2025-02-05 20250201 2025-02-06 2
105V0005 SEPARADOR VIAL 2 Ac72/ Ak 68 ki 111 ENGATIVA____|AC CIUDAD DE CHILE - SEPARADOR VIAL 16,487.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 T
10AN5668 ANDEN PUBLICO 2 T100G 1R T1AA - K 127 Q7772672 - ENGATIVA | VILLAS DE ALCALA 1.603.63|  2025:01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQ0450 PARQUE 2 Cl72F/kr 114 ENGATIVA ___|VILLAS DE ALCALA 3737.00] 20250131 2025-0205 20250201 2025-02-08 i
10PQ0451 PARQUE 2 Cl72F/Tv 119 A ENGATIVA ___|VILLAS DE ALCALA 334800 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
1050165 SEPARADOR VIAL 2 Kr111C/Cil72 ENGATIVA ___|VILLAS DE ALCALA 3.931.00] ___2025:01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQ0452 PARGQUE 2 CI72F/Tv 119 A ENGATIVA ___|VILLAS DE ALCALA 2.623.00] __2025-01-31 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 1
10PQ0460 PARQUE 2 10PQO460 ENGATIVA ___[VILLAS DE ALCALA 2.144.00]___2025:01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
102A0006 ZONA AMBIENTAL 2 TV 119A/Cll 72F ~Da 77 ENGATIVA ___|VILLAS DE ALCALA 1.936.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
102A0040 ZONA AMBIENTAL 2 Kr1168/Cl72F ENGATIVA ___|VILLAS DE ALCALA 2.806.72]__2025.01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
102A0002 ZONA AMBIENTAL 2 K114/ Cll72F ENGATIVA ___|VILLAS DE ALCALA 200000 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO185 PARGUE 2 Kr 112F/CIl71C ENGATIVA ___|VILLAS DE ALCALA 8.767.00] 20250131 2025-02:05 20250201 2025-02-06 1
10PQ0238 PARGQUE 2 Kr 110D/ Cll 64 ENGATIVA____[SAN ANTONIO URBANO 46200] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0241 PARQUE 2 CIl 64D /K 110D ENGATIVA____[SAN ANTONIO URBANO 287.00] 20250131 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQO484 PARQUE 2 Kr110C/ Cll 658 ENGATIVA____[SAN ANTONIO URBANO 505.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10ANS5660 ANDEN PUBLICO 2 Cll63-Cll66 /K111 —Kr111B ENGATIVA____[SAN ANTONIO URBANO 300] 20250131 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQ0415 PARGQUE 2 Cll 678 / kr 107D ENGATIVA ___[EL MUELLE 153.00] __2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0406 PARQUE 2 Kr 105G / Cll 64C ENGATIVA ___[EL MUELLE 134000] 20250131 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10ANS652 ANDEN PUBLICO 2 Cll 63— Cll 67D / Kr 105—Kr 108 ENGATIVA ___[EL MUELLE 32400] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
125V0030 SEPARADOR VIAL 3 AVNGS / Cll 64 - Av Autonorte BARRIOS UNIDOS _|SEPARADOR VIA FERREA NQS 52077.00]___2025:01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 2
10PQ0029 PARGQUE 3 Kr70/Cll72A ENGATIVA ___[BONANZA 10,441.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 T
10PQO031 PARQUE 3 Cll74C /K718 ENGATIVA ___ [BONANZA 7.560.00] ___2025-01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQ0035 PARQUE 3 Cll 724/ K 71 ENGATIVA ___[BONANZA 1.517.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO155 PARQUE 3 Kr 70A 7 Cll 74A ENGATIVA ___[BONANZA 4678.00] __2025.01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQO156 PARQUE 3 Cll 72A8isA / Kr 70A ENGATIVA ___[BONANZA 496000 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO157 PARQUE 3 Kr70C /ClI75 ENGATIVA ___ [BONANZA 5.636.00] 20250131 2025-02-05 20250201 2025-02-06 i
10PQO159 PARQUE 3 kr71D/Cll77 ENGATIVA ___[BONANZA 720500 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
105V000¢ SEPARADOR VIAL 3 K70/ Cll72- CIl75 ENGATIVA ___[BONANZA 4921.00] ___2025:01-31 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQO138 PARGQUE i Kr 95t Cll87 ENGATIVA ___|CIUDAD BACHUE | ETAPA 6.63600] __2025-01-31 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 1
10PQO344 PARQUE i Kr95G / CIl 88 ENGATIVA____|CIUDAD BACHUE [ ETAPA 55100 20250131 2025-02-05 20250201 2025-02-06 1
10PQ0467 PARQUE i Kr95H /Cll 88 ENGATIVA ___|CIUDAD BACHUE | ETAPA 864.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
1050037 SEPARADOR VIAL ] Kr 95D/ Cll86A ENGATIVA___|CIUDAD BACHUE ETAPA 2.909.00] ___2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10ANS631 ANDEN PUBLICO i Tv 941 - Ak 96 /Cll89-Cllge. ENGATIVA ___|CIUDAD BACHUE | ETAPA 22806.39] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQ0466 PARQUE ] Kr967Cl87 ENGATIVA___|CIUDAD BACHUE ETAPA 4701.00] ___2025-01-31 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
105v0034 SEPARADOR VIAL i Cll 86A 7 Kr95C ENGATIVA ___|CIUDAD BACHUE | ETAPA 1,502.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10ANS5682 ANDEN PUBLICO 1 TV 94L - Ak 96 / Ac 90 -CIL89. ENGATIVA___|CIUDAD BACHUEL 830.33] 20250131 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
10PQOI35 PARQUE i Cli89 / kr95C ENGATIVA___|CIUDAD BACHUE I 847,00 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQ0353 PARQUE ] Kr95H/ CIl89 ENGATIVA___|CIUDAD BACHUEL 521500 2025-01-31 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
10ANS5632 ANDEN PUBLICO i Tv 94L - Ak 96 _/CII 86~ Ac 80, ENGATIVA ___[BOCHICA 13.945.98] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQO471 PARQUE i Tv 941/ Cl 81 ENGATIVA __[BOCHICA 3.792.00] __2025-01-31 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
105V0036 SEPARADOR VIAL i Kr95D / CIl81 ENGATIVA ___[BOCHICA 269400 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQO142 PARQUE ] CI'80C / Kr 958 ENGATIVA __[BOCHICA 9.542.00] __2025-01-31 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
10PQOI32 PARQUE i Tv 941/ Cll 82A ENGATIVA ___[BOCHICA 2943.00] __2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQ0133 PARQUE ] Tv 94/ Cll82C ENGATIVA ___[BOCHICA 2.153.00] ___2025-01-31 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
10PQO456 PARQUE i Kr95D / Cll 85 ENGATIVA ___[BOCHICA 981600 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQ0349 PARQUE ] Cll82 /K96 ENGATIVA __[BOCHICA 7.03000] __2025-01-31 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
10PQ0288 PARQUE i Cll 828 / Kr95C ENGATIVA ___[BOCHICA 56500 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQO312 PARQUE 2 ke 1148is7 CIl 778 ENGATIVA ___|GRAN GRANADA 13.135.00 20250131 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
10PQ0399 PARQUE 2 CIl75C /kr 114 ENGATIVA ___|GRAN GRANADA 13.728.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
10PQ0413 PARQUE 2 Kr 1144/ Cll 748 ENGATIVA ___|GRAN GRANADA 10.282.00 20250131 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 i
10PQO446 PARQUE 2 Da77/Tv 119A ENGATIVA ___|GRAN GRANADA 7.91600] __ 2025:01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 i
105v0173 SEPARADOR VIAL 2 Kr1168/CI788-CI79 ENGATIVA___|GRAN GRANADA 516.00] 20250131 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 1
105V0174 SEPARADOR VIAL 2 Kr119/Cll78B-Cll 79 ENGATIVA____|GRAN GRANADA 53400] 20250131 2025:02:05 20250201 2025-02-06 i
10240021 ZONA AMBIENTAL 2 Cl79 /K 116—Kr119 ENGATIVA___|GRAN GRANADA 1,176.00] 20250131 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
105V0049 SEPARADOR VIAL 2 Kr1147Cll 79~ Ac 80 ENGATIVA____|GRAN GRANADA 2359.00] 20250131 2025:02:05 20250201 2025-02-06 i
105v0072 SEPARADOR VIAL 2 Cll 788 /Kr 114-Kr 116C ENGATIVA___|GRAN GRANADA 930.00] 20250131 2025-02-05 2025-02:01 2025-02-06 1
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10PQ0297 PARQUE 2 Cll 75C / Kr75C ENGATIVA GRAN GRANADA 1.886.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0313 PARQUE 2 Cll 788 /Kr115 ENGATIVA GRAN GRANADA 3.064.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO474 PARQUE 2 Kr115/Cll 77 ENGATIVA GRAN GRANADA 1.304.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0482 PARQUE 2 Kr116 /Da77 ENGATIVA GRAN GRANADA 7.712.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10ANS5654 ANDEN PUBLICO 2 Ak 114-Kr116/Cll79 -CII 72F . ENGATIVA GRAN GRANADA 6,201.44 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10ZA0032 ZONA AMBIENTAL 2 Kr 120/ CII 80 - ClI 64 (Via Parque La Florida) ENGATIVA EL DORADO INDUSTRIAL 93,380.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0444 PARQUE 2 Kr116B /Dg 77 ENGATIVA EL DORADO INDUSTRIAL 7,464.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0445 PARQUE 2 Kr116B /Dg 77 ENGATIVA EL DORADO INDUSTRIAL 6,559.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10SV0166 SEPARADOR VIAL 2 Dg 77B /Kr116 —Kr121 ENGATIVA EL DORADO INDUSTRIAL 3.149.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10AN5663 ANDEN PUBLICO 2 Cll 77 -Cli 80 /Kr116 —Kr 120 ENGATIVA ELDORADO INDUSTRIAL 131.61 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
100R0014 OREJA 3 Kr 68 / Ac 26 NW ENGATIVA JARDIN BOTANICO 21,482.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
12AN5207 ANDEN PUBLICO 3 Kr 65, 66 - Ak 68 / Ac 80 - CII 76.73. BARRIOS UNIDOS __|METROPOLIS 355.62 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
120R0008 OREJA 3 ClI 80/ Kr 68 SE BARRIOS UNIDOS | METROPOLIS 10.619.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
127A0002 ZONA AMBIENTAL 3 Av 68/ Cll 74 A- Ac 80 BARRIOS UNIDOS _|METROPOLIS 6,584.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0496 PARQUE 3 Kr 99A / CIl 71A Bis ENGATIVA SANTA MONICA 2,510.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
12RH0122 RONDA CANAL/RIO 3 Canal Salitre / Ac 80 - Ak 30 BARRIOS UNIDOS _|DOCE DE OCTUBRE 27,086.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
12PQ0010 PARQUE 3 ClI 71 / Kr 57A BARRIOS UNIDOS _|SAN FERNANDO 3.125.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
12PQ0134 PARQUE 3 ClI 68 / Kr 50 - Kr 51 BARRIOS UNIDOS _|SAN FERNANDO 914.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
125V0020 SEPARADOR VIAL 3 Kr 52A / Cll 72A - ClI 74 BARRIOS UNIDOS _ |SAN FERNANDO 329.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
12AN5203 ANDEN PUBLICO 3 Tv_56A - Kr 58/ Cll 75Abis - Ac 68 BARRIOS UNIDOS _|SAN FERNANDO 615.08 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
12AN5204 ANDEN PUBLICO 3 Kr 58 - Ak 68/ CIl 75, 74A, 73 - Ac 68 BARRIOS UNIDOS _ [SAN FERNANDO OCCIDENTAL 1,452.96 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
12PQ0002 PARQUE 3 Cll 73 / Kr 68 BARRIOS UNIDOS _[SAN FERNANDO OCCIDENTAL 10.898.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
12PQ0150 PARQUE 3 Kr 63 / Ac 68 BARRIOS UNIDOS _ [SAN FERNANDO OCCIDENTAL 1,092.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
125v0023 SEPARADOR VIAL 3 Ac 72 / Kr 67 — Kr 63 BARRIOS UNIDOS _ |SAN FERNANDO OCCIDENTAL 2,472.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10AN5404 ANDEN PUBLICO 3 Ak 68, 68C - Kr 69H / Ac 80 - Ac 72 ENGATIVA LAS FERIAS 1,337.46 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0490 PARQUE 3 ClI 78 Bis / Kr 68B ENGATIVA LAS FERIAS 35.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10GR0007 GLORIETA 3 Ak 68 / Ac 72 NW. ENGATIVA LAS FERIAS 6,967.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO009 PARQUE 3 Kr 61Bis / Cll 72a ENGATIVA LAS FERIAS 20.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0013 PARQUE 3 Kré98 / Cll 73 ENGATIVA LAS FERIAS 1,157.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10AN5405 ANDEN PUBLICO 3 Kr 69H - Ak 70 / Ac 80 - Ac 72 ENGATIVA LAS FERIAS OCCIDENTAL 2,414.04 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQ0015 PARQUE 3 Kr 69K/ Cll 75 ENGATIVA LAS FERIAS OCCIDENTAL 3,192.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10PQO016 PARQUE 3 Kr 69K/ Ac 72 ENGATIVA LAS FERIAS OCCIDENTAL 787.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10ZA0005 ZONA AMBIENTAL 3 Kr70/Cll 78 ENGATIVA LAS FERIAS OCCIDENTAL 3,277.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10AN5207 ANDEN PUBLICO 3 Ak 68 - Kr 68C / ClI 78Bis - cll 74A ENGATIVA METROPOLIS 3.114.94 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
10ZA0004 ZONA AMBIENTAL 3 Kr 68 / Cl 74A - 78 bis ENGATIVA METROPOLIS 8,659.00 2025-01-31 2025-02-05 2025-02-01 2025-02-06 1
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