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12AN5307 ANDÉN PÚBLICO 1 Kr 60 - Ak 68 / Ac 100 - Cll 90. BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 28161.78 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12SV0024 SEPARADOR VIAL 1 Cll 94A / Ak 68 - Kr 67a BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 800.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0088 PARQUE 1 Cll 94 / Kr 65A BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 7275.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0042 PARQUE 1 Cll 98 / Kr 64 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 1295.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0043 PARQUE 1 Kr 67 / Cll 94A BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 3041.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0046 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 65 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 1174.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0129 PARQUE 1 Cll 90 / Kr 62 / Kr 65 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 3146.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0140 PARQUE 1 Cll 94A / Kr 67A BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 3237.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0153 PARQUE 1 Kr 60 Bis / Cll 94B BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 299.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0003 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 61 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 4364.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0004 PARQUE 1 Cll 97 / Kr 61 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 5088.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0018 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 62 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 1455.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0086 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 65A BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 1675.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0060 PARQUE 1 Kr 60B Bis / Cll 93 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 409.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0154 PARQUE 1 Kr 60D / Cll 90 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 230.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12ZA0004 ZONA AMBIENTAL 1 Cll 97 / Kr 63 BARRIOS UNIDOS LOS ANDES 462.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

10PQ0281 PARQUE 1 Kr 110 / Cll 88 ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 28485.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

10PQ0227 PARQUE 1 Kr 110 / Cll 86 ENGATIVÁ BOLIVIA 4265.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

10PQ0337 PARQUE 1 Kr 110 / Cll 86 ENGATIVÁ BOLIVIA 16562.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12PQ0012 PARQUE 3 Cll 63 - Cll 64 / Kr 60 - Kr 63 BARRIOS UNIDOS PARQUE POPULAR SALITRE 125095.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

10RH0014 RONDA HÍDRICA 1 Humedal J. Amarillo / Kr 104 - Kr 113 ENGATIVÁ HUMEDAL JUAN AMARILLO 27896.00 2025-03-01 2025-03-06 2025-03-02 2025-03-07 1

12AN5306 ANDÉN PÚBLICO 1 Kr 58 - Ak 68 / Cll 90, 85 - Ac 80. BARRIOS UNIDOS ENTRERIOS 1458.23 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12PQ0104 PARQUE 1 Kr 64 / Cll 81Bis BARRIOS UNIDOS ENTRERIOS 3368.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12OR0007 OREJA 1 Cll 80 / Kr 68  NE BARRIOS UNIDOS ENTRERIOS 4248.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12PQ0094 PARQUE 1 Cll 80 - Rio Negro / Kr 59 - Kr 64 BARRIOS UNIDOS ENTRERIOS 21214.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12RH0001 RONDA HÍDRICA 1 Canal Rio Negro / Ak 68 - Ak Suba BARRIOS UNIDOS ESCUELA MILITAR 34675.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12PQ0019 PARQUE 1 Cll 94C / Kr 56 BARRIOS UNIDOS RIONEGRO 2897.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12PQ0063 PARQUE 1 Cll 90 / Kr 60A BARRIOS UNIDOS RIONEGRO 553.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12SV0021 SEPARADOR VIAL 1 Cll 97 / Kr 57 BARRIOS UNIDOS RIONEGRO 546.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12AN5308 ANDÉN PÚBLICO 1 Ak 50 - Tv 60C  / Tv 55 - Cll 90. BARRIOS UNIDOS RIONEGRO 2362.80 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

10PQ0201 PARQUE 1 Cll 90 / Kr 112f ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 134300.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12PQ0092 PARQUE 3 Cll 63 / Kr 36A BARRIOS UNIDOS EL ROSARIO 127817.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12AN5104 ANDÉN PÚBLICO 3 Tv 52A – Ak 30 / Cll 64 – Ac 63 BARRIOS UNIDOS EL ROSARIO 614.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12PQ0047 PARQUE 3 Cll 63B / Kr 36A BARRIOS UNIDOS EL ROSARIO 387.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12SV0005 SEPARADOR VIAL 3 Ak Nqs / Cll 63 - Cll 69 BARRIOS UNIDOS EL ROSARIO 17031.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12ZA0009 ZONA AMBIENTAL 3 Tv 59A / Ak 30 – Ac 63 BARRIOS UNIDOS EL ROSARIO 35786.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12PQ0125 PARQUE 3 Cll 63 / Kr 53 BARRIOS UNIDOS EL ROSARIO 40678.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

12SV0017 SEPARADOR VIAL 1 Ak Suba / Ac 80 - Ac 100 BARRIOS UNIDOS RIONEGRO 2672.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

10SV0002 SEPARADOR VIAL 2 Kr 70 / Cll 26 - Cll 63 ENGATIVÁ AK ROJAS - SEPARADOR VIAL 29917.14 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

10SV0176 SEPARADOR VIAL 2 Ac 26 / Ak 68 - Kr 93 ENGATIVÁ SEPARADOR AV CALLE 26 56396.00 2025-03-04 2025-03-09 2025-03-05 2025-03-10 1

10AN5403 ANDÉN PÚBLICO 1  Ak 68 - kr 69H / Humedal J. Amarillo - Ac 80. ENGATIVÁ JULIO FLOREZ 1753.30 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0001 PARQUE 1  Cll 87 / Kr 68C ENGATIVÁ JULIO FLÓREZ 23586.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0011 PARQUE 1 Ac 80 / Kr 69 ENGATIVÁ JULIO FLÓREZ 707.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0017 PARQUE 1 Ac 80/ kr 69 ENGATIVÁ JULIO FLÓREZ 1050.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0492 PARQUE 1 Kr 69 / Cll 80 – Cll 87 ENGATIVÁ JULIO FLÓREZ 2121.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10ZA0036 ZONA AMBIENTAL 1 Cll 80 / Kr 69 ENGATIVÁ JULIO FLÓREZ 2165.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10AN5402 ANDÉN PÚBLICO 1  Kr 69H - Ak 72 / Humedal J. Amarillo - Ac 80. ENGATIVÁ SANTA  ROSA 3452.70 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10OR0003 OREJA 1 Ak 72 / Ac 80 NE ENGATIVÁ SANTA  ROSA 7135.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0350 PARQUE 1 Cll 80 / Kr 70 ENGATIVÁ SANTA  ROSA 3343.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0400 PARQUE 1 Cll 86A / Kr 70C ENGATIVÁ SANTA  ROSA 1951.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0396 PARQUE 1 Cll 80 / kr 69 T ENGATIVÁ SANTA  ROSA 1829.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0407 PARQUE 1 Cll 80 / Kr 69H ENGATIVÁ SANTA  ROSA 8613.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0368 PARQUE 1 Cll 86A / Kr 70DBis ENGATIVÁ SANTA  ROSA 2174.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0023 PARQUE 1 Ac 80 / Kr 69T ENGATIVÁ SANTA  ROSA 3016.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0432 PARQUE 1 Cll 87 / Kr 69H ENGATIVÁ SANTA  ROSA 2813.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0470 PARQUE 1 Ac 80 / Kr 70 ENGATIVÁ SANTA  ROSA 2640.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10RH0002 RONDA HÍDRICA 1 Humedal J. Amarillo / kr 68H - Ak 72 ENGATIVÁ HUMEDAL JUAN AMARILLO 51016.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10RH0001 RONDA HÍDRICA 1 Humedal J. Amarillo / Ak 68 - Kr 68H ENGATIVÁ HUMEDAL JUAN AMARILLO 2646.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0274 PARQUE 1 Cll 90 / Kr 118 ENGATIVÁ EL CORTIJO 57679.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0264 PARQUE 1 Cll 90 / Kr 115A ENGATIVÁ EL CORTIJO 27841.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0282 PARQUE 2 Cll 52 / kr 68 ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 124590.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10AN5506 ANDÉN PÚBLICO 2 Ac 26 – Cll 63 / Ak 68 – Ak 70 ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 12077.01 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1
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10PQ0002 PARQUE 2 Ak 68 / Ac 63 ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 2096.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0007 PARQUE 2 Ac 63 / Kr 68F ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 1494.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0472 PARQUE 2 Cl 49A / Kr 69 ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 3903.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0478 PARQUE 2 Kr 69 / Cll 47 ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 3467.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10ZA0033 ZONA AMBIENTAL 2 Cll 49A / Kr 68 – Kr 68 Bis ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 1900.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10AN5626 ANDÉN PÚBLICO 2 Tv 85, Ak 86 -Ak 96   / Cll 66A  - ac 26. ENGATIVÁ LOS ALAMOS 25079.73 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10AN5625 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 86 - Ak 96  / Ac 72  - Cll 70A. ENGATIVÁ LOS ALAMOS 8545.43 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0362 PARQUE 2 Ak 86 / Cll 46A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 7784.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0345 PARQUE 2 Cll 63 / Kr 86Bis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 5264.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0458 PARQUE 2 Tv 93 / Cll 53A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 6706.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10OR0011 OREJA 2 Ac 26 / Ak. Cali NW ENGATIVÁ LOS ALAMOS 14408.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0378 PARQUE 2 Ak 86 / Cll 65Bis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3429.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0117 PARQUE 2 Tv 93 / Cll 53 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3666.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0504 PARQUE 2 Cll 63 / Kr 90Bis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3002.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0505 PARQUE 2 Kr 90 / Cll 52A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 4683.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0449 PARQUE 2 Cll 52A / Tv 91 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 4483.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0473 PARQUE 2 Dg 63F / Kr 87 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 2060.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10ZA0017 ZONA AMBIENTAL 2 Ak 86 / Cll 62 – Cll 65 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 5508.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0507 PARQUE 2 Cll 65B / Ak 86 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3302.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0397 PARQUE 2 Ak 86 / Ac 63 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3009.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0506 PARQUE 2 Kr 88 / Cll 65B ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3819.30 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10ZA0010 ZONA AMBIENTAL 2 Ak 86 / Ac 63 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 2862.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0299 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 90 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1717.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0300 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 89Bis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 2950.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0338 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 88 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 2377.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0286 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 88 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1135.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0488 PARQUE 2 Kr 88 / Cll 64i ENGATIVÁ LOS ALAMOS 395.20 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0359 PARQUE 2 Kr 88 / Cll 64j ENGATIVÁ LOS ALAMOS 836.50 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10RH0015 RONDA HÍDRICA 2 Cll 66A / Ak 86 - Kr 96 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 19443.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10SV0060 SEPARADOR VIAL 2 Kr 91 / Cll 65Bis - Cll 66A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1657.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0089 PARQUE 2 Dg 63F / Ak Ciudad de Cali – Kr 90A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 19032.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10SV0027 SEPARADOR VIAL 2 Cll 64g / Kr 90A - Tv 93 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 9660.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0339 PARQUE 2 Cll 63A / Kr 93 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 914.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10SV0028 SEPARADOR VIAL 2 Cll 63 / Kr 86 - Kr 96 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3424.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0106 PARQUE 2 Cll 70A / Kr 91A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 2502.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0100 PARQUE 2 Cll 70B / Kr 90 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 4489.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0318 PARQUE 2 Cll 71Bis / Kr 92A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 267.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0114 PARQUE 2 Cll 70A / Kr 92A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 9449.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10SV0169 SEPARADOR VIAL 2 Kr 96 / Cll 72 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3178.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10ZA0011 ZONA AMBIENTAL 2 Cll 72 / Kr 96 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 3004.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10OR0005 OREJA 2 Ak 86 / Ac 72 SW ENGATIVÁ LOS ALAMOS 617.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0095 PARQUE 2 Cll 71B / Kr 87 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 4737.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0122 PARQUE 2 Kr 93 / Cll 71C ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1192.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0358 PARQUE 2 Cll 71C / Kr 91ABis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 822.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0454 PARQUE 2 Kr 93 / Cl 72 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1738.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0477 PARQUE 2 Cll 71 A / Kr 96 ENGATIVÁ LOS ALAMOS 286.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0118 PARQUE 2 Kr 94 / Cll 71A ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1193.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0120 PARQUE 2 Kr 94A / Cll 71ABis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1359.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0327 PARQUE 2 Kr 93 / Cll 71ABis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 745.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0107 PARQUE 2 Cll 71B / Kr 91ABis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1014.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0111 PARQUE 2 Kr 92 / Cll 71ABis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1135.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0128 PARQUE 2 Kr 95 / Cll 71ABis ENGATIVÁ LOS ALAMOS 1400.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10SV0003 SEPARADOR VIAL 2 Ak 86 / Ac 26 - Cll 91 ENGATIVÁ AK CIUDAD DE CALI - SEPARADOR VIAL 4367.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

12SV0009 SEPARADOR VIAL 3 Ak 60 / Cll 63 - Ac 68 BARRIOS UNIDOS PARQUE DISTRITAL SALITRE 37655.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

12AN5101 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 60 – Ak 68 / Cll 64 – Ac 68 BARRIOS UNIDOS JOSE JOAQUIN VARGAS 31308.79 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

12PQ0039 PARQUE 3 Cll 67D Bis / Kr 60 BARRIOS UNIDOS JOSE JOAQUIN VARGAS 3681.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

12PQ0040 PARQUE 3 Cll 67F / Kr 65A BARRIOS UNIDOS JOSE JOAQUIN VARGAS 2229.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

12PQ0078 PARQUE 3 Cll 66C / Kr 67 BARRIOS UNIDOS JOSE JOAQUIN VARGAS 1774.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

12PQ0132 PARQUE 3 Cll 67A BisA / Kr 62 BARRIOS UNIDOS JOSE JOAQUIN VARGAS 1883.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

12PQ0133 PARQUE 3 Kr 63 / Cll 67 BARRIOS UNIDOS JOSE JOAQUIN VARGAS 496.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

12PQ0008 PARQUE 3 Cll 67 / Kr 62 - Kr 66 BARRIOS UNIDOS JOSE JOAQUIN VARGAS 20564.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10AN5647 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 110G, 11A - Kr 112F, 114  / Cll 77  - Ac 72. ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA 25523.73 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1
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10PQ0255 PARQUE 3 Kr 111C / Cll 73A ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA 3188.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0448 PARQUE 3 Kr 112B Bis / Cll 74A ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA 4298.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0186 PARQUE 3 Kr 113A / Cll 74A ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA 815.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0250 PARQUE 3 Cll 72C / Kr 111D ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA 2644.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0253 PARQUE 3 Cll 76 / Kr 112 ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA 3691.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0254 PARQUE 3 Cll 75C / Kr 112B ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA 2985.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0408 PARQUE 3 Kr 113ABis / Cll 72g ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA 1648.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0512 PARQUE 2 CL 52A / KR 90 ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 2435.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10ZA0009 ZONA AMBIENTAL 2 Dg 44 / Ak 68 - Kr 70 ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 5862.00 2025-03-06 2025-03-11 2025-03-07 2025-03-12 1

10PQ0414 PARQUE 1 Dg 83 / Ac.90 – Tv.73A. costado oriental ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 2615.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0500 PARQUE 1 Tv 72C / Dg 82D ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 1130.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0034 PARQUE 1 Kr 72Bis / Cll81Bis ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 5680.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0036 PARQUE 1 Kr 72 B Bis / Cll 81 ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 7314.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10RH0004 RONDA HÍDRICA 1 Cll 81B / Kr 72Bis ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 20922.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10AN5601 ANDÉN PÚBLICO 1
Ak 72 - Kr 76   / Dg 83, humedal J. Amarillo - Ac 

80.
ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 9816.91 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10OR0002 OREJA 1 Ak 72 / Ac 80 NW ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 8912.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0510 PARQUE 1 CL 81 / KR 72 B BIS ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 650.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0160 PARQUE 1 Tv 73A / Cll 81d ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 764.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0316 PARQUE 1 Kr 74B / Cll 80 ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 1063.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0499 PARQUE 1 Tv 73A / Dg 82D ENGATIVÁ EL MINUTO DE DIOS 801.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10SV0052 SEPARADOR VIAL 1 Kr 119 / Cll 83A - Cll 90 ENGATIVÁ EL CORTIJO 3420.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10AN5634 ANDÉN PÚBLICO 1 Ak 114  - kr 119   /Ac 90  - Ac 80. ENGATIVÁ EL CORTIJO 27273.21 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0498 PARQUE 1 Kr 116 / Cll 86 ENGATIVÁ EL CORTIJO 9491.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10SV0051 SEPARADOR VIAL 1 Kr 116A / Cll 81 - Dg 89A ENGATIVÁ EL CORTIJO 2901.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0269 PARQUE 1 Cll 86 / Kr118 ENGATIVÁ EL CORTIJO 7807.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0279 PARQUE 1 Kr 119 / Cll 83A ENGATIVÁ EL CORTIJO 8308.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10OR0009 OREJA 1 Cll 83A / Kr 116A SW  ENGATIVÁ EL CORTIJO 122.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10OR0010 OREJA 1 Cll 83A / Kr 116A NE  ENGATIVÁ EL CORTIJO 190.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10ZA0008 ZONA AMBIENTAL 1 Av Cll 80 / Kr 116B ENGATIVÁ EL CORTIJO 1454.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10AN5507 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 70 - Ak 72  / Ac 63 - Ac 26. ENGATIVÁ NORMANDIA 21606.13 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0024 PARQUE 2 Kr 71 / Cll 56 ENGATIVÁ NORMANDÍA 1451.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0020 PARQUE 2 Cll 48A / Kr 70D ENGATIVÁ NORMANDÍA 1805.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0022 PARQUE 2 Cll 52 / kr 70D ENGATIVÁ NORMANDÍA 1864.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0027 PARQUE 2 Cll 50 / kr 71A a 71 B ENGATIVÁ NORMANDÍA 1289.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0033 PARQUE 2 Cll 52Bis / kr 71C ENGATIVÁ NORMANDÍA 322.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0144 PARQUE 2 Cll 54Bis / Kr 70D ENGATIVÁ NORMANDÍA 1809.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10SV0059 SEPARADOR VIAL 2 Cll 48A / Ak 72 - kr 71 ENGATIVÁ NORMANDÍA 4668.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10SV0177 SEPARADOR VIAL 2 Cll 53 / Kr 70 - Ak 72 ENGATIVÁ NORMANDÍA 1801.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10ZA0020 ZONA AMBIENTAL 2 Ac 26 / Kr 71 – Kr 72 ENGATIVÁ NORMANDÍA 4310.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

12AN5112 ANDÉN PÚBLICO 3 Cll 63 – Cll 64 / Kr 60 – Av ferrocarril BARRIOS UNIDOS PARQUE DISTRITAL SALITRE 1533.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

12RH0003 RONDA HÍDRICA 3 Cll 64 / Kr 60 - Kr 57C BARRIOS UNIDOS PARQUE DISTRITAL SALITRE 6162.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

12PQ0138 PARQUE 3 Cll 64 / Kr 61 - Kr 62 BARRIOS UNIDOS PARQUE POPULAR SALITRE 26806.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

12PQ0151 PARQUE 3 Kr 60 / Ac 63 NW BARRIOS UNIDOS PARQUE POPULAR SALITRE 16591.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

12OR0003 OREJA 3 Cll 63 / Ak 68 BARRIOS UNIDOS PARQUE POPULAR SALITRE 5986.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

12AN5115 ANDÉN PÚBLICO 3 Cll 63 – Cll 64 / Kr 60 – Kr 68 BARRIOS UNIDOS PARQUE POPULAR SALITRE 3870.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

12GR0002 GLORIETA 3 AK 68 / CL 63 BARRIOS UNIDOS PARQUE POPULAR SALITRE 2020.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0231 PARQUE 3 Cll 78C / Kr 110 ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 5089.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0239 PARQUE 3 Kr 110C / Cll 77 ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 3453.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0243 PARQUE 3 Cll 78 / Kr 111C ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 21422.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0247 PARQUE 3 Cll 78D / Kr 112C ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 2627.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0248 PARQUE 3 Kr 111C / Cll 78B ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 2784.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0249 PARQUE 3 Cll 77A / Kr 112B ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 2969.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10AN5649 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 110 - Ak 114 / Ac 80  - Cll 77 . ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 21785.29 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0257 PARQUE 3 Kr 113A / Cll 79 ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 1737.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0261 PARQUE 3 Cll 77B / Kr 113A ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 8626.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0483 PARQUE 3 Cll 79C / Kr 113 ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 2020.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10SV0044 SEPARADOR VIAL 3 Kr 110 / Cll 73 - Ac 80 ENGATIVÁ VILLAS DE GRANADA I 2732.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10AN5648 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 105F - Kr 106A, 110G / Cll 73  - Cll 71B, 70 . ENGATIVÁ VILLA AMALIA 6945.07 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0225 PARQUE 3 Cll 72 / Kr 108 ENGATIVÁ VILLA AMALIA 5463.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0209 PARQUE 3 Cll 72 / kr 105F ENGATIVÁ VILLA AMALIA 1215.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0230 PARQUE 3 Kr 110A / Cll 72 ENGATIVÁ VILLA AMALIA 2842.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1
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10PQ0298 PARQUE 3 Cll 72 / Kr 105F ENGATIVÁ VILLA AMALIA 2172.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10PQ0260 PARQUE 3 Cll 72C / Kr 110D ENGATIVÁ VILLA AMALIA 1505.00 2025-03-10 2025-03-15 2025-03-11 2025-03-16 1

10RH0003 RONDA HÍDRICA 1 Humedal J. Amarillo / Kr 73 - Kr 86 ENGATIVÁ HUMEDAL JUAN AMARILLO 49133.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0403 PARQUE 1 Cll 90A / Kr 72C - Kr 73 ENGATIVÁ LA SERENA 4496.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0372 PARQUE 1 Kr 86 / Cll 90 ENGATIVÁ LA SERENA 802.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0161 PARQUE 1 Cll 90 / Kr 72G ENGATIVÁ LA SERENA 7501.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0200 PARQUE 1 Dg 83C / Kr 75 ENGATIVÁ LA SERENA 319.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5613 ANDÉN PÚBLICO 1
Dg 86 - Ak 86  /Humedal J. Amarillo   - Cll 89, tv 

76.
ENGATIVÁ LA SERENA 6335.47 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0293 PARQUE 1 Tv 76 / Cll 83 ENGATIVÁ LA SERENA 207.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0294 PARQUE 1 Dg 83 / Kr 75A ENGATIVÁ LA SERENA 187.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0079 PARQUE 1 Cll 90A / Kr 83A ENGATIVÁ LA SERENA 15045.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10SV0050 SEPARADOR VIAL 1 Kr 114 / Cll 86A - Cll 90 ENGATIVÁ EL CORTIJO 20835.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10SV0073 SEPARADOR VIAL 1 Cll 82 / Kr 113 ENGATIVÁ EL CORTIJO 17460.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0329 PARQUE 1 Kr 116A / Cll 88 ENGATIVÁ EL CORTIJO 1209.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10ZA0007 ZONA AMBIENTAL 1 Av Cll 80 / Kr 114 ENGATIVÁ EL CORTIJO 8846.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0268 PARQUE 1 Cll 90 / Kr 115A ENGATIVÁ EL CORTIJO 6754.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0270 PARQUE 1 Cll 89B / Kr 116A ENGATIVÁ EL CORTIJO 11641.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0273 PARQUE 1 Kr 118 / Dg 89A ENGATIVÁ EL CORTIJO 7683.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0278 PARQUE 1 Kr 119 / Cll 86 ENGATIVÁ EL CORTIJO 11706.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0265 PARQUE 1 Kr 116A /  Cll 80 ENGATIVÁ EL CORTIJO 8339.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0263 PARQUE 1 Cll 86 / Kr 116 ENGATIVÁ EL CORTIJO 6199.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10GR0009 GLORIETA 2 Ak 68 / Ac 63 ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 2126.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10OR0004 OREJA 2 Ak 68 / Ac 63 NW ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 7003.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0005 PARQUE 2 Cll 63B / Kr 68F ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 2119.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0010 PARQUE 2 Kr 69A / Cll 63F ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 2693.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0012 PARQUE 2 Cll 63A / kr 69F ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 4245.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0018 PARQUE 2 Cll 63F / kr 69N ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 689.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0153 PARQUE 2 Kr 68F / Cll 63A ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 2738.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10SV0007 SEPARADOR VIAL 2 Cll 63 / Kr 68 - Kr 70 ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 7082.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5505 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 68 - Ak 70  / Ac 64C - Ac 63. ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 5598.43 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10SV0008 SEPARADOR VIAL 2 Cll 64C / Kr 68 - Kr 70 ENGATIVÁ BOSQUE POPULAR 5820.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0014 PARQUE 2 Kr 69K / Cll 69 ENGATIVÁ LA ESTRADA 1799.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5502 ANDÉN PÚBLICO 2 Kr 69, 69A,69D - Ak 70  / Ac 72 - Ac 64C ENGATIVÁ LA ESTRADA 931.19 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10SV0179 SEPARADOR VIAL 2 Cl 66/ Kr 69 ENGATIVÁ LA ESTRADA 465.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5504 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 68 - Kr 69A, 69D  / Ac 66 - Ac 64C ENGATIVÁ LA ESTRADITA 1391.52 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0003 PARQUE 2  Cll 65 /  Kr 68f ENGATIVÁ LA ESTRADITA 3762.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0021 PARQUE 2 Cll 70A / Kr 70B ENGATIVÁ PALO BLANCO 1747.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0028 PARQUE 2 Cll 71Bis / Kr 71 ENGATIVÁ PALO BLANCO 3700.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10SV0175 SEPARADOR VIAL 2 Kr 70 / Ac 72 ENGATIVÁ PALO BLANCO 174.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5501 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 70 - Ak 72 /  Ac 72 - Kr 69A. ENGATIVÁ PALO BLANCO 6607.36 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5503 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 68 - Kr 69  / Ac 72 - Ac 66 ENGATIVÁ BELLAVISTA OCCIDENTAL 5084.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0004 PARQUE 2 Cll 67B / kr 68D ENGATIVÁ BELLAVISTA OCCIDENTAL 1104.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0006 PARQUE 2 Kr 68G / Cll 66 ENGATIVÁ BELLAVISTA OCCIDENTAL 1020.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0008 PARQUE 2 Kr 68F / Cll 67A ENGATIVÁ BELLAVISTA OCCIDENTAL 389.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0311 PARQUE 2 Tv 66A / Cll 66B ENGATIVÁ BELLAVISTA OCCIDENTAL 1911.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0336 PARQUE 2 Cll 66 / Kr 68 ENGATIVÁ BELLAVISTA OCCIDENTAL 1052.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0357 PARQUE 2 Kr 68B / Cll 71 ENGATIVÁ BELLAVISTA OCCIDENTAL 3812.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12AN5102 ANDÉN PÚBLICO 3 kr 52 – Ak 60 / Cll 64 – Ac 68 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 20903.38 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0013 PARQUE 3 Kr 56B / Cll 68 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 6271.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0014 PARQUE 3 Cll 67A / Kr 59 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 3407.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0096 PARQUE 3 Kr 56B / Cll 65 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 11830.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12ZA0001 ZONA AMBIENTAL 3 Cll 64 / Kr 50 - Kr 57 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 13478.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0034 PARQUE 3 Cll 66A / Kr 52 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 863.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0097 PARQUE 3 Kr 54 / Cll 65Bis BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 322.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0098 PARQUE 3 Kr 60 / Cll 66 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 940.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0036 PARQUE 3 Kr 56 / Cll 67 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 4609.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0037 PARQUE 3 Cll 67B / Kr 57B BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 1315.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0057 PARQUE 3 Cll 66A / Kr 51 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 5096.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0105 PARQUE 3 Kr 54 / Cll 66A BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 1484.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0106 PARQUE 3 Kr 57C / Cll 64A BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 1404.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12PQ0126 PARQUE 3 Kr 56B / Cll 66 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 948.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1
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12PQ0135 PARQUE 3 Kr 57B / Cll 65 BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 1464.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12SV0008 SEPARADOR VIAL 3 Kr 56B / Cll 66A - Dg 67B BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 558.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

12VP0001 VÍA PEATONAL 3 Cll 66A / Kr 58 – Kr 57C BARRIOS UNIDOS POPULAR MODELO 333.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5655 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 110 - Kr 111 A  / Cll 77  - Cll 73 . ENGATIVÁ GARCES NAVAS SUR 2009.74 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0235 PARQUE 3 Kr 110B / Cll 75d ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS SUR 4233.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0234 PARQUE 3 Cll 75 / Kr 110 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS SUR 2386.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0236 PARQUE 3 Cll 76A / Kr 110 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS SUR 1387.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0237 PARQUE 3 Cll 75 / Kr 110 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS SUR 1173.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0321 PARQUE 3 Kr 110CBis / Cll 73 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS SUR 2160.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5627 ANDÉN PÚBLICO 3 Tv 106, 107 - Kr 110   / Ac 80 - Cll 73. ENGATIVÁ GARCES NAVAS 10745.80 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0151 PARQUE 3 Kr 107B / Cll 75A ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 6322.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0213 PARQUE 3 Tv 106 / Cll 75 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 6975.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0220 PARQUE 3 Cll 75B / Kr 108 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 9078.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0366 PARQUE 3 Cll 77C / kr 108 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 3240.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0145 PARQUE 3 Kr 107 / Cll 73 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 299.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0215 PARQUE 3 Kr 107 / Cll 76 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 954.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0216 PARQUE 3 Cll 78B / Kr 106 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 1266.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0217 PARQUE 3 Cll 77 / Kr 107B ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 2874.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10PQ0218 PARQUE 3 Dg 78C / Kr 107 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 423.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10SV0038 SEPARADOR VIAL 3 Kr 106 / Cll 72 - Cll 76 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 5599.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10SV0063 SEPARADOR VIAL 3 Kr 107 / Cll 78B - Ac 80 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 3217.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10ZA0034 ZONA AMBIENTAL 3 Cll 80 / Kr 107 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 2307.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10ZA0035 ZONA AMBIENTAL 3 Kr 107 / Cll 79C ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS 621.00 2025-03-12 2025-03-17 2025-03-13 2025-03-18 1

10AN5612 ANDÉN PÚBLICO 1 Tv 76, 81A - Ak 86  /Cll 89  - Ac 80. ENGATIVÁ PARIS GAITAN 16724.64 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0084 PARQUE 1 Cll 81 / Kr 83 ENGATIVÁ PARIS GAITAN 11045.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0323 PARQUE 1 Cll 83 / Kr 85 ENGATIVÁ PARIS GAITAN 304.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0412 PARQUE 1 Dg 82Bis / Kr 85 ENGATIVÁ PARIS GAITAN 3389.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0162 PARQUE 1 Tv 76A / Cll 83Bis ENGATIVÁ PARIS GAITAN 1772.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0167 PARQUE 1 Tv 78/ Cll 83Bis ENGATIVÁ PARIS GAITAN 1966.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0168 PARQUE 1 Tv 76C / Cll 83B ENGATIVÁ PARIS GAITAN 1612.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0169 PARQUE 1 Tv 79B / Cll 83Bis ENGATIVÁ PARIS GAITAN 1823.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0171 PARQUE 1 Tv 79B / Cll 83B ENGATIVÁ PARIS GAITAN 851.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0172 PARQUE 1 Tv 77 / Cll 83B ENGATIVÁ PARIS GAITAN 1400.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0175 PARQUE 1 Tv 82 / Cll 83B ENGATIVÁ PARIS GAITAN 1158.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0176 PARQUE 1 Tv 82B / Cll 83B ENGATIVÁ PARIS GAITAN 686.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0177 PARQUE 1 Tv 82Bis / Cll 83Bis ENGATIVÁ PARIS GAITAN 1644.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0178 PARQUE 1 Tv 82ABis / Cll 83Bis ENGATIVÁ PARIS GAITAN 886.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0324 PARQUE 1 Kr 86 / Dg 87Bis ENGATIVÁ PARIS GAITAN 199.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0090 PARQUE 1 Kr 85A / Cll 83Bis ENGATIVÁ PARIS GAITAN 5596.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0480 PARQUE 1 Cll 83 / Kr 84 ENGATIVÁ PARIS GAITAN 655.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10ZA0016 ZONA AMBIENTAL 1 Cll 83 Bis / Kr 84 ENGATIVÁ PARIS GAITAN 702.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0417 PARQUE 1 Tv 76 / Dg 82G ENGATIVÁ PARIS GAITAN 621.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0455 PARQUE 1 Kr 85 / Dg 82 ENGATIVÁ PARIS GAITAN 159.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0275 PARQUE 1 Kr 119 / Cll 83A ENGATIVÁ EL CORTIJO 9003.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10SV0046 SEPARADOR VIAL 1 Kr 116A / Cll 80A ENGATIVÁ EL CORTIJO 1221.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10SV0047 SEPARADOR VIAL 1 Cll 83A / Kr 114 - Kr 118 ENGATIVÁ EL CORTIJO 2793.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0272 PARQUE 1 Kr 116A / Cll 82 ENGATIVÁ EL CORTIJO 11563.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0296 PARQUE 1 Kr 116A / Cll 81 ENGATIVÁ EL CORTIJO 14481.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0025 PARQUE 2 Cll 68Bis / kr 71Bis ENGATIVÁ EL LAUREL 12998.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5510 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 70 - Ak 72  / Cll 69A - Cll 66A. ENGATIVÁ EL LAUREL 3745.28 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5508 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 70 - Ak 72  / Cll 64B - Ac 63. ENGATIVÁ LA CABANA 335.04 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5509 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 70 - Ak 72  / Cll 66B - Cll 64B. ENGATIVÁ SAN JOAQUIN 5078.94 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10SV0013 SEPARADOR VIAL 2 Cll 66A / Kr 71 - Kr 72 ENGATIVÁ SAN JOAQUÍN 821.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0493 PARQUE 2 Kr 70A / Cll 66 ENGATIVÁ SAN JOAQUÍN 1125.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0019 PARQUE 2 Kr 70C / Cll 65 ENGATIVÁ SAN JOAQUÍN 5513.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0026 PARQUE 2 Cll 64C / kr 71 ENGATIVÁ SAN JOAQUÍN 6812.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0030 PARQUE 2 Cll 66 / Kr 71Bis ENGATIVÁ SAN JOAQUÍN 4884.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0032 PARQUE 2 Cll 65 / Kr 71 ENGATIVÁ SAN JOAQUÍN 466.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0130 PARQUE 2 Kr 96 / Cll 66A ENGATIVÁ FLORIDA BLANCA 20584.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0112 PARQUE 2 Cll 69B / Kr 92A ENGATIVÁ FLORIDA BLANCA 2190.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0127 PARQUE 2 Kr 94A / Cll 69B ENGATIVÁ FLORIDA BLANCA 2302.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0102 PARQUE 2 Kr 90B / Cll 69B ENGATIVÁ FLORIDA BLANCA 2179.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1
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10PQ0328 PARQUE 2 Kr 90 / Cll 68A ENGATIVÁ FLORIDA BLANCA 4291.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 2

10AN5621 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 86 - Ak 96  / Cll 70A  - Cll 66A ENGATIVÁ FLORIDA BLANCA 2194.43 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 2

10PQ0422 PARQUE 2 Cll 64A / Kr 97C ENGATIVÁ LOS ANGELES 3108.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0423 PARQUE 2 Cll 64G / Kr 98 ENGATIVÁ LOS ANGELES 1080.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0140 PARQUE 2 Kr 98 / Cll 65 ENGATIVÁ LOS ANGELES 7382.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0364 PARQUE 2 Tv 103 / Cll 65 ENGATIVÁ LOS ANGELES 11916.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5641 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 96 - Kr 101 / Cll 71B - cll 70. ENGATIVÁ SANTA MONICA 4090.42 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0309 PARQUE 2 Cll 71ABis / Kr 96A ENGATIVÁ SANTA MÓNICA 1912.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0365 PARQUE 2 Cll 70 / Kr 97Bis ENGATIVÁ SANTA MÓNICA 6642.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0379 PARQUE 2 Kr 99A / Cll 70A ENGATIVÁ SANTA MÓNICA 2822.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0425 PARQUE 2 Kr 101 / Cll 71A ENGATIVÁ SANTA MÓNICA 2689.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10SV0077 SEPARADOR VIAL 2 Kr 96 / Cll 63 – Cll 66A ENGATIVÁ LOS ANGELES 1612.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5623 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 96 - Tv 101, 103  / Cll 70  - Ac 63. ENGATIVÁ LOS ANGELES 18374.19 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0137 PARQUE 2 Kr 96A / Cll 68bis ENGATIVÁ LOS ANGELES 6127.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0416 PARQUE 2 Kr 97Bis / Cll 70 ENGATIVÁ LOS ANGELES 3178.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0424 PARQUE 2 Cll 70 / Kr 99 ENGATIVÁ LOS ANGELES 1090.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10RH0016 RONDA HÍDRICA 2 Cll 66A / Kr 96 - kr 98A ENGATIVÁ LOS ANGELES 6351.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0141 PARQUE 2 Kr 98Bis / Cll 68Bis ENGATIVÁ LOS ANGELES 8807.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN5103 ANDÉN PÚBLICO 3 kr 52 – Ak 30 / Cll 64 – Ac 68 BARRIOS UNIDOS SAN MIGUEL 13195.34 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0137 PARQUE 3 Cll 64 / Kr 50 - Kr 52 BARRIOS UNIDOS SAN MIGUEL 7502.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12SV0011 SEPARADOR VIAL 3 Cll 66 / Ak Nqs - Kr 51 BARRIOS UNIDOS SAN MIGUEL 1767.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7302 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 24- kr 28B  / Ac 72 - Ac 68. BARRIOS UNIDOS ALCAZARES 12799.19 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7306 ANDÉN PÚBLICO 3 kr 17 - kr 21  /  Cll 64 - Ac 63. BARRIOS UNIDOS BAQUERO 6755.16 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0026 PARQUE 3 Cll 63D / Kr 20 BARRIOS UNIDOS BAQUERO 1854.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7309 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 27A, 27B - Ak 30 / Cll 63F - Ac 63. BARRIOS UNIDOS BENJAMIN HERRERA 12424.90 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0023 PARQUE 3 Kr 28 / Cll 63C BARRIOS UNIDOS BENJAMIN HERRERA 4180.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12SV0010 SEPARADOR VIAL 3 Ac 63 / Ak Caracas - Ak Nqs BARRIOS UNIDOS BENJAMIN HERRERA 3140.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7303 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 17 - Ak 24  / Ac 72 - Ac 68. BARRIOS UNIDOS COLOMBIA 108.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12SV0004 SEPARADOR VIAL 3 Kr 24 / Cll 72 - Ac 68 BARRIOS UNIDOS COLOMBIA 1428.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12SV0013 SEPARADOR VIAL 3 Ac 72 / Ak Caracas - Ak Nqs BARRIOS UNIDOS CONCEPCION NORTE 4931.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7304 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 14 - kr 17  / Ac 72 - Ac 68. BARRIOS UNIDOS CONCEPCION NORTE 382.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0068 PARQUE 3 Cll 69 / Kr 14 BARRIOS UNIDOS CONCEPCION NORTE 434.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7305 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 14 - kr 17  /  Ac 68 - Ac 63. BARRIOS UNIDOS LA ESPERANZA 788.34 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0024 PARQUE 3 Cll 64 / Kr 17 BARRIOS UNIDOS LA ESPERANZA 1521.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0055 PARQUE 3 Kr 15 / Cll 65 BARRIOS UNIDOS LA ESPERANZA 975.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12SV0026 SEPARADOR VIAL 3 Cll 66A / Kr 14A Bis BARRIOS UNIDOS LA ESPERANZA 259.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7301 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 28B - Ak 30  / Ac 72 - Ac 68. BARRIOS UNIDOS LA MERCED NORTE 100.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0041 PARQUE 3 Kr 29C / Cll 70 BARRIOS UNIDOS LA MERCED NORTE 2563.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12ZA0008 ZONA AMBIENTAL 3 Ak 30 / Cll 71C BARRIOS UNIDOS LA MERCED NORTE 256.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12ZA0010 ZONA AMBIENTAL 3 Kr 29C / Cll 72 BARRIOS UNIDOS LA MERCED NORTE 400.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7310 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 27A - Ak 30 / Ac 68 - Cll 63F. BARRIOS UNIDOS LA PAZ 706.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0050 PARQUE 3 Ak 30 / Cll 67 BARRIOS UNIDOS LA PAZ 1992.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0100 PARQUE 3 Kr 29B / Cll 66 BARRIOS UNIDOS LA PAZ 945.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12PQ0142 PARQUE 3 Cll 63G / Kr 28B BARRIOS UNIDOS LA PAZ 1218.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12SV0028 SEPARADOR VIAL 3 Cl 68 / Ak 30 SE BARRIOS UNIDOS LA PAZ 611.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7307 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 21 - Ak 24  / Cll 63F - Ac 63. BARRIOS UNIDOS MUEQUETA 4178.79 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7308 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 24 - Kr 27A, 27B/ Cll 63F - Ac 63. BARRIOS UNIDOS QUINTA MUTIS 1515.87 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12AN7311 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 21 - Kr 27A / Ac 68 - Cll 63F. BARRIOS UNIDOS SIETE DE AGOSTO 38.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

12SV0022 SEPARADOR VIAL 3 Kr 24 / Cll 63 - Cll 63F BARRIOS UNIDOS SIETE DE AGOSTO 3519.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5643 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 101  - Kr 104C  / Cll 73  -Cll 71B. ENGATIVÁ ALAMOS 2259.72 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5629 ANDÉN PÚBLICO 3
Ak 96, 101B - Kr 101, 103   / Ac 80, 74A - Cll 73, 

71B.
ENGATIVÁ EL CEDRO 2709.52 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0134 PARQUE 3 Cll 73 / Kr 98A ENGATIVÁ EL CEDRO 7343.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0189 PARQUE 3 kr 102 / Cll 78A ENGATIVÁ EL CEDRO 24027.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0187 PARQUE 3 Cll 73Bis / Kr 101 ENGATIVÁ EL CEDRO 1299.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0306 PARQUE 3 Cll 78D / Kr 102 ENGATIVÁ EL CEDRO 1464.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5628 ANDÉN PÚBLICO 3
Kr 103, 103A, 104C - Kr 105F,106,107   / Ac 80 - Cll 

73, 70DBisA.
ENGATIVÁ GARCES NAVAS ORIENTAL 18275.62 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0150 PARQUE 3 Tv 106 / Cll 75C ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 1035.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0197 PARQUE 3 Kr 104C / Cll 73 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 2107.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0204 PARQUE 3 Kr 105A / Cll 72 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 2410.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0219 PARQUE 3 Kr 105B / Cll 76B ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 926.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1
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10PQ0226 PARQUE 3 Cll 79B / Kr 106 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 4076.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0190 PARQUE 3 Cll 76 A / kr 104 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 409.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0193 PARQUE 3 Cll 78DBisA / Kr 103A ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 899.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0196 PARQUE 3 Cll 75C / Kr 104 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 330.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0206 PARQUE 3 Cll 78B / Kr 105B ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 10448.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0207 PARQUE 3 Kr 105C / Cll 73 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 4654.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0208 PARQUE 3 Cll 75 / kr 105A – Tv 106 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 2370.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0287 PARQUE 3 Cll 76A / Kr 103 ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 2977.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0441 PARQUE 3 Kr 104 / Cll 77D ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 906.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10AN5635 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 96  - kr 101B   /Ac 80  - cll 74A ENGATIVÁ EL MADRIGAL 6739.97 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0149 PARQUE 3 Tv 97A / Cll 75F ENGATIVÁ EL MADRIGAL 8729.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0136 PARQUE 3 Cll 75C / Kr 97 ENGATIVÁ EL MADRIGAL 939.00 2025-03-14 2025-03-19 2025-03-15 2025-03-20 1

10PQ0508 PARQUE 1 Cll 80 A BIS / Kr 120 ENGATIVÁ EL DORADO 38498.12 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10AN5611 ANDÉN PÚBLICO 1 Tv 76 - Kr 81A  /Dg 82C - Ac 80. ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 14970.91 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0170 PARQUE 1 Tv 78 / Cll 82B ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 2720.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0173 PARQUE 1 Dg 82Bis / Kr 79 ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 3210.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0174 PARQUE 1 Tv 79B / Cll 82f ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 823.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0163 PARQUE 1 Dg 81h / Kr 76A ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 2567.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0165 PARQUE 1 Tv 76d / Cll 81B ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 1228.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0325 PARQUE 1 Kr 78A / Cll 80 ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 14023.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0164 PARQUE 1 Tv 76C / Cll 82A ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 620.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0166 PARQUE 1 Dg 82B / Kr 76C ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 351.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10SV0070 SEPARADOR VIAL 1 Kr 76 / Cll 80 ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 700.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0440 PARQUE 1 Kr 81A / Dg 82 – Dg 82G ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 2635.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0439 PARQUE 1 Dg 81 I / Tv 77 ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 600.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0056 PARQUE 1 Kr 76A / Cll 82A ENGATIVÁ AUTOPISTA MEDELLIN 5376.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10SV0048 SEPARADOR VIAL 1 Kr 114 / Cll 86 ENGATIVÁ EL CORTIJO 18368.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10ZA0029 ZONA AMBIENTAL 1
Kr 120 / Cll 80 – Cll 80A Bis (Ciclo Ruta Via 

Lisboa)
ENGATIVÁ EL DORADO 4364.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10ZA0031 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 120 / Cll 80 – Cll 130 A ENGATIVÁ EL DORADO 29127.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10SV0053 SEPARADOR VIAL 1 Cll 80 / Kr 119 ENGATIVÁ EL DORADO 7865.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10ZA0028 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 146 / Cll 89A (Ciclo Ruta Via Lisboa) ENGATIVÁ EL DORADO 36990.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10AN5606 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 72 - Kr 75,77A  /Ac 63 - Ac 26. ENGATIVÁ NORMANDIA OCCIDENTAL 29113.58 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10OR0013 OREJA 2 Ac 26 / Ak 72 NW ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 7331.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10SV0168 SEPARADOR VIAL 2 Ac 53 / Ak Boyaca – Ak Cali ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 6100.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0457 PARQUE 2 Ac 63 / Kr 75 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 2080.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10SV0167 SEPARADOR VIAL 2 Ac 63 / Ak Boyaca – Ak Cali ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 9461.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0038 PARQUE 2 Ac 26 / Ak 72 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 267.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0046 PARQUE 2 Cll 51 / Kr 73 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 21230.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0053 PARQUE 2 Cll 54 / Kr 73 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 9634.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0037 PARQUE 2 Cll 52Bis / Ak 72 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 3607.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0039 PARQUE 2 Kr 72A / Cll 55 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 1662.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0042 PARQUE 2 Cll 49A / Kr 72B ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 2091.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0044 PARQUE 2 Cll 54 / Kr 73 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 1985.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0054 PARQUE 2 Kr 74 / Cll 51 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 2115.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0055 PARQUE 2 Dg 47 / Kr 74 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 1299.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0057 PARQUE 2 Cll 52B / Kr 74A ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 2247.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0058 PARQUE 2 Kr 74A / Cll 54 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 2378.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0061 PARQUE 2 Kr 76 / Cll 54 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 478.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0340 PARQUE 2 Cll 56A / Kr 75 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 2365.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0376 PARQUE 2 Ac 63 / Kr 73Bis ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 1586.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0059 PARQUE 2 Kr 74A / Cll 56A - Cll 63 ENGATIVÁ NORMANDÍA OCCIDENTAL 1056.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10RH0011 RONDA HÍDRICA 2
Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado 

Norte
ENGATIVÁ HUMEDAL JABOQUE 29226.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0143 PARQUE 2 Kr 101 / Cll 66A ENGATIVÁ LOS ANGELES 42548.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10GR0008 GLORIETA 2  Cll 70 / Kr 102 ENGATIVÁ VILLA DEL MAR 431.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0280 PARQUE 2 Kr 105 / Cll 70 ENGATIVÁ VILLA DEL MAR 22461.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0015 PARQUE 3 Cll 71 / Kr 25 BARRIOS UNIDOS ALCAZARES 18742.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0099 PARQUE 3 Cll 71 / Kr 27C BARRIOS UNIDOS ALCAZARES 726.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0123 PARQUE 3 Cll 70 / Kr 26 - Kr 27B BARRIOS UNIDOS ALCAZARES 1960.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0152 PARQUE 3 Cll 72 / Kr 24 BARRIOS UNIDOS ALCÁZARES 2549.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12AN7404 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 24 - Kr 28B / Cll 74 - Ac 72. BARRIOS UNIDOS ALCAZARES NORTE 5958.66 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1
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12PQ0017 PARQUE 3 Kr 27A / Cll 73 BARRIOS UNIDOS ALCAZARES NORTE 282.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0091 PARQUE 3 Kr 25 / Cll 73 Bis BARRIOS UNIDOS ALCAZARES NORTE 282.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0093 PARQUE 3 Kr 27/ Cll 73 Bis BARRIOS UNIDOS ALCAZARES NORTE 310.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0095 PARQUE 3 Kr 26 / Cll 73Bis BARRIOS UNIDOS ALCAZARES NORTE 255.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12AN7402 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 20 - Kr 27A / Ac 80 - Cll 76. BARRIOS UNIDOS JUAN XXIII 1066.38 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0029 PARQUE 3 Cll 76Bis / Kr 20C Bis BARRIOS UNIDOS JUAN XXIII 710.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12SV0032 SEPARADOR VIAL 3 Ak caracas / Cll 80 – Cll72 BARRIOS UNIDOS JUAN XXIII 1678.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12ZA0003 ZONA AMBIENTAL 3 Kr 24 / Cll 80 BARRIOS UNIDOS JUAN XXIII 208.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12AN7407 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 24 - Kr 28B / Cll 76 - Ac 74. BARRIOS UNIDOS LA AURORA 1849.80 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0009 PARQUE 3 Cll 75 / Kr 28A BARRIOS UNIDOS LA AURORA 734.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12AN7405 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 28B - Ak 30 / Cll 76 - Ac 72. BARRIOS UNIDOS ONCE DE NOVIEMBRE 1978.41 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0032 PARQUE 3 Cll 75 / Kr 29C BARRIOS UNIDOS ONCE DE NOVIEMBRE 1060.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12ZA0007 ZONA AMBIENTAL 3 Ak 30 / Cll 74 – Cll 75 BARRIOS UNIDOS ONCE DE NOVIEMBRE 1227.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0149 PARQUE 3 Ac 72 / Ak 24 BARRIOS UNIDOS SAN FELIPE 872.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0027 PARQUE 3 Kr 22 / Cll 75 BARRIOS UNIDOS SAN FELIPE 2950.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0069 PARQUE 3 Cll 73 / Kr 20C Bis BARRIOS UNIDOS SAN FELIPE 405.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0070 PARQUE 3 Kr 22 / Cll 73 BARRIOS UNIDOS SAN FELIPE 643.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12PQ0090 PARQUE 3 Cll 73 / Kr 22Bis BARRIOS UNIDOS SAN FELIPE 450.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12SV0002 SEPARADOR VIAL 3 Kr 24 / Cll 72 - Ac 80 BARRIOS UNIDOS SAN FELIPE 2179.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12SV0014 SEPARADOR VIAL 3 Dg 74Bis / Kr 20C - Ak Caracas BARRIOS UNIDOS SAN FELIPE 509.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12AN7403 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 20 - Ak 24 / Cll 76 - Ac 72. BARRIOS UNIDOS SAN FELIPE 7449.01 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10AN5620 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 86 - Ak 96  / Cll 75  - Ac 72 ENGATIVÁ FLORENCIA 5967.49 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10OR0007 OREJA 3 Ak 86 / Ac 72 NW ENGATIVÁ FLORENCIA 1029.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0096 PARQUE 3 Kr 89Bis / Cll 74B ENGATIVÁ FLORENCIA 3778.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0098 PARQUE 3 Cll 72ABis / Kr 90Bis ENGATIVÁ FLORENCIA 6415.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0124 PARQUE 3 Cll 72A / kr 95 ENGATIVÁ FLORENCIA 947.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0308 PARQUE 3 Kr 90 Bis / Dg 74B – Cll 75 ENGATIVÁ FLORENCIA 2639.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0367 PARQUE 3 Cll 74 / Ak86 ENGATIVÁ FLORENCIA 1819.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0405 PARQUE 3 Cll 72 A / Kr 94 ENGATIVÁ FLORENCIA 2343.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0411 PARQUE 3 Cll 72 / Kr 91A ENGATIVÁ FLORENCIA 1197.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0485 PARQUE 3 Cll 72 A / Kr 87 ENGATIVÁ FLORENCIA 1081.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0486 PARQUE 3 Cll 74 / Kr 87 ENGATIVÁ FLORENCIA 2165.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10SV0025 SEPARADOR VIAL 3 Cll75 / Ak 86 - Kr 88 ENGATIVÁ FLORENCIA 685.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10AN5619 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 86 - Ak 96  / Ac 80  - cll 75. ENGATIVÁ PARIS 8043.67 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0290 PARQUE 3 Ac 80 / Kr 87 ENGATIVÁ PARIS 3983.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0121 PARQUE 3 Cll 75C / Kr 94A ENGATIVÁ PARIS 5490.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0125 PARQUE 3 Cll 76BisB / kr 94 ENGATIVÁ PARIS 4961.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0091 PARQUE 3 Kr 89B / Cll 75 ENGATIVÁ PARIS 1508.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0092 PARQUE 3 Cll 77B / Kr 87A – Kr 88 ENGATIVÁ PARIS 930.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0283 PARQUE 3 Cll 77A / Kr 86 ENGATIVÁ PARIS 588.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0289 PARQUE 3 Kr 87A / Cll 77 – Cll 77A ENGATIVÁ PARIS 814.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0291 PARQUE 3 Cll 77BBis / Kr 86 ENGATIVÁ PARIS 590.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0292 PARQUE 3 Cll 76B / kr 86 ENGATIVÁ PARIS 650.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0326 PARQUE 3 Kr 90Bis / Cll 75 ENGATIVÁ PARIS 8000.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0307 PARQUE 3 Cll 76Bis / Kr 92A ENGATIVÁ PARIS 2230.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0317 PARQUE 3 Cll 76BisB / Kr 95 ENGATIVÁ PARIS 1082.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0377 PARQUE 3 Kr 89B / Cll 75 ENGATIVÁ PARIS 1578.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10SV0029 SEPARADOR VIAL 3 Kr 91A / Cll 75 - Cll 76A ENGATIVÁ PARIS 719.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10SV0032 SEPARADOR VIAL 3 Cll 76BisB / Kr 94. Puente Peatonal ENGATIVÁ PARIS 367.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

12SV0030 SEPARADOR VIAL 3 Av NQS / Cll 64 – Av Autonorte BARRIOS UNIDOS SEPARADOR VÍA FÉRREA NQS 52077.00 2025-03-17 2025-03-22 2025-03-18 2025-03-23 1

10PQ0419 PARQUE 1 Tv 88C / Cll 80Bis ENGATIVÁ LOS CEREZOS 272.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0420 PARQUE 1 Tv 88C / Cll 81 ENGATIVÁ LOS CEREZOS 296.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0421 PARQUE 1 Tv 88C / Cll 81 ENGATIVÁ LOS CEREZOS 253.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10ZA0012 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 86 / Cll 81 ENGATIVÁ LOS CEREZOS 707.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10ZA0013 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 86 / Cl 82A Bis ENGATIVÁ LOS CEREZOS 700.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0468 PARQUE 1 Kr 86 / Dg 80A ENGATIVÁ LOS CEREZOS 636.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10AN5617 ANDÉN PÚBLICO 1 Kr 90, 93 - TV 94  / Ac 90  - Ac 80, 82. ENGATIVÁ PRIMAVERA 1554.06 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0105 PARQUE 1 Tv 90f / Cll 88 ENGATIVÁ PRIMAVERA 8721.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0110 PARQUE 1 Kr 92 / Cll 82 ENGATIVÁ PRIMAVERA 4049.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0104 PARQUE 1 Tv 90f / Cll 87A ENGATIVÁ PRIMAVERA 7578.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0469 PARQUE 1 Tv 90 A / Cll 82 – Cll 84 ENGATIVÁ PRIMAVERA 3879.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10ZA0019 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 92 – Kr 90 / Cll 83 C – Cll 88 ENGATIVÁ PRIMAVERA 6525.99 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 15/11/19

Pág:8/15



PERÍODO DEL REPORTE: 

CÓDIGO DEL ÁREA 

VERDE
TIPO DE ZONA VERDE ID CUADRILLA DIRECCIÓN LOCALIDAD BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT) AREA (M2)

Fecha Temprana de 

Inicio (AAAA-MM-

DD)

Fecha Tardía de 

Inicio (AAAA-MM-

DD)

Fecha Temprana de 

Finalización (AAAA-

MM-DD)

Fecha Tardía de 

Finalización (AAAA-

MM-DD)

# INTERVENCIÓN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROGRAMACIÓN  DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED 
F-OP-008

Versión 3

Fecha Aprobación: 15/11/2023

10PQ0437 PARQUE 1 Cll 82- Cll 85/ Tv 90- Tv 92 ENGATIVÁ PRIMAVERA 7198.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0101 PARQUE 1 Tv 90B / Cll 84Bis ENGATIVÁ PRIMAVERA 2353.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10AN5650 ANDÉN PÚBLICO 1
Ak 104 - Ak 114,119  / Humedal J. Amarillo  - Ac 

90, 80 .
ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 44416.41 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0330 PARQUE 1 Kr 112I / Cll 89B ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 501.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0331 PARQUE 1 Kr 112I / Cll 89B ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 409.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10GR0004 GLORIETA 1 Cll 80 A / Kr 112 Bis ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 1544.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0242 PARQUE 1 Kr 111C / Cll 86 ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 9681.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10SV0066 SEPARADOR VIAL 1 Kr 112 / Cll 80 ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 639.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0262 PARQUE 1 Kr 112i / Cll 89g ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 3304.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10SV0041 SEPARADOR VIAL 1 Dg 86 / Kr 110 ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 2027.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0244 PARQUE 1 Dg 86 / Kr 110 ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 4849.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0252 PARQUE 1 Kr 111C / Cll 86A ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 10055.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0369 PARQUE 1 Kr 113 / Cll86 ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 4596.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10SV0045 SEPARADOR VIAL 1 Cll 83A / Kr 113 ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 871.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10SV0171 SEPARADOR VIAL 1 Kr 110 A / Cll 86 B ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 116.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0258 PARQUE 1 Kr 112h / Cll 86A ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 675.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0259 PARQUE 1 Kr 113 / Cll 86A ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 1130.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0251 PARQUE 1 Kr 112f / Cll 86B ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 13418.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0334 PARQUE 1 Cll 86B / Kr 111A ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 855.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0476 PARQUE 1 Kr 110 C Bis / Cll 88 B ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 708.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0491 PARQUE 1 Kr 110C Bis / Cll 86D ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 333.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0355 PARQUE 1 Kr 113 / Cll 84 ENGATIVÁ CIUDADELA COLSUBSIDIO 7769.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0148 PARQUE 2 Tv 85 / Cll 53 ENGATIVÁ SANTA CECILIA 1931.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0179 PARQUE 2 Cll 52B / Kr 78 ENGATIVÁ SANTA CECILIA 8361.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0180 PARQUE 2 Kr 78A / Cll 52C ENGATIVÁ SANTA CECILIA 2113.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0304 PARQUE 2 Cll 57 / Kr 77A ENGATIVÁ SANTA CECILIA 171.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0489 PARQUE 2 Cll 52B / Kr 77 ENGATIVÁ SANTA CECILIA 3018.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10SV0067 SEPARADOR VIAL 2 Kr 77D / Cll 52A - cll 52ABisA ENGATIVÁ SANTA CECILIA 410.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0063 PARQUE 2 Kr 77A / Cll 52B ENGATIVÁ SANTA CECILIA 6269.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10AN5638 ANDÉN PÚBLICO 2 Kr 75, 77A  - Tv 85  / Ac 63  - Cll 52A. ENGATIVÁ SANTA CECILIA 5592.37 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0075 PARQUE 2 Kr 85C / Cll 57 ENGATIVÁ SAN IGNACIO 2515.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0076 PARQUE 2 Cll 52B / Kr 85C ENGATIVÁ SAN IGNACIO 803.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0085 PARQUE 2 Cll 52 B / Kr 85 J ENGATIVÁ SAN IGNACIO 1763.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0086 PARQUE 2 Kr 85k / Cll 55 ENGATIVÁ SAN IGNACIO 1017.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0181 PARQUE 2 Tv 85 / Cll 52A ENGATIVÁ SAN IGNACIO 1147.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0475 PARQUE 2 Cll 52C / Kr 85C ENGATIVÁ SAN IGNACIO 285.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10SV0058 SEPARADOR VIAL 2 Tv 85 / Cll 52a - Cll 57 ENGATIVÁ SAN IGNACIO 612.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10ZA0014 ZONA AMBIENTAL 2 Ac 63 / Kr 85J ENGATIVÁ SAN IGNACIO 750.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0302 PARQUE 2 Kr 85 / Cll 46A ENGATIVÁ SAN IGNACIO 19291.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10OR0012 OREJA 2 Ak 86 / Ac 26 NE ENGATIVÁ SAN IGNACIO 17589.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10AN5607 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 73A, 75, 85 - Ak 86  /Ac 63 - Ac 26. ENGATIVÁ SAN IGNACIO 14270.31 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0052 PARQUE 2 Kr 85B / Cll 56 ENGATIVÁ SAN IGNACIO 606.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0071 PARQUE 2 Cll 52B / Kr 85 ENGATIVÁ SAN IGNACIO 2359.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0073 PARQUE 2 Cll 55 / Kr 85B ENGATIVÁ SAN IGNACIO 1004.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10ZA0039 ZONA AMBIENTAL 2 Kr 86 / Cll 63 – Cll 52A ENGATIVÁ SAN IGNACIO 3581.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0202 PARQUE 2 Kr 104 / Cll 71C ENGATIVÁ ALAMOS 3721.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0203 PARQUE 2 Kr 105A / Cll 70DBisA ENGATIVÁ ALAMOS 1851.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0188 PARQUE 2 Cll 71C / kr 101A ENGATIVÁ ALAMOS 20235.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10AN5658 ANDÉN PÚBLICO 2 Kr 104C - Kr 105F   / Cll 70DBisA  - Cll 70 . ENGATIVÁ VILLA SAGRARIO 49.34 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0453 PARQUE 2 Kr 105A / Cl 71D ENGATIVÁ GARCÉS NAVAS ORIENTAL 2050.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0211 PARQUE 2 Kr 105H / Cll 70A ENGATIVÁ VILLA AMALIA 6041.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0212 PARQUE 2 Kr 105G / Cll 71A ENGATIVÁ VILLA AMALIA 10830.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0240 PARQUE 2 Cll71C / Kr 111C ENGATIVÁ VILLA AMALIA 3742.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0224 PARQUE 2 Cll 67 / Kr 108 ENGATIVÁ SAN ANTONIO ENGATIVA 991.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10AN5679 ANDÉN PÚBLICO 2 Cll 63 – Cll 68B / Kr 106 – Kr 110A ENGATIVÁ SAN ANTONIO ENGATIVÁ 26.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0065 PARQUE 3 Kr 21 / Cll 82 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1596.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0066 PARQUE 3 Kr 21 / Cll 81 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1450.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0071 PARQUE 3 Cll 86 / Kr 24 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 355.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0072 PARQUE 3 Kr 26 / Cll 85A BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 334.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0073 PARQUE 3 Cll 86 / Kr 28 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 231.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0074 PARQUE 3 Kr 27 / Cll 86A BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 457.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1
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12PQ0075 PARQUE 3 Cll 85 / Kr 24 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 971.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0076 PARQUE 3 Kr 27 / Cll 83Bis BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1809.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0077 PARQUE 3 Kr 25 / Cll 83Bis BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 584.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0079 PARQUE 3 Cll 86A Bis / Kr 22 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 109.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0080 PARQUE 3 Cll 87 / Kr 23 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 360.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0081 PARQUE 3 Kr 22A / Cll 88 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 412.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0082 PARQUE 3 Cll 85A / Kr 22A BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 371.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12AN7401 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 20 - Ak 30 / Ac 80. BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 24655.34 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12OR0004 OREJA 3 Ak Autonorte - Ak Nqs  SW BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 6779.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12OR0005 OREJA 3 Cll 80 / Ak Autonorte BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 480.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0007 PARQUE 3 Cll 86A / Kr 24 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 2929.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0021 PARQUE 3 Cll 83Bis / Kr 21 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1744.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0030 PARQUE 3 Kr 22 / Cll 87Bis BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 88.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0053 PARQUE 3 Cll 85 / Ak Nqs BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1372.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0054 PARQUE 3 Cll 89 / Ak Nqs BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 947.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0064 PARQUE 3 Kr 21 / Cll 83 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1538.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0083 PARQUE 3 Kr 23 / Cll 83Bis BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1154.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0084 PARQUE 3 Kr 23 / Cll 83A BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1138.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0085 PARQUE 3 Cll 86 / Kr 24 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 305.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0087 PARQUE 3 Kr 21A / Cll 81 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1319.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0089 PARQUE 3 Cll 82 / Kr 21A BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1155.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0101 PARQUE 3 Cll 89 / Kr 22Bis BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 2522.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0144 PARQUE 3 Kr 21 / Cll 86 – Cll 86A BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 3163.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0146 PARQUE 3 Kr 27 / Cll 83 Bis – Cll 84 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 706.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0147 PARQUE 3 Cll 84 / Kr 21 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 487.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0148 PARQUE 3 Ak NQS / Cll 86D BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 1310.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12SV0003 SEPARADOR VIAL 3  Kr 24 / Ac 80 - Ak Nqs BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 4500.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12SV0006 SEPARADOR VIAL 3 Kr 28 / Cll 85A - Cll 86A BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 231.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12SV0025 SEPARADOR VIAL 3 Cll 82 / Kr 23 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 357.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12SV0029 SEPARADOR VIAL 3 Av. Auto Norte / Ac 80 - Ac 100 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 21292.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12VP0002 VÍA PEATONAL 3 Cll 81 / Kr 21A BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 117.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0155 PARQUE 3 Cll 86A / Kr 23 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 223.60 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0156 PARQUE 3 Cll 86 / Kr 22 BARRIOS UNIDOS POLO CLUB 204.70 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0028 PARQUE 3 Cll 79 / Kr 28A BARRIOS UNIDOS SANTA SOFIA 3647.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

12PQ0031 PARQUE 3 Kr 29C / Cll 79 BARRIOS UNIDOS SANTA SOFIA 2292.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10AN5610 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 76 - Ak 86  /Ac 80 - cll 76. ENGATIVÁ LA GRANJA 4.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0068 PARQUE 3 Kr 78A / Cll 77A ENGATIVÁ LA GRANJA 3902.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10AN5615 ANDÉN PÚBLICO 3 kr 81A - Ak 86  / Cll 76  - Ac 72. ENGATIVÁ LA SOLEDAD NORTE 5940.97 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10OR0008 OREJA 3 Ak 86 / Ac 72 NE ENGATIVÁ LA SOLEDAD NORTE 1124.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0078 PARQUE 3 Cll 74 / Kr 81A ENGATIVÁ LA SOLEDAD NORTE 3421.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0081 PARQUE 3 Dg 73 / Kr 83Bis ENGATIVÁ LA SOLEDAD NORTE 14455.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0356 PARQUE 3 Cll 75 / Kr 82 ENGATIVÁ LA SOLEDAD NORTE 7049.00 2025-03-19 2025-03-24 2025-03-20 2025-03-25 1

10PQ0115 PARQUE 1 Kr 94f / Cll 89 ENGATIVÁ QUIRIGUA I 1854.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0310 PARQUE 1 Kr 94G / Cll 87A ENGATIVÁ QUIRIGUA I 3523.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0109 PARQUE 1 Tv 94C / Cll 89Bis ENGATIVÁ QUIRIGUA I 1471.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0108 PARQUE 1 Cll 85 / Kr 94 ENGATIVÁ QUIRIGUA I 738.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0113 PARQUE 1 Cll 86 / Kr 94A ENGATIVÁ QUIRIGUA I 6318.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0463 PARQUE 1 Kr 94K Bis / Cll 80 – Cll 80B Bis ENGATIVÁ QUIRIGUA I 7144.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10SV0068 SEPARADOR VIAL 1 Cll 86B / Kr 94G ENGATIVÁ QUIRIGUA I 1053.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10SV0069 SEPARADOR VIAL 1 Cll 84 / Kr 92 ENGATIVÁ QUIRIGUA I 541.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5683 ANDÉN PÚBLICO 1 Kr 91, 92  - Kr 94H, 94L  / Ac 90  - Cll 83B. ENGATIVÁ QUIRIGUA I 4943.19 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0097 PARQUE 1 Cll 86Bis / Kr 89A ENGATIVÁ QUIRIGUA ORIENTAL 1300.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0495 PARQUE 1 Kr 89A Bis / Cll 88 ENGATIVÁ QUIRIGUA ORIENTAL 360.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5639 ANDÉN PÚBLICO 1 Kr 89A  - Kr 90, 93  / Ac 90, 82  - Ac 80. ENGATIVÁ QUIRIGUA ORIENTAL 1030.94 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0462 PARQUE 1 Kr 94i / Cll 82 ENGATIVÁ QUIRIGUA II 7844.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0152 PARQUE 1 Tv 94 / Cll 80 ENGATIVÁ QUIRIGUA II 881.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0319 PARQUE 1 Tv 94l / Cll 84 ENGATIVÁ QUIRIGUA II 3872.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0436 PARQUE 1 Cll 80 D/ Kr 94 J Bis ENGATIVÁ QUIRIGUA II 2353.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0123 PARQUE 1 Kr 94k / Cll 80BisA ENGATIVÁ QUIRIGUA II 712.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0129 PARQUE 1 Kr 94j / Cll 80BBis ENGATIVÁ QUIRIGUA II 521.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0131 PARQUE 1 Kr 94j / Cll 80A ENGATIVÁ QUIRIGUA II 1330.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5684 ANDÉN PÚBLICO 1 Tv 94  - Tv 94L  / Cll 86  - Ac 80. ENGATIVÁ QUIRIGUA II 5337.11 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1
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10AN5616 ANDÉN PÚBLICO 1 Ak 86 - kr 89A,91  / Hmedal J. Amarillo  - Ac 80. ENGATIVÁ LOS CEREZOS 2435.48 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0093 PARQUE 1 Kr 89A / Cll 91 ENGATIVÁ LOS CEREZOS 938.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0094 PARQUE 1 Cll 91 / Kr 90 ENGATIVÁ LOS CEREZOS 1379.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0099 PARQUE 1 Cll 91 / Kr 90A ENGATIVÁ LOS CEREZOS 805.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0103 PARQUE 1 Kr 90 / Cll 90 ENGATIVÁ LOS CEREZOS 664.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0315 PARQUE 1 Dg 91 / Kr 87A ENGATIVÁ LOS CEREZOS 600.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0182 PARQUE 1 Cll 81 / Kr 80B ENGATIVÁ LOS CEREZOS 13252.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0354 PARQUE 1 Kr104 / Cll 82 ENGATIVÁ BOLIVIA 2967.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0229 PARQUE 1 Cll 80A / Kr 109A ENGATIVÁ BOLIVIA 5808.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10SV0042 SEPARADOR VIAL 1 Kr 104 / Cll 82 ENGATIVÁ BOLIVIA 2831.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10ZA0037 ZONA AMBIENTAL 1 Cll 80 / Kr 104 – Kr 109 Costado Norte ENGATIVÁ BOLIVIA 7373.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0199 PARQUE 1 Kr 104 / Cll 83 ENGATIVÁ BOLIVIA 13615.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0228 PARQUE 1 Kr 109A / Cll 82 ENGATIVÁ BOLIVIA 9770.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5622 ANDÉN PÚBLICO 1 Ak 104 - Kr 110A  / Dg 86A  - Ac 80. ENGATIVÁ BOLIVIA 15386.93 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0198 PARQUE 1 Kr 104 / Cll 81A ENGATIVÁ BOLIVIA 1961.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10ZA0038 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 110A / Cll 80 ENGATIVÁ BOLIVIA 1814.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5605 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 72 - Kr 77A  / Cll 64F - Ac 63. ENGATIVÁ EL ENCANTO 13192.86 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0040 PARQUE 2 Kr 73 / Cll 64C ENGATIVÁ EL ENCANTO 479.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0048 PARQUE 2 Cll 63 / Kr 74A ENGATIVÁ EL ENCANTO 6138.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0049 PARQUE 2 Kr 74A / 63F ENGATIVÁ EL ENCANTO 7513.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0062 PARQUE 2 Cll 63F / Kr 76 ENGATIVÁ EL ENCANTO 1042.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10ZA0022 ZONA AMBIENTAL 2 Ak 72 / Cll 63 NW ENGATIVÁ EL ENCANTO 833.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0065 PARQUE 2 Cll 64B / Kr 77A ENGATIVÁ VILLA LUZ 36832.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5614 ANDÉN PÚBLICO 2 kr 76A, 77A - Tv 85  / Cll 66A  - Ac 63. ENGATIVÁ VILLA LUZ 25605.52 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0077 PARQUE 2 Cll 65B / Kr 81B ENGATIVÁ VILLA LUZ 22027.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0221 PARQUE 2 Cll 70ABis / Kr 107A ENGATIVÁ BOLIVIA 1923.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0222 PARQUE 2 Kr 107A / Cll 70F ENGATIVÁ BOLIVIA 5812.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0232 PARQUE 2 Cll 67A / Kr 110 ENGATIVÁ BOLIVIA 510.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0233 PARQUE 2 Kr 110A / Cll 70A ENGATIVÁ BOLIVIA 1151.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0348 PARQUE 2 Cll 69Bis / Kr 111A ENGATIVÁ BOLIVIA 5048.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0426 PARQUE 2 Kr 110 / Cll 70D ENGATIVÁ BOLIVIA 5048.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 2

10PQ0427 PARQUE 2 Kr 110Bis / Cll 71A ENGATIVÁ BOLIVIA 3411.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0433 PARQUE 2 Kr 116A Bis / Cll 70C ENGATIVÁ LA RIVIERA 3675.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0256 PARQUE 2 Kr 113 / Cll 70D ENGATIVÁ LA RIVIERA 11604.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0360 PARQUE 2 Kr 117A / Cll 70ABisA ENGATIVÁ LA FAENA 3802.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0391 PARQUE 2 Tv 119A / Cll 70D ENGATIVÁ LA FAENA 219.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0394 PARQUE 2 Kr 116C / Cll 69B ENGATIVÁ LA FAENA 1742.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0459 PARQUE 2 Kr 117A / Cll 70 ENGATIVÁ LA FAENA 2151.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0511 PARQUE 2 KR 121/ CL 70 A BIS ENGATIVÁ LA FAENA 3158.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5666 ANDÉN PÚBLICO 2 Cll 69 – Cll 71B / Kr 115 – Kr 122A ENGATIVÁ LA FAENA 447.21 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0428 PARQUE 2 Tv 113CBis / Cll 68B ENGATIVÁ CENTRO ENGATIVÁ 1366.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0404 PARQUE 2 Cll 66A / Kr 113B ENGATIVÁ CENTRO ENGATIVA II 1840.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0267 PARQUE 2 Kr 115D / Cll 70A ENGATIVÁ CENTRO ENGATIVA II 3268.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0373 PARQUE 2 Cll 66 / kr 113C ENGATIVÁ CENTRO ENGATIVA II 5155.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0374 PARQUE 2 Kr 122A / Cll 64C ENGATIVÁ ENGATIVA ZONA URBANA 729.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0266 PARQUE 2 Cll 66A / Kr 113F ENGATIVÁ ENGATIVA ZONA URBANA 3225.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0479 PARQUE 2 Cll 65 A / Kr 119 ENGATIVÁ ENGATIVÁ ZONA URBANA 693.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12AN5304 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 45 - Ak 50, 55 / Ac 100  -  Cll 90. BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 21343.10 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12SV0016 SEPARADOR VIAL 3 Ak autonorte / Ac 100 - Cll 91 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 11159.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 2

12PQ0001 PARQUE 3 Cll 96 / Ak Autonorte BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 1411.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 2

12PQ0048 PARQUE 3 Kr 47 / Cll 91 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 933.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0056 PARQUE 3 Cll 93 / Kr 49C BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 1857.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0058 PARQUE 3 Cll 98 / Kr 48 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 2256.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0103 PARQUE 3 Kr 47A / Cll 96 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 1207.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0139 PARQUE 3 Kr 47A / Cll 98Bis BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 1586.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0141 PARQUE 3 Cll 97A / Kr 53 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 1629.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12OR0001 OREJA 3 Cll 100 / Ak Autonorte BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 4955.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0005 PARQUE 3 Cll 94 / Kr 48 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 12786.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0045 PARQUE 3 Cll 94 / Kr 46 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 4171.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0061 PARQUE 3 Cll 94 / Kr 49A BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 3762.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12SV0007 SEPARADOR VIAL 3 Kr 50 / Cll 94C - Ac 100 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 2847.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1
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12PQ0049 PARQUE 3 Cll 91 / Kr 50 - Kr 47 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 21370.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12PQ0011 PARQUE 3 Kr 66 / Cll 75A BARRIOS UNIDOS SIMON BOLIVAR 4666.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12AN5205 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 62 - Kr 65, 66/ Ac 80, Cll 74A. BARRIOS UNIDOS SIMON BOLIVAR 707.58 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5602 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 72 - Kr 76  / Ac 80 - Ac 72. ENGATIVÁ SANTA MARIA 25073.82 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10OR0001 OREJA 3 Ak 72 / Ac 80 SW ENGATIVÁ SANTA MARIA 8871.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0047 PARQUE 3 Kr 74ABis / Cll 73Bis ENGATIVÁ SANTA MARIA 8335.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0050 PARQUE 3 Cll 74B / Kr 73A ENGATIVÁ SANTA MARIA 3483.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0041 PARQUE 3 Kr 72Bis / Cll 76 ENGATIVÁ SANTA MARIA 1814.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 2

10PQ0045 PARQUE 3 Cll 74A / Kr 73A ENGATIVÁ SANTA MARIA 777.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10SV0172 SEPARADOR VIAL 3 Kr 72 Bis / Cll 75 A ENGATIVÁ SANTA MARÍA 982.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10AN5609 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 76 - Kr 81A  /cll 76 - Ac 72. ENGATIVÁ TABORA 6514.46 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0060 PARQUE 3 Kr 76 / Cll 74A ENGATIVÁ TABORA 10810.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0066 PARQUE 3 Kr 78A / Cll 72A ENGATIVÁ TABORA 3955.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0067 PARQUE 3 Cll 75B / Kr 78BisA ENGATIVÁ TABORA 4976.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0069 PARQUE 3 Cll 72B / Kr 80B ENGATIVÁ TABORA 1926.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0070 PARQUE 3 Cll 74A / Kr 80 ENGATIVÁ TABORA 3411.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0481 PARQUE 3 Cll 73 / Kr 77B ENGATIVÁ TABORA 1010.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

12SV0001 SEPARADOR VIAL 3 Cll 100 / Ak Autonorte - Cll 98 BARRIOS UNIDOS LA CASTELLANA 9331.00 2025-03-21 2025-03-26 2025-03-22 2025-03-27 1

10PQ0183 PARQUE 1 Cll 93 / Kr 93 ENGATIVÁ LUIS CARLOS GALAN 1394.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10RH0008 RONDA HÍDRICA 1 Humedal J. Amarillo / Kr 91 - Kr 95G ENGATIVÁ HUMEDAL JUAN AMARILLO 32858.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10RH0006 RONDA HÍDRICA 1 Humedal J. Amarillo / Kr 86 - Kr 91 ENGATIVÁ HUMEDAL JUAN AMARILLO 16237.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10ZA0027 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 103c – Kr 104 / Cll 91 (Ciclo Ruta) ENGATIVÁ BOLIVIA ORIENTAL 18962.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0341 PARQUE 1 Dg 86A / Kr 103C ENGATIVÁ BOLIVIA ORIENTAL 16638.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0284 PARQUE 1 Kr 103D / Cll 87 ENGATIVÁ BOLIVIA ORIENTAL 6663.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10SV0040 SEPARADOR VIAL 1 Dg 86A / Kr 103C ENGATIVÁ BOLIVIA ORIENTAL 2982.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10AN5640 ANDÉN PÚBLICO 1 Kr 103C  - Ak 104  / Humedal J. Amarillo  - Ac 80. ENGATIVÁ BOLIVIA ORIENTAL 13533.75 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0195 PARQUE 1 Kr 104 / Cll 83 ENGATIVÁ BOLIVIA ORIENTAL 6289.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0194 PARQUE 1 Cll 83 / Kr 103C ENGATIVÁ BOLIVIA ORIENTAL 4801.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10SV0001 SEPARADOR VIAL 2 Ak 72 / Ac 26 - Cll 86A ENGATIVÁ AK BOYACÁ - SEPARADOR VIAL 17415.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10AN5603 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 72 - Kr 77A  / Ac 72 - Cll 66A. ENGATIVÁ BOYACA 4.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0305 PARQUE 2 Kr 73A / Cll 67A ENGATIVÁ BOYACA 2777.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0335 PARQUE 2 Cll 71 / Kr 73A ENGATIVÁ BOYACÁ 7201.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10AN5604 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 72 - Kr 77  / Cll - Cll 66A - Cll 64F. ENGATIVÁ EL REAL 446.92 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0043 PARQUE 2 Cll 64F / Kr 73 ENGATIVÁ EL REAL 10132.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0051 PARQUE 2 Cll 66 / Kr 74 ENGATIVÁ EL REAL 6880.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0303 PARQUE 2 Ak 72 / Cll 64J ENGATIVÁ EL REAL 2152.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10AN5608 ANDÉN PÚBLICO 2 Kr 77A - Ak 86  /Ac 72 - cll 66A. ENGATIVÁ SANTA HELENITA 12439.53 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10OR0006 OREJA 2 Ak 86 / Ac 72 SE ENGATIVÁ SANTA HELENITA 682.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0072 PARQUE 2 Cll 68A / Kr 81 ENGATIVÁ SANTA HELENITA 19960.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0064 PARQUE 2 Cll 71 / Kr 77A ENGATIVÁ SANTA HELENITA 5698.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0074 PARQUE 2 Kr 81A / Cll 68B ENGATIVÁ SANTA HELENITA 7307.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0080 PARQUE 2 Cll 71 / Kr 84 ENGATIVÁ SANTA HELENITA 11522.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0295 PARQUE 2 Kr 81A / Cll 71 ENGATIVÁ SANTA HELENITA 4711.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0361 PARQUE 2 Kr 83 / Cll 68A ENGATIVÁ SANTA HELENITA 854.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10SV0020 SEPARADOR VIAL 2 Cll 66A / Kr 77 - kr 86 ENGATIVÁ SANTA HELENITA 2815.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10SV0022 SEPARADOR VIAL 2 Kr 80 / Cll 66 - Cll 67 ENGATIVÁ SANTA HELENITA 283.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0087 PARQUE 2 Cll 64I / Kr 85J ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 2343.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0088 PARQUE 2 Kr 85j / Cll 64CBisA ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 762.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0301 PARQUE 2 Kr 85I / Cll 63F ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 1082.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0464 PARQUE 2 Kr 85L / Cll 63B ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 2538.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0465 PARQUE 2 Kt 85L Bis / Cll 63F ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 1184.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0083 PARQUE 2 Cll 63CBis / Kr 85 ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 8866.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0501 PARQUE 2 Cll 63 / Kr 86 NE ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 1003.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10ZA0018 ZONA AMBIENTAL 2 Ak 86 / Cll 62 B Bis – Cll 65 A ENGATIVÁ LOS ÁLAMOS 3546.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0443 PARQUE 2 Kr 123A / Cll 77A ENGATIVÁ EL GACO 4102.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0502 PARQUE 2 Kr 123A / Kr 77B – Kr 78B Ori ENGATIVÁ EL GACO 2201.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0503 PARQUE 2 Kr 123A / Kr 77B – Kr 78B Occ ENGATIVÁ EL GACO 2884.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0442 PARQUE 2 Kr 123A / Cll 77A ENGATIVÁ EL GACO 6755.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0497 PARQUE 2 kr 127 / Cll 78B ENGATIVÁ EL GACO 1783.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10ZA0030 ZONA AMBIENTAL 2 Cll 78C / Kr 129 ENGATIVÁ EL GACO 3932.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0271 PARQUE 2 Tv 123 / Cll 63D ENGATIVÁ SABANA DEL DORADO 1239.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1
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10PQ0276 PARQUE 2 Cll 63F / Kr 118A ENGATIVÁ SABANA DEL DORADO 360.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0375 PARQUE 2 Cll 63I / kr 113B ENGATIVÁ SABANA DEL DORADO 702.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10ZA0003 ZONA AMBIENTAL 2 Kr 122 / Cll 63B ENGATIVÁ SABANA DEL DORADO 333.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10AN5657 ANDÉN PÚBLICO 2 Kr 113B - Kr 123   / Cll 64  - Ac 63 . ENGATIVÁ SABANA DEL DORADO 1198.92 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10AN5637 ANDÉN PÚBLICO 2 Tv 112BBisA  - kr 113B, 113F  / Dg 66  - Ac 63. ENGATIVÁ VILLA GLADYS 3210.16 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0393 PARQUE 2 Tv 114A / Cll 66 ENGATIVÁ VILLA GLADYS 401.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0429 PARQUE 2 Cll 64D / Kr 112 D ENGATIVÁ VILLA GLADYS 1900.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0430 PARQUE 2 Cll 64D / Kr 112 D ENGATIVÁ VILLA GLADYS 1636.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0447 PARQUE 2 Cll 64D / Tv 112D ENGATIVÁ VILLA GLADYS 1764.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0509 PARQUE 2 TV 113/ CL 66 ENGATIVÁ VILLA GLADYS 2713.20 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0431 PARQUE 2 Kr 113 / Cll 64D ENGATIVÁ VILLA GLADYS 290.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0146 PARQUE 2 Kr 112B / Cll 64C ENGATIVÁ MARANDÚ 2517.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0147 PARQUE 2 Kr 112BBis / Cll 64Bis ENGATIVÁ MARANDÚ 2276.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0342 PARQUE 2 Kr 113A / Cll 68C ENGATIVÁ MARANDÚ 3084.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0371 PARQUE 2 Kr 111B / Cll 66 ENGATIVÁ MARANDÚ 1222.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0245 PARQUE 2 Cll 63Bis / Kr 111B ENGATIVÁ MARANDÚ 2406.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0246 PARQUE 2 Kr 112 / Cll 63 ENGATIVÁ MARANDÚ 8703.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10RH0013 RONDA HÍDRICA 2 Humedal Jaboque / Kr 105F - Kr 115B ENGATIVÁ HUMEDAL JABOQUE 71173.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10RH0012 RONDA HÍDRICA 2 Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado sur ENGATIVÁ HUMEDAL JABOQUE 20034.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12AN5201 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 30 - Tv  56A/ Ac 80  - cll 76 BARRIOS UNIDOS JORGE ELIECER GAITAN 1706.72 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12OR0011 OREJA 3 Cll 80 / Ak Nqs - Kr 53 BARRIOS UNIDOS JORGE ELIECER GAITAN 19210.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0016 PARQUE 3 Cll 78A / Kr 54 BARRIOS UNIDOS JORGE ELIECER GAITAN 1122.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0143 PARQUE 3 Ak 30 / Cll 78 BARRIOS UNIDOS JORGE ELIECER GAITAN 273.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12ZA0005 ZONA AMBIENTAL 3 Cll 80 / Kr 61 – Kr 60 BARRIOS UNIDOS JORGE ELIÉCER GAITÁN 548.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12SV0027 SEPARADOR VIAL 3 Cll 80 / Kr 56 Bis BARRIOS UNIDOS JORGE ELIÉCER GAITÁN 235.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12AN5305 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 30 - Ak 50 / Cll 89A - Ac 80. BARRIOS UNIDOS LA PATRIA 4005.26 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12OR0010 OREJA 3 Kr 50 / Cll 80 BARRIOS UNIDOS LA PATRIA 447.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0006 PARQUE 3 Cll 86 / Kr 49C BARRIOS UNIDOS LA PATRIA 3735.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0052 PARQUE 3 Cll 86 / Ak 30 BARRIOS UNIDOS LA PATRIA 629.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0062 PARQUE 3 Cll 88B / Kr 49 BARRIOS UNIDOS LA PATRIA 4898.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12RH0002 RONDA HÍDRICA 3 Canal Rio Negro / Ak Nqs - Ak Suba BARRIOS UNIDOS LA PATRIA 9355.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12SV0015 SEPARADOR VIAL 3 Cll 85A / Kr 49A - Kr 50 BARRIOS UNIDOS LA PATRIA 798.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0035 PARQUE 3 Kr 66 / Cll 76 BARRIOS UNIDOS METROPOLIS 13910.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12AN5202 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 30 - Tv  56A/ Ac 76  - Ac 68 BARRIOS UNIDOS DOCE DE OCTUBRE 162.18 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0020 PARQUE 3 Dg 71Bis / Kr 50 BARRIOS UNIDOS DOCE DE OCTUBRE 1066.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0022 PARQUE 3 Kr 54 / Cll 74Bis BARRIOS UNIDOS DOCE DE OCTUBRE 1200.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0033 PARQUE 3 Kr 52 / Cll 74Bis BARRIOS UNIDOS DOCE DE OCTUBRE 904.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

12PQ0145 PARQUE 3 Tv 56a / Cl 75 BARRIOS UNIDOS DOCE DE OCTUBRE 1549.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10AN5406 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 70 - Ak 72 / Ac 80 - Ac 72 ENGATIVÁ BONANZA 17783.52 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0158 PARQUE 3 Ak 72 / Cll 79A ENGATIVÁ BONANZA 43308.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10RH0007 RONDA HÍDRICA 1 Humedal J. Amarillo / Kr 95G - Kr 103D ENGATIVÁ HUMEDAL JUAN AMARILLO 24338.00 2025-03-25 2025-03-30 2025-03-26 2025-03-31 1

10PQ0435 PARQUE 1 Cll 91/ Kr 94 P ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 2667.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0126 PARQUE 1 Cll 91A / Kr 95 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 14926.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0139 PARQUE 1 Kr 95d / Cll 90 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 1348.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0322 PARQUE 1 Cll 94 / Kr 95l ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 1323.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0401 PARQUE 1 Kr 95l / Cll 93 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 2739.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0461 PARQUE 1 Cll 96 / Kr 95I Bis ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 6559.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0434 PARQUE 1 Kr 95 G/ Cll 91 A ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 5963.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10AN5630 ANDÉN PÚBLICO 1 Kr 91  - Ak 96   / Cll 92, 91A - Ac 90. ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 9437.77 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10SV0170 SEPARADOR VIAL 1 Cll 90 / Kr 94 I – Kr 95 G ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 5140.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0494 PARQUE 1 Kr 94Q / Cll 86 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 1008.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10ZA0024 ZONA AMBIENTAL 1 Kr 96 / Cll 83 – Cll 86 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 17696.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10ZA0026 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 96 / Cll 82 - Cll 80 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 13116.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10ZA0025 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 96 / Cll 82 - Cll 83 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 20450.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10ZA0023 ZONA AMBIENTAL 1 Ak 96 / Cll 86 - Cll 89 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE 45830.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10AN5644 ANDÉN PÚBLICO 1 Ak 96 - Kr 103C  / humedal J. Amarillo  - Ac 80. ENGATIVÁ BOCHICA II 5309.76 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10VP0001 VÍA PEATONAL 1 Ak 96 / Ac 80 – Cll 81. ENGATIVÁ BOCHICA II 3382.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0184 PARQUE 1 Cll 82 / Kr 100A ENGATIVÁ BOCHICA II 51856.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0363 PARQUE 1 Kr 102 / Cll 80 ENGATIVÁ BOCHICA II 1860.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10SV0061 SEPARADOR VIAL 1 Kr 102 / Cll 80A ENGATIVÁ BOCHICA II 2467.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1
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10SV0062 SEPARADOR VIAL 1 Cll 82 / Kr 100A ENGATIVÁ BOCHICA II 1390.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0191 PARQUE 1 Kr 103C / Cll 82 ENGATIVÁ BOCHICA II 7466.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0192 PARQUE 1 Kr 103B / Cll 83 ENGATIVÁ BOCHICA II 8383.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0285 PARQUE 1 Kr 102 / Cll 88 ENGATIVÁ BOCHICA II 4034.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0352 PARQUE 1 Cll 87 / Kr 102 ENGATIVÁ BOCHICA II 3631.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10ZA0015 ZONA AMBIENTAL 1 Tv 100 A / Cll 80 A ENGATIVÁ BOCHICA II 1565.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10SV0005 SEPARADOR VIAL 2 Ac 72 / Ak 68 - kr 111 ENGATIVÁ AC CIUDAD DE CHILE - SEPARADOR VIAL 16487.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10AN5668 ANDÉN PÚBLICO 2
Tv 100G, 112F, 114A - Kr 127   / Cll 77, 72F,72  - 

Rio Bogota .
ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALA 1603.63 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0450 PARQUE 2 Cll 72 F/ kr 114 ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 3737.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0451 PARQUE 2 Cll 72 F/ Tv 119 A ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 3348.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10SV0165 SEPARADOR VIAL 2 Kr 111C / Cll 72 ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 3931.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0452 PARQUE 2 Cll 72 F/ Tv 119 A ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 2623.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0460 PARQUE 2 10PQ0460 ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 2144.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10ZA0006 ZONA AMBIENTAL 2 Tv 119A / Cll 72F – Dg 77 ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 1936.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10ZA0040 ZONA AMBIENTAL 2 Kr 116 B / Cll 72 F ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 2806.72 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10ZA0002 ZONA AMBIENTAL 2 Kr 114 / Cll 72F ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 2000.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0185 PARQUE 2 Kr 112F / Cll 71C ENGATIVÁ VILLAS DE ALCALÁ 8767.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0238 PARQUE 2 Kr 110D / Cll 64 ENGATIVÁ SAN ANTONIO URBANO 462.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0241 PARQUE 2 Cll 64D / Kr 110D ENGATIVÁ SAN ANTONIO URBANO 287.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0484 PARQUE 2 Kr 110C / Cll 65B ENGATIVÁ SAN ANTONIO URBANO 505.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10AN5660 ANDÉN PÚBLICO 2 Cll 63 – Cll 66 / Kr 111 – Kr 111B ENGATIVÁ SAN ANTONIO URBANO 3.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0415 PARQUE 2 Cll 67B / Kr 107D ENGATIVÁ EL MUELLE 153.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0406 PARQUE 2 Kr 105G / Cll 64C ENGATIVÁ EL MUELLE 1340.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10AN5652 ANDÉN PÚBLICO 2 Cll 63 – Cll 67D / Kr 105 – Kr 108 ENGATIVÁ EL MUELLE 324.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0029 PARQUE 3 Kr 70 / Cll 72A ENGATIVÁ BONANZA 10441.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0031 PARQUE 3 Cll 74C / Kr 71B ENGATIVÁ BONANZA 7560.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0035 PARQUE 3 Cll 72A / Kr 71 ENGATIVÁ BONANZA 1517.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0155 PARQUE 3 Kr 70A / Cll 74A ENGATIVÁ BONANZA 4678.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0156 PARQUE 3 Cll 72ABisA / Kr 70A ENGATIVÁ BONANZA 4960.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0157 PARQUE 3 Kr 70C / Cll 75 ENGATIVÁ BONANZA 5636.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10PQ0159 PARQUE 3 Kr 71D / Cll 77 ENGATIVÁ BONANZA 7205.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10SV0006 SEPARADOR VIAL 3 Kr 70 / Cll 72 - Cll 75 ENGATIVÁ BONANZA 4921.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 1

10SV0002 SEPARADOR VIAL 2 Kr 70 / Cll 26 - Cll 63 ENGATIVÁ AK ROJAS - SEPARADOR VIAL 29917.14 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 2

10SV0176 SEPARADOR VIAL 2 Ac 26 / Ak 68 - Kr 93 ENGATIVÁ SEPARADOR AV CALLE 26 56396.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 2

12SV0030 SEPARADOR VIAL 3 Av NQS / Cll 64 – Av Autonorte BARRIOS UNIDOS SEPARADOR VÍA FÉRREA NQS 52077.00 2025-03-27 2025-04-01 2025-03-28 2025-04-02 2

10PQ0138 PARQUE 1 Kr 95f / Cll 87 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE I ETAPA 6636.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0344 PARQUE 1 Kr 95G / Cll 88 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE I ETAPA 551.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0467 PARQUE 1 Kr 95H / Cll 88 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE I ETAPA 864.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10SV0037 SEPARADOR VIAL 1 Kr 95D / Cll 86A ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE I ETAPA 2909.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10AN5631 ANDÉN PÚBLICO 1 Tv 94L  - Ak 96   / Cll 89 - Cll 86. ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE I ETAPA 22806.39 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0466 PARQUE 1 Kr 96 / Cll 87 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE I ETAPA 4701.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10SV0034 SEPARADOR VIAL 1 Cll 86A / Kr 95C ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE I ETAPA 1502.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10AN5682 ANDÉN PÚBLICO 1 Tv 94L  - Ak 96  / Ac 90  - Cll 89. ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE II 2830.33 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0135 PARQUE 1 Cll 89 / Kr 95C ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE II 847.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0353 PARQUE 1 Kr 95H / Cll 89 ENGATIVÁ CIUDAD BACHUE II 5215.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10AN5632 ANDÉN PÚBLICO 1 Tv 94L  - Ak 96   /Cll 86 - Ac 80. ENGATIVÁ BOCHICA 13945.98 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0471 PARQUE 1 Tv 94L / Cll 81 ENGATIVÁ BOCHICA 3792.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10SV0036 SEPARADOR VIAL 1 Kr 95D / Cll 81 ENGATIVÁ BOCHICA 2894.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0142 PARQUE 1 Cll 80C / Kr 95B ENGATIVÁ BOCHICA 9542.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0132 PARQUE 1 Tv 94l / Cll 82A ENGATIVÁ BOCHICA 2943.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0133 PARQUE 1 Tv 94l / Cll 82C ENGATIVÁ BOCHICA 2153.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0456 PARQUE 1 Kr 95D / Cll 85 ENGATIVÁ BOCHICA 9816.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0349 PARQUE 1 Cll 82 / Kr 96 ENGATIVÁ BOCHICA 7030.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0288 PARQUE 1 Cll 82B / Kr 95C ENGATIVÁ BOCHICA 3565.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0312 PARQUE 2 kr 114Bis 7 Cll 77B ENGATIVÁ GRAN GRANADA 13135.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0399 PARQUE 2 Cll 75C / kr 114 ENGATIVÁ GRAN GRANADA 13728.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0413 PARQUE 2 Kr 114A / Cll 74B ENGATIVÁ GRAN GRANADA 10282.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0446 PARQUE 2 Dg 77 / Tv 119A ENGATIVÁ GRAN GRANADA 7916.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10SV0173 SEPARADOR VIAL 2 Kr 116 B / Cll 78 B – Cll 79 ENGATIVÁ GRAN GRANADA 516.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10SV0174 SEPARADOR VIAL 2 Kr 119 / Cll 78 B – Cll 79 ENGATIVÁ GRAN GRANADA 534.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10ZA0021 ZONA AMBIENTAL 2 Cll 79 / Kr 116 – Kr 119 ENGATIVÁ GRAN GRANADA 1176.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1
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10SV0049 SEPARADOR VIAL 2 Kr 114 / Cll 79 - Ac 80 ENGATIVÁ GRAN GRANADA 2359.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10SV0072 SEPARADOR VIAL 2 Cll 78B / Kr 114 - Kr 116C ENGATIVÁ GRAN GRANADA 930.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0297 PARQUE 2 Cll 75C / Kr 75C ENGATIVÁ GRAN GRANADA 1886.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0313 PARQUE 2  Cll 78B / Kr 115 ENGATIVÁ GRAN GRANADA 3064.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0474 PARQUE 2 Kr 115 / Cll 77 ENGATIVÁ GRAN GRANADA 1304.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0482 PARQUE 2 Kr 116 / Dg 77 ENGATIVÁ GRAN GRANADA 7712.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10AN5654 ANDÉN PÚBLICO 2 Ak 114 - Kr 116 / Cll 79  - Cll 72F . ENGATIVÁ GRAN GRANADA 6201.44 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10ZA0032 ZONA AMBIENTAL 2 Kr 120 / Cll 80 – Cll 64 (Vía Parque La Florida) ENGATIVÁ EL DORADO INDUSTRIAL 93380.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0444 PARQUE 2 Kr 116B / Dg 77 ENGATIVÁ EL DORADO INDUSTRIAL 7464.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0445 PARQUE 2 Kr 116B / Dg 77 ENGATIVÁ EL DORADO INDUSTRIAL 6559.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10SV0166 SEPARADOR VIAL 2 Dg 77B / Kr 116 – Kr 121 ENGATIVÁ EL DORADO INDUSTRIAL 3149.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10AN5663 ANDÉN PÚBLICO 2 Cll 77 – Cll 80 / Kr 116 – Kr 120 ENGATIVÁ ELDORADO INDUSTRIAL 131.61 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12AN5207 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 65, 66 - Ak 68 / Ac 80  -  Cll 76,73. BARRIOS UNIDOS METROPOLIS 2355.62 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12OR0008 OREJA 3 Cll 80 / Kr 68  SE BARRIOS UNIDOS METROPOLIS 10619.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12ZA0002 ZONA AMBIENTAL 3 Av 68/ Cll 74 A- Ac 80 BARRIOS UNIDOS METRÓPOLIS 6584.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0496 PARQUE 3 Kr 99A / Cll 71A Bis ENGATIVÁ SANTA MÓNICA 2510.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12RH0122 RONDA HÍDRICA 3 Canal Salitre / Ac 80 - Ak 30 BARRIOS UNIDOS DOCE DE OCTUBRE 27086.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12PQ0010 PARQUE 3 Cll 71 / Kr 57A BARRIOS UNIDOS SAN FERNANDO 3125.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12PQ0134 PARQUE 3 Cll 68 / Kr 50 - Kr 51 BARRIOS UNIDOS SAN FERNANDO 914.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12SV0020 SEPARADOR VIAL 3 Kr 52A / Cll 72A - Cll 74 BARRIOS UNIDOS SAN FERNANDO 329.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12AN5203 ANDÉN PÚBLICO 3 Tv  56A - Kr 58/ Cll 75Abis - Ac 68 BARRIOS UNIDOS SAN FERNANDO 615.08 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12AN5204 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 58 - Ak 68/ Cll 75, 74A, 73  - Ac 68 BARRIOS UNIDOS SAN FERNANDO OCCIDENTAL 1452.96 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12PQ0002 PARQUE 3 Cll 73 / Kr 68 BARRIOS UNIDOS SAN FERNANDO OCCIDENTAL 10898.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12PQ0150 PARQUE 3 Kr 63 / Ac 68 BARRIOS UNIDOS SAN FERNANDO OCCIDENTAL 1092.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

12SV0023 SEPARADOR VIAL 3 Ac 72 / Kr 67 – Kr 63 BARRIOS UNIDOS SAN FERNANDO OCCIDENTAL 2472.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10AN5404 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 68, 68C - Kr 69H / Ac 80 - Ac 72 ENGATIVÁ LAS FERIAS 1337.46 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0490 PARQUE 3 Cll 78 Bis / Kr 68B ENGATIVÁ LAS FERIAS 2235.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10GR0007 GLORIETA 3 Ak 68 / Ac 72 NW ENGATIVÁ LAS FERIAS 6967.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0009 PARQUE 3 Kr 61Bis / Cll 72a ENGATIVÁ LAS FERIAS 20.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0013 PARQUE 3 Kr 69B / Cll 73 ENGATIVÁ LAS FERIAS 1157.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10AN5405 ANDÉN PÚBLICO 3 Kr 69H - Ak 70 / Ac 80 - Ac 72 ENGATIVÁ LAS FERIAS OCCIDENTAL 2414.04 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0015 PARQUE 3 Kr 69K / Cll 75 ENGATIVÁ LAS FERIAS OCCIDENTAL 3192.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10PQ0016 PARQUE 3 Kr 69K/ Ac 72 ENGATIVÁ LAS FERIAS OCCIDENTAL 787.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10ZA0005 ZONA AMBIENTAL 3 Kr 70 / Cll 78 ENGATIVÁ LAS FERIAS OCCIDENTAL 3277.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10AN5207 ANDÉN PÚBLICO 3 Ak 68 - Kr 68C / Cll 78Bis - cll 74A ENGATIVÁ METROPOLIS 3114.94 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10ZA0004 ZONA AMBIENTAL 3 Kr 68 / Cl 74A - 78 bis ENGATIVÁ METRÓPOLIS 8659.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1

10OR0014 OREJA 3 Kr 68 / Ac 26 NW ENGATIVÁ JARDÍN BOTÁNICO 10741.00 2025-03-29 2025-04-03 2025-03-30 2025-04-04 1
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