

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0076	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cll 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,809.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0053	PARQUE	T1-1	Cll 85 / Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,372.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12SV0006	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 28 / Cll 85A - Cll 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0007	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2,929.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0146	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cll 83 Bis - Cll 84	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	706.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0148	PARQUE	T1-1	Ak Nqs / Cll 86D	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,310.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12AN7401	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 20 - Ak 30 / Ac 80	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	24,655.34	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0071	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	355.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0072	PARQUE	T1-1	Kr 26 / Cll 85A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	334.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0073	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 28	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0074	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cll 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	457.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0075	PARQUE	T1-1	Cll 85 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	971.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0077	PARQUE	T1-1	Kr 25 / Cll 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	584.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0020	PARQUE	T1-1	Cll 83Bis / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,744.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0030	PARQUE	T1-1	Kr 22 / Cll 87Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	88.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0054	PARQUE	T1-1	Cll 89 / Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	947.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0083	PARQUE	T1-1	Kr 23 / Cll 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,154.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0084	PARQUE	T1-1	Kr 23 / Cll 83A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,138.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0085	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	305.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0144	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cll 86 - Cll 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	3,163.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0147	PARQUE	T1-1	Cll 84 / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	487.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12SV0025	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 82 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	357.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0155	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	223.60	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0156	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	204.70	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0079	PARQUE	T1-1	Cll 86A Bis / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	109.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0080	PARQUE	T1-1	Cll 87 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	360.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0081	PARQUE	T1-1	Kr 22A / Cll 88	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	412.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0082	PARQUE	T1-1	Cll 85A / Cll 22A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	371.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12SV0029	SEPARADOR VIAL	T1-1	Av. Auto Norte / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	21,292.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
102A0027	ZONA AMBIENTAL	T1-2 y T1-3	Kr 103c - Kr 104 / Cll 91 (Ciclo Ruta)	ENGATIVA	BOLIVIA ORIENTAL	18,762.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10RH0007	RONDA HÍDRICA	T1-2 y T1-3	Humedal J. Amorillo / Kr 95G - Kr 103D	ENGATIVA	HUMEDAL JUAN AMARILLO	12,689.02	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0037	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 110 / Cll 86	ENGATIVA	BOLIVIA	16,362.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0227	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 110 / Cll 86	ENGATIVA	BOLIVIA	4,265.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0281	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 110 / Cll 88	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	28,485.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0201	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cll 90 / Kr 112f	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	134,300.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10SV0003	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ak 86 / Ac 26 - Cll 91	ENGATIVA	AK CIUDAD DE CALI - SEPARADOR VIAL	4,367.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10SV0005	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ac 72f / Ak 68 - Kr 111	ENGATIVA	AK CIUDAD DE CHILE - SEPARADOR VIAL	16,487.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0185	PARQUE	T2-3	Kr 112f / Cll 71	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	8,767.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10SV0165	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 111C / Cll 72	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	3,931.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0256	PARQUE	T2-3	Kr 113 / Cll 70D	ENGATIVA	LA RIVIERA	11,604.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0433	PARQUE	T2-3	Kr 116A Bis / Cll 70C	ENGATIVA	LA RIVIERA	3,675.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0428	PARQUE	T2-3	Av 113C Bis / Cll 68B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA	1,366.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0360	PARQUE	T2-3	Kr 117A / Cll 70A Bis	ENGATIVA	LA FAENA	3,802.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0391	PARQUE	T2-3	Av 119A / Cll 70D	ENGATIVA	LA FAENA	219.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0511	PARQUE	T2-3	Kr 121 / Cll 70A Bis	ENGATIVA	LA FAENA	3,158.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0394	PARQUE	T2-3	Kr 116C / Cll 49B	ENGATIVA	LA FAENA	1,742.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10PQ0459	PARQUE	T2-3	Kr 117A / Cll 70	ENGATIVA	LA FAENA	2,151.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
10ANS646	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cll 69 - Cll 71B / Kr 115 - Kr 122A	ENGATIVA	LA FAENA	447.21	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0092	PARQUE	T2-1 y T2-2	Cll 63 / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	127,817.00	2026-08-01	2026-08-07	2026-08-02	2026-08-08	1
12PQ0045	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cll 82	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,596.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0066	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cll 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,450.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12OR0005	OREJA	T1-1	Cll 80 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	480.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0064	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cll 83	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,538.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0087	PARQUE	T1-1	Kr 21A / Cll 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,319.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0089	PARQUE	T1-1	Cll 82 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,155.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0101	PARQUE	T1-1	Cll 89 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2,522.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12SV0003	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 24 / Ac 80 - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	4,500.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12VP0002	VÍA PEATONAL	T1-1	Cll 81 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	117.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12OR0004	OREJA	T1-1	Ak Autonorte - Ak Nqs SW	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	6,779.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12SV0016	SEPARADOR VIAL	T1-1	Ak Autonorte - Ak Nqs SW	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	11,159.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0001	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,411.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0038	PARQUE	T1-1	Cll 98 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2,256.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0103	PARQUE	T1-1	Kr 47A / Cll 96	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,207.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0139	PARQUE	T1-1	Kr 47A / Cll 98Bis	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,586.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0141	PARQUE	T1-1	Cll 97A / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,629.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12OR0001	OREJA	T1-1	Cll 100 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4,955.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0045	PARQUE	T1-1	Cll 94 / Kr 46	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4,171.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12SV0007	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 50 / Cll 94C - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2,847.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0048	PARQUE	T1-1	Kr 47 / Cll 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	933.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1

PERÍODO DEL REPORTE:			DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026								
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardia de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardia de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12SV0001	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 100 / Ak Autonomte - Cil 98	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	18,662.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0262	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 112 / Cil 89a	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	3,304.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10SV0073	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Cil 82 / Kr 113	ENGATIVA	EL CORTIJO	17,460.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10SV0048	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Kr 114 / Cil 86	ENGATIVA	EL CORTIJO	18,368.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10SV0050	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Kr 114 / Cil 86A - Cil 90	ENGATIVA	EL CORTIJO	20,835.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10RH0014	RONDA HÍDRICA	T1-2 y T1-3	Humedal J. Amarillo / Kr 104 - Kr 113	ENGATIVA	HUMEDAL JUAN AMARILLO	34,870.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0264	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cil 90 / Kr 115A	ENGATIVA	EL CORTIJO	27,841.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0268	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cil 90 / Kr 115A	ENGATIVA	EL CORTIJO	6,754.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0274	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cil 90 / Kr 118	ENGATIVA	EL CORTIJO	57,679.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0374	PARQUE	T2-3	Kr 122A / Cil 64C	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	729.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0266	PARQUE	T2-3	Cil 66A / Kr 113F	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	3,225.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0479	PARQUE	T2-3	Cil 65 A / Kr 119	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	693.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0267	PARQUE	T2-3	Kr 115D / Cil 70A	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	3,268.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ00125	PARQUE	T2-1 y T2-2	Cil 63 / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	40,678.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12ZA0009	ZONA AMBIENTAL	T2-1 y T2-2	Tv 59A / Ak 30 – Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	35,786.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12ANS112	ANDÉN PÚBLICO	T2-1 y T2-2	Cil 63 – Cil 64 / Kr 60 – Av ferrocarril	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	1,533.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12SV0009	SEPARADOR VIAL	T2-1 y T2-2	Ak 60 / Cil 63 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	37,655.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12PQ0012	PARQUE	T2-1 y T2-2	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Kr 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	125,095.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0404	PARQUE	T2-3	Cil 66A / Kr 113B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	1,840.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0373	PARQUE	T2-3	Cil 66 / Kr 113C	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	5,155.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0271	PARQUE	T2-3	Tv 123 / Cil 63D	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	1,239.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0276	PARQUE	T2-3	Cil 63F / Kr 118A	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	360.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0375	PARQUE	T2-3	Cil 63I / Kr 113B	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	702.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10ZA0003	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Kr 122 / Cil 63B	ENGATIVA	SABANAS DEL DORADO	333.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10ANS657	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Kr 113B - Kr 123 / Cil 64 - Ac 63	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	1,441.90	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10SV0180	SEPARADOR VIAL	T2-3	AC 63/ KR 122	ENGATIVA	SABANAS DEL DORADO	397.55	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0447	PARQUE	T2-3	Cil 64D / Tv 112D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1,764.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0431	PARQUE	T2-3	Kr 113 / Cil 64D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	290.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10ANS637	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Tv 112B8isA - kr 113B, 113F / Dq 66 - Ac 63	ENGATIVA	VILLA GLADYS	3,330.16	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0509	PARQUE	T2-3	Tv 113/ CL 66	ENGATIVA	VILLA GLADYS	2,713.20	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0393	PARQUE	T2-3	Tv 114A / Cil 66	ENGATIVA	VILLA GLADYS	401.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0429	PARQUE	T2-3	Cil 64D / Kr 112 D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1,900.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0430	PARQUE	T2-3	Cil 64D / Kr 112 D	ENGATIVA	VILLA GLADYS	1,636.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0146	PARQUE	T2-3	Kr 112B / Cil 64C	ENGATIVA	MARANDÚ	2,517.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0147	PARQUE	T2-3	Kr 112B8is / Cil 64Bis	ENGATIVA	MARANDÚ	2,276.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0371	PARQUE	T2-3	Kr 111B / Cil 66	ENGATIVA	MARANDÚ	1,222.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0246	PARQUE	T2-3	Kr 112 / Cil 63	ENGATIVA	MARANDÚ	8,703.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0342	PARQUE	T2-3	Kr 113A / Cil 68C	ENGATIVA	MARANDÚ	3,084.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0245	PARQUE	T2-3	Cil 63Bis / Kr 111B	ENGATIVA	MARANDÚ	2,406.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0238	PARQUE	T2-3	Kr 110D / Cil 64	ENGATIVA	SAN ANTONIO URBANO	462.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0241	PARQUE	T2-3	Cil 64D / Kr 110D	ENGATIVA	SAN ANTONIO URBANO	287.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0484	PARQUE	T2-3	Kr 110C / Cil 65B	ENGATIVA	SAN ANTONIO URBANO	505.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0224	PARQUE	T2-3	Cil 67 / Kr 108	ENGATIVA	SAN ANTONIO ENGATIVA	991.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10ANS679	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cil 63 – Cil 68B / Kr 106 – Kr 110A	ENGATIVA	SAN ANTONIO ENGATIVA	26.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0232	PARQUE	T2-3	Cil 67A / Kr 110	ENGATIVA	BOLIVIA	510.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0233	PARQUE	T2-3	Kr 110A / Cil 70A	ENGATIVA	BOLIVIA	1,151.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0221	PARQUE	T2-3	Cil 70ABis / Kr 107A	ENGATIVA	BOLIVIA	1,923.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
10PQ0222	PARQUE	T2-3	Kr 107A / Cil 70F	ENGATIVA	BOLIVIA	5,812.00	2026-08-04	2026-08-10	2026-08-05	2026-08-11	1
12ANS304	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 45 - Ak 50, 55 / Ac 100 - Cil 90	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21,343.10	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12PQ0056	PARQUE	T1-1	Cil 93 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1,857.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12PQ0005	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	12,786.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12PQ0061	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 49A	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	3,762.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12PQ0049	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 50 - Kr 47	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21,370.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12ANS305	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 30 - Ak 50 / Cil 89A - Ac 80	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,005.26	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12OR0010	ORFJA	T1-1	Kr 50 / Cil 80	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	447.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12PQ0006	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	3,735.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12PQ0052	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Ak 30	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	629.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0273	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 118 / Dq 89A	ENGATIVA	EL CORTIJO	7,683.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10SV0052	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Kr 119 / Cil 83A - Cil 90	ENGATIVA	EL CORTIJO	3,420.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0278	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 119 / Cil 86	ENGATIVA	EL CORTIJO	11,706.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0279	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 119 / Cil 83A	ENGATIVA	EL CORTIJO	8,308.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0275	PARQUE	T1-2 y T1-3	Kr 119 / Cil 83A	ENGATIVA	EL CORTIJO	9,003.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0508	PARQUE	T1-2 y T1-3	Cil 80 A Bis / Kr 120	ENGATIVA	EL DORADO	38,498.12	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10ZA0031	ZONA AMBIENTAL	T1-2 y T1-3	Kr 120 / Cil 80 – Cil 130 A	ENGATIVA	EL DORADO	29,127.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10ZA0028	ZONA AMBIENTAL	T1-2 y T1-3	Kr 146 / Cil 89A (Ciclo Ruta Via Lisboa)	ENGATIVA	EL DORADO	36,990.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10ZA0029	ZONA AMBIENTAL	T1-2 y T1-3	Kr 120 / Cil 80 – Cil 80A Bis (Ciclo Ruta Via Lisboa)	ENGATIVA	EL DORADO	4,364.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10SV0053	SEPARADOR VIAL	T1-2 y T1-3	Cil 80 / Kr 119	ENGATIVA	EL DORADO	7,865.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0348	PARQUE	T2-3	Cil 69Bis / Kr 111A	ENGATIVA	BOLIVIA	5,048.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0427	PARQUE	T2-3	Kr 1108is / Cll 71A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	3,411.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12PQ0151	PARQUE	T2-1 y T2-2	Kr 60 / Ac 63 NW	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	16,591.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12AN5115	ANDÉN PÚBLICO	T2-1 y T2-2	Cll 63 – Cll 64 / Kr 60 – Kr 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	3,870.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12OR0003	OREJA	T2-1 y T2-2	Cll 63 / Ak 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	5,986.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12GR0002	GLORIETA	T2-1 y T2-2	Ak 68 / Cl 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	2,020.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0282	PARQUE	T2-1 y T2-2	Cll 52 / Kr 68	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	124,590.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0002	PARQUE	T2-1 y T2-2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	2,096.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0007	PARQUE	T2-1 y T2-2	Ac 63 / Kr 68F	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	1,494.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0426	PARQUE	T2-3	Kr 110 / Cll 70D	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5,048.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0240	PARQUE	T2-3	Cll 71C / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	3,742.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0211	PARQUE	T2-3	Kr 105H / Cll 70A	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6,041.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0212	PARQUE	T2-3	Kr 105G / Cll 71A	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	10,830.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0453	PARQUE	T2-3	Kr 105A / Cll 71D	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,050.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10AN5658	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Kr 104C - Kr 105F / Cll 70BisA - Cll 70	ENGATIVÁ	VILLA SAGRARIO	49.34	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10GR0008	GLORIETA	T2-3	Cll 70 / Kr 102	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	431.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0280	PARQUE	T2-3	Kr 105 / Cll 70	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	22,461.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
10PQ0203	PARQUE	T2-3	Kr 105A / Cll 70BisA	ENGATIVÁ	ALAMOS	1,851.00	2026-08-06	2026-08-12	2026-08-07	2026-08-13	1
12PQ0062	PARQUE	T1-1	Cll 88B / Kr 49	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,898.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12SV0015	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 85A / Kr 49A - Kr 50	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	798.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12RH0002	RONDA HÍDRICA	T1-1	Canal Río Negro / Ak Nags - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	9,355.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0088	PARQUE	T1-1	Cll 94 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	7,275.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12SV0024	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 94A / Ak 68 - Kr 67a	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	800.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0043	PARQUE	T1-1	Kr 67 / Cll 94A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3,041.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0140	PARQUE	T1-1	Cll 94A / Kr 67A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3,237.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0046	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1,174.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0004	PARQUE	T1-1	Cll 97 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	5,088.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0018	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1,455.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12AN5307	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 60 - Ak 68 / Ac 100 - Cll 90	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	28,161.78	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0042	PARQUE	T1-1	Cll 98 / Kr 64	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1,295.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0086	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1,675.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0129	PARQUE	T1-1	Cll 90 / Kr 62 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3,146.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10PQ0270	PARQUE	T1-2	Cll 89B / Kr 116A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,641.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10PQ0272	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cll 82	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,563.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10AN5634	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 114 - Kr 119 / Ac 90 - Ac 80	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	27,273.21	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10ZA0007	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Av Cll 80 / Kr 114	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8,846.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10SV0047	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cll 83A / Kr 114 - Kr 118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	2,793.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10ZA0032	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 120 / Cll 80 – Cll 64 (Vía Parque La Florida)	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	93,380.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12SV0005	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ak Nags / Cll 63 - Cll 69	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	17,031.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12AN5104	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Tv 52A – Ak 30 / Cll 64 – Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	614.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0047	PARQUE	T2-1	Cll 63B / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	387.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10PQ0188	PARQUE	T2-3	Cll 71C / Kr 101A	ENGATIVÁ	ALAMOS	20,235.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0138	PARQUE	T2-1	Cll 64 / Kr 61 - Kr 62	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	26,806.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0040	PARQUE	T2-1	Cll 67F / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	2,229.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0039	PARQUE	T2-1	Cll 67D Bis / Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	3,681.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10PQ0472	PARQUE	T2-2	Cl 49A / Kr 69	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	3,903.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10PQ0478	PARQUE	T2-2	Kr 69 / Cll 47	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	3,467.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10ZA0009	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Dg 44 / Ak 68 - Kr 70	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	8,374.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10OR0014	OREJA	T2-2	Kr 68 / Ac 26 NW	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	21,482.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10ZA0033	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Cll 49A / Kr 68 - Kr 68 Bis	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	1,900.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10AN5506	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ac 26 – Cll 63 / Ak 68 – Ak 70	ENGATIVÁ	JARDIN BOTÁNICO	12,077.01	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 70 / Cll 26 - Cll 63	ENGATIVÁ	AK ROJAS - SEPARADOR VIAL	29,917.14	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10PQ0202	PARQUE	T2-3	Kr 104 / Cll 71C	ENGATIVÁ	ALAMOS	3,721.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10AN5652	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cll 63 – Cll 67D / Kr 105 – Kr 108	ENGATIVÁ	EL MUELLE	324.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10PQ0415	PARQUE	T2-3	Cll 67B / Kr 107D	ENGATIVÁ	EL MUELLE	1,553.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10PQ0406	PARQUE	T2-3	Kr 105G / Cll 64C	ENGATIVÁ	EL MUELLE	1,340.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
10RH0012	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado sur	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	20,034.00	2026-08-10	2026-08-16	2026-08-11	2026-08-17	1
12PQ0003	PARQUE	T1-1	Cll 96 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	4,364.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12PQ0060	PARQUE	T1-1	Kr 60B Bis / Cll 93	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	409.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12PQ0154	PARQUE	T1-1	Kr 60D / Cll 90	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	230.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12ZA0004	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cll 97 / Kr 63	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	462.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12PQ0153	PARQUE	T1-1	Kr 60 Bis / Cll 94B	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	299.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12PQ0063	PARQUE	T1-1	Cll 90 / Kr 60A	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	553.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12SV0017	SEPARADOR VIAL	T1-1	Ak Suba / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	5,344.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12SV0021	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 97 / Kr 57	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	546.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12PQ0019	PARQUE	T1-1	Cll 94C / Kr 56	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	2,897.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12AN5308	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 50 - Tv 60C / Tv 55 - Cll 90	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	2,362.80	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12RH0001	RONDA HÍDRICA	T1-1	Canal Río Negro / Ak 68 - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	ESCUELA MILITAR	34,675.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0245	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 80	ENGATIVA	EL CORTIJO	8.339.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10ZA0008	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Av Cil 80 / Kr 116B	ENGATIVA	EL CORTIJO	1.454.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10QR0010	OREJA	T1-2	Cil 83A / Kr 116A NE	ENGATIVA	EL CORTIJO	190.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10SV0046	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116A / Cil 80A	ENGATIVA	EL CORTIJO	1.221.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10SV0051	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116A / Cil 81 - Dq 89A	ENGATIVA	EL CORTIJO	2.901.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0249	PARQUE	T1-2	Cil 86 / Kr 118	ENGATIVA	EL CORTIJO	7.807.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0444	PARQUE	T1-3	Kr 116B / Dq 77	ENGATIVA	EL DORADO INDUSTRIAL	7.464.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0445	PARQUE	T1-3	Kr 116B / Dq 77	ENGATIVA	EL DORADO INDUSTRIAL	6.359.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10SV0146	SEPARADOR VIAL	T1-3	Dq 77B / Kr 114 - Kr 121	ENGATIVA	EL DORADO INDUSTRIAL	3.149.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10ZA0030	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Cil 78C / Kr 129	ENGATIVA	EL GACO	3.932.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12PQ0104	PARQUE	T1-1	Kr 64 / Cil 81Bis	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	3.368.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12ANS306	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 58 - Ak 68 / Cil 90, 85 - Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	1.458.23	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12R00007	OREJA	T1-1	Cil 80 / Kr 68 NE	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	4.248.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0094	PARQUE	T1-1	Cil 80 - Rio Negro / Kr 59 - Kr 64	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	21.214.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0276	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 81	ENGATIVA	EL CORTIJO	14.481.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0478	PARQUE	T1-2	Kr 116 / Cil 86	ENGATIVA	EL CORTIJO	9.491.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10QR0009	OREJA	T1-2	Cil 83A / Kr 116A SW	ENGATIVA	EL CORTIJO	122.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0263	PARQUE	T1-2	Cil 86 / Kr 1116	ENGATIVA	EL CORTIJO	6.199.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0329	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 88	ENGATIVA	EL CORTIJO	1.209.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0330	PARQUE	T1-2	Kr 112B / Cil 89B	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	501.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0331	PARQUE	T1-2	Kr 112B / Cil 89B	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	409.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0258	PARQUE	T1-2	Kr 112B / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	675.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0259	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	1.130.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0355	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cil 84	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	7.749.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10ANS643	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Cil 77 - Cil 80 / Kr 116 - Kr 120	ENGATIVA	EL DORADO INDUSTRIAL	131.61	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0313	PARQUE	T1-3	Kr 78B / Kr 111	ENGATIVA	GRAN GRANADA	3.064.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10SV0173	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 116B / Cil 78B - Cil 79	ENGATIVA	GRAN GRANADA	316.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10SV0174	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 119 / Cil 78B - Cil 79	ENGATIVA	GRAN GRANADA	534.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10SV0072	SEPARADOR VIAL	T1-3	Cil 78B / Kr 114 - Kr 116C	ENGATIVA	GRAN GRANADA	930.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0312	PARQUE	T1-3	Kr 114Bis 7 Cil 77B	ENGATIVA	GRAN GRANADA	13.135.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10ZA0021	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Cil 79 / Kr 116 - Kr 119	ENGATIVA	GRAN GRANADA	1.176.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10ANS644	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 114 - Kr 116 / Cil 79 - Cil 72F.	ENGATIVA	GRAN GRANADA	6.201.44	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0446	PARQUE	T1-3	Dq 77 / Iv 119A	ENGATIVA	GRAN GRANADA	7.916.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0277	PARQUE	T1-3	Cil 75C / Entre Kr 114 A y Kr 115	ENGATIVA	GRAN GRANADA	1.886.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0474	PARQUE	T1-3	Kr 115 / Cil 77	ENGATIVA	GRAN GRANADA	1.304.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0482	PARQUE	T1-3	Kr 116 / Dq 77	ENGATIVA	GRAN GRANADA	7.712.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0413	PARQUE	T1-3	Kr 114A / Cil 74B	ENGATIVA	GRAN GRANADA	10.282.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0399	PARQUE	T1-3	Cil 75C / Kr 114	ENGATIVA	GRAN GRANADA	13.728.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12ANS101	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 60 - Ak 68 / Cil 64 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	31.308.79	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12PQ0131	PARQUE	T2-1	Kr 63 / Cil 67	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	496.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12PQ0132	PARQUE	T2-1	Cil 67A BisA / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	1.883.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10RH0013	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 105F - Kr 115B	ENGATIVA	HUMEDAL JABOQUE	71.173.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
12SV0030	SEPARADOR VIAL	T2-1	Av NGS / Cil 64 - Av Autontorte	BARRIOS UNIDOS	SEPARADOR VIA FERREA NGS	52.077.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10SV0174	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 26 / Ak 68 - Kr 73	ENGATIVA	SEPARADOR AV CALLE 26	56.376.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10PQ0033	PARQUE	T2-2	Cil 52Bis / Kr 71C	ENGATIVA	NORMANDIA	322.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10SV0059	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 48A / Ak 72 - Kr 71	ENGATIVA	NORMANDIA	4.468.00	2026-08-12	2026-08-18	2026-08-13	2026-08-19	1
10RH0002	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Kr 68H - Ak 72	ENGATIVA	HUMEDAL JUAN AMARILLO	51.016.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0244	PARQUE	T1-2	Dq 86 / Kr 110	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	4.849.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0252	PARQUE	T1-2	Kr 111C / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	10.055.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0334	PARQUE	T1-2	Kr 86B / Kr 111A	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	855.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0476	PARQUE	T1-2	Kr 110 C Bis / Cil 88 B	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	708.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0491	PARQUE	T1-2	Kr 110C Bis / Cil 86D	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	333.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10ZA0002	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 114 / Cil 72F	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	2.000.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10ANS668	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Tv 100G, 112F, 114A - Kr 127 / Cil 77, 72F, 72 - Rio Bogotá	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	1.603.63	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0450	PARQUE	T1-3	Cil 72 F / Kr 114	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	3.737.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0451	PARQUE	T1-3	Cil 72 F / Iv 119 A	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	3.348.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0452	PARQUE	T1-3	Cil 72 F / Iv 119 A	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	2.423.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0460	PARQUE	T1-3	10PQ0460	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	2.144.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10ZA0006	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Tv 119A / Cil 72F - Dq 77	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	1.736.49	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10ZA0040	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 116B / Cil 72 F	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	2.806.72	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0513	PARQUE	T1-3	Kr 72F / Kr 114	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	22.749.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0497	PARQUE	T1-3	Kr 127 / Cil 78B	ENGATIVA	EL GACO	1.783.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0001	PARQUE	T1-1	Kr 87 / Kr 68C	ENGATIVA	JULIO FLOREZ	23.586.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10ANS650	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 104 - Ak 114, 119 / Humedal J. Amarillo - Ac 80, 80	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	44.416.41	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10SV0041	SEPARADOR VIAL	T1-2	Dq 86 / Kr 110	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	2.027.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10SV0045	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 83A / Kr 113	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	871.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0443	PARQUE	T1-3	Kr 123A / Cil 77A	ENGATIVA	EL GACO	4.102.00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0502	PARQUE	T1-3	Kr 123A / Kr 77B – Kr 78B Ori	ENGATIVÁ	EL GACO	2.201,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0503	PARQUE	T1-3	Kr 123A / Kr 77B – Kr 78B Occ	ENGATIVÁ	EL GACO	2.884,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0442	PARQUE	T1-3	Kr 123A / Cil 77A	ENGATIVÁ	EL GACO	6.755,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10SV0049	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 114 / Cil 79 – Ac 80	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	2.359,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10GR0010	GLORIETA	T1-3	CALLE 77B/ KR 130	ENGATIVÁ	EL GACO	1.154,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10AN5647	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 110G, 11A – Kr 112F, 114 / Cil 77 – Ac 72.	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	25.523,73	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10RH0011	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado Norte	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	29.226,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0496	PARQUE	T2-3	Kr 99A / Cil 71A Bis	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	2.510,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0425	PARQUE	T2-3	Kr 101 / Cil 71A	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	2.489,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0143	PARQUE	T2-3	Kr 101 / Cil 66A	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	42.548,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
12PQ0078	PARQUE	T2-1	Cil 66C / Kr 67	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	1.774,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
12PQ0008	PARQUE	T2-1	Cil 67 / Kr 62 – Kr 66	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	20.564,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
12ANS102	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 52 – Ak 60 / Cil 64 – Ac 68	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	20.903,38	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
12PQ0013	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cil 68	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	6.271,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
12PQ0014	PARQUE	T2-1	Cil 67A / Kr 59	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	3.407,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10ANS507	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVÁ	NORMANDIA	21.606,13	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0020	PARQUE	T2-2	Cil 48A / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.805,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0022	PARQUE	T2-2	Cil 52 / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.864,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0027	PARQUE	T2-2	Cil 50 / Kr 71A g 71 B	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.289,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10ZA0020	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Ac 26 / Kr 71 – Kr 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA	4.310,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0024	PARQUE	T2-2	Kr 71 / Cil 56	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.451,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0144	PARQUE	T2-2	Cil 54Bis / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.809,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10SV0177	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 53 / Kr 70 - Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.801,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10ANS508	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 64B - Ac 63.	ENGATIVÁ	LA CABANA	335,04	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10QR0013	OREJA	T2-2	Ac 26 / Ak 72 NW	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	7.331,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0055	PARQUE	T2-2	Da 47 / Kr 74	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.299,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0038	PARQUE	T2-2	Ac 26 / Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	267,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0046	PARQUE	T2-2	Cil 51 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	21.230,00	2026-08-14	2026-08-20	2026-08-15	2026-08-21	1
10PQ0017	PARQUE	T1-1	Ac 80/ Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	1.050,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0492	PARQUE	T1-1	Kr 69 / Cil 80 – Cil 87	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	2.121,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10ZA0036	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	2.165,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10ANS5403	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 68 - Kr 69H / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	1.753,30	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0011	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	707,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0407	PARQUE	T1-1	Cil 80 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	8.613,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0432	PARQUE	T1-1	Cil 87 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2.813,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10SV0171	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 110 A / Cil 86 B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	116,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0251	PARQUE	T1-2	Kr 112F / Cil 86B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	13.418,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10GR0004	GLORIETA	T1-2	Cil 80 A / Kr 112 Bis	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	1.544,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10SV0066	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 112 / Cil 80	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	639,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0369	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cil 86	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	4.596,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0199	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 83	ENGATIVÁ	BOLIVIA	13.615,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0354	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 82	ENGATIVÁ	BOLIVIA	2.967,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0255	PARQUE	T1-3	Kr 111C / Cil 73A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3.188,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0448	PARQUE	T1-3	Kr 112B Bis / Cil 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	4.298,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0186	PARQUE	T1-3	Kr 113A / Cil 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	815,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0250	PARQUE	T1-3	Cil 72C / Kr 111D	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2.444,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0253	PARQUE	T1-3	Cil 76 / Kr 112	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3.691,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0254	PARQUE	T1-3	Cil 75C / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2.985,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0408	PARQUE	T1-3	Kr 113ABis / Cil 72g	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	1.448,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0243	PARQUE	T1-3	Cil 78 / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21.422,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0247	PARQUE	T1-3	Cil 78D / Kr 112C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.627,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0248	PARQUE	T1-3	Kr 111C / Cil 78B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.784,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0249	PARQUE	T1-3	Cil 77A / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.769,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0239	PARQUE	T1-3	Kr 110C / Cil 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	3.453,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10RH0003	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Kr 73 - Kr 86	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	49.133,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10RH0001	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Ak 68 - Kr 68H	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	2.446,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0368	PARQUE	T1-1	Cil 86A / Kr 70DBis	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2.174,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0229	PARQUE	T1-2	Cil 80A / Kr 109A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5.808,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10ZA0037	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cil 80 / Kr 104 – Kr 109 Costado Norte	ENGATIVÁ	BOLIVIA	7.373,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0228	PARQUE	T1-2	Kr 109A / Cil 82	ENGATIVÁ	BOLIVIA	9.770,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0198	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 81A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1.961,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10ZA0038	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 110A / Cil 80	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1.814,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10ANS549	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 110 - Ak 114 / Ac 80 - Cil 77.	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21.785,29	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0257	PARQUE	T1-3	Kr 113A / Cil 79	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	1.737,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0261	PARQUE	T1-3	Cil 77B / Kr 113A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	8.626,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0483	PARQUE	T1-3	Cil 79C / Kr 113	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.020,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10SV0044	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 110 / Cil 73 - Ac 80	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.732,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0076	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	11.830,00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0042	PARQUE	T2-2	Cil 49A / Kr 72B	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,091.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0054	PARQUE	T2-2	Kr 74 / Cil 51	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,115.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0057	PARQUE	T2-2	Cil 52B / Kr 74A	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,247.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0137	PARQUE	T2-2	Cil 52Bis / Ak 72	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	3,407.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0141	PARQUE	T2-3	Kr 96A / Cil 68bis	ENGATIVA	LOS ANGELES	6,127.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0140	PARQUE	T2-3	Kr 98B / Cil 65	ENGATIVA	LOS ANGELES	8,807.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0416	PARQUE	T2-3	Kr 97Bis / Cil 70	ENGATIVA	LOS ANGELES	7,382.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0424	PARQUE	T2-3	Cil 70 / Kr 99	ENGATIVA	LOS ANGELES	3,178.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10RH0016	RONDA HIDRICA	T2-3	Cil 66A / Kr 96 - Kr 98A	ENGATIVA	LOS ANGELES	1,090.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0423	PARQUE	T2-3	Cil 64G / Kr 98	ENGATIVA	LOS ANGELES	6,351.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0344	PARQUE	T2-3	Tv 103 / Cil 65	ENGATIVA	LOS ANGELES	1,080.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0422	PARQUE	T2-3	Cil 64A / Kr 97C	ENGATIVA	LOS ANGELES	11,916.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10SV0077	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 96 / Cil 63 - Cil 66A	ENGATIVA	LOS ANGELES	3,108.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0079	PARQUE	T2-3	Kr 99A / Cil 70A	ENGATIVA	SANTA MONICA	1,612.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0309	PARQUE	T2-3	Cil 71ABis / Kr 96A	ENGATIVA	SANTA MONICA	2,822.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12ZA0001	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Cil 64 / Kr 50 - Kr 57	ENGATIVA	SANTA MONICA	1,912.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0034	PARQUE	T2-1	Cil 66A / Kr 52	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	13,478.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0097	PARQUE	T2-1	Cil 66A / Cil 65Bis	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	863.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0098	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cil 65Bis	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	322.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0099	PARQUE	T2-1	Kr 60 / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	940.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0036	PARQUE	T2-1	Kr 56 / Cil 67	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	4,409.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0037	PARQUE	T2-1	Cil 67B / Kr 57B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,315.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0057	PARQUE	T2-1	Cil 66A / Kr 51	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	5,096.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0105	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cil 66A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,484.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0106	PARQUE	T2-1	Kr 57C / Cil 64A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,404.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0126	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	948.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12PQ0135	PARQUE	T2-1	Kr 57B / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1,464.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12SV0008	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 56B / Cil 66A - Dg 67B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	358.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12VP0001	VIA PEATONAL	T2-1	Cil 66A / Kr 58 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	333.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
12RH0003	RONDA HIDRICA	T2-1	Cil 64 / Kr 60 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	6,162.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10ANS606	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 75.77A / Ac 63 - Ac 26	ENGATIVA	PARQUE DISTRITAL SAITRE	29,113.58	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0059	PARQUE	T2-2	Kr 74A / Cil 56A - Cil 63	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1,056.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0053	PARQUE	T2-2	Cil 54 / Kr 73	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	9,434.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0039	PARQUE	T2-2	Cil 72A / Cil 55	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1,662.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0044	PARQUE	T2-2	Cil 54 / Kr 73	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1,985.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0058	PARQUE	T2-2	Kr 74A / Cil 54	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,378.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10SV0148	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 53 / Ak Boyaca - Ak Cail	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	6,100.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0061	PARQUE	T2-2	Kr 76 / Cil 54	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	478.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10PQ0457	PARQUE	T2-2	Ac 63 / Cil 75	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,080.00	2026-08-17	2026-08-23	2026-08-18	2026-08-24	1
10OR0003	OREJA	T1-1	Ak 72 / Ac 80 NE	ENGATIVA	SANTA ROSA	7,135.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0350	PARQUE	T1-1	Cil 80 / Kr 70	ENGATIVA	SANTA ROSA	3,343.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0400	PARQUE	T1-1	Cil 86A / Kr 70C	ENGATIVA	SANTA ROSA	1,951.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0396	PARQUE	T1-1	Cil 80 / Kr 69 T	ENGATIVA	SANTA ROSA	1,829.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0023	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69T	ENGATIVA	SANTA ROSA	3,016.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0470	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 70	ENGATIVA	SANTA ROSA	2,440.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10ANS402	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 69H - Ak 72 / Humedal J. Amarillo - Ac 80	ENGATIVA	SANTA ROSA	3,452.70	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10SV0042	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 104 / Cil 82	ENGATIVA	BOLIVIA	2,831.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10ANS622	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 104 - Kr 110A / Dg 86A - Ac 80	ENGATIVA	BOLIVIA	15,386.93	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0184	PARQUE	T1-2	Cil 82 / Kr 100A	ENGATIVA	BOCHICA II	51,856.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10ANS655	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 110 - Kr 111 A / Cil 77 - Cil 73	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	2,009.74	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10ANS667	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Tv 106, 107 - Kr 110 / Ac 80 - Cil 73	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	10,745.80	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0207	PARQUE	T1-3	Kr 105C / Cil 73	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4,454.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0208	PARQUE	T1-3	Cil 75 / Kr 105A - Iv 106	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,370.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0287	PARQUE	T1-3	Cil 76A / Cil 103	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,977.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0441	PARQUE	T1-3	Kr 104 / Cil 77D	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	906.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0235	PARQUE	T1-3	Kr 108 / Cil 75d	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	4,233.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0234	PARQUE	T1-3	Cil 75 / Kr 110	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	2,386.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0236	PARQUE	T1-3	Cil 76A / Kr 110	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	1,387.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0237	PARQUE	T1-3	Cil 75 / Kr 110	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	1,173.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0301	PARQUE	T1-3	Kr 110CBis / Cil 73	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS SUR	2,140.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0151	PARQUE	T1-3	Kr 107B / Cil 75A	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	6,322.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0213	PARQUE	T1-3	Tv 106 / Cil 75	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	6,975.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0220	PARQUE	T1-3	Cil 75B / Kr 108	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	9,078.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0346	PARQUE	T1-3	Cil 77C / Cil 108	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	3,240.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0145	PARQUE	T1-3	Kr 107 / Cil 73	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	299.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0215	PARQUE	T1-3	Kr 107 / Cil 76	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	954.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0216	PARQUE	T1-3	Cil 78B / Kr 106	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	1,266.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0217	PARQUE	T1-3	Cil 77 / Kr 107B	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	2,874.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0218	PARQUE	T1-3	Dg 78C / Kr 107	ENGATIVA	GARCÉS NAVAS	423.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10SV0038	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 106 / Cil 72 - Cil 76	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	5.599.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10RH0004	RONDA HÍDRICA	T1-1	Cil 818 / Kr 728is	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	20.922.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0036	PARQUE	T1-1	Kr 72 B Bis / Cil 81	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	7.314.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0510	PARQUE	T1-1	Cil 81 / Kr 72 B Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	650.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0034	PARQUE	T1-1	Kr 72Bis / Cil81Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	5.680.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10OR0002	OREJA	T1-1	Ak 72 / Ac 80 NW	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	8.912.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0140	PARQUE	T1-1	Tv 73A / Cil 81d	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	764.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0316	PARQUE	T1-1	Kr 74B / Cil 80	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	1.063.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10AN5628	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 103, 103A, 104C - Kr 105F, 106, 107 / Ac 80 - Cil 73, 700BisA	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	18.275.62	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0345	PARQUE	T2-3	Cil 70 / Kr 97Bis	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	6.442.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12ANS103	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 52 - Ak 30 / Cil 64 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	13.195.34	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12PQ0137	PARQUE	T2-1	Cil 64 / Kr 50 - Kr 52	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	7.502.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12SV0011	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 66 / Ak Nas - Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	1.767.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10SV0167	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 63 / Ak Bovaca - Ak Cali	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	9.461.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0340	PARQUE	T2-2	Cil 56A / Kr 75	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	2.365.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0376	PARQUE	T2-2	Ac 63 / Kr 73Bis	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.586.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0489	PARQUE	T2-2	Cil 52B / Kr 77	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	3.018.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0180	PARQUE	T2-2	Kr 78A / Cil 52C	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	2.113.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0043	PARQUE	T2-2	Kr 77A / Cil 52B	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	6.269.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0179	PARQUE	T2-2	Cil 52B / Kr 78	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	8.361.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0130	PARQUE	T2-3	Kr 96 / Cil 66A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	26.346.44	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10AN5623	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 96 - Tv 101, 103 / Cil 70 - Ac 63	ENGATIVÁ	LOS ANGELES	18.374.19	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10AN5641	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 96 - Kr 101 / Cil 71B - cil 70	ENGATIVÁ	SANTA MÓNICA	4.090.42	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0112	PARQUE	T2-3	Cil 69B / Kr 92A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.190.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10SV0169	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 96 / Cil 72	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3.178.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12PQ0010	PARQUE	T2-1	Cil 71 / Kr 57A	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	3.125.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12PQ0134	PARQUE	T2-1	Cil 68 / Kr 50 - Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	914.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12SV0020	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 52A / Cil 72A - Cil 74	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	329.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12ANS203	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Tv 56A - Kr 58/ Cil 75Abis - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	615.08	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12ANS204	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 58 - Ak 68/ Cil 75, 74A, 73 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1.452.96	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12PQ0002	PARQUE	T2-1	Cil 73 / Kr 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	10.898.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12PQ0150	PARQUE	T2-1	Kr 63 / Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1.092.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12SV0023	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 72 / Kr 67 - Kr 63	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	2.472.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12PQ0011	PARQUE	T2-1	Kr 66 / Cil 75A	BARRIOS UNIDOS	SIMÓN BOLÍVAR	4.666.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
12ANS205	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 62 - Kr 65, 66/ Ac 80, Cil 74A	BARRIOS UNIDOS	SIMÓN BOLÍVAR	707.58	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0148	PARQUE	T2-2	Tv 85 / Cil 53	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	1.931.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10SV0067	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 77D / Cil 52A - cil 52ABisA	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	410.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10AN5638	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 75, 77A - Tv 85 / Ac 63 - Cil 52A	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	5.592.37	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0304	PARQUE	T2-2	Cil 57 / Kr 77A	ENGATIVÁ	SANTA CECILIA	171.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0048	PARQUE	T2-2	Cil 63 / Kr 74A	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	6.138.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10ZA0022	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Ak 72 / Cil 63 NW	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	833.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10AN5605	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 77A / Cil 64F - Ac 63	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	13.192.86	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0040	PARQUE	T2-2	Kr 73 / Cil 64C	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	479.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10PQ0049	PARQUE	T2-2	Kr 74A / 63F	ENGATIVÁ	EL ENCANTO	7.513.00	2026-08-19	2026-08-25	2026-08-20	2026-08-26	1
10AN5601	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 72 - Kr 76 / Dg 83, humedal J. Amarillo - Ac 80	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	9.816.91	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0499	PARQUE	T1-1	Tv 73A / Dg 82D	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	801.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0414	PARQUE	T1-1	Dg 83 / Ac 90 - Tv.73A, costado oriental	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	2.615.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0500	PARQUE	T1-1	Tv 72C / Dg 82D	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	1.130.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0372	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Cil 90	ENGATIVÁ	LA SERENA	802.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0403	PARQUE	T1-1	Cil 90A / Kr 72C - Kr 73	ENGATIVÁ	LA SERENA	4.496.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0161	PARQUE	T1-1	Cil 90 / Kr 72G	ENGATIVÁ	LA SERENA	7.501.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10VP0001	VÍA PEATONAL	T1-2	Ak 96 / Ac 80 - Cil 81	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3.382.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0363	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cil 80	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.860.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0191	PARQUE	T1-2	Kr 103C / Cil 82	ENGATIVÁ	BOCHICA II	7.466.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0285	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cil 88	ENGATIVÁ	BOCHICA II	4.034.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0352	PARQUE	T1-2	Cil 87 / Kr 102	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3.631.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10AN5644	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 96 - Kr 103C / humedal J. Amarillo - Ac 80	ENGATIVÁ	BOCHICA II	5.309.76	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10SV0061	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 102 / Cil 80A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	2.467.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10SV0062	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.390.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0192	PARQUE	T1-2	Kr 103B / Cil 83	ENGATIVÁ	BOCHICA II	8.383.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ZA0015	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Tv 100 A / Cil 80 A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.565.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0195	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 83	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	6.289.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0194	PARQUE	T1-2	Cil 83 / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	4.801.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0341	PARQUE	T1-2	Dg 86A / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	16.638.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10SV0063	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 107 / Cil 78B - Ac 80	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3.217.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ZA0034	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Cil 80 / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2.307.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
102A0035	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 107 / Cil 79C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	621.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0150	PARQUE	T1-3	Tv 106 / Cil 75C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	1,035.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0197	PARQUE	T1-3	Kr 104C / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,107.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0204	PARQUE	T1-3	Kr 104B / Cil 72	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2,410.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0219	PARQUE	T1-3	Kr 105B / Cil 76B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	926.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0226	PARQUE	T1-3	Cil 79B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4,076.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0190	PARQUE	T1-3	Cil 74A / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	409.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0193	PARQUE	T1-3	Cil 780BisA / Kr 103A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	899.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0196	PARQUE	T1-3	Cil 75C / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	330.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0206	PARQUE	T1-3	Cil 78B / Kr 105B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	10,448.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0225	PARQUE	T1-3	Cil 72 / Kr 108	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	5,463.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ANS6448	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 105F - Kr 106A - 110G / Cil 73 - Cil 71B, 70.	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6,945.07	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0209	PARQUE	T1-3	Cil 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1,215.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0230	PARQUE	T1-3	Kr 110A / Cil 72	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2,842.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0278	PARQUE	T1-3	Cil 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2,172.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0260	PARQUE	T1-3	Cil 72C / Kr 110D	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1,505.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ANS6443	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 101 - Kr 104C / Cil 73 - Cil 71B.	ENGATIVÁ	ALAMOS	2,259.72	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0187	PARQUE	T1-3	Cil 73Bis / Kr 101	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1,299.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0306	PARQUE	T1-3	Cil 78D / Kr 102	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1,464.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0189	PARQUE	T1-3	Kr 102 / Cil 78A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	24,027.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ANS6229	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 96, 101B - Kr 101, 103 / Ac 80, 74A - Cil 73, 71B.	ENGATIVÁ	EL CEDRO	2,709.52	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0134	PARQUE	T1-3	Cil 73 / Kr 98A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	7,343.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0079	PARQUE	T1-1	Cil 90A / Kr 83A	ENGATIVÁ	LA SERENA	15,045.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ANS6113	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Dg 86 - Ak 86 / Humedal J. Amarillo - Cil 89, Iv 76.	ENGATIVÁ	LA SERENA	6,335.47	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0200	PARQUE	T1-1	Dg 83C / Kr 75	ENGATIVÁ	LA SERENA	319.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0293	PARQUE	T1-1	Tv 76 / Cil 83	ENGATIVÁ	LA SERENA	207.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0274	PARQUE	T1-1	Dg 83 / Kr 75A	ENGATIVÁ	LA SERENA	187.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0172	PARQUE	T1-1	Tv 77 / Cil 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,400.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0417	PARQUE	T1-1	Tv 76 / Dg 82G	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	621.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0142	PARQUE	T1-1	Tv 76A / Cil 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,772.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0147	PARQUE	T1-1	Tv 78 / Cil 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,766.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0149	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,823.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0171	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	851.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0178	PARQUE	T1-1	Tv 82ABis / Cil 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	886.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0148	PARQUE	T1-1	Tv 76C / Cil 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,612.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0324	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Dg 87Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,199.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0175	PARQUE	T1-1	Tv 82 / Cil 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,158.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0176	PARQUE	T1-1	Tv 82B / Cil 83B	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	686.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0177	PARQUE	T1-1	Tv 82Bis / Cil 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	1,644.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0090	PARQUE	T1-1	Kr 85A / Cil 83Bis	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	5,396.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ANS6625	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 86 - Ak 96 / Ac 72 - Cil 70A.	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	8,345.43	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10R00005	ORFIA	T2-3	Ak 86 / Ac 72 SW	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	417.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
12PQ0035	PARQUE	T2-1	Kr 66 / Cil 76	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	13,910.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
12ANS6207	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 65, 66 - Ak 68 / Ac 80 - Cil 76, 73.	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	2,355.62	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
12R00008	ORFIA	T2-1	Cil 80 / Kr 68 SE	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	10,619.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
127A0002	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Av 68 / Cil 74 A - Ac 80	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	6,584.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
12ANS6201	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 30 - Tv 56A / Ac 80 - cil 76	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUECER GAITAN	1,706.72	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0042	PARQUE	T2-2	Cil 63F / Kr 76	ENGATIVÁ	EL ENGANTO	1,042.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0045	PARQUE	T2-2	Cil 64B / Kr 77A	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	36,832.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ZAO011	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Cil 72 / Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3,004.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0075	PARQUE	T2-3	Cil 71B / Kr 87	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,737.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0122	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 71C	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,192.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0358	PARQUE	T2-3	Cil 71C / Kr 91ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	822.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0454	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 72	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,738.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0104	PARQUE	T2-3	Cil 70A / Kr 91A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2,502.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0318	PARQUE	T2-3	Cil 71Bis / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	267.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0114	PARQUE	T2-3	Cil 70A / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	9,449.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0477	PARQUE	T2-3	Cil 71A / Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	286.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0100	PARQUE	T2-3	Cil 70B / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4,489.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ANS6621	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 86 - Ak 96 / Cil 70A - Cil 66A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2,194.43	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0127	PARQUE	T2-3	Kr 94A / Cil 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2,302.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0102	PARQUE	T2-3	Kr 90B / Cil 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2,179.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0328	PARQUE	T2-3	Kr 90 / Cil 68A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	4,291.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0118	PARQUE	T2-3	Kr 94 / Cil 71A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,193.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0120	PARQUE	T2-3	Kr 94A / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,359.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0327	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	745.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0107	PARQUE	T2-3	Cil 71B / Kr 91ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1,014.00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0111	PARQUE	T2-3	Kr 92 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.135,00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0128	PARQUE	T2-3	Kr 95 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.400,00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
12OR0011	ORREJA	T2-1	Cil 80 / Ak Nos - Kr 53	BARRIOS UNIDOS	JORGE EUECER GAITAN	19.210,00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
12PQ0016	PARQUE	T2-1	Cil 78A / Kr 54	BARRIOS UNIDOS	JORGE EUECER GAITAN	1.122,00	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10ANS614	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 76A, 77A - Tv 85 / Cil 66A - Ac 63.	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	25.605,52	2026-08-21	2026-08-27	2026-08-22	2026-08-28	1
10PQ0284	PARQUE	T1-2	Kr 103D / Cil 87	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	6.663,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0040	SEPARADOR VIAL	T1-2	Dq 86A / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	2.982,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10ANS635	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 96 - Kr 101B / Ac 80 - cil 74A	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	6.739,97	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10ANS612	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 76, 81A - Ak 86 / Cil 89 - Ac 80.	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	16.724,44	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0084	PARQUE	T1-1	Cil 81 / Kr 83	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	11.045,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0323	PARQUE	T1-1	Cil 83 / Kr 85	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	304,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0480	PARQUE	T1-1	Cil 83 / Kr 84	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	455,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10ZA0016	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 83 Bis / Kr 84	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	702,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0412	PARQUE	T1-1	Dq 82Bis / Kr 85	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	3.389,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0455	PARQUE	T1-1	Kr 85 / Dq 82	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	159,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0070	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 76 / Cil 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	700,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10ANS640	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 103C - Ak 104 / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	12.803,91	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10ZA0041	ZONA AMBIENTAL	T1-2	KR 104/ DG 86 A	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	2.314,30	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0142	PARQUE	T1-2	Cil 80C / Kr 95B	ENGATIVÁ	BOCHICA	5.542,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0132	PARQUE	T1-2	Tv 94I / Cil 82A	ENGATIVÁ	BOCHICA	2.943,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0133	PARQUE	T1-2	Tv 94I / Cil 82C	ENGATIVÁ	BOCHICA	2.153,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0036	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 95D / Cil 81	ENGATIVÁ	BOCHICA	2.894,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0349	PARQUE	T1-2	Cil 82 / Kr 96	ENGATIVÁ	BOCHICA	7.030,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0471	PARQUE	T1-2	Tv 94L / Cil 81	ENGATIVÁ	BOCHICA	3.792,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0288	PARQUE	T1-2	Cil 82B / Kr 95C	ENGATIVÁ	BOCHICA	3.565,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0456	PARQUE	T1-2	Kr 95D / Cil 85	ENGATIVÁ	BOCHICA	9.816,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0149	PARQUE	T1-3	Tv 97A / Cil 75F	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	8.729,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0136	PARQUE	T1-3	Cil 75C / Kr 97	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	939,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0124	PARQUE	T1-3	Cil 72A / Kr 95	ENGATIVÁ	FLORENCIA	947,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0405	PARQUE	T1-3	Cil 72 A / Kr 94	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2.343,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0411	PARQUE	T1-3	Cil 72 / Kr 91A	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1.197,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0096	PARQUE	T1-3	Kr 89Bis / Cil 74B	ENGATIVÁ	FLORENCIA	3.778,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0098	PARQUE	T1-3	Cil 72ABis / Kr 90Bis	ENGATIVÁ	FLORENCIA	6.415,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0308	PARQUE	T1-3	Kr 90 Bis / Dq 74B - Cil 75	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2.639,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0367	PARQUE	T1-3	Cil 74 / Ak86	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1.819,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0485	PARQUE	T1-3	Cil 72 A / Kr 87	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1.081,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0486	PARQUE	T1-3	Cil 74 / Kr 87	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2.165,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10ANS620	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 86 - Ak 96 / Cil 75 - Ac 72	ENGATIVÁ	FLORENCIA	5.967,49	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10OR0007	ORREJA	T1-3	Ak 86 / Ac 72 NW	ENGATIVÁ	FLORENCIA	1.029,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0025	SEPARADOR VIAL	T1-3	Cil75 / Ak 86 - Kr 88	ENGATIVÁ	FLORENCIA	685,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0292	PARQUE	T1-3	Cil 76B / Kr 86	ENGATIVÁ	PARIS	650,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0326	PARQUE	T1-3	Kr 90Bis / Cil 75	ENGATIVÁ	PARIS	8.000,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0377	PARQUE	T1-3	Kr 89B / Cil 75	ENGATIVÁ	PARIS	1.578,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10ANS619	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 86 - Ak 96 / Ac 80 - cil 75.	ENGATIVÁ	PARIS	8.043,67	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0121	PARQUE	T1-3	Cil 75C / Kr 94A	ENGATIVÁ	PARIS	5.490,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0091	PARQUE	T1-3	Kr 89B / Cil 75	ENGATIVÁ	PARIS	1.508,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0092	PARQUE	T1-3	Cil 77B / Kr 87A - Kr 88	ENGATIVÁ	PARIS	930,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0289	PARQUE	T1-3	Kr 87A / Cil 77 - Cil 77A	ENGATIVÁ	PARIS	814,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0307	PARQUE	T1-3	Cil 76Bis / Kr 92A	ENGATIVÁ	PARIS	2.230,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0317	PARQUE	T1-3	Cil 76BisB / Kr 95	ENGATIVÁ	PARIS	1.082,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0029	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 91A / Cil 75 - Cil 76A	ENGATIVÁ	PARIS	719,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0032	SEPARADOR VIAL	T1-3	Cil 76BisB / Kr 94. Puente Peatonal	ENGATIVÁ	PARIS	367,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0290	PARQUE	T1-3	Ac 80 / Kr 87	ENGATIVÁ	PARIS	3.983,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0125	PARQUE	T1-3	Cil 76BisB / Kr 94	ENGATIVÁ	PARIS	4.961,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0170	PARQUE	T1-1	Tv 78 / Cil 82B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.720,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0173	PARQUE	T1-1	Dq 82Bis / Kr 79	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	3.210,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0174	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 82I	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	823,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0164	PARQUE	T1-1	Tv 76C / Cil 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	620,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0166	PARQUE	T1-1	Dq 82B / Kr 76C	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	351,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0440	PARQUE	T1-1	Kr 81A / Dq 82 - Dq 82G	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.635,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10ANS611	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 76 - Kr 81A / Dq 82C - Ac 80.	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14.970,91	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0163	PARQUE	T1-1	Dq 81h / Kr 76A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.567,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0165	PARQUE	T1-1	Tv 76d / Cil 81B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	1.228,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0439	PARQUE	T1-1	Dq 81 i / Tv 77	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	600,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0056	PARQUE	T1-1	Kr 76A / Cil 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	5.376,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10RH0015	RONDA HÍDRICA	T2-3	Cil 66A / Ak 86 - Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	19.443,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0143	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cil 78	BARRIOS UNIDOS	JORGE EUECER GAITAN	273,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12ZA0005	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Cil 80 / Kr 61 - Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JORGE EUECER GAITAN	548,00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12SV0027	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 80 / Kr 56 Bis	BARRIOS UNIDOS	JORGE ELÍECER GAITÁN	235.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12AN6202	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 30 - Tv 56A / Ac 76 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	162.18	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0020	PARQUE	T2-1	Dq 718is / Kr 50	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,066.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0022	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cil 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,200.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0033	PARQUE	T2-1	Kr 52 / Cil 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	904.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0145	PARQUE	T2-1	Tv 56a / Cil 75	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,549.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12RH0122	RONDA HÍDRICA	T2-1	Canal Salitre / Ac 80 - Ak 30	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	27,086.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0028	PARQUE	T2-1	Cil 79 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFÍA	3,447.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0031	PARQUE	T2-1	Kr 29C / Cil 79	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFÍA	2,292.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12AN7405	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 288 - Ak 30 / Cil 76 - Ac 72	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,978.41	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0032	PARQUE	T2-1	Cil 75 / Kr 29C	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,060.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0032	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cil 74 - Cil 75	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,227.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12A00007	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Ak 30 / Cil 74 - Cil 75	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,227.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0077	PARQUE	T2-2	Cil 65B / Kr 81B	ENGATIVA	VILLA LUZ	22,027.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0361	PARQUE	T2-2	Kr 83 / Cil 68A	ENGATIVA	SANTA HELENITA	854.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0022	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 80 / Cil 66 - Cil 67	ENGATIVA	SANTA HELENITA	283.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0020	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66A / Kr 77 - Kr 86	ENGATIVA	SANTA HELENITA	2,815.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10AN5608	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 77A - Ak 86 / Ac 72 - Cil 66A	ENGATIVA	SANTA HELENITA	12,439.53	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10OR0006	OREJA	T2-2	Ak 86 / Ac 72 SE	ENGATIVA	SANTA HELENITA	462.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0072	PARQUE	T2-3	Cil 68A / Kr 81	ENGATIVA	SANTA HELENITA	19,921.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0506	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 65B	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,819.30	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10SV0040	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 91 / Cil 65Bis - Cil 66A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1,457.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0397	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Ac 68	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,009.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0300	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 82Bis	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2,950.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0338	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 88	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2,377.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0286	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 88	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1,135.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0488	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 64i	ENGATIVA	LOS ALAMOS	395.20	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0359	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 64i	ENGATIVA	LOS ALAMOS	836.50	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0089	PARQUE	T2-3	Dq 63F / Ak Ciudad de Cali - Kr 90A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	19,032.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0299	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1,717.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0339	PARQUE	T2-3	Cil 63A / Kr 93	ENGATIVA	LOS ALAMOS	914.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12AN7407	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Cil 76 - Ac 74	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	1,849.80	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0009	PARQUE	T2-1	Kr 75 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	734.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12AN7404	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Cil 74 - Ac 72	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	5,958.66	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0017	PARQUE	T2-1	Kr 27A / Cil 73	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0091	PARQUE	T2-1	Kr 25 / Cil 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0093	PARQUE	T2-1	Kr 27 / Cil 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	310.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0095	PARQUE	T2-1	Kr 26 / Cil 73Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	255.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12AN7402	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 20 - Kr 27A / Ac 80 - Cil 76	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1,066.38	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12PQ0029	PARQUE	T2-1	Cil 76Bis / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	710.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12SV0032	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ak caracas / Cil 80 - Cil72	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1,678.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
12A00003	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Kr 24 / Cil 80	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	208.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0064	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 77A	ENGATIVA	SANTA HELENITA	5,499.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10PQ0074	PARQUE	T2-2	Kr 81A / Kr 68B	ENGATIVA	SANTA HELENITA	7,307.00	2026-08-24	2026-08-30	2026-08-25	2026-08-31	1
10AN5642	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Cil 86 - Ac 80	ENGATIVA	BOCHICA	13,945.98	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0446	PARQUE	T1-2	Kr 96 / Cil 87	ENGATIVA	TARORA	4,701.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10SV0037	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 95D / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE I ETAPA	2,909.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10SV0034	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 86A / Kr 29C	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE I ETAPA	1,502.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0138	PARQUE	T1-2	Kr 95 / Cil 87	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE I ETAPA	6,636.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0283	PARQUE	T1-3	Cil 77A / Kr 86	ENGATIVA	PARIS	588.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0291	PARQUE	T1-3	Cil 77Bis / Kr 86	ENGATIVA	PARIS	590.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10OR0008	OREJA	T1-3	Ak 86 / Ac 72 NE	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	1,124.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0078	PARQUE	T1-3	Cil 74 / Kr 81A	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	3,421.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0081	PARQUE	T1-3	Dq 73 / Kr 83Bis	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	14,455.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10AN5615	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 81A - Ak 86 / Cil 76 - Ac 72	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	5,940.97	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0366	PARQUE	T1-3	Cil 75 / Kr 82	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	7,049.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0048	PARQUE	T1-3	Kr 78A / Cil 77A	ENGATIVA	LA GRANUA	3,902.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0340	PARQUE	T1-1	Kr 78A / Cil 80	ENGATIVA	TARORA	10,810.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0325	PARQUE	T1-1	Kr 89A / Cil 91	ENGATIVA	AUTOPISTA MEDELLIN	14,023.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0093	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 90	ENGATIVA	LOS CEREZOS	938.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0094	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 90A	ENGATIVA	LOS CEREZOS	1,379.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0099	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 90A	ENGATIVA	LOS CEREZOS	805.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0103	PARQUE	T1-1	Dq 91 / Kr 87A	ENGATIVA	LOS CEREZOS	664.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0315	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVA	LOS CEREZOS	600.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0420	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVA	LOS CEREZOS	276.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0421	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVA	LOS CEREZOS	253.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10ZA0012	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Ak 86 / Cil 82A Bis	ENGATIVA	LOS CEREZOS	707.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10ZA0013	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Kr 86 / Dq 80A	ENGATIVA	LOS CEREZOS	700.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0468	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Dq 80A	ENGATIVA	LOS CEREZOS	636.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0182	PARQUE	T1-1	Cil 81 / Kr 80B	ENGATIVA	LOS CEREZOS	13,252.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0419	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cil 80Bis	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	272.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10AN5616	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 86 - kr 89A,91 / Hmedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	2.435.48	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0449	PARQUE	T1-1	Tv 90 A / Cil 82 - Cil 84	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	3.879.00	2026-09-01	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0101	PARQUE	T1-1	Tv 90B / Cil 84Bis	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	2.353.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0344	PARQUE	T1-2	Kr 95G / Cil 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	551.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0447	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cil 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	864.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10AN5631	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Cil 89 - Cil 86.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	22.806.39	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10RH0006	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 86 - Kr 91	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	16.237.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0046	PARQUE	T1-3	Kr 78A / Cil 72A	ENGATIVÁ	TABORA	3.955.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0047	PARQUE	T1-3	Cil 75B / Kr 78BisA	ENGATIVÁ	TABORA	4.976.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0049	PARQUE	T1-3	Cil 72B / Kr 80B	ENGATIVÁ	TABORA	1.926.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0070	PARQUE	T1-3	Cil 74A / Kr 80	ENGATIVÁ	TABORA	3.411.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0481	PARQUE	T1-3	Cil 73 / Kr 77B	ENGATIVÁ	TABORA	1.010.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10AN5609	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 76 - Kr 81A /cil 76 - Ac 72.	ENGATIVÁ	TABORA	6.514.46	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10AN5602	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 72 - Kr 76 / Ac 80 - Ac 72.	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	25.073.82	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0437	PARQUE	T1-1	Cil 82- Cil 85/ Tv 90- Tv 92	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	7.198.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0105	PARQUE	T1-1	Tv 90I / Cil 88	ENGATIVÁ	PRIMAVERA	8.721.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10AN5626	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Tv 85, Ak 86 - Ak 96 / Cil 66A - ac 26.	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	25.079.73	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12PQ0149	PARQUE	T2-1	Ac 72 / Ak 24	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	872.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12PQ0027	PARQUE	T2-1	Kr 22 / Cil 75	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2.950.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12PQ0049	PARQUE	T2-1	Cil 73 / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	405.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12PQ0070	PARQUE	T2-1	Kr 22 / Cil 73	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	643.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12PQ0090	PARQUE	T2-1	Cil 73 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	450.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 72 - Ac 80	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2.179.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12SV0014	SEPARADOR VIAL	T2-1	Dq 74Bis / Kr 20C - Ak Caracas	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	509.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12AN7403	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 20 - Ak 24 / Cil 76 - Ac 72.	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	7.449.01	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12AN7303	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 17 - Ak 24 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	108.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12SV0004	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	1.428.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12AN7304	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 14 - kr 17 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	382.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12PQ0048	PARQUE	T2-1	Cil 69 / Kr 14	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	434.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12SV0013	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 72 / Ak Caracas - Ak Nas	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	4.931.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12AN7302	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24- kr 28B / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	12.799.19	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12PQ0152	PARQUE	T2-1	Cil 72 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	2.549.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
12PQ0015	PARQUE	T2-1	Cil 71 / Kr 25	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	18.742.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0080	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 84	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	11.522.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0295	PARQUE	T2-2	Kr 81A / Cil 71	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	4.711.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0305	PARQUE	T2-2	Kr 73A / Cil 67A	ENGATIVÁ	BOYACA	2.777.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0335	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 73A	ENGATIVÁ	BOYACÁ	7.201.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0051	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 74	ENGATIVÁ	EL REAL	6.880.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10AN5604	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 77 / Cil - Cil 66A - Cil 64F.	ENGATIVÁ	EL REAL	446.92	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0043	PARQUE	T2-2	Cil 64F / Kr 73	ENGATIVÁ	EL REAL	10.132.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0303	PARQUE	T2-2	Ak 72 / Cil 64J	ENGATIVÁ	EL REAL	2.152.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10AN5509	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 66B - Cil 64B.	ENGATIVÁ	SAN JOAQUIN	5.078.94	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10SV0013	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66A / Kr 71 - Kr 72	ENGATIVÁ	SAN JOAQUIN	821.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0493	PARQUE	T2-2	Kr 70A / Cil 66	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	1.125.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0019	PARQUE	T2-2	Kr 70C / Cil 65	ENGATIVÁ	SAN JOAQUIN	5.513.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0026	PARQUE	T2-2	Cil 64C / Kr 71	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	6.812.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0030	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 71Bis	ENGATIVÁ	SAN JOAQUIN	4.884.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0032	PARQUE	T2-2	Cil 65 / Kr 71	ENGATIVÁ	SAN JOAQUÍN	466.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0345	PARQUE	T2-3	Cil 63 / Kr 86Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	5.264.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10SV0027	SEPARADOR VIAL	T2-3	Cil 64g / Kr 90A - Tv 93	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	9.660.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0378	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Cil 65Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3.429.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0473	PARQUE	T2-3	Dq 63F / Kr 87	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2.060.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10ZA0017	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Cil 62 - Cil 65	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	5.508.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0507	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Ak 86	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3.302.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0458	PARQUE	T2-3	Tv 93 / Cil 53A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	6.706.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10PQ0117	PARQUE	T2-3	Tv 93 / Cil 53	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3.666.00	2026-08-26	2026-09-01	2026-08-27	2026-09-02	1
10RH0008	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 91 - Kr 95G	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	32.858.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ0183	PARQUE	T1-2	Cil 93 / Kr 93	ENGATIVÁ	LUIS CARLOS GALAN	1.394.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ0434	PARQUE	T1-2	Kr 95 G/ Cil 91 A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5.963.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ0322	PARQUE	T1-2	Cil 94 / Kr 95I	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1.323.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ0401	PARQUE	T1-2	Kr 95I / Cil 93	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2.739.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ0047	PARQUE	T1-3	Kr 74ABis / Cil 73Bis	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	8.335.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ0050	PARQUE	T1-3	Cil 74B / Kr 73A	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	3.483.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ0041	PARQUE	T1-3	Kr 72Bis / Cil 76	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	1.814.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ0045	PARQUE	T1-3	Cil 74A / Kr 73A	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	777.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10OR0001	OREJA	T1-3	Ak 72 / Ac 80 SW	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	8.871.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10SV0172	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 72 Bis / Cil 75 A	ENGATIVÁ	SANTA MARIA	982.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10SV0001	SEPARADOR VIAL	T1-3	Ak 72 / Ac 26 - Cil 86A	ENGATIVA	AK BOYACÁ - SEPARADOR VIAL	17.415,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00158	PARQUE	T1-3	Ak 72 / Cil 79A	ENGATIVA	BONANZA	43.308,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00110	PARQUE	T1-1	Kr 92 / Cil 82	ENGATIVA	PRIMAVERA	4.049,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00104	PARQUE	T1-1	Tv 90f / Cil 87A	ENGATIVA	PRIMAVERA	7.578,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ZA0019	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Kr 92 - Kr 90 / Cil 83 C - Cil 88	ENGATIVA	PRIMAVERA	6.525,99	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ANS617	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 90, 93 - Tv 94 / Ac 90 - Ac 80, 82.	ENGATIVA	PRIMAVERA	1.554,06	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00097	PARQUE	T1-1	Cil 86Bis / Kr 89A	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	1.300,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00495	PARQUE	T1-1	Kr 89A Bis / Cil 88	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	360,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ANS639	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 89A - Kr 90, 93 / Ac 90, 82 - Ac 80.	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	1.030,94	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10SV0049	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 84 / Kr 92	ENGATIVA	QUIRIGUA I	541,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00115	PARQUE	T1-1	Kr 94f / Cil 89	ENGATIVA	QUIRIGUA I	1.854,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00310	PARQUE	T1-1	Kr 94G / Cil 87A	ENGATIVA	QUIRIGUA I	3.523,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00109	PARQUE	T1-1	Tv 94C / Cil 89Bis	ENGATIVA	QUIRIGUA I	1.471,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00113	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 94A	ENGATIVA	QUIRIGUA I	6.318,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00461	PARQUE	T1-2	Cil 96 / Kr 95I Bis	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	6.559,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00435	PARQUE	T1-2	Cil 91 / Kr 94 P	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	2.667,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00126	PARQUE	T1-2	Cil 91A / Kr 95	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	14.926,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00159	PARQUE	T1-3	Kr 71D / Cil 77	ENGATIVA	BONANZA	7.205,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00505	PARQUE	T2-3	Kr 90 / Cil 52A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	4.483,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00449	PARQUE	T2-3	Cil 52A / Tv 91	ENGATIVA	LOS ALAMOS	4.483,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00504	PARQUE	T2-3	Cil 63 / Kr 90Bis	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.002,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10SV0028	SEPARADOR VIAL	T2-3	Cil 63 / Kr 86 - Kr 96	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.424,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00362	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Cil 46A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	7.784,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00099	PARQUE	T2-1	Cil 71 / Kr 27C	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	726,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00123	PARQUE	T2-1	Cil 70 / Kr 26 - Kr 27B	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	1.960,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12AN7301	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 28B - Ak 30 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	100,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00041	PARQUE	T2-1	Kr 29C / Cil 70	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	2.563,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12ZA0008	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Ak 30 / Cil 71C	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	256,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12ZA0010	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Kr 29C / Cil 72	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	400,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12AN7310	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 27A - Ak 30 / Ac 68 - Cil 63F.	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	706,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00050	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cil 67	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1.992,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00100	PARQUE	T2-1	Kr 29B / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	945,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00142	PARQUE	T2-1	Cil 63G / Kr 28B	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1.218,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12SV0028	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 68 / Ak 30 SE	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	611,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12AN7311	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 21 - Kr 27A / Ac 68 - Cil 63F.	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	38,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12SV0022	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 63 - Cil 63F	BARRIOS UNIDOS	SIETE DE AGOSTO	3.519,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12AN7305	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 14 - kr 17 / Ac 68 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	788,34	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00024	PARQUE	T2-1	Cil 64 / Kr 17	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	1.521,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00055	PARQUE	T2-1	Kr 15 / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	975,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12SV0026	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 66A / Kr 14A Bis	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	259,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12AN7306	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	kr 17 - kr 21 / Cil 64 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	6.755,16	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00026	PARQUE	T2-1	Cil 63D / Kr 20	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	1.854,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12AN7307	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 21 - Ak 24 / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	MUEQUETA	4.178,79	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12AN7308	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 27A, 27B / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	QUINTA MUTIS	1.515,87	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12AN7309	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 27A, 27B - Ak 30 / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	12.424,90	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12PQ00023	PARQUE	T2-1	Kr 28 / Cil 63C	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	4.180,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
12SV0010	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 63 / Ak Caracas - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	3.140,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00025	PARQUE	T2-2	Cil 68Bis / Kr 71Bis	ENGATIVA	EL LAUREL	12.998,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ANS510	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 69A - Cil 66A.	ENGATIVA	EL LAUREL	3.745,28	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10SV0175	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 70 / Ac 72	ENGATIVA	PALO BLANCO	174,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ANS501	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 72 - Kr 69A.	ENGATIVA	PALO BLANCO	6.607,36	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00021	PARQUE	T2-2	Cil 70A / Kr 70B	ENGATIVA	PALO BLANCO	1.747,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00028	PARQUE	T2-2	Cil 71Bis / Kr 71	ENGATIVA	PALO BLANCO	3.700,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ANS502	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 69, 69A, 69D - Ak 70 / Ac 72 - Ac 64C	ENGATIVA	LA ESTRADA	931,19	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10SV0179	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66 / Kr 69	ENGATIVA	LA ESTRADA	465,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00014	PARQUE	T2-2	Kr 69K / Cil 69	ENGATIVA	LA ESTRADA	1.799,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ANS503	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Kr 69 / Ac 72 - Ac 66	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	5.084,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00004	PARQUE	T2-2	Cil 67B / Kr 68D	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.104,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00006	PARQUE	T2-2	Kr 68G / Cil 66	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.020,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00008	PARQUE	T2-2	Kr 68F / Cil 67A	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	389,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00357	PARQUE	T2-2	Kr 68B / Cil 71	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	3.812,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00311	PARQUE	T2-2	Tv 66A / Cil 66B	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.911,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00336	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 68	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.052,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ANS504	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Kr 69A, 69D / Ac 66 - Ac 64C	ENGATIVA	LA ESTRADITA	1.391,52	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00003	PARQUE	T2-2	Cil 65 / Kr 68f	ENGATIVA	LA ESTRADITA	3.762,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00018	PARQUE	T2-2	Cil 63F / Kr 69N	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	689,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ANS505	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Ak 70 / Ac 64C - Ac 63.	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	5.598,43	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10SV0008	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 64C / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	5.820,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00005	PARQUE	T2-2	Cil 63B / Kr 68F	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.119,00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardia de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardia de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0010	PARQUE	T2-2	Kr 69A / Cil 63F	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2,693.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10OR0011	OREJA	T2-3	Ac 26 / Ak. Cail NW	ENGATIVA	LOS ALAMOS	14,408.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00512	PARQUE	T2-3	Cil 52A / KR 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2,435.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10OR0012	OREJA	T2-3	Ak 86 / Ac 26 NE	ENGATIVA	SAN IGNACIO	17,589.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ZA0010	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2,862.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10ZA0018	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Cil 62 B Bis - Cil 65 A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,546.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00087	PARQUE	T2-3	Cil 64B / Kr 85J	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2,343.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00088	PARQUE	T2-3	Kr 85J / Cil 64CBisA	ENGATIVA	LOS ALAMOS	762.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10PQ00301	PARQUE	T2-3	Kr 85J / Cil 63F	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1,082.00	2026-08-28	2026-09-03	2026-08-29	2026-09-04	1
10SV00048	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 86B / Kr 94G	ENGATIVA	QUIRIGUA I	1,053.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00443	PARQUE	T1-1	Kr 94K Bis / Cil 80 - Cil 80B Bis	ENGATIVA	QUIRIGUA I	7,144.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10ANS6483	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 91, 92 - Kr 94H, 94L / Ac 90 - Cil 83B	ENGATIVA	QUIRIGUA I	4,943.19	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00462	PARQUE	T1-1	Kr 94L / Cil 82	ENGATIVA	QUIRIGUA II	7,844.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00319	PARQUE	T1-1	Tv 94L / Cil 84	ENGATIVA	QUIRIGUA II	3,872.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00436	PARQUE	T1-1	Cil 80 D / Kr 94 J Bis	ENGATIVA	QUIRIGUA II	2,353.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00152	PARQUE	T1-1	Tv 94 / Cil 80	ENGATIVA	QUIRIGUA II	881.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00123	PARQUE	T1-1	Kr 94K / Cil 80BisA	ENGATIVA	QUIRIGUA II	712.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00129	PARQUE	T1-1	Kr 94L / Cil 80BisB	ENGATIVA	QUIRIGUA II	521.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00131	PARQUE	T1-1	Kr 94L / Cil 80A	ENGATIVA	QUIRIGUA II	1,330.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10ANS6484	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 94 - Tv 94L / Cil 86 - Ac 80	ENGATIVA	QUIRIGUA II	5,337.11	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00153	PARQUE	T2-2	Kr 68F / Cil 63A	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2,738.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10GR00009	GLORIETA	T2-2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2,126.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10SV00007	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 63 / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	7,082.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10OR00004	OREJA	T2-2	Ak 68 / Ac 63 NW	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	7,003.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
10PQ00012	PARQUE	T2-2	Cil 63A / Kr 69F	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	4,245.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	1
12SV00030	SEPARADOR VIAL	T2-1	Av NGS / Cil 64 - Av Autonorte	BARRIOS UNIDOS	SEPARADOR VÍA FÉRREA NGS	52,077.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	2
10SV00176	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 26 / Ak 68 - Kr 93	ENGATIVA	SEPARADOR AV CALLE 26	56,396.00	2026-08-30	2026-09-05	2026-08-31	2026-09-06	2
10PQ00139	PARQUE	T1-2	Kr 95d / Cil 90	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	1,348.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10SV00170	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 90 / Kr 94I - Kr 95 G	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	5,140.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ANS6430	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 91 - Ak 96 / Cil 92, 91A - Ac 90	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	9,437.77	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00494	PARQUE	T1-2	Kr 94Q / Cil 86	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	1,008.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ZA00024	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 96 / Cil 83 - Cil 86	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	5,308.24	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ZA00025	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cil 82 - Cil 83	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	5,031.84	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ZA00023	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cil 86 - Cil 89	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	7,186.01	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ZA00026	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cil 82 - Cil 80	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE	13,116.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ANS6482	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Ac 90 - Cil 89	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE II	2,830.33	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00135	PARQUE	T1-2	Cil 89 / Kr 95C	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE II	847.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00353	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cil 89	ENGATIVA	CIUDAD BACHUE II	5,215.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00029	PARQUE	T1-3	Kr 70 / Cil 72A	ENGATIVA	BONANZA	10,441.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00035	PARQUE	T1-3	Cil 72A / Cil 71	ENGATIVA	BONANZA	1,517.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00155	PARQUE	T1-3	Kr 70A / Cil 74A	ENGATIVA	BONANZA	4,678.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ANS6406	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 70 - Ak 72 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	BONANZA	17,783.52	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00031	PARQUE	T1-3	Cil 74C / Kr 71B	ENGATIVA	BONANZA	7,560.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00156	PARQUE	T1-3	Cil 72ABisA / Kr 70A	ENGATIVA	BONANZA	4,960.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00157	PARQUE	T1-3	Kr 70C / Cil 75	ENGATIVA	BONANZA	5,636.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10SV00006	SEPARADOR VIAL	T1-3	Kr 70 / Cil 72 - Cil 75	ENGATIVA	BONANZA	4,921.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ANS6404	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 68, 68C - Kr 69H / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS	1,337.46	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00490	PARQUE	T1-3	Cil 78 Bis / Kr 68B	ENGATIVA	LAS FERIAS	2,235.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10GR00007	GLORIETA	T1-3	Ak 68 / Ac 72 NW	ENGATIVA	LAS FERIAS	6,967.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00009	PARQUE	T1-3	Kr 61Bis / Cil 72a	ENGATIVA	LAS FERIAS	20.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00013	PARQUE	T1-3	Kr 69B / Cil 73	ENGATIVA	LAS FERIAS	1,157.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ANS6405	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Kr 69H - Ak 70 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	2,414.04	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00015	PARQUE	T1-3	Kr 69K / Cil 75	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3,192.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00016	PARQUE	T1-3	Kr 69K / Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	787.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ZA00005	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 70 / Cil 78	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3,277.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ANS6207	ANDÉN PÚBLICO	T1-3	Ak 68 - Kr 68C / Cil 78Bis - cil 74A	ENGATIVA	METROPOLIS	3,114.94	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ZA00004	ZONA AMBIENTAL	T1-3	Kr 68 / Cil 74A - 78 bis	ENGATIVA	METROPOLIS	8,659.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00464	PARQUE	T2-3	Kr 85L / Cil 63B	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2,538.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00465	PARQUE	T2-3	Kl 85L Bis / Cil 63F	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1,184.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00083	PARQUE	T2-3	Cil 63CBis / Kr 85	ENGATIVA	LOS ALAMOS	8,866.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00501	PARQUE	T2-3	Cil 63 / Kr 86 NE	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1,003.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00302	PARQUE	T2-3	Kr 85 / Cil 46A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	19,291.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00514	PARQUE	T2-3	AC 63 / Kr 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	5,688.67	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00076	PARQUE	T2-3	Cil 52B / Kr 85C	ENGATIVA	SAN IGNACIO	803.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00086	PARQUE	T2-3	Kr 85K / Cil 55	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1,017.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00085	PARQUE	T2-3	Cil 52 B / Kr 85 J	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1,763.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00181	PARQUE	T2-3	Tv 85 / Cil 52A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1,147.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00071	PARQUE	T2-3	Cil 52B / Kr 85	ENGATIVA	SAN IGNACIO	2,359.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ00075	PARQUE	T2-3	Kr 85C / Cil 57	ENGATIVA	SAN IGNACIO	2,515.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0073	PARQUE	T2-3	Cll 55 / Kr 85B	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1,004.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ0475	PARQUE	T2-3	Cll 52C / Kr 85C	ENGATIVA	SAN IGNACIO	285.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ZA0014	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ac 63 / Kr 85J	ENGATIVA	SAN IGNACIO	750.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10SV0058	SEPARADOR VIAL	T2-3	Tv 85 / Cll 52a - Cll 57	ENGATIVA	SAN IGNACIO	412.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ANS607	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Al 73A, 75, 85 - Al 86 / Ac 63 - Ac 26	ENGATIVA	SAN IGNACIO	14,270.31	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10ZA0039	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Kr 86 / Cll 63 - Cll 52A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	3,581.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1
10PQ0052	PARQUE	T2-3	Kr 85B / Cll 56	ENGATIVA	SAN IGNACIO	606.00	2026-08-31	2026-09-06	2026-09-01	2026-09-07	1