

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0088	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	7.275,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12SV0024	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 94A / Ak 68 - Kr 67a	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	800,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0143	PARQUE	T1-1	Kr 67 / Cil 94A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.041,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0140	PARQUE	T1-1	Cil 94A / Kr 67A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.237,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0046	PARQUE	T1-1	Cil 96 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.174,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0044	PARQUE	T1-1	Cil 97 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	5.088,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0018	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.455,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12ANS307	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 60 - Ak 68 / Ac 100 - Cil 90,	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	28.161,78	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0042	PARQUE	T1-1	Cil 98 / Kr 64	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.295,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0086	PARQUE	T1-1	Cil 96 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.475,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0129	PARQUE	T1-1	Cil 90 / Kr 62 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.146,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0003	PARQUE	T1-1	Cil 96 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	4.364,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0160	PARQUE	T1-1	Kr 60B Bis / Cil 93	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	409,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0154	PARQUE	T1-1	Kr 60D / Cil 90	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	230,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12ZA0004	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 87 / Kr 63	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	462,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0153	PARQUE	T1-1	Kr 60 Bis / Cil 94B	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	299,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
10ZA0027	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 103c - Kr 104 / Cil 91 (Ciclo Ruta)	ENGATIVA	BOLIVIA ORIENTAL	18.762,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
10RH0007	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 95G - Kr 103D	ENGATIVA	HUMEDAL JUAN AMARILLO	12.689,02	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
10PQ0337	PARQUE	T1-2	Kr 110 / Cil 86	ENGATIVA	BOLIVIA	16.362,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
10PQ0227	PARQUE	T1-2	Kr 110 / Cil 86	ENGATIVA	BOLIVIA	4.265,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
10PQ0281	PARQUE	T1-2	Kr 110 / Cil 88	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	28.485,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12SV0005	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ak Nms / Cil 63 - Cil 69	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	17.031,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12ANS104	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Tv 52A - Ak 30 / Cil 64 - Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	614,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0047	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 63B / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	387,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ0092	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 63 / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	127.817,00	2026-07-03	2026-07-09	2026-07-04	2026-07-10	1
12PQ00163	PARQUE	T1-1	Kr 90 / Kr 60A	BARRIOS UNIDOS	RIÑERO	553,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12SV0017	SEPARADOR VIAL	T1-1	Ak Suba / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	RIÑERO	5.344,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12PQ0021	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 97 / Kr 57	BARRIOS UNIDOS	RIÑERO	846,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12PQ0019	PARQUE	T1-1	Cil 94C / Kr 56	BARRIOS UNIDOS	RIÑERO	2.897,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12ANS308	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 50 - Tv 60C / Tv 55 - Cil 90,	BARRIOS UNIDOS	RIÑERO	2.362,80	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12RH0001	RONDA HÍDRICA	T1-1	Canal Rio Negro / Ak 68 - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	ESCUELA MILITAR	34.675,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12PQ0104	PARQUE	T1-1	Kr 64 / Cil 81Bis	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	3.368,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12ANS306	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 58 - Ak 68 / Cil 90, 85 - Ac 80,	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	1.458,23	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12OR0007	OREJA	T1-1	Cil 80 / Kr 68 NE	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	4.248,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12PQ0094	PARQUE	T1-1	Cil 80 - Rio Negro / Kr 59 - Kr 64	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	21.214,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
10PQ0201	PARQUE	T1-2	Cil 90 / Cil 112I	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	134.300,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
10PQ0262	PARQUE	T1-2	Kr 112 / Cil 89a	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	3.304,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
10SV0073	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 82 / Cil 113	ENGATIVA	EL CORTIJO	17.460,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
10SV0048	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 114 / Cil 86	ENGATIVA	EL CORTIJO	18.368,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
10SV0050	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 114 / Cil 86A - Cil 90	ENGATIVA	EL CORTIJO	20.835,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12PQ0125	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 63 / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	40.678,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12ZA0009	ZONA AMBIENTAL	T2-1 y 2	Tv 59A / Ak 30 - Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	35.786,00	2026-07-06	2026-07-12	2026-07-07	2026-07-13	1
12SV0016	SEPARADOR VIAL	T1-1	Ak autonorte / Ac 100 - Cil 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	11.159,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0001	PARQUE	T1-1	Cil 96 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.411,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0058	PARQUE	T1-1	Cil 98 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2.256,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0103	PARQUE	T1-1	Kr 47A / Cil 96	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.207,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0139	PARQUE	T1-1	Kr 47A / Cil 98Bis	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.586,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0141	PARQUE	T1-1	Cil 97A / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.629,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12OR0001	OREJA	T1-1	Cil 100 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4.955,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0045	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 46	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4.171,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12SV0007	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 50 / Cil 94C - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2.847,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0048	PARQUE	T1-1	Kr 47 / Cil 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	933,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12SV0001	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 100 / Ak Autonorte - Cil 98	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	18.662,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12ANS304	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 45 - Ak 50, 55 / Ac 100 - Cil 90,	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21.343,10	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10RH0014	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 104 - Kr 113	ENGATIVA	HUMEDAL JUAN AMARILLO	34.870,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10PQ0264	PARQUE	T1-2	Cil 90 / Kr 118A	ENGATIVA	EL CORTIJO	27.841,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10PQ0268	PARQUE	T1-2	Cil 90 / Kr 118A	ENGATIVA	EL CORTIJO	6.754,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10PQ0274	PARQUE	T1-2	Cil 90 / Kr 118	ENGATIVA	EL CORTIJO	57.679,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10PQ0273	PARQUE	T1-2	Cil 118 / Da 89A	ENGATIVA	EL CORTIJO	7.483,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10SV0052	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 119 / Cil 83A - Cil 90	ENGATIVA	EL CORTIJO	3.420,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10PQ0278	PARQUE	T1-2	Kr 119 / Cil 86	ENGATIVA	EL CORTIJO	11.706,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10PQ0279	PARQUE	T1-2	Kr 119 / Cil 83A	ENGATIVA	EL CORTIJO	8.308,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
10PQ0275	PARQUE	T1-2	Kr 119 / Cil 83A	ENGATIVA	EL CORTIJO	9.003,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12ANS112	ANDÉN PÚBLICO	T2-1 y 2	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Av ferrocarril	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	1.533,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12SV0009	SEPARADOR VIAL	T2-1 y 2	Ak 60 / Cil 63 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	37.655,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0012	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Kr 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	125.095,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0151	PARQUE	T2-1 y 2	Kr 60 / Ac 63 NW	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	16.591,00	2026-07-08	2026-07-14	2026-07-09	2026-07-15	1
12PQ0056	PARQUE	T1-1	Cil 93 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.857,00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12PQ0005	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	12.786,00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0061	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 49A	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	3,762.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12PQ0049	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 50 - Kr 47	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21,370.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12ANS305	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 30 - Ak 50 / Cil 89A - Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,005.26	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12OR0010	OREJA	T1-1	Kr 50 / Cil 80	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	447.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12PQ0006	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	3,735.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12PQ0052	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Ak 30	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	629.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12PQ0062	PARQUE	T1-1	Cil 88B / Kr 49	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,898.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12SV0015	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 85A / Kr 49A - Kr 50	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	798.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12RH0002	RONDA HÍDRICA	T1-1	Canal Río Negro / Ak Nqs - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	9,355.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10PQ0508	PARQUE	T1-2	Cil 80 A Bis / Kr 120	ENGATIVÁ	EL DORADO	38,498.12	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10ZA0031	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 120 / Cil 80 - Cil 130 A	ENGATIVÁ	EL DORADO	29,127.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10ZA0028	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 146 / Cil 89A (Ciclo Ruta Via Lisboa)	ENGATIVÁ	EL DORADO	36,990.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10ZA0029	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 120 / Cil 80 - Cil 80A Bis (Ciclo Ruta Via Lisboa)	ENGATIVÁ	EL DORADO	4,364.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10SV0053	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 80 / Kr 119	ENGATIVÁ	EL DORADO	7,865.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10PQ0270	PARQUE	T1-2	Cil 89B / Kr 116A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,641.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10PQ0272	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 82	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	11,563.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10ANS634	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 114 - kr 119 / Ac 90 - Ac 80.	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	27,273.21	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12ANS115	ANDÉN PÚBLICO	T2-1 y 2	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Kr 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	3,870.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12OR0003	OREJA	T2-1 y 2	Cil 63 / Ak 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	5,986.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12GR0002	GLORIETA	T2-1 y 2	Ak 68 / Cil 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	2,020.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10PQ0282	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 52 / Kr 68	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	124,590.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10PQ0002	PARQUE	T2-1 y 2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	2,096.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
10PQ0007	PARQUE	T2-1 y 2	Ac 63 / Kr 68F	ENGATIVÁ	JARDÍN BOTÁNICO	1,494.00	2026-07-10	2026-07-16	2026-07-11	2026-07-17	1
12PQ0076	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cil 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,809.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0053	PARQUE	T1-1	Cil 85 / Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,372.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12SV0006	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 28 / Cil 85A - Cil 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0007	PARQUE	T1-1	Cil 86A / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2,929.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0146	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cil 83 Bis - Cil 84	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	706.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0148	PARQUE	T1-1	Ak NQS / Cil 86D	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,310.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12AN7401	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 20 - Ak 30 / Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	24,655.34	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0071	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	355.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0072	PARQUE	T1-1	Kr 26 / Cil 85A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	334.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0073	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 28	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0074	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cil 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	457.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0075	PARQUE	T1-1	Cil 85 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	971.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0077	PARQUE	T1-1	Kr 25 / Cil 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	584.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0021	PARQUE	T1-1	Cil 83Bis / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,744.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0030	PARQUE	T1-1	Kr 22 / Cil 87Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	88.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0054	PARQUE	T1-1	Cil 89 / Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	947.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0083	PARQUE	T1-1	Kr 23 / Cil 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,154.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0084	PARQUE	T1-1	Kr 23 / Cil 83A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,138.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0085	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	305.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0144	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cil 86 - Cil 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	3,163.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0147	PARQUE	T1-1	Cil 84 / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	487.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12SV0025	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 82 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	357.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0155	PARQUE	T1-1	Cil 86A / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	223.60	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0156	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	204.70	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0079	PARQUE	T1-1	Cil 86A Bis / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	109.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0080	PARQUE	T1-1	Cil 87 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	360.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0081	PARQUE	T1-1	Kr 22A / Cil 88	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	412.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0082	PARQUE	T1-1	Cil 85A / Kr 22A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	371.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10ZA0007	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Av Cil 80 / Kr 114	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8,846.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0047	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 83A / Kr 114 - Kr 118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	2,793.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0265	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 80	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	8,339.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10ZA0008	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Av Cil 80 / Kr 116B	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,454.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10OR0010	OREJA	T1-2	Cil 83A / Kr 116A NE	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,900.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0046	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116A / Cil 80A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,221.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0051	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116A / Cil 81 - Dq 89A	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	2,901.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0269	PARQUE	T1-2	Cil 86 / Kr 118	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	7,807.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0296	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 81	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	14,481.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0498	PARQUE	T1-2	Kr 116 / Cil 86	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	9,491.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10OR0009	OREJA	T1-2	Cil 83A / Kr 116A SW	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,220.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0263	PARQUE	T1-2	Cil 86 / Kr 116	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	6,199.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0329	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 88	ENGATIVÁ	EL CORTIJO	1,209.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0330	PARQUE	T1-2	Kr 112I / Cil 89B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	501.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0331	PARQUE	T1-2	Kr 112I / Cil 89B	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	409.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0258	PARQUE	T1-2	Kr 112h / Cil 86A	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	675.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0259	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cil 86A	ENGATIVÁ	CIUDADELA COLSUBSIDIO	1,130.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0355	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cil 84	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	7.769.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0244	PARQUE	T1-2	Dq 86 / Kr 110	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	4.849.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0252	PARQUE	T1-2	Kr 111C / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	10.055.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0334	PARQUE	T1-2	Cil 86B / Kr 111A	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	855.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0476	PARQUE	T1-2	Kr 110 C Bis / Cil 88 B	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	708.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0491	PARQUE	T1-2	Kr 110C Bis / Cil 86D	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	333.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10AN5650	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 104 - Ak 114,119 / Humedal J. Amarillo - Ac 90, 80	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	44.416,41	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0041	SEPARADOR VIAL	T1-2	Dq 86 / Kr 110	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	2.027.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0045	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 83A / Kr 113	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	871.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0171	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 110 A / Cil 86 B	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	116.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0251	PARQUE	T1-2	Kr 112F / Cil 86B	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	13.418.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10GR0004	GLORIETA	T1-2	Cil 80 A / Kr 112 Bis	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	1.544.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0066	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 112 / Cil 80	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	639.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0369	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cil86	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	4.596.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0138	PARQUE	T2-1	Cil 64 / Kr 61 - Kr 62	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	26.806.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0040	PARQUE	T2-1	Cil 67F / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	2.229.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12PQ0039	PARQUE	T2-1	Cil 67D Bis / Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	3.681.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12ANS101	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 60 - Ak 68 / Cil 64 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	31.308.79	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0472	PARQUE	T2-2	Cil 49A / Kr 69	ENGATIVA	JARDIN BOTÁNICO	3.903.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0478	PARQUE	T2-2	Kr 69 / Cil 47	ENGATIVA	JARDIN BOTÁNICO	3.467.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10JA0009	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Dq 44 / Ak 68 - Kr 70	ENGATIVA	JARDIN BOTÁNICO	8.374.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10CR0014	OREJA	T2-2	Kr 68 / Ac 26 NW	ENGATIVA	JARDIN BOTÁNICO	21.482.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10JA0033	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Cil 49A / Kr 68 - Kr 68 Bis	ENGATIVA	JARDIN BOTÁNICO	1.900.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10ANS506	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ac 26 - Cil 63 / Ak 68 - Ak 70	ENGATIVA	JARDIN BOTÁNICO	12.077.01	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 70 / Cil 26 - Cil 63	ENGATIVA	AK ROJAS - SEPARADOR VIAL	29.917.14	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0003	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ak 86 / Ac 26 - Cil 91	ENGATIVA	AK CIUDAD DE CALI - SEPARADOR VIAL	4.367.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0005	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ac 72 / Ak 68 - Kr 111	ENGATIVA	AC CIUDAD DE CHILE - SEPARADOR VIAL	16.487.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0185	PARQUE	T2-3	Kr 112F / Cil 71C	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	8.767.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0165	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 111C / Cil 72	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	3.931.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0256	PARQUE	T2-3	Kr 113 / Cil 70D	ENGATIVA	LA RIVIERA	11.604.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0433	PARQUE	T2-3	Kr 116A Bis / Cil 70C	ENGATIVA	LA RIVIERA	3.675.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0428	PARQUE	T2-3	Tv 113C Bis / Cil 68B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA	1.366.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0360	PARQUE	T2-3	Kr 117A / Cil 70ABisA	ENGATIVA	LA FAENA	3.802.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0391	PARQUE	T2-3	Tv 119A / Cil 70D	ENGATIVA	LA FAENA	219.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0511	PARQUE	T2-3	KR 121/ CL 70 A Bis	ENGATIVA	LA FAENA	3.158.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0394	PARQUE	T2-3	Kr 116C / Cil 69B	ENGATIVA	LA FAENA	1.742.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0459	PARQUE	T2-3	Kr 117A / Cil 70	ENGATIVA	LA FAENA	2.151.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10AN5666	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cil 69 - Cil 71B / Kr 115 - Kr 122A	ENGATIVA	LA FAENA	447.21	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0374	PARQUE	T2-3	Kr 122A / Cil 64C	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	729.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0266	PARQUE	T2-3	Cil 66A / Kr 113F	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	3.225.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0479	PARQUE	T2-3	Cil 65 A / Kr 119	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	693.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0267	PARQUE	T2-3	Kr 115D / Cil 70A	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	3.268.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0404	PARQUE	T2-3	Cil 66A / Kr 113B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	1.840.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0373	PARQUE	T2-3	Cil 66 / Kr 113C	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	5.155.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0271	PARQUE	T2-3	Tv 123 / Cil 63D	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	1.239.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0276	PARQUE	T2-3	Cil 63F / Kr 118A	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	360.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10PQ0375	PARQUE	T2-3	Cil 63I / Kr 113B	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	702.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10JA0003	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Kr 122 / Cil 63B	ENGATIVA	SABANAS DEL DORADO	333.00	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10AN5657	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Kr 113B - Kr 123 / Cil 64 - Ac 63	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	1.441.90	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
10SV0180	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ac 63/ Kr 122	ENGATIVA	SABANAS DEL DORADO	397.55	2026-07-13	2026-07-19	2026-07-14	2026-07-20	1
12SV0029	SEPARADOR VIAL	T1-1	Av. Auto Norte / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	21.292.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0065	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cil 82	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.596.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0066	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cil 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.450.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12R0R005	OREJA	T1-1	Cil 80 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	480.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0064	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cil 83	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.538.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0087	PARQUE	T1-1	Kr 21A / Cil 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.319.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0089	PARQUE	T1-1	Cil 82 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1.155.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0101	PARQUE	T1-1	Cil 89 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2.522.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12SV0003	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 24 / Ac 80 - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	4.500.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12VP0002	VÍA PEATONAL	T1-1	Cil 81 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	117.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12R0R004	OREJA	T1-1	Ak Autonorte - Ak Nas SW	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	6.779.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0199	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 83	ENGATIVA	BOLIVIA	13.615.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0354	PARQUE	T1-2	Kr104 / Cil 82	ENGATIVA	BOLIVIA	2.967.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0229	PARQUE	T1-2	Cil 80A / Kr 109A	ENGATIVA	BOLIVIA	5.808.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10JA0037	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cil 80 / Kr 104 - Kr 109 Costado Norte	ENGATIVA	BOLIVIA	7.373.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0228	PARQUE	T1-2	Kr 109A / Cil 82	ENGATIVA	BOLIVIA	9.770.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0198	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 81A	ENGATIVA	BOLIVIA	1.961.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10JA0038	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 110A / Cil 80	ENGATIVA	BOLIVIA	1.814.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10SV0042	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 104 / Cil 82	ENGATIVÁ	BOLIVIA	2.831.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10AN5622	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 104 - Kr 110A / Dq 86A - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOLIVIA	15.386.93	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0184	PARQUE	T1-2	Cil 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	51.856.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10VP0001	VÍA PEATONAL	T1-2	Ak 96 / Ac 80 – Cil 81.	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3.382.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0363	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cil 80	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.860.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0191	PARQUE	T1-2	Kr 103C / Cil 82	ENGATIVÁ	BOCHICA II	7.466.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0285	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cil 88	ENGATIVÁ	BOCHICA II	4.034.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0352	PARQUE	T1-2	Cil 87 / Kr 102	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3.631.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10AN5644	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 96 - Kr 103C / humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOCHICA II	5.309.76	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10SV0061	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 102 / Cil 80A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	2.467.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10SV0062	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.390.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0192	PARQUE	T1-2	Kr 103B / Cil 83	ENGATIVÁ	BOCHICA II	8.383.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10ZA0015	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Tv 100 A / Cil 80 A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.565.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0195	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 83	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	6.289.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0194	PARQUE	T1-2	Cil 83 / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	4.801.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0133	PARQUE	T2-1	Kr 63 / Cil 67	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	496.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0132	PARQUE	T2-1	Cil 67A BisA / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	1.883.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0078	PARQUE	T2-1	Cil 66C / Kr 67	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	1.774.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0008	PARQUE	T2-1	Cil 67 / Kr 62 - Kr 66	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	20.564.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12ANS102	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 52 – Ak 60 / Cil 64 – Ac 68	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	20.903.38	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
12PQ0013	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cil 68	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	6.271.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10SV0176	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 26 / Ak 68 - Kr 93	ENGATIVÁ	SEPARADOR AV CALLE 26	56.396.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0447	PARQUE	T2-3	Cil 64D / Tv 112D	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	1.764.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0431	PARQUE	T2-3	Kr 113 / Cil 64D	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	290.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10AN5637	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Tv 112BbisA - Kr 113B, 113F / Dq 66 - Ac 63.	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	3.330.16	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0509	PARQUE	T2-3	Tv 113 / Cil 66	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	2.713.20	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0393	PARQUE	T2-3	Tv 114A / Cil 66	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	401.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0429	PARQUE	T2-3	Cil 64D / Kr 112 D	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	1.900.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0430	PARQUE	T2-3	Cil 64D / Kr 112 D	ENGATIVÁ	VILLA GLADYS	1.636.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0146	PARQUE	T2-3	Kr 112B / Cil 64C	ENGATIVÁ	MARANDÚ	2.517.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0147	PARQUE	T2-3	Kr 112Bbis / Cil 64Bis	ENGATIVÁ	MARANDÚ	2.276.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0371	PARQUE	T2-3	Kr 111B / Cil 66	ENGATIVÁ	MARANDÚ	1.222.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0246	PARQUE	T2-3	Kr 112 / Cil 63	ENGATIVÁ	MARANDÚ	8.703.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0342	PARQUE	T2-3	Kr 113A / Cil 68C	ENGATIVÁ	MARANDÚ	3.084.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0245	PARQUE	T2-3	Cil 63Bis / Kr 111B	ENGATIVÁ	MARANDÚ	2.406.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0238	PARQUE	T2-3	Kr 110D / Cil 64	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	462.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0241	PARQUE	T2-3	Cil 64D / Kr 110D	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	287.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0484	PARQUE	T2-3	Kr 110C / Cil 65B	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO URBANO	505.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0224	PARQUE	T2-3	Cil 67 / Kr 108	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO ENGATIVA	991.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10AN5677	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cil 63 – Cil 68B / Kr 106 – Kr 110A	ENGATIVÁ	SAN ANTONIO ENGATIVA	26.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0232	PARQUE	T2-3	Cil 67A / Kr 110	ENGATIVÁ	BOLIVIA	510.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0233	PARQUE	T2-3	Kr 110A / Cil 70A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1.151.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0221	PARQUE	T2-3	Cil 70ABis / Kr 107A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	1.923.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0222	PARQUE	T2-3	Kr 107A / Cil 70F	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5.812.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0348	PARQUE	T2-3	Cil 69Bis / Kr 111A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5.048.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0427	PARQUE	T2-3	Kr 110Bis / Cil 71A	ENGATIVÁ	BOLIVIA	3.411.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0426	PARQUE	T2-3	Kr 110 / Cil 70D	ENGATIVÁ	BOLIVIA	5.048.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0240	PARQUE	T2-3	Cil 71C / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	3.742.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0211	PARQUE	T2-3	Kr 105H / Cil 70A	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6.041.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0212	PARQUE	T2-3	Kr 105G / Cil 71A	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	10.830.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10PQ0453	PARQUE	T2-3	Kr 105A / Cil 71D	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.050.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10AN5658	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Kr 104C - Kr 105F / Cil 70BisA - Cil 70.	ENGATIVÁ	VILLA SAGRARIO	49.34	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10GR0008	GLORIFETA	T2-3	Cil 70 / Kr 102	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	431.00	2026-07-15	2026-07-21	2026-07-16	2026-07-22	1
10RH0002	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Kr 68H - Ak 72	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	51.016.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0001	PARQUE	T1-1	Cil 87 / Kr 68C	ENGATIVÁ	JULIO FLOREZ	23.586.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0341	PARQUE	T1-2	Dq 86A / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	16.638.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0284	PARQUE	T1-2	Kr 103D / Cil 87	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	6.663.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10SV0040	SEPARADOR VIAL	T1-2	Dq 86A / Kr 103C	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	2.982.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10AN5640	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 103C - Ak 104 / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	12.803.91	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10ZA0041	ZONA AMBIENTAL	T1-2	KR 104/ DG 86 A	ENGATIVÁ	BOLIVIA ORIENTAL	2.314.30	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0142	PARQUE	T1-2	Cil 80C / Kr 95B	ENGATIVÁ	BOCHICA	9.542.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0132	PARQUE	T1-2	Tv 94I / Cil 82A	ENGATIVÁ	BOCHICA	2.943.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0133	PARQUE	T1-2	Tv 94I / Cil 82C	ENGATIVÁ	BOCHICA	2.153.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10SV0036	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 95D / Cil 81	ENGATIVÁ	BOCHICA	2.894.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0349	PARQUE	T1-2	Cil 82 / Kr 96	ENGATIVÁ	BOCHICA	7.030.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0471	PARQUE	T1-2	Tv 94L / Cil 81	ENGATIVÁ	BOCHICA	3.792.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0288	PARQUE	T1-2	Cil 82B / Kr 95C	ENGATIVÁ	BOCHICA	3.565.00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA - SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0456	PARQUE	T1-2	Kr 95D / Cil 85	ENGATIVÁ	BOCHICA	9.816,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10AN0522	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Cil 86 - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOCHICA	13.945,98	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0446	PARQUE	T1-2	Kr 96 / Cil 87	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	4.701,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10SV0037	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 95D / Cil 86A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	2.709,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10SV0034	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 86A / Kr 95C	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	1.502,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0138	PARQUE	T1-2	Kr 95I / Cil 87	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	6.636,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0344	PARQUE	T1-2	Kr 95G / Cil 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	551,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0447	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cil 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	864,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10ANS631	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Cil 89 - Cil 86.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	22.806,39	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10RH0006	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 86 - Kr 91	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	16.237,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0014	PARQUE	T2-1	Cil 67A / Kr 52	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	3.407,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0076	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	11.830,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12ZA0001	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Cil 64 / Kr 50 - Kr 57	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	13.478,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0034	PARQUE	T2-1	Cil 66A / Kr 52	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	863,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0097	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cil 65Bis	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	322,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0098	PARQUE	T2-1	Kr 60 / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	940,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0036	PARQUE	T2-1	Kr 56 / Cil 67	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	4.609,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0037	PARQUE	T2-1	Cil 67B / Kr 57B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1.315,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0107	PARQUE	T2-1	Cil 66A / Kr 51	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	5.096,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0106	PARQUE	T2-1	Kr 57C / Cil 64A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1.484,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0126	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1.404,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12PQ0135	PARQUE	T2-1	Kr 57B / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	948,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12SV0008	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 56B / Cil 66A - Dg 67B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1.464,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12VP0001	VÍA PEATONAL	T2-1	Cil 66A / Kr 58 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	558,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
12RH0003	RONDA HÍDRICA	T2-1	Cil 64 / Kr 60 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SAUTRE	333,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0033	PARQUE	T2-2	Cil 52Bis / Kr 71C	ENGATIVÁ	NORMANDIA	6.162,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10SV0039	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 48A / Kr 72 - Kr 71	ENGATIVÁ	NORMANDIA	322,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10ANS507	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVÁ	NORMANDIA	4.668,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0020	PARQUE	T2-2	Cil 48A / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	21.606,13	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0022	PARQUE	T2-2	Cil 52 / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.805,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0027	PARQUE	T2-2	Cil 50 / Kr 71A - Kr 71B	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.864,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10ZA0020	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Ac 26 / Kr 71A - Kr 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.289,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0024	PARQUE	T2-2	Kr 71 / Cil 52	ENGATIVÁ	NORMANDIA	4.310,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0144	PARQUE	T2-2	Cil 54Bis / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.451,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10SV0177	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 53 / Kr 70 - Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.809,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10ANS508	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 64B - Ac 63.	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.801,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10QR0013	ORLEA	T2-2	Ac 26 / Ak 72 NW	ENGATIVÁ	LA CABANA	335,04	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0055	PARQUE	T2-2	Dg 47 / Kr 74	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	7.331,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0038	PARQUE	T2-2	Ac 26 / Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.299,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0046	PARQUE	T2-2	Cil 51 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	267,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0280	PARQUE	T2-3	Kr 105 / Cil 70	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	21.230,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0203	PARQUE	T2-3	Kr 105A / Cil 70BisA	ENGATIVÁ	ALAMOS	22.461,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0188	PARQUE	T2-3	Cil 71C / Kr 101A	ENGATIVÁ	ALAMOS	1.851,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0202	PARQUE	T2-3	Kr 104 / Cil 71C	ENGATIVÁ	ALAMOS	20.235,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10ANS652	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cil 63 - Cil 67D / Kr 105 - Kr 108	ENGATIVÁ	ALAMOS	3.721,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0415	PARQUE	T2-3	Cil 67B / Kr 107D	ENGATIVÁ	EL MUELLE	324,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0406	PARQUE	T2-3	Kr 105G / Cil 64C	ENGATIVÁ	EL MUELLE	1.553,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10RH0012	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado sur	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	1.340,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0017	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	20.034,00	2026-07-17	2026-07-23	2026-07-18	2026-07-24	1
10PQ0492	PARQUE	T1-1	Kr 69 / Cil 80 - Cil 87	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	1.050,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ZA0036	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	2.121,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ANS603	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 68 - Kr 69H / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	2.165,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0011	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	1.753,30	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0407	PARQUE	T1-1	Cil 80 / Kr 69H	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	707,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0432	PARQUE	T1-1	Cil 80 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	8.613,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10RH0003	RONDA HÍDRICA	T1-1	Cil 87 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2.813,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10RH0008	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 73 - Kr 84	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	49.133,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0183	PARQUE	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 91 - Kr 95G	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	32.858,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0434	PARQUE	T1-2	Cil 93 / Kr 93	ENGATIVÁ	LUIS CARLOS GALAN	1.384,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0322	PARQUE	T1-2	Kr 95 G / Cil 91 A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5.963,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0401	PARQUE	T1-2	Cil 94 / Kr 93	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1.323,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0461	PARQUE	T1-2	Kr 95 / Cil 93	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2.739,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0435	PARQUE	T1-2	Cil 96 / Kr 93 Bis	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	6.359,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0126	PARQUE	T1-2	Cil 91 / Kr 94 P	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2.667,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0139	PARQUE	T1-2	Cil 91A / Kr 95	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	14.926,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10SV0170	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 95d / Cil 90	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1.348,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ANS630	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Cil 90 / Kr 94I - Kr 95 G	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5.140,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
			Kr 91 - Ak 96 / Cil 92, 91A - Ac 90.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	9.437,77	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1

PERÍODO DEL REPORTE:			DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026								
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0494	PARQUE	T1-2	Kr 94Q / Cll 86	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1.008,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ZA0024	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 96 / Cll 83 – Cll 86	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5.308,24	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ZA0025	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cll 82 – Cll 83	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5.031,84	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ZA0023	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cll 86 – Cll 89	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	7.186,01	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ZA0026	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ak 96 / Cll 82 – Cll 80	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	13.116,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ANS682	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L – Ak 96 / Ac 90 – Cll 89,	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	2.830,33	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0135	PARQUE	T1-2	Cll 89 / Kr 95C	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	847,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0353	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cll 89	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	5.215,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12ANS103	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 52 – Ak 30 / Cll 64 – Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	13.195,34	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12PQ0137	PARQUE	T2-1	Cll 64 / Kr 50 – Kr 52	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	7.502,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12SV0011	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cll 66 / Ak Ngs – Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	1.767,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12PQ0010	PARQUE	T2-1	Cll 71 / Kr 57A	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	3.125,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12PQ0134	PARQUE	T2-1	Cll 68 / Kr 50 – Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	914,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12SV0020	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 52A / Cll 72A – Cll 74	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	329,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12ANS203	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Tv 56A – Kr 58/ Cll 75Abis – Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	615,08	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12ANS204	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 58 – Ak 68/ Cll 75, 74A, 73 – Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1.452,26	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12PQ0002	PARQUE	T2-1	Cll 73 / Kr 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	10.898,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12PQ0150	PARQUE	T2-1	Kr 63 / Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1.092,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12SV0023	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 72 / Kr 67 – Kr 63	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	2.472,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
12PQ0011	PARQUE	T2-1	Kr 66 / Cll 75A	BARRIOS UNIDOS	SIMON BOLIVAR	4.666,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0042	PARQUE	T2-2	Cll 49A / Kr 72B	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2.091,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0054	PARQUE	T2-2	Kr 74 / Cll 51	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2.115,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0057	PARQUE	T2-2	Cll 52B / Kr 74A	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2.247,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0037	PARQUE	T2-2	Cll 52Bis / Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	3.407,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10ANS606	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 – Kr 75, 77A / Ac 63 – Ac 26,	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	29.113,58	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0059	PARQUE	T2-2	Kr 74A / Cll 56A – Cll 63	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	1.056,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0053	PARQUE	T2-2	Cll 54 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	9.634,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0039	PARQUE	T2-2	Kr 72A / Cll 55	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	1.662,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0044	PARQUE	T2-2	Cll 54 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	1.985,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0058	PARQUE	T2-2	Kr 74A / Cll 54	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2.378,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10SV0168	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 53 / Ak Boyaca – Ak Cali	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	6.100,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0061	PARQUE	T2-2	Kr 76 / Cll 54	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	478,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10PQ0457	PARQUE	T2-2	Ac 63 / Kr 75	ENGATIVÁ	NORMANDÍA OCCIDENTAL	2.080,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10RH0013	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 105F – Kr 115B	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	71.173,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10RH0011	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 98A – Kr 105 Costado Norte	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	29.226,00	2026-07-20	2026-07-26	2026-07-21	2026-07-27	1
10RH0001	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Ak 68 – Kr 68H	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	2.446,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0368	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 70D8is	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2.174,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10R0R003	OREJA	T1-1	Ak 72 / Ac 80 NE	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	7.135,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0350	PARQUE	T1-1	Cll 80 / Kr 70	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3.343,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0400	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 70C	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	1.951,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0396	PARQUE	T1-1	Cll 80 / Kr 69 T	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	1.829,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0023	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69T	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3.016,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0470	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 70	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2.440,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10ANS402	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 69H – Ak 72 / Humedal J. Amarillo – Ac 80,	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3.452,70	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10RH0004	RONDA HÍDRICA	T1-1	Cll 81B / Kr 72Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	20.922,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0036	PARQUE	T1-1	Kr 72 B Bis / Cll 81	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	7.314,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0510	PARQUE	T1-1	CL 81 / Kr 72 B Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	650,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0034	PARQUE	T1-1	Kr 72Bis / Cll 81Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	5.680,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10ZA0032	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 120 / Cll 80 – Cll 64 (Vía Parque La Florida)	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	93.380,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0444	PARQUE	T1-2	Kr 116B / Da 77	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	7.464,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0445	PARQUE	T1-2	Kr 116B / Da 77	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	6.559,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10SV0166	SEPARADOR VIAL	T1-2	Da 77B / Kr 116 – Kr 121	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	3.149,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10ZA0030	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cll 78C / Kr 129	ENGATIVÁ	EL GACCO	3.932,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10ANS663	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Cll 77 – Cll 80 / Kr 116 – Kr 120	ENGATIVÁ	ELDORADO INDUSTRIAL	131,61	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0313	PARQUE	T1-2	Cll 78B / Kr 115	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	3.064,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10SV0173	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116 B / Cll 78 B – Cll 79	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	516,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10SV0174	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 119 / Cll 78 B – Cll 79	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	534,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10SV0072	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cll 78B / Kr 114 – Kr 116C	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	930,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0312	PARQUE	T1-2	Kr 114Bis / Cll 77B	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	13.135,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10ZA0021	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cll 79 / Kr 116 – Kr 119	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1.176,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10ANS654	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 114 – Kr 116 / Cll 79 – Cll 72F,	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	6.201,44	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0446	PARQUE	T1-2	Da 77 / Tv 119A	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	7.916,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0297	PARQUE	T1-2	Cll 75C / Entre Kr 114 A y Kr 115	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1.886,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0474	PARQUE	T1-2	Kr 115 / Cll 77	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1.304,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
12ANS205	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 62 – Kr 65, 66/ Ac 80, Cll 74A,	BARRIOS UNIDOS	SIMON BOLIVAR	707,58	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
12PQ0035	PARQUE	T2-1	Kr 66 / Cll 76	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	13.910,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
12ANS207	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 65, 66 – Ak 68 / Ac 80 – Cll 76, 73,	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	2.355,62	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12OR0008	OREJA	T2-1	Cil 80 / Kr 68 SE	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	10.619,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
12ZA0002	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Av 68/ Cil 74 A- Ac 80	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	6.584,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
12AN5201	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 30 - Iv 56A/ Ac 80 - cil 76	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUÉCER GAITAN	1.706,72	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
12OR0011	OREJA	T2-1	Cil 80 / Ak Nos - Kr 53	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUÉCER GAITAN	19.210,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
12PQ0016	PARQUE	T2-1	Cil 78A / Kr 54	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUÉCER GAITAN	1.122,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
12PQ0143	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cil 78	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUÉCER GAITAN	273,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10SV0147	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 63 / Ak Boyaca - Ak Cali	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	9.461,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0340	PARQUE	T2-2	Cil 56A / Kr 75	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2.365,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0376	PARQUE	T2-2	Ac 63 / Kr 73Bis	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.586,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0489	PARQUE	T2-2	Cil 52B / Kr 77	ENGATIVA	SANTA CECILIA	3.018,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0180	PARQUE	T2-2	Kr 78A / Cil 52C	ENGATIVA	SANTA CECILIA	2.113,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0063	PARQUE	T2-2	Kr 77A / Cil 52B	ENGATIVA	SANTA CECILIA	6.269,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0179	PARQUE	T2-2	Cil 52B / Kr 78	ENGATIVA	SANTA CECILIA	8.361,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0148	PARQUE	T2-2	Tv 85 / Cil 53	ENGATIVA	SANTA CECILIA	1.931,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10SV0067	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 77D / Cil 52A - cil 52ABisA	ENGATIVA	SANTA CECILIA	410,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10AN5638	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 75, 77A - Iv 85 / Ac 63 - Cil 52A	ENGATIVA	SANTA CECILIA	5.592,37	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0304	PARQUE	T2-2	Cil 57 / Kr 77A	ENGATIVA	SANTA CECILIA	1.711,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0048	PARQUE	T2-2	Cil 63 / Kr 74A	ENGATIVA	EL ENCANTO	6.138,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10ZA0002	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Ak 72 / Cil 63 NW	ENGATIVA	EL ENCANTO	833,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10AN5605	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 77A / Cil 64F - Ac 63	ENGATIVA	EL ENCANTO	13.192,86	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0040	PARQUE	T2-2	Kr 73 / Cil 64C	ENGATIVA	EL ENCANTO	479,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0496	PARQUE	T2-3	Kr 99A / Cil 71A Bis	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	2.510,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0425	PARQUE	T2-3	Kr 101 / Cil 71A	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	2.689,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0143	PARQUE	T2-3	Kr 101 / Cil 66A	ENGATIVA	LOS ANGELES	42.548,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0137	PARQUE	T2-3	Kr 96A / Cil 68Bis	ENGATIVA	LOS ANGELES	6.127,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0141	PARQUE	T2-3	Kr 98Bis / Cil 68Bis	ENGATIVA	LOS ANGELES	8.807,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0140	PARQUE	T2-3	Kr 98 / Cil 65	ENGATIVA	LOS ANGELES	7.382,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0416	PARQUE	T2-3	Kr 97Bis / Cil 70	ENGATIVA	LOS ANGELES	3.178,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0424	PARQUE	T2-3	Cil 70 / Kr 99	ENGATIVA	LOS ANGELES	1.090,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10RH0016	RONDA HÍDRICA	T2-3	Cil 66A / Kr 96 - Kr 98A	ENGATIVA	LOS ANGELES	6.351,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10PQ0423	PARQUE	T2-3	Cil 64G / Kr 98	ENGATIVA	LOS ANGELES	1.080,00	2026-07-22	2026-07-28	2026-07-23	2026-07-29	1
10OR0002	OREJA	T1-1	Ak 72 / Ac 80 NW	ENGATIVA	EL MINUTO DE DIOS	8.912,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0160	PARQUE	T1-1	Tv 73A / Cil 81d	ENGATIVA	EL MINUTO DE DIOS	764,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0316	PARQUE	T1-1	Kr 74B / Cil 80	ENGATIVA	EL MINUTO DE DIOS	1.063,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10AN5601	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 72 - Kr 76 / Dg 83, humedal J. Amarillo - Ac 80	ENGATIVA	EL MINUTO DE DIOS	9.816,91	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0499	PARQUE	T1-1	Tv 73A / Dg 82D	ENGATIVA	EL MINUTO DE DIOS	801,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0414	PARQUE	T1-1	Dg 83 / Ac 90 - Iv 73A, costado oriental	ENGATIVA	EL MINUTO DE DIOS	2.615,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0500	PARQUE	T1-1	Tv 72C / Dg 82D	ENGATIVA	EL MINUTO DE DIOS	1.130,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0372	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Cil 90	ENGATIVA	LA SERENA	802,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0403	PARQUE	T1-1	Cil 90A / Kr 72C - Kr 73	ENGATIVA	LA SERENA	4.496,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0161	PARQUE	T1-1	Cil 90 / Kr 72G	ENGATIVA	LA SERENA	7.501,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0079	PARQUE	T1-1	Cil 90A / Kr 83A	ENGATIVA	LA SERENA	15.045,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10AN5613	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Dg 86 - Ak 86 /Humedal J. Amarillo - Cil 89, Iv 76	ENGATIVA	LA SERENA	6.335,47	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0200	PARQUE	T1-1	Dg 83C / Kr 75	ENGATIVA	LA SERENA	319,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0223	PARQUE	T1-1	Tv 76 / Cil 83	ENGATIVA	LA SERENA	207,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0224	PARQUE	T1-1	Dg 83 / Kr 75A	ENGATIVA	LA SERENA	187,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0482	PARQUE	T1-2	Kr 116 / Dg 77	ENGATIVA	GRAN GRANADA	7.712,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0413	PARQUE	T1-2	Kr 114A / Cil 74B	ENGATIVA	GRAN GRANADA	10.282,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0399	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 114	ENGATIVA	GRAN GRANADA	13.728,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10ZA0002	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 114 / Cil 72F	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	2.000,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10AN5668	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 100G, 112F, 114A - Kr 127 / Cil 77, 72F,72 - Río Bogotá	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALA	1.603,63	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0450	PARQUE	T1-2	Cil 72 F / Kr 114	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	3.737,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0451	PARQUE	T1-2	Cil 72 F / Tv 119 A	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	3.348,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0452	PARQUE	T1-2	Cil 72 F / Tv 119 A	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	2.623,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0460	PARQUE	T1-2	10PQ0460	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	2.144,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10ZA0006	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Tv 119A / Cil 72F - Dg 77	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	1.936,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10ZA0040	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 116.8 / Cil 72 F	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	2.806,72	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0513	PARQUE	T1-2	Cil 72F / Kr 114	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALÁ	22.769,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0497	PARQUE	T1-2	Kr 127 / Cil 78B	ENGATIVA	EL GACO	1.783,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0443	PARQUE	T1-2	Kr 123A / Cil 77A	ENGATIVA	EL GACO	4.102,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0502	PARQUE	T1-2	Kr 123A / Kr 77B - Kr 78B Ori	ENGATIVA	EL GACO	2.201,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0503	PARQUE	T1-2	Kr 123A / Kr 77B - Kr 78B Occ	ENGATIVA	EL GACO	2.884,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0442	PARQUE	T1-2	Kr 123A / Cil 77A	ENGATIVA	EL GACO	6.755,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10SV0049	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 114 / Cil 79 - Ac 80	ENGATIVA	GRAN GRANADA	2.359,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10GR0010	GLORIETA	T1-2	CALLE 77B / KR 130	ENGATIVA	EL GACO	1.154,00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10AN5647	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 110G, 11A - Kr 112F, 114 / Cil 77 - Ac 72	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	25.523,73	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ00255	PARQUE	T1-2	Kr 111C / Cil 73A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3,188.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ00448	PARQUE	T1-2	Kr 112B Bis / Cil 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	4,298.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ00186	PARQUE	T1-2	Kr 113A / Cil 74A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	815.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ00250	PARQUE	T1-2	Cil 72C / Kr 111D	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2,444.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ00253	PARQUE	T1-2	Cil 76 / Kr 112	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	3,491.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ00254	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	2,985.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ00408	PARQUE	T1-2	Kr 113ABis / Cil 72q	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA	1,448.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ00243	PARQUE	T1-2	Cil 78 / Kr 111C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21,422.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ00247	PARQUE	T1-2	Cil 78D / Kr 112C	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2,427.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12IA0005	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Cil 80 / Kr 61 – Kr 40	BARRIOS UNIDOS	JORGE BLÜECER GAITÁN	548.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12SV0027	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 80 / Kr 56 Bis	BARRIOS UNIDOS	JORGE BLÜECER GAITÁN	235.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12AN5202	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 30 - Tv 54A/ Ac 76 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	162.18	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0020	PARQUE	T2-1	Dg 71Bis / Kr 50	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,066.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0022	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cil 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,200.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0033	PARQUE	T2-1	Kr 52 / Cil 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	904.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0145	PARQUE	T2-1	Tv 56a / Cil 75	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1,549.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12RH0122	RONDA HIDRICA	T2-1	Canal Salitre / Ac 80 - Ak 30	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	27,086.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0028	PARQUE	T2-1	Cil 79 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFÍA	3,647.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0031	PARQUE	T2-1	Kr 29C / Cil 79	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFÍA	2,292.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12AN7405	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 28B - Ak 30 / Cil 76 - Ac 72	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,978.41	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0032	PARQUE	T2-1	Cil 75 / Kr 29C	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,060.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12IA0007	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Ak 30 / Cil 74 – Cil 75	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1,227.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12AN7407	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Cil 76 - Ac 74	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	1,849.80	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0009	PARQUE	T2-1	Cil 75 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	734.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12AN7404	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Cil 74 - Ac 72	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	5,958.66	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0017	PARQUE	T2-1	Kr 27A / Cil 73	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0091	PARQUE	T2-1	Kr 25 / Cil 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0093	PARQUE	T2-1	Kr 27/ Cil 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	310.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0095	PARQUE	T2-1	Kr 26 / Cil 73Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	255.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12AN7402	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 20 - Kr 27A / Ac 80 - Cil 76	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1,066.38	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12PQ0029	PARQUE	T2-1	Cil 76Bis / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	710.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
12SV0032	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ak caracas / Cil 80 – Cil72	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1,678.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0049	PARQUE	T2-2	Kr 74A / 63F	ENGATIVA	EL ENCANTO	7,513.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0062	PARQUE	T2-2	Cil 63F / Kr 76	ENGATIVA	EL ENCANTO	1,042.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0065	PARQUE	T2-2	Cil 64B / Kr 77A	ENGATIVA	VILLA LUZ	36,832.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10ANS614	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 76A, 77A - Tv 85 / Cil 66A - Ac 63	ENGATIVA	VILLA LUZ	25,605.52	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0344	PARQUE	T2-3	Tv 103 / Cil 65	ENGATIVA	LOS ANGELES	11,916.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0422	PARQUE	T2-3	Cil 64A / Kr 97C	ENGATIVA	LOS ANGELES	3,108.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10SV0077	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 96 / Cil 63 – Cil 66A	ENGATIVA	LOS ANGELES	1,612.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0379	PARQUE	T2-3	Kr 99A / Cil 70A	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	2,822.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0309	PARQUE	T2-3	Cil 71ABis / Kr 96A	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	1,912.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0365	PARQUE	T2-3	Cil 70 / Kr 97Bis	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	6,442.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0130	PARQUE	T2-3	Kr 96 / Cil 66A	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA	26,346.44	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10ANS623	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 96 - Tv 101, 103 / Cil 70 - Ac 63	ENGATIVA	LOS ANGELES	18,374.19	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10ANS641	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 96 - Kr 101 / Cil 71B - cil 70	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	4,090.42	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0112	PARQUE	T2-3	Cil 69B / Kr 92A	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA	2,190.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10SV0169	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 96 / Cil 72	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,178.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10ANS625	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 86 - Ak 96 / Ac 72 - Cil 70A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	8,545.43	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10OR0005	OREJA	T2-3	Ak 86 / Ac 72 SW	ENGATIVA	LOS ALAMOS	617.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10ZA0011	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Cil 72 / Kr 96	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,004.00	2026-07-24	2026-07-30	2026-07-25	2026-07-31	1
10PQ0172	PARQUE	T1-1	Tv 77 / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	1,400.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0417	PARQUE	T1-1	Tv 76 / Dg 82G	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	621.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0162	PARQUE	T1-1	Tv 76A / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	1,772.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0167	PARQUE	T1-1	Tv 78/ Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	1,966.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0169	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	1,823.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0171	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	851.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0178	PARQUE	T1-1	Tv 82ABis / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	886.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0168	PARQUE	T1-1	Tv 76C / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	1,612.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0324	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Dg 87Bis	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	199.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0175	PARQUE	T1-1	Tv 82 / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	1,158.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0176	PARQUE	T1-1	Tv 82B / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	686.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0177	PARQUE	T1-1	Tv 82Bis / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	1,644.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0090	PARQUE	T1-1	Kr 85A / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	5,596.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ANS612	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 76, 81A - Ak 86 / Cil 89 - Ac 80	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	16,724.64	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0084	PARQUE	T1-1	Cil 81 / Kr 83	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	11,045.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0323	PARQUE	T1-1	Cil 83 / Kr 85	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	304.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0480	PARQUE	T1-1	Cil 83 / Kr 84	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	655.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ZA0016	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 83 Bis / Kr 84	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	702.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0412	PARQUE	T1-1	Dg 82Bis / Kr 85	ENGATIVA	PARIS GAITÁN	3,389.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0455	PARQUE	T1-1	Kr 85 / Dq 82	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	159.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0248	PARQUE	T1-2	Kr 111C / Cil 788	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.784.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0249	PARQUE	T1-2	Cil 77A / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.769.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0239	PARQUE	T1-2	Kr 110C / Cil 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	3.453.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ANS649	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 110 - Ak 114 / Ac 80 - Cil 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21.785.22	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0257	PARQUE	T1-2	Kr 113A / Cil 79	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	1.737.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0261	PARQUE	T1-2	Cil 77B / Kr 113A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	8.626.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0483	PARQUE	T1-2	Cil 79C / Kr 113	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.020.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10SV0044	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 110 / Cil 73 - Ac 80	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.732.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ANS655	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 110 - Kr 111 A / Cil 77 - Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	2.009.74	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ANS667	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 106, 107 - Kr 110 / Ac 80 - Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	10.745.80	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0207	PARQUE	T1-2	Kr 105C / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4.454.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0208	PARQUE	T1-2	Cil 75 / Kr 105A - Iv 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.370.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0287	PARQUE	T1-2	Cil 76A / Cil 103	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.977.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0441	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 77D	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	706.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0235	PARQUE	T1-2	Kr 108 / Cil 75d	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	4.233.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0234	PARQUE	T1-2	Cil 75 / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	2.386.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0236	PARQUE	T1-2	Cil 76A / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	1.387.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0237	PARQUE	T1-2	Cil 75 / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	1.173.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0301	PARQUE	T1-2	Kr 110C Bis / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	2.140.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0151	PARQUE	T1-2	Kr 107B / Cil 76A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	6.322.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0213	PARQUE	T1-2	Tv 106 / Cil 75	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	6.775.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0220	PARQUE	T1-2	Cil 75B / Kr 108	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	9.078.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0346	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 108	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3.240.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0145	PARQUE	T1-2	Kr 107 / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	299.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0215	PARQUE	T1-2	Kr 107 / Cil 76	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	954.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0216	PARQUE	T1-2	Cil 78B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	1.266.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0217	PARQUE	T1-2	Cil 77 / Kr 107B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2.874.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0218	PARQUE	T1-2	Dq 78C / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	423.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10SV0038	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 106 / Cil 72 - Cil 76	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	5.599.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ANS628	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 103, 103A, 104C - Kr 105F, 106, 107 / Ac 80 - Cil 73, 700B8A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	18.275.62	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10SV0043	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 107 / Cil 78B - Ac 80	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3.217.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ZA0034	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cil 80 / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2.307.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ZA0035	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 107 / Cil 79C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	621.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12TA0003	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Kr 24 / Cil 80	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	208.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12PQ0149	PARQUE	T2-1	Ac 72 / Ak 24	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	872.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12PQ0027	PARQUE	T2-1	Kr 22 / Cil 75	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2.950.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12PQ0069	PARQUE	T2-1	Cil 73 / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	405.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12PQ0070	PARQUE	T2-1	Kr 22 / Cil 73	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	443.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12PQ0090	PARQUE	T2-1	Cil 73 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	450.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 72 - Ac 80	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2.179.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12SV0014	SEPARADOR VIAL	T2-1	Dq 74Bis / Kr 20C - Ak Caracas	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	509.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12AN7403	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 20 - Ak 24 / Cil 76 - Ac 72	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	7.449.01	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12AN7303	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 17 - Ak 24 / Ac 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	108.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12SV0004	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	1.428.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12AN7304	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 14 - Kr 17 / Ac 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	382.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12PQ0048	PARQUE	T2-1	Cil 69 / Kr 14	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	454.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12SV0013	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 72 / Ak Caracas - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	4.931.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12AN7302	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Ac 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	12.799.19	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12PQ0152	PARQUE	T2-1	Cil 72 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	2.549.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
12PQ0015	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 25	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	18.742.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0077	PARQUE	T2-2	Cil 69B / Kr 81B	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	22.027.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0361	PARQUE	T2-2	Kr 63 / Cil 68A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	854.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10SV0022	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 80 / Cil 66 - Cil 67	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	263.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10SV0020	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66A / Kr 77 - Kr 86	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	2.815.53	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10ANS608	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 77A - Ak 86 / Ac 72 - Cil 66A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	12.439.53	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10OR0006	ORILLA	T2-2	Ak 86 / Ac 72 SE	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	482.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0072	PARQUE	T2-2	Cil 68A / Kr 81	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	19.940.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0044	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 77A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	5.698.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0095	PARQUE	T2-3	Cil 71B / Kr 87	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4.737.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0122	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 71C	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.192.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0358	PARQUE	T2-3	Cil 71C / Kr 91A Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	822.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0454	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 72	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.738.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0106	PARQUE	T2-3	Cil 70A / Kr 91A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2.502.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0318	PARQUE	T2-3	Cil 71Bis / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	267.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0114	PARQUE	T2-3	Cil 70A / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	9.449.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0477	PARQUE	T2-3	Cil 71 A / Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	286.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0100	PARQUE	T2-3	Cil 70B / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4.489.00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10ANS621	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 86 - Ak 96 / Cil 70A - Cil 66A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.194,43	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0127	PARQUE	T2-3	Kr 94A / Cil 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.302,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0102	PARQUE	T2-3	Kr 90B / Cil 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.179,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0328	PARQUE	T2-3	Kr 90 / Cil 68A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	4.291,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0118	PARQUE	T2-3	Kr 94 / Cil 71A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.193,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0120	PARQUE	T2-3	Kr 94A / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.359,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0327	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	745,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0107	PARQUE	T2-3	Cil 71B / Kr 91ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.014,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0111	PARQUE	T2-3	Kr 92 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.135,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0128	PARQUE	T2-3	Kr 95 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.400,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10RH0015	RONDA HÍDRICA	T2-3	Cil 66A / Ak 86 - Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	19.443,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0506	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 65B	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3.819,30	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10SV0060	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 91 / Cil 65Bis - Cil 66A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.657,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0397	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3.009,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0300	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 89Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2.950,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0338	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 88	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2.377,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0286	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 88	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.135,00	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0488	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 64i	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	395,20	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10PQ0359	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 64i	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	856,50	2026-07-27	2026-08-02	2026-07-28	2026-08-03	1
10SV0070	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 76 / Cil 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	700,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0170	PARQUE	T1-1	Tv 78 / Cil 82B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.720,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0173	PARQUE	T1-1	Dq 82Bis / Kr 79	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	3.210,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0174	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 82i	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	823,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0144	PARQUE	T1-1	Tv 76C / Cil 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	620,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0146	PARQUE	T1-1	Dq 82B / Kr 74C	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	351,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0440	PARQUE	T1-1	Kr 81A / Dq 82 - Dq 82G	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.635,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS611	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 76 - Kr 81A / Dq 82C - Ac 80.	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14.770,91	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0143	PARQUE	T1-1	Dq 81In / Kr 76A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.567,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0145	PARQUE	T1-1	Tv 76d / Cil 81B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	1.228,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0439	PARQUE	T1-1	Dq 81I / Tv 77	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	600,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0056	PARQUE	T1-1	Kr 76A / Cil 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	5.376,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0325	PARQUE	T1-1	Kr 78A / Cil 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14.023,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0093	PARQUE	T1-1	Kr 89A / Cil 91	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	938,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0094	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	1.379,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0099	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 90A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	805,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0103	PARQUE	T1-1	Kr 90 / Cil 90	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	664,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0315	PARQUE	T1-1	Dq 91 / Kr 87A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	600,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0420	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	296,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0421	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	253,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ZA0012	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Ak 86 / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	707,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ZA0013	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Ak 86 / Cil 82A Bis	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	700,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0468	PARQUE	T1-2	Kr 86 / Dq 80A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	636,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0150	PARQUE	T1-2	Tv 106 / Cil 75C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	1.035,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0197	PARQUE	T1-2	Kr 104C / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.107,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0204	PARQUE	T1-2	Kr 104C / Cil 72	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.410,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0219	PARQUE	T1-2	Kr 105B / Cil 76B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	926,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0226	PARQUE	T1-2	Cil 79B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4.076,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0190	PARQUE	T1-2	Cil 74A / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	409,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0193	PARQUE	T1-2	Cil 78BisA / Kr 103A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	899,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0193	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	330,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0206	PARQUE	T1-2	Cil 78B / Kr 105B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	10.448,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0225	PARQUE	T1-2	Cil 72 / Kr 108	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	5.463,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS648	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 105F - Kr 106A - 110G / Cil 73 - Cil 71B, 70.	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6.945,07	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0209	PARQUE	T1-2	Cil 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1.215,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0230	PARQUE	T1-2	Kr 110A / Cil 72	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2.842,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0278	PARQUE	T1-2	Cil 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2.172,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0240	PARQUE	T1-2	Cil 72C / Kr 110D	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1.505,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS643	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 101 - Kr 104C / Cil 73 - Cil 71B.	ENGATIVÁ	ALAMOS	2.259,72	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0187	PARQUE	T1-2	Cil 73Bis / Kr 101	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1.299,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0306	PARQUE	T1-2	Cil 78D / Kr 102	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1.464,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0189	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cil 78A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	24.027,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS629	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 96, 101B - Kr 101, 103 / Ac 80, 74A - Cil 73, 71B.	ENGATIVÁ	EL CEDRO	2.709,52	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0134	PARQUE	T1-2	Cil 73 / Kr 98A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	7.343,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS635	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 96 - Kr 101B / Ac 80 - Cil 74A	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	6.739,97	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0149	PARQUE	T1-2	Tv 97A / Cil 75F	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	8.729,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0136	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 97	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	939,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0124	PARQUE	T1-2	Cil 72A / Kr 95	ENGATIVÁ	FLORENCIA	947,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0405	PARQUE	T1-2	Cil 72 A / Kr 94	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2.343,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0411	PARQUE	T1-2	Cil 72 / Kr 91A	ENGATIVA	FLORENCIA	1.197,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0096	PARQUE	T1-2	Kr 89Bis / Cil 74B	ENGATIVA	FLORENCIA	3.778,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0098	PARQUE	T1-2	Cil 72ABis / Kr 90Bis	ENGATIVA	FLORENCIA	6.415,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0308	PARQUE	T1-2	Kr 90 Bis / Da 74B – Cil 75	ENGATIVA	FLORENCIA	2.639,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0367	PARQUE	T1-2	Cil 74 / Ak86	ENGATIVA	FLORENCIA	1.819,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0485	PARQUE	T1-2	Cil 72 A / Kr 87	ENGATIVA	FLORENCIA	1.081,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0486	PARQUE	T1-2	Cil 74 / Kr 87	ENGATIVA	FLORENCIA	2.165,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS620	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 86 - Ak 96 / Cil 75 - Ac 72	ENGATIVA	FLORENCIA	5.967,49	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10CR0007	ORFIA	T1-2	Ak 86 / Ac 72 NW	ENGATIVA	FLORENCIA	1.029,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10SV0005	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil75 / Ak 86 - Kr 88	ENGATIVA	FLORENCIA	685,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0292	PARQUE	T1-2	Cil 76B / Kr 86	ENGATIVA	PARIS	650,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0326	PARQUE	T1-2	Kr 90Bis / Cil 75	ENGATIVA	PARIS	8.000,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0377	PARQUE	T1-2	Kr 89B / Cil 75	ENGATIVA	PARIS	1.578,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS619	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 86 - Ak 96 / Ac 80 - cil 75.	ENGATIVA	PARIS	8.043,67	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0121	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 94A	ENGATIVA	PARIS	5.490,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0091	PARQUE	T1-2	Kr 89B / Cil 75	ENGATIVA	PARIS	1.508,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0092	PARQUE	T1-2	Cil 77B / Kr 87A – Kr 88	ENGATIVA	PARIS	930,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0289	PARQUE	T1-2	Kr 87A / Cil 77 – Cil 77A	ENGATIVA	PARIS	814,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0307	PARQUE	T1-2	Cil 76Bis / Kr 92A	ENGATIVA	PARIS	2.230,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0317	PARQUE	T1-2	Cil 76BisB / Kr 95	ENGATIVA	PARIS	1.082,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10SV0029	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 91A / Cil 75 - Cil 76A	ENGATIVA	PARIS	719,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10SV0032	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 76BisB / Kr 94, Puente Peatonal	ENGATIVA	PARIS	367,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0290	PARQUE	T1-2	Ac 80 / Kr 87	ENGATIVA	PARIS	3.983,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0125	PARQUE	T1-2	Cil 76BisB / Kr 94	ENGATIVA	PARIS	4.961,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0099	PARQUE	T2-1	Cil 71 / Kr 27C	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	726,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0123	PARQUE	T2-1	Cil 70 / Kr 26 - Kr 27B	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	1.960,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12AN7301	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 28B - Ak 30 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	1.000,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0041	PARQUE	T2-1	Kr 29C / Cil 70	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	2.563,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12ZA0008	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Ak 30 / Cil 71C	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	256,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12ZA0010	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Kr 29C / Cil 72	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	400,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12AN7310	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 27A - Ak 30 / Ac 68 - Cil 63F.	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	706,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0050	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cil 67	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1.992,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0100	PARQUE	T2-1	Kr 29B / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	945,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0142	PARQUE	T2-1	Cil 63G / Kr 28B	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1.218,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12SV0028	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 68 / Ak 30 SE	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	611,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12AN7311	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 21 - Kr 27A / Ac 68 - Cil 63F.	BARRIOS UNIDOS	SIEDE DE AGOSTO	38,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12SV0022	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 63 - Cil 63F	BARRIOS UNIDOS	SIEDE DE AGOSTO	3.519,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12AN7305	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 14 - Kr 17 / Ac 68 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	788,34	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0024	PARQUE	T2-1	Cil 64 / Kr 17	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	1.521,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0055	PARQUE	T2-1	Kr 15 / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	975,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12SV0026	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 66A / Kr 14A Bis	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	259,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12AN7306	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 17 - Kr 21 / Cil 64 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	6.755,16	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0026	PARQUE	T2-1	Cil 63D / Kr 20	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	1.854,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12AN7307	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 21 - Ak 24 / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	MUEQUETA	4.178,79	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12AN7308	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 27A, 27B/ Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	QUINTA MUTIS	1.515,87	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12AN7309	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 27A, 27B - Ak 30 / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	12.424,90	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12PQ0023	PARQUE	T2-1	Kr 28 / Cil 63C	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	4.180,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
12SV0010	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 63 / Ak Caracas - Ak Ngs	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	3.140,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0074	PARQUE	T2-2	Kr 81A / Cil 68B	ENGATIVA	SANTA HELENITA	7.307,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0080	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 84	ENGATIVA	SANTA HELENITA	11.522,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0295	PARQUE	T2-2	Kr 81A / Cil 71	ENGATIVA	SANTA HELENITA	4.711,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0305	PARQUE	T2-2	Kr 73A / Cil 67A	ENGATIVA	BOYACA	2.777,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0335	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 73A	ENGATIVA	BOYACA	7.201,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0051	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 74	ENGATIVA	EL REAL	6.880,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS604	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 77 / Cil - Cil 66A - Cil 64F.	ENGATIVA	EL REAL	446,22	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0043	PARQUE	T2-2	Cil 64F / Kr 73	ENGATIVA	EL REAL	10.132,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0303	PARQUE	T2-2	Ak 72 / Cil 64J	ENGATIVA	EL REAL	2.152,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS509	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 66B - Cil 64B.	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	5.078,94	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10SV0013	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66A / Kr 71 - Kr 72	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	821,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0493	PARQUE	T2-2	Kr 70A / Cil 66	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	1.125,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0019	PARQUE	T2-2	Kr 70C / Cil 65	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	5.513,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0026	PARQUE	T2-2	Cil 64C / Kr 71	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	6.812,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0030	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 71Bis	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	4.884,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0032	PARQUE	T2-2	Cil 65 / Kr 71	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	466,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0089	PARQUE	T2-3	Da 63F / Ak Ciudad de Cali – Kr 90A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	19.032,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0299	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1.717,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0339	PARQUE	T2-3	Cil 63A / Kr 93	ENGATIVA	LOS ALAMOS	914,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ANS626	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Tv 85, Ak 86 -Ak 96 / Cil 66A - ac 26.	ENGATIVA	LOS ALAMOS	25.079,73	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0345	PARQUE	T2-3	Cil 63 / Kr 86Bis	ENGATIVA	LOS ALAMOS	5.264,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10SV0027	SEPARADOR VIAL	T2-3	Cll 64g / Kr 90A - Tv 93	ENGATIVA	LOS ALAMOS	9.660,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0378	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Cll 65Bis	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.429,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0473	PARQUE	T2-3	Dg 63F / Kr 87	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.060,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10ZA0017	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Cll 62 – Cll 65	ENGATIVA	LOS ALAMOS	5.508,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0507	PARQUE	T2-3	Cll 65B / Ak 86	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.302,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0458	PARQUE	T2-3	Tv 93 / Cll 53A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	6.706,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0117	PARQUE	T2-3	Tv 93 / Cll 53	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.666,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0505	PARQUE	T2-3	Kr 90 / Cll 52A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	4.683,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0449	PARQUE	T2-3	Cll 52A / Tv 91	ENGATIVA	LOS ALAMOS	4.483,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0504	PARQUE	T2-3	Cll 63 / Kr 90Bis	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.002,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10SV0028	SEPARADOR VIAL	T2-3	Cll 63 / Kr 86 - Kr 96	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.424,00	2026-07-29	2026-08-04	2026-07-30	2026-08-05	1
10PQ0182	PARQUE	T1-1	Cll 81 / Kr 80B	ENGATIVA	LOS CEREZOS	13.252,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0419	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cll 80Bis	ENGATIVA	LOS CEREZOS	272,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS616	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 86 - kr 89A,91 / Hmedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVA	LOS CEREZOS	2.435,48	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0469	PARQUE	T1-1	Tv 90 A / Cll 82 – Cll 84	ENGATIVA	PRIMAVERA	3.879,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0101	PARQUE	T1-1	Tv 90B / Cll 84Bis	ENGATIVA	PRIMAVERA	2.353,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0437	PARQUE	T1-1	Cll 82- Cll 85/ Tv 90- Tv 92	ENGATIVA	PRIMAVERA	7.198,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0105	PARQUE	T1-1	Tv 90I / Cll 88	ENGATIVA	PRIMAVERA	8.721,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0110	PARQUE	T1-1	Kr 92 / Cll 82	ENGATIVA	PRIMAVERA	4.049,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0104	PARQUE	T1-1	Tv 90I / Cll 87A	ENGATIVA	PRIMAVERA	7.578,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ZA0019	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Kr 92 – Kr 90 / Cll 83 C – Cll 88	ENGATIVA	PRIMAVERA	6.525,99	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS617	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 90, 93 - Tv 94 / Ac 90 - Ac 80, 82.	ENGATIVA	PRIMAVERA	1.554,06	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0097	PARQUE	T1-1	Cll 86Bis / Kr 89A	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	1.300,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0495	PARQUE	T1-1	Kr 89A Bis / Cll 88	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	360,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS639	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 89A - Kr 90, 93 / Ac 90, 82 - Ac 80.	ENGATIVA	QUIRIGUA ORIENTAL	1.030,94	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0069	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 84 / Kr 92	ENGATIVA	QUIRIGUA I	541,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0115	PARQUE	T1-1	Kr 94I / Cll 89	ENGATIVA	QUIRIGUA I	1.854,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0310	PARQUE	T1-1	Kr 94G / Cll 87A	ENGATIVA	QUIRIGUA I	3.523,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0109	PARQUE	T1-1	Tv 94C / Cll 89Bis	ENGATIVA	QUIRIGUA I	1.471,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0113	PARQUE	T1-1	Cll 86 / Kr 94A	ENGATIVA	QUIRIGUA I	6.318,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0068	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cll 86B / Kr 94G	ENGATIVA	QUIRIGUA I	1.053,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0463	PARQUE	T1-1	Kr 94K Bis / Cll 80 – Cll 80B Bis	ENGATIVA	QUIRIGUA I	7.144,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS683	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 91, 92 - Kr 94H, 94I / Ac 90 - Cll 83B.	ENGATIVA	QUIRIGUA I	4.943,19	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0462	PARQUE	T1-1	Kr 94I / Cll 82	ENGATIVA	QUIRIGUA II	7.844,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0319	PARQUE	T1-1	Tv 94I / Cll 84	ENGATIVA	QUIRIGUA II	3.872,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0436	PARQUE	T1-1	Cll 80D / Kr 94 J Bis	ENGATIVA	QUIRIGUA II	2.353,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0152	PARQUE	T1-1	Tv 94 / Cll 80	ENGATIVA	QUIRIGUA II	881,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0123	PARQUE	T1-1	Kr 94k / Cll 80BisA	ENGATIVA	QUIRIGUA II	712,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0129	PARQUE	T1-1	Kr 94I / Cll 80B8is	ENGATIVA	QUIRIGUA II	521,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0131	PARQUE	T1-1	Kr 94I / Cll 80A	ENGATIVA	QUIRIGUA II	1.330,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS684	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 94 - Tv 94I / Cll 86 - Ac 80.	ENGATIVA	QUIRIGUA II	5.337,11	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0283	PARQUE	T1-2	Cll 77A / Kr 86	ENGATIVA	PARIS	588,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0291	PARQUE	T1-2	Cll 77B8is / Kr 86	ENGATIVA	PARIS	590,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10OR0008	ORJEJA	T1-2	Ak 86 / Ac 72 NE	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	1.124,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0078	PARQUE	T1-2	Cll 74 / Kr 81A	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	3.421,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0081	PARQUE	T1-2	Dg 73 / Kr 83Bis	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	14.455,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS615	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 81A - Ak 86 / Cll 76 - Ac 72.	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	5.940,97	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0356	PARQUE	T1-2	Cll 75 / Kr 82	ENGATIVA	LA SOLEDAD NORTE	7.049,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0068	PARQUE	T1-2	Kr 78A / Cll 77A	ENGATIVA	LA GRANJA	3.902,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0060	PARQUE	T1-2	Kr 76 / Cll 74A	ENGATIVA	TABORA	10.810,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0066	PARQUE	T1-2	Kr 78A / Cll 72A	ENGATIVA	TABORA	3.955,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0067	PARQUE	T1-2	Cll 75B / Kr 78BisA	ENGATIVA	TABORA	4.976,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0069	PARQUE	T1-2	Cll 72B / Kr 80B	ENGATIVA	TABORA	1.926,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0070	PARQUE	T1-2	Cll 74A / Kr 80	ENGATIVA	TABORA	3.411,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0481	PARQUE	T1-2	Cll 73 / Kr 77B	ENGATIVA	TABORA	1.010,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS609	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 76 - Kr 81A /cll 76 - Ac 72.	ENGATIVA	TABORA	6.514,46	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS602	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 72 - Kr 76 / Ac 80 - Ac 72.	ENGATIVA	SANTA MARIA	25.073,82	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0047	PARQUE	T1-2	Kr 74ABis / Cll 73Bis	ENGATIVA	SANTA MARIA	8.335,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0050	PARQUE	T1-2	Kr 74B / Kr 73A	ENGATIVA	SANTA MARIA	3.483,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0041	PARQUE	T1-2	Kr 72Bis / Cll 76	ENGATIVA	SANTA MARIA	1.814,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0045	PARQUE	T1-2	Cll 74A / Kr 73A	ENGATIVA	SANTA MARIA	777,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10OR0001	ORJEJA	T1-2	Ak 72 / Ac 80 SW	ENGATIVA	SANTA MARIA	8.871,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0172	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 72 Bis / Cll 75 A	ENGATIVA	SANTA MARIA	982,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0001	SEPARADOR VIAL	T1-2	Ak 72 / Ac 26 - Cll 86A	ENGATIVA	AK BOYACA - SEPARADOR VIAL	17.415,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0158	PARQUE	T1-2	Ak 72 / Cll 79A	ENGATIVA	BONANZA	43.308,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0159	PARQUE	T1-2	Kr 71D / Cll 77	ENGATIVA	BONANZA	7.205,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0029	PARQUE	T1-2	Kr 70 / Cll 72A	ENGATIVA	BONANZA	10.441,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0035	PARQUE	T1-2	Cll 72A / Kr 71	ENGATIVA	BONANZA	1.517,00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0155	PARQUE	T1-2	Kr 70A / Cil 74A	ENGATIVA	BONANZA	4.678.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS406	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	BONANZA	17.783.52	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0031	PARQUE	T1-2	Cil 74C / Kr 71B	ENGATIVA	BONANZA	7.560.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0156	PARQUE	T1-2	Cil 72A85A / Kr 70A	ENGATIVA	BONANZA	4.760.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0157	PARQUE	T1-2	Kr 70C / Cil 75	ENGATIVA	BONANZA	5.636.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0006	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 70 / Cil 72 - Cil 75	ENGATIVA	BONANZA	4.921.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS404	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 68, 68C - Kr 69H / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS	1.337.46	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0490	PARQUE	T1-2	Cil 78 Bis / Kr 68B	ENGATIVA	LAS FERIAS	2.235.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10GR0007	GLORIETA	T1-2	Ak 68 / Ac 72 HW	ENGATIVA	LAS FERIAS	6.967.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0009	PARQUE	T1-2	Kr 61B5 / Cil 72a	ENGATIVA	LAS FERIAS	20.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0013	PARQUE	T1-2	Kr 69B / Cil 73	ENGATIVA	LAS FERIAS	1.157.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS405	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 69H - Ak 70 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	2.414.04	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0015	PARQUE	T1-2	Kr 69K / Cil 75	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3.192.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0016	PARQUE	T1-2	Kr 69K / Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	787.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ZA0005	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 70 / Cil 78	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3.277.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS507	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 68 - Kr 68C / Cil 78Bis - cil 74A	ENGATIVA	METROPOLIS	3.114.94	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ZA0004	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 68 / Cil 74A - 78 bis	ENGATIVA	METROPOLIS	8.459.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
12SV0030	SEPARADOR VIAL	T2-1	Av NQS / Cil 64 - Av Autonomía	BARRIOS UNIDOS	SEPARADOR VÍA FÉRREA NQS	52.077.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0025	PARQUE	T2-2	Cil 68B5 / Kr 71B5	ENGATIVA	EL LAUREL	12.998.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS510	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 69A - Cil 66A	ENGATIVA	EL LAUREL	3.745.28	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0175	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 70 / Ac 72	ENGATIVA	PAJO BLANCO	174.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS501	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 72 - Kr 69A	ENGATIVA	PAJO BLANCO	6.607.36	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0021	PARQUE	T2-2	Cil 70A / Kr 70B	ENGATIVA	PAJO BLANCO	1.747.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0028	PARQUE	T2-2	Cil 71B5 / Kr 71	ENGATIVA	PAJO BLANCO	3.700.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS502	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 69, 69A, 69D - Ak 70 / Ac 72 - Ac 64C	ENGATIVA	LA ESTRADA	931.19	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0179	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66 / Kr 67	ENGATIVA	LA ESTRADA	465.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0014	PARQUE	T2-2	Kr 69K / Cil 69	ENGATIVA	LA ESTRADA	1.799.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS503	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Kr 69 / Ac 72 - Ac 66	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	5.084.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0004	PARQUE	T2-2	Cil 67B / Kr 68D	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.104.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0006	PARQUE	T2-2	Kr 68G / Cil 66	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.020.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0008	PARQUE	T2-2	Kr 68F / Cil 67A	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	389.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0357	PARQUE	T2-2	Kr 68B / Cil 71	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	3.812.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0311	PARQUE	T2-2	Tv 66A / Cil 66B	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.911.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0336	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 68	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.052.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS504	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Kr 69A, 69D / Ac 66 - Ac 64C	ENGATIVA	LA ESTRADITA	1.391.52	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0003	PARQUE	T2-2	Cil 65 / Kr 68F	ENGATIVA	LA ESTRADITA	3.762.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0018	PARQUE	T2-2	Cil 63F / Kr 69N	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	689.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS505	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Ak 70 / Ac 64C - Ac 63	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	5.398.43	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0008	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 64C / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	5.820.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0005	PARQUE	T2-2	Cil 63B / Kr 68F	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.119.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0010	PARQUE	T2-2	Kr 69A / Cil 63F	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.493.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0153	PARQUE	T2-2	Kr 68F / Cil 63A	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.738.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10GR0009	GLORIETA	T2-2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.126.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0007	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 63 / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	7.082.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10CR0004	OREJA	T2-2	Ak 68 / Ac 63 HW	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	7.003.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0012	PARQUE	T2-3	Cil 63A / Cil 46A	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	4.245.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0362	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Cil 46A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	7.784.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10CR0011	OREJA	T2-3	Ac 26 / Ak, Ccil NW	ENGATIVA	LOS ALAMOS	14.408.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0512	PARQUE	T2-3	Cil 52A / Kr 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.435.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10CR0012	OREJA	T2-3	Ak 86 / Ac 26 NE	ENGATIVA	SAN IGNACIO	17.389.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ZA0010	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.862.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10ZA0018	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Cil 62 B Bis - Cil 65 A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.546.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0087	PARQUE	T2-3	Cil 64 / Kr 85J	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.345.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0088	PARQUE	T2-3	Kr 85 / Cil 64CB5A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	762.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0301	PARQUE	T2-3	Kr 85I / Cil 63F	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1.082.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0444	PARQUE	T2-3	Kr 85L / Cil 63B	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.538.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0445	PARQUE	T2-3	Kr 85L Bis / Cil 63F	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1.184.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0085	PARQUE	T2-3	Cil 63CB5 / Kr 85	ENGATIVA	LOS ALAMOS	8.866.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0501	PARQUE	T2-3	Cil 63 / Kr 86 NE	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1.003.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0302	PARQUE	T2-3	Kr 85 / Cil 46A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	19.291.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0514	PARQUE	T2-3	Ac 63 / Kr 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	5.688.67	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0076	PARQUE	T2-3	Cil 52B / Kr 85C	ENGATIVA	SAN IGNACIO	803.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0086	PARQUE	T2-3	Kr 85K / Cil 55	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1.017.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0085	PARQUE	T2-3	Cil 52 B / Kr 85 J	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1.763.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0181	PARQUE	T2-3	Tv 85 / Cil 52A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1.147.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0071	PARQUE	T2-3	Cil 52B / Kr 85	ENGATIVA	SAN IGNACIO	2.359.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0075	PARQUE	T2-3	Kr 85C / Cil 57	ENGATIVA	SAN IGNACIO	2.515.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0073	PARQUE	T2-3	Cil 55 / Kr 85B	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1.004.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0475	PARQUE	T2-3	Cil 52C / Kr 85C	ENGATIVA	SAN IGNACIO	285.00	2026-07-31	2026-08-04	2026-08-01	2026-08-07	1



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOI)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10ZA0014	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ac 63 / Kr 85J	ENGATIVA	SAN IGNACIO	750.00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10SV0058	SEPARADOR VIAL	T2-3	Tv 85 / Cll 52a - Cll 57	ENGATIVA	SAN IGNACIO	612.00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ANS607	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Al 73A, 75, 85 - Al 86 / Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVA	SAN IGNACIO	14,270.31	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10ZA0039	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Kr 86 / Cll 63 - Cll 52A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	3,581.00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1
10PQ0052	PARQUE	T2-3	Kr 85B / Cll 56	ENGATIVA	SAN IGNACIO	606.00	2026-07-31	2026-08-06	2026-08-01	2026-08-07	1