

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA - SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0088	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	7.275,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12SV0024	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 94A / Ak 68 - Kr 47a	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	800,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0143	PARQUE	T1-1	Kr 67 / Cil 94A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.041,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0140	PARQUE	T1-1	Cil 94A / Kr 67A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.237,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0046	PARQUE	T1-1	Cil 96 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.174,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0004	PARQUE	T1-1	Cil 97 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	5.088,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0018	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 62	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.455,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12ANS0307	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 60 - Ak 68 / Ac 100 - Cil 90,	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	28.161,78	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0042	PARQUE	T1-1	Cil 98 / Kr 64	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.295,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0086	PARQUE	T1-1	Cil 96 / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	1.675,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0129	PARQUE	T1-1	Cil 90 / Kr 62 / Kr 65	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	3.146,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0003	PARQUE	T1-1	Cil 96 / Kr 61	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	4.364,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0160	PARQUE	T1-1	Kr 60B Bis / Cil 93	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	409,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0164	PARQUE	T1-1	Kr 60D / Cil 90	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	230,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12ZAA004	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 87 / Kr 63	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	462,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0153	PARQUE	T1-1	Kr 60 Bis / Cil 94B	BARRIOS UNIDOS	LOS ANDES	799,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
10ZAA0027	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 103c - Kr 104 / Cil 91 (Ciclo Ruta)	ENGATIVA	BOLIVIA ORIENTAL	18.762,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
10RH0007	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 95G - Kr 103D	ENGATIVA	HUMEDAL JUAN AMARILLO	12.689,02	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
10PQ0337	PARQUE	T1-2	Kr 110 / Cil 86	ENGATIVA	BOLIVIA	16.362,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
10PQ0227	PARQUE	T1-2	Kr 110 / Cil 86	ENGATIVA	BOLIVIA	4.265,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
10PQ0281	PARQUE	T1-2	Kr 110 / Cil 88	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	28.485,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12SV0005	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ak Nos / Cil 63 - Cil 69	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	17.031,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12ANS104	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Tv 52A - Ak 30 / Cil 44 - Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	614,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0047	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 63B / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	387,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0092	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 63 / Kr 36A	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	127.817,00	2026-04-03	2026-04-09	2026-04-04	2026-04-10	1
12PQ0063	PARQUE	T1-1	Cil 90 / Kr 60A	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	553,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12SV0017	SEPARADOR VIAL	T1-1	Ak Suba / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	5.344,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12PQ0021	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 97 / Kr 57	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	546,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12PQ0019	PARQUE	T1-1	Cil 94C / Kr 56	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	2.897,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12ANS0308	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 50 - Tv 60C / Tv 55 - Cil 90,	BARRIOS UNIDOS	RIONEGRO	2.362,80	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12RH0001	RONDA HÍDRICA	T1-1	Canal Rio Negro / Ak 48 - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	ESCUELA MILITAR	34.675,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12PQ0104	PARQUE	T1-1	Kr 64 / Cil 81Bis	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	3.368,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12ANS0306	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 58 - Ak 48 / Cil 90, 85 - Ac 80,	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	1.458,23	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12OR0007	OREJA	T1-1	Kr 80 / Kr 48 NE	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	4.248,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12PQ0094	PARQUE	T1-1	Cil 80 - Rio Negro / Kr 59 - Kr 64	BARRIOS UNIDOS	ENTRERIOS	21.214,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
10PQ0201	PARQUE	T1-2	Cil 90 / Kr 112I	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	134.300,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
10PQ0242	PARQUE	T1-2	Kr 112 / Cil 89a	ENGATIVA	CIUDADELA COLSUBSIDIO	3.304,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
10SV0073	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 82 / Kr 113	ENGATIVA	EL CORTIJO	17.460,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
10SV0048	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 114 / Cil 86	ENGATIVA	EL CORTIJO	18.368,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
10SV0050	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 114 / Cil 86A - Cil 90	ENGATIVA	EL CORTIJO	20.835,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12PQ0125	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 63 / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	40.678,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12ZAA0097	ZONA AMBIENTAL	T2-1 y 2	Tv 59A / Ak 30 - Ac 63	BARRIOS UNIDOS	EL ROSARIO	35.786,00	2026-04-05	2026-04-11	2026-04-06	2026-04-12	1
12SV0016	SEPARADOR VIAL	T1-1	Ak autonorte / Ac 100 - Cil 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	11.159,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0001	PARQUE	T1-1	Cil 96 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.411,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0068	PARQUE	T1-1	Cil 98 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2.256,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0103	PARQUE	T1-1	Kr 47A / Cil 94	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.207,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0139	PARQUE	T1-1	Kr 47A / Cil 98Bis	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.586,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0141	PARQUE	T1-1	Cil 97A / Kr 53	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.629,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12OR0001	OREJA	T1-1	Cil 100 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4.955,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0045	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 46	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	4.171,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12SV0007	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 50 / Cil 94A - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	2.847,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0048	PARQUE	T1-1	Kr 47 / Cil 91	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	933,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12SV0001	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 100 / Ak Autonorte - Cil 98	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	18.662,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12ANS0314	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 45 - Ak 50, 55 / Ac 100 - Cil 90,	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21.343,10	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10RH0014	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 104 - Kr 113	ENGATIVA	HUMEDAL JUAN AMARILLO	34.870,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10PQ0264	PARQUE	T1-2	Cil 90 / Kr 118A	ENGATIVA	EL CORTIJO	27.841,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10PQ0268	PARQUE	T1-2	Cil 90 / Kr 118A	ENGATIVA	EL CORTIJO	6.754,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10PQ0274	PARQUE	T1-2	Cil 90 / Kr 118	ENGATIVA	EL CORTIJO	57.479,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10PQ0273	PARQUE	T1-2	Kr 118 / Da 89A	ENGATIVA	EL CORTIJO	7.483,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10SV0052	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 119 / Cil 83A - Cil 90	ENGATIVA	EL CORTIJO	3.420,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10PQ0278	PARQUE	T1-2	Kr 119 / Cil 86	ENGATIVA	EL CORTIJO	11.706,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10PQ0272	PARQUE	T1-2	Kr 119 / Cil 83A	ENGATIVA	EL CORTIJO	8.308,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
10PQ0275	PARQUE	T1-2	Kr 119 / Cil 83A	ENGATIVA	EL CORTIJO	9.003,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12ANS112	ANDÉN PÚBLICO	T2-1 y 2	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Av ferrocarril	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	1.533,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12SV0009	SEPARADOR VIAL	T2-1 y 2	Ak 60 / Cil 63 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SALITRE	37.655,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0012	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Kr 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	125.095,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0151	PARQUE	T2-1 y 2	Kr 60 / Ac 63 NW	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SALITRE	16.391,00	2026-04-07	2026-04-13	2026-04-08	2026-04-14	1
12PQ0056	PARQUE	T1-1	Cil 93 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	1.857,00	2026-04-10	2026-04-16	2026-04-11	2026-04-17	1
12PQ0005	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 48	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	12.786,00	2026-04-10	2026-04-16	2026-04-11	2026-04-17	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12PQ0041	PARQUE	T1-1	Cil 94 / Kr 49A	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	3,762.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12PQ0049	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 50 - Kr 47	BARRIOS UNIDOS	LA CASTELLANA	21,370.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12ANS0305	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 30 - Ak 50 / Cil 87A - Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,005.26	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12QR0010	OREJA	T1-1	Kr 50 / Cil 80	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	447.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12PQ0006	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 49C	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	3,735.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12PQ0032	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Ak 30	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	622.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12PQ0042	PARQUE	T1-1	Cil 88B / Kr 49	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	4,898.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12SV0015	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 85A / Kr 49A - Kr 50	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	798.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12RH0002	RONDA HÍDRICA	T1-1	Canal Río Negro / Ak Nps - Ak Suba	BARRIOS UNIDOS	LA PATRIA	9,355.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10PQ0508	PARQUE	T1-2	Kr 120 / Cil 80 - Cil 130 A	ENGATIVA	EL DORADO	38,498.12	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10ZA0031	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 146 / Cil 89A (Ciclo Ruta Via Lisboa)	ENGATIVA	EL DORADO	29,127.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10ZA0028	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 120 / Cil 80 - Cil 80A Bis (Ciclo Ruta Via Lisboa)	ENGATIVA	EL DORADO	36,990.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10ZA0029	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 120 / Cil 80 - Cil 80A Bis (Ciclo Ruta Via Lisboa)	ENGATIVA	EL DORADO	4,364.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10SV0053	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 80 / Kr 119	ENGATIVA	EL DORADO	7,865.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10PQ0270	PARQUE	T1-2	Cil 89B / Kr 116A	ENGATIVA	EL CORTIJO	11,641.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10PQ0272	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 82	ENGATIVA	EL CORTIJO	11,563.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10ANS0634	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 114 - Kr 119 / Ac 90 - Ac 80.	ENGATIVA	EL CORTIJO	27,273.21	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12ANS114	ANDÉN PÚBLICO	T2-1 y 2	Cil 63 - Cil 64 / Kr 60 - Kr 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SAITRE	3,870.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12GR0003	OREJA	T2-1 y 2	Cil 63 / Ak 68	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SAITRE	5,786.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12GR0002	GLORIETA	T2-1 y 2	Ak 68 / Cil 63	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPULAR SAITRE	2,020.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10PQ0282	PARQUE	T2-1 y 2	Cil 52 / Kr 68	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	124,390.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10PQ0002	PARQUE	T2-1 y 2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	2,076.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
10PQ0007	PARQUE	T2-1 y 2	Ac 63 / Kr 68F	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	1,494.00	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-11	2026-06-17	1
12PQ0076	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cil 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,809.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0053	PARQUE	T1-1	Cil 85 / Ak Nps	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,372.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12SV0006	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 28 / Cil 85A - Cil 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0007	PARQUE	T1-1	Cil 86A / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2,929.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0146	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cil 83 Bis - Cil 84	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	706.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0146	PARQUE	T1-1	Ak Nps / Cil 86D	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,310.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12AN7401	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 20 - Ak 30 / Ac 80.	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	24,655.34	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0071	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	355.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0072	PARQUE	T1-1	Kr 26 / Cil 85A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	334.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0073	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Cil 28	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	231.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0074	PARQUE	T1-1	Kr 27 / Cil 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	457.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0075	PARQUE	T1-1	Cil 85 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	971.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0077	PARQUE	T1-1	Cil 25 / Cil 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	584.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0021	PARQUE	T1-1	Cil 83Bis / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,744.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0030	PARQUE	T1-1	Kr 22 / Cil 87Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	88.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0054	PARQUE	T1-1	Cil 89 / Ak Nps	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	947.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0083	PARQUE	T1-1	Kr 23 / Cil 83Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,154.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0084	PARQUE	T1-1	Kr 23 / Cil 83A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,138.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0145	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	305.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0144	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cil 86 - Cil 86A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	3,163.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0147	PARQUE	T1-1	Cil 84 / Kr 21	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	487.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12SV0025	SEPARADOR VIAL	T1-1	Cil 82 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	357.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0155	PARQUE	T1-1	Cil 86A / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	223.60	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0156	PARQUE	T1-1	Cil 86 / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	204.70	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0079	PARQUE	T1-1	Cil 86A Bis / Kr 22	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	109.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0080	PARQUE	T1-1	Cil 87 / Kr 23	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	360.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0081	PARQUE	T1-1	Kr 22A / Cil 88	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	412.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0082	PARQUE	T1-1	Cil 85A / Kr 22A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	371.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10ZA0007	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Av Cil 80 / Kr 114	ENGATIVA	EL CORTIJO	8,846.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0047	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 83A / Kr 114 - Kr 118	ENGATIVA	EL CORTIJO	2,733.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0245	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 80	ENGATIVA	EL CORTIJO	8,339.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10ZA0008	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Av Cil 80 / Kr 116B	ENGATIVA	EL CORTIJO	1,454.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10CR0011	OREJA	T1-2	Cil 83A / Kr 116A NE	ENGATIVA	EL CORTIJO	1,920.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0046	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116A / Cil 80A	ENGATIVA	EL CORTIJO	1,721.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0051	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116A / Cil 81 - Dq 89A	ENGATIVA	EL CORTIJO	2,901.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0249	PARQUE	T1-2	Cil 86 / Cil 11B	ENGATIVA	EL CORTIJO	7,807.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0226	PARQUE	T1-2	Kr 116 / Cil 81	ENGATIVA	EL CORTIJO	14,481.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0478	PARQUE	T1-2	Kr 116 / Cil 86	ENGATIVA	EL CORTIJO	9,491.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10CR0009	OREJA	T1-2	Cil 83A / Kr 116A SW	ENGATIVA	EL CORTIJO	1,222.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0263	PARQUE	T1-2	Cil 86 / Cil 116	ENGATIVA	EL CORTIJO	6,199.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0329	PARQUE	T1-2	Kr 116A / Cil 88	ENGATIVA	EL CORTIJO	1,209.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0330	PARQUE	T1-2	Kr 112 / Cil 89B	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	301.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0331	PARQUE	T1-2	Kr 112 / Cil 89B	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	409.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0258	PARQUE	T1-2	Kr 112m / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	675.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0259	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	1,130.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0355	PARQUE	T1-2	Kr 113 / Cil 84	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	7,769.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0244	PARQUE	T1-2	Dg 86 / Kr 110	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	4,849.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0252	PARQUE	T1-2	Kr 111C / Cil 86A	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	10,055.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0334	PARQUE	T1-2	Cil 86B / Kr 111A	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	855.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0476	PARQUE	T1-2	Kr 110 C Bis / Cil 88 B	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	708.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0491	PARQUE	T1-2	Kr 110C Bis / Cil 86D	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	333.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10AN5650	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 104 - Ak 114.119 / Humedal J. Amarillo - Ac 90, 80	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	44,416.41	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0041	SEPARADOR VIAL	T1-2	Dg 86 / Kr 110	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	2,027.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0045	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 83A / Kr 113	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	871.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0171	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 110 A / Cil 86 B	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	116.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0251	PARQUE	T1-2	Kr 112 / Cil 86B	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	13,418.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10GR0004	GLORIETA	T1-2	Cil 80 A / Kr 112 Bis	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	1,544.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0066	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 112 / Cil 80	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	639.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0138	PARQUE	T2-1	Kr 113 / Cil 86	ENGATIVA	CIUDELA COLSUBSIDIO	4,596.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0040	PARQUE	T2-1	Cil 44 / Kr 61 - Kr 62	BARRIOS UNIDOS	PARQUE POPILAR SALITRE	26,806.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12PQ0039	PARQUE	T2-1	Cil 67F / Kr 65A	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	2,229.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12AN5101	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Cil 67D Bis / Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	3,681.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0472	PARQUE	T2-2	Ak 60 - Ak 68 / Cil 64 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	JOSE JOAQUIN VARGAS	31,308.79	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0478	PARQUE	T2-2	Cil 49A / Cil 69	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	3,703.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10A0009	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Kr 69 / Cil 47	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	3,467.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10R00014	OREJA	T2-2	Dg 44 / Ac 68 - Kr 70	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	8,374.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10A0033	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Kr 68 / Ac 26 NW	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	21,482.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10AN5506	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Cil 49A / Kr 68 - Kr 68 Bis	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	1,900.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 26 - Cil 63 / Ac 66 - Ak 70	ENGATIVA	JARDIN BOTANICO	12,077.01	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 70 / Cil 26 - Cil 63	ENGATIVA	AK ROJAS - SEPARADOR VIAL	29,917.14	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0003	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ak 86 / Ac 26 - Cil 91	ENGATIVA	AK CIUDAD DE CALI - SEPARADOR VIAL	4,367.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0005	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ac 72 / Ak 68 - Kr 111	ENGATIVA	AC CIUDAD DE CHILE - SEPARADOR VIAL	16,487.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0185	PARQUE	T2-3	Kr 112F / Cil 71C	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALA	8,767.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0165	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 111C / Cil 72	ENGATIVA	VILLAS DE ALCALA	3,931.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0256	PARQUE	T2-3	Kr 113 / Cil 70D	ENGATIVA	LA RIVIERA	11,404.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0433	PARQUE	T2-3	Kr 116A Bis / Cil 70C	ENGATIVA	LA RIVIERA	3,675.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0438	PARQUE	T2-3	Tv 113C Bis / Cil 68B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA	1,366.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0360	PARQUE	T2-3	Kr 117A / Cil 70A8A	ENGATIVA	LA FAENA	3,802.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0391	PARQUE	T2-3	Kr 119A / Cil 70D	ENGATIVA	LA FAENA	219.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0511	PARQUE	T2-3	Kr 121 / Cil 70 A Bis	ENGATIVA	LA FAENA	3,158.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0394	PARQUE	T2-3	Kr 116C / Cil 69B	ENGATIVA	LA FAENA	1,742.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0459	PARQUE	T2-3	Kr 117A / Cil 70	ENGATIVA	LA FAENA	2,151.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10AN5666	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cil 69 - Cil 71B / Kr 115 - Kr 122A	ENGATIVA	LA FAENA	447.21	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0374	PARQUE	T2-3	Kr 122A / Cil 64C	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	729.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0266	PARQUE	T2-3	Cil 66A / Kr 113F	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	3,225.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0472	PARQUE	T2-3	Cil 65 A / Kr 119	ENGATIVA	ENGATIVA ZONA URBANA	693.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0267	PARQUE	T2-3	Kr 115D / Cil 70A	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	3,268.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0404	PARQUE	T2-3	Cil 66A / Kr 113B	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	1,840.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0373	PARQUE	T2-3	Cil 66 / Kr 113C	ENGATIVA	CENTRO ENGATIVA II	5,155.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0271	PARQUE	T2-3	Tv 123 / Cil 63D	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	1,239.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0276	PARQUE	T2-3	Cil 63F / Kr 118A	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	360.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10PQ0375	PARQUE	T2-3	Cil 63B / Kr 113B	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	702.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10A0003	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Kr 123 / Cil 63B	ENGATIVA	SABANAS DEL DORADO	333.00	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10AN5657	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Kr 113B - Kr 123 / Cil 64 - Ac 63	ENGATIVA	SABANA DEL DORADO	1,441.90	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
10SV0180	SEPARADOR VIAL	T2-3	Ac 63 / Kr 122	ENGATIVA	SABANAS DEL DORADO	397.55	2026-06-12	2026-06-18	2026-06-13	2026-06-19	1
12SV0029	SEPARADOR VIAL	T1-1	Av. Auto Norte / Ac 80 - Ac 100	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	21,292.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12PQ0065	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cil 82	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,596.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12PQ0066	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cil 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,450.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12R00005	OREJA	T1-1	Cil 80 / Ak Autonorte	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	480.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12PQ0064	PARQUE	T1-1	Kr 21 / Cil 83	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,538.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12PQ0087	PARQUE	T1-1	Kr 21A / Cil 81	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,319.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12PQ0089	PARQUE	T1-1	Cil 82 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	1,155.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12PQ0101	PARQUE	T1-1	Cil 89 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	2,522.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12SV0003	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 24 / Ac 80 - Ak Nqs	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	4,500.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12VF0002	VIA PEATONAL	T1-1	Cil 81 / Kr 21A	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	117.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
12R00004	OREJA	T1-1	Ak Autonorte - Ak Nqs SW	BARRIOS UNIDOS	POLO CLUB	6,779.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0199	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 83	ENGATIVA	BOLIVIA	13,615.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0354	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 82	ENGATIVA	BOLIVIA	2,767.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0229	PARQUE	T1-2	Cil 80A / Kr 102A	ENGATIVA	BOLIVIA	5,808.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10A0037	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cil 80 / Kr 104 - Kr 109 Costado Norte	ENGATIVA	BOLIVIA	7,373.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0228	PARQUE	T1-2	Kr 102A / Cil 82	ENGATIVA	BOLIVIA	9,770.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0198	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 81A	ENGATIVA	BOLIVIA	1,961.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10A0038	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 110A / Cil 80	ENGATIVA	BOLIVIA	1,814.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardia de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardia de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10SV0042	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 104 / Cil 82	ENGATIVÁ	BOLIVIA	2.831.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10ANS622	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 104 - Kr 110A / Dq 86A - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOLIVIA	15.386.93	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0184	PARQUE	T1-2	Cil 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	51.856.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10VP0001	VÍA PEATONAL	T1-2	Ak 96 / Ac 80 - Cil 81.	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3.382.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0363	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cil 80	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.860.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0191	PARQUE	T1-2	Kr 103C / Cil 82	ENGATIVÁ	BOCHICA II	7.466.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0285	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cil 88	ENGATIVÁ	BOCHICA II	4.034.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0352	PARQUE	T1-2	Cil 87 / Kr 102	ENGATIVÁ	BOCHICA II	3.631.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10ANS644	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 96 - Kr 103C / humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOCHICA II	5.309.76	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10SV0061	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 102 / Cil 80A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	2.467.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10SV0062	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 82 / Kr 100A	ENGATIVÁ	BOCHICA II	1.390.00	2026-06-15	2026-06-21	2026-06-16	2026-06-22	1
10PQ0192	PARQUE	T1-2	Kr 103B / Cil 83	ENGATIVÁ	BOCHICA II	8.383.00	2026-06-15				

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA - SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0456	PARQUE	T1-2	Kr 95D / Cil 85	ENGATIVÁ	BOCHICA	9.816,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10ANS032	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Cil 86 - Ac 80.	ENGATIVÁ	BOCHICA	13.945,98	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0446	PARQUE	T1-2	Kr 96 / Cil 87	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	4.701,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10SV0037	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 95D / Cil 86A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	2.709,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10SV0034	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 86A / Kr 95C	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	1.502,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0138	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cil 87	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	6.636,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0344	PARQUE	T1-2	Kr 95G / Cil 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	551,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0447	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cil 88	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	864,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10ANS631	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ak 96 / Cil 89 - Cil 86.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE I ETAPA	22.806,39	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10RH0006	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 86 - Kr 91	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	16.237,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0014	PARQUE	T2-1	Cil 67A / Kr 52	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	3.407,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0096	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	11.830,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12ZA0001	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Cil 64 / Kr 50 - Kr 57	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	13.478,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0034	PARQUE	T2-1	Cil 66A / Kr 52	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	863,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0097	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cil 65Bis	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	322,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0098	PARQUE	T2-1	Kr 60 / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	940,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0036	PARQUE	T2-1	Kr 56 / Cil 67	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	4.609,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0037	PARQUE	T2-1	Cil 67B / Kr 57B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1.315,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0107	PARQUE	T2-1	Cil 66A / Kr 51	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	5.096,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0105	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cil 66A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1.484,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0106	PARQUE	T2-1	Kr 57C / Cil 64A	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1.404,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0126	PARQUE	T2-1	Kr 56B / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	948,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12PQ0135	PARQUE	T2-1	Kr 57B / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	1.444,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12SV0008	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 56B / Cil 66A - Dg 67B	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	558,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12VP0001	VÍA PEATONAL	T2-1	Cil 66A / Kr 58 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	POPULAR MODELO	333,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
12RH0003	RONDA HÍDRICA	T2-1	Cil 64 / Kr 60 - Kr 57C	BARRIOS UNIDOS	PARQUE DISTRITAL SAUTRE	6.182,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0033	PARQUE	T2-2	Cil 52Bis / Kr 71C	ENGATIVÁ	NORMANDIA	322,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10SV0059	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 48A / Ak 72 - Kr 71	ENGATIVÁ	NORMANDIA	4.668,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10ANS507	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVÁ	NORMANDIA	21.606,13	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0020	PARQUE	T2-2	Cil 48A / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.805,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0022	PARQUE	T2-2	Cil 52 / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.864,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0027	PARQUE	T2-2	Cil 50 / Kr 71A - Kr 71B	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.289,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10ZA0020	ZONA AMBIENTAL	T2-2	Ac 26 / Kr 71A - Kr 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA	4.310,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0024	PARQUE	T2-2	Kr 71 / Cil 52	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.451,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0144	PARQUE	T2-2	Cil 54Bis / Kr 70D	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.809,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10SV0177	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 53 / Kr 70 - Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA	1.801,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10ANS508	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 64B - Ac 63.	ENGATIVÁ	LA CABANA	335,04	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10QR0013	OREJA	T2-2	Ac 26 / Ak 72 NW	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	7.331,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0055	PARQUE	T2-2	Dg 47 / Kr 74	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.299,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0038	PARQUE	T2-2	Ac 26 / Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	267,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0046	PARQUE	T2-2	Cil 51 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	21.230,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0280	PARQUE	T2-3	Kr 105 / Cil 70	ENGATIVÁ	VILLA DEL MAR	22.461,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0203	PARQUE	T2-3	Kr 105A / Cil 70BisA	ENGATIVÁ	ALAMOS	1.851,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0188	PARQUE	T2-3	Cil 71C / Kr 101A	ENGATIVÁ	ALAMOS	20.235,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0202	PARQUE	T2-3	Kr 104 / Cil 71C	ENGATIVÁ	ALAMOS	3.721,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10ANS652	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Cil 63 - Cil 67D / Kr 105 - Kr 108	ENGATIVÁ	EL MUELLE	324,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0415	PARQUE	T2-3	Cil 67B / Kr 107D	ENGATIVÁ	EL MUELLE	1.553,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0406	PARQUE	T2-3	Kr 105G / Cil 64C	ENGATIVÁ	EL MUELLE	1.340,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10RH0012	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado sur	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	20.034,00	2026-06-17	2026-06-23	2026-06-18	2026-06-24	1
10PQ0017	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	1.050,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0492	PARQUE	T1-1	Kr 69 / Cil 80 - Cil 87	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	2.121,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ZA0036	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	2.165,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ANS403	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Ak 68 - Kr 69H / Humedal J. Amarillo - Ac 80.	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	1.753,30	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0011	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69	ENGATIVÁ	JULIO FLÓREZ	707,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0407	PARQUE	T1-1	Cil 80 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	8.613,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0432	PARQUE	T1-1	Cil 87 / Kr 69H	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2.813,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10RH0003	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Kr 73 - Kr 84	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	49.133,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10RH0008	RONDA HÍDRICA	T1-2	Humedal J. Amarillo / Kr 91 - Kr 95G	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	32.858,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0183	PARQUE	T1-2	Cil 93 / Kr 93	ENGATIVÁ	LUIS CARLOS GALAN	1.394,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0434	PARQUE	T1-2	Kr 95 G / Cil 91 A	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5.963,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0322	PARQUE	T1-2	Cil 94 / Kr 93	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1.323,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0401	PARQUE	T1-2	Kr 95 / Cil 93	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2.739,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0461	PARQUE	T1-2	Cil 96 / Kr 93 Bis	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	6.359,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0435	PARQUE	T1-2	Cil 91 / Kr 94 P	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	2.667,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0126	PARQUE	T1-2	Cil 91A / Kr 95	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	14.926,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0139	PARQUE	T1-2	Kr 95d / Cil 90	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1.348,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10SV0170	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 90 / Kr 94I - Kr 95 G	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5.140,00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ANS630	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 91 - Ak 96 / Cil 92, 91A - Ac 90.	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	9.437,77	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA - SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0494	PARQUE	T1-2	Kr 94Q / Cll 86	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	1,008.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ZA0024	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 96 / Cll 83 - Cll 86	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5,308.24	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ZA0025	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ac 96 / Cll 82 - Cll 83	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	5,031.84	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ZA0023	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ac 96 / Cll 86 - Cll 82	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	7,186.01	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ZA0026	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Ac 96 / Cll 82 - Cll 80	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE	13,116.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ANS682	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 94L - Ac 96 / Ac 90 - Cll 89,	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	2,830.33	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0135	PARQUE	T1-2	Cll 89 / Cll 75C	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	847.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0353	PARQUE	T1-2	Kr 95H / Cll 89	ENGATIVÁ	CIUDAD BACHUE II	5,215.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12ANS103	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 52 - Ac 30 / Cll 64 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	13,195.34	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12PQ0137	PARQUE	T2-1	Cll 64 / Kr 50 - Kr 52	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	7,502.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12SV0011	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cll 64 / Ak Nds - Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN MIGUEL	1,767.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12PQ0010	PARQUE	T2-1	Cll 71 / Kr 57A	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	3,125.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12PQ0134	PARQUE	T2-1	Cll 68 / Kr 50 - Kr 51	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	914.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12SV0020	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 52A / Cll 72A - Cll 74	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	329.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12ANS203	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Tv 56A - Kr 58 / Cll 75Abis - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO	615.08	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12ANS204	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 58 - Ak 68 / Cll 75, 74A, 73 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1,452.96	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12PQ0002	PARQUE	T2-1	Cll 73 / Kr 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	10,899.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12PQ0180	PARQUE	T2-1	Kr 63 / Ac 68	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	1,092.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12SV0023	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 72 / Kr 67 - Kr 63	BARRIOS UNIDOS	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	2,472.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
12PQ0011	PARQUE	T2-1	Cll 64 / Cll 75A	BARRIOS UNIDOS	SIMON BOLIVAR	4,466.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0042	PARQUE	T2-2	Cll 49A / Cll 72B	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,091.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0054	PARQUE	T2-2	Kr 74 / Cll 51	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,115.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0057	PARQUE	T2-2	Cll 52B / Kr 74A	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,247.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0037	PARQUE	T2-2	Cll 52Bis / Ak 72	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	3,407.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10ANS606	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ac 72 - Kr 75, 77A / Ac 63 - Ac 26,	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	29,113.58	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0052	PARQUE	T2-2	Kr 74A / Cll 56A - Cll 63	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	1,056.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0053	PARQUE	T2-2	Cll 54 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	9,434.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0039	PARQUE	T2-2	Kr 72A / Cll 55	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	1,662.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0044	PARQUE	T2-2	Cll 54 / Kr 73	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	1,985.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0038	PARQUE	T2-2	Kr 74A / Cll 54	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,378.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10SV0168	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 53 / Ak Boyaca - Ak Cali	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	6,100.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0041	PARQUE	T2-2	Kr 76 / Cll 54	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	478.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10PQ0457	PARQUE	T2-2	Ac 63 / Kr 75	ENGATIVÁ	NORMANDIA OCCIDENTAL	2,080.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10RH0013	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 105F - Kr 115B	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	71,173.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10RH0011	RONDA HÍDRICA	T2-3	Humedal Jaboque / Kr 98A - Kr 105 Costado Norte	ENGATIVÁ	HUMEDAL JABOQUE	29,226.00	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-20	2026-06-26	1
10RH0001	RONDA HÍDRICA	T1-1	Humedal J. Amarillo / Ak 68 - Kr 68H	ENGATIVÁ	HUMEDAL JUAN AMARILLO	2,446.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0368	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 70Bbis	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2,174.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10ROR003	OREJA	T1-1	Ac 72 / Ac 80 NE	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	7,135.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0350	PARQUE	T1-1	Cll 80 / Kr 70	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,343.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0400	PARQUE	T1-1	Cll 86A / Kr 70C	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	1,951.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0396	PARQUE	T1-1	Cll 80 / Kr 69 I	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	1,829.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0023	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 69T	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,016.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0470	PARQUE	T1-1	Ac 80 / Kr 70	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	2,440.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10ANS402	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Kr 69H - Ac 72 / Humedal J. Amarillo - Ac 80,	ENGATIVÁ	SANTA ROSA	3,452.70	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10RH0004	RONDA HÍDRICA	T1-1	Cll 81B / Kr 72Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	20,922.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0036	PARQUE	T1-1	Kr 72 B Bis / Cll 81	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	7,314.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0510	PARQUE	T1-1	Cll 81 / Kr 72 B Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	650.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0034	PARQUE	T1-1	Kr 72Bis / Cll 81Bis	ENGATIVÁ	EL MINUTO DE DIOS	5,680.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10ZA0032	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 120 / Cll 80 - Cll 64 (Vía Parque La Florida)	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	93,380.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0444	PARQUE	T1-2	Kr 116B / Da 77	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	7,464.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0445	PARQUE	T1-2	Kr 116B / Da 77	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	6,359.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10SV0166	SEPARADOR VIAL	T1-2	Da 77B / Kr 116 - Kr 121	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	3,149.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10ZA0030	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cll 78C / Kr 129	ENGATIVÁ	EL GACCO	3,932.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10ANS643	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Cll 77 - Cll 80 / Kr 116 - Kr 120	ENGATIVÁ	EL DORADO INDUSTRIAL	131.61	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0313	PARQUE	T1-2	Cll 78B / Kr 115	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	3,064.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10SV0173	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 116B / Cll 78B - Cll 79	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	516.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10SV0174	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 119 / Cll 78B - Cll 79	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	534.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10SV0072	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cll 78B / Kr 114 - Kr 116C	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	930.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0312	PARQUE	T1-2	Kr 114Bis / Cll 77B	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	13,135.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10ZA0021	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Cll 79 / Kr 116 - Kr 119	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,176.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10ANS654	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ac 114 - Kr 116 / Cll 79 - Cll 72F,	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	6,201.44	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0446	PARQUE	T1-2	Da 77 / Tv 119A	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	7,916.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0297	PARQUE	T1-2	Cll 75C / Entre Kr 114 A y Kr 115	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,886.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0474	PARQUE	T1-2	Kr 115 / Cll 77	ENGATIVÁ	GRAN GRANADA	1,304.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
12ANS205	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 62 - Kr 65, 66 / Ac 80, Cll 74A,	BARRIOS UNIDOS	SIMON BOLIVAR	307.58	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
12PQ0035	PARQUE	T2-1	Kr 66 / Cll 76	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	13,910.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
12ANS207	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 65, 66 - Ac 68 / Ac 80 - Cll 76, 73,	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	2,355.62	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
12OR0008	OREJA	T2-1	Cil 80 / Kr 68 SE	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	10.619.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
12ZA0002	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Av 68/ Cil 74 A- Ac 80	BARRIOS UNIDOS	METROPOLIS	6.584.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
12AN5201	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 30 - Iv 56A/ Ac 80 - cil 76	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUECER GAITAN	1.706.72	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
12OR0011	OREJA	T2-1	Cil 80 / Ak Nos - Kr 53	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUECER GAITAN	19.210.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
12PQ0016	PARQUE	T2-1	Cil 78A / Kr 54	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUECER GAITAN	1.122.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
12PQ0143	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cil 78	BARRIOS UNIDOS	JORGE BUECER GAITAN	273.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10SV0167	SEPARADOR VIAL	T2-2	Ac 63 / Ak Boyaca - Ak Cali	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	9.461.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0340	PARQUE	T2-2	Cil 56A / Kr 75	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	2.365.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0376	PARQUE	T2-2	Ac 63 / Kr 73Bis	ENGATIVA	NORMANDIA OCCIDENTAL	1.586.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0489	PARQUE	T2-2	Cil 52B / Kr 77	ENGATIVA	SANTA CECILIA	3.018.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0180	PARQUE	T2-2	Kr 78A / Cil 52C	ENGATIVA	SANTA CECILIA	2.113.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0063	PARQUE	T2-2	Kr 77A / Cil 52B	ENGATIVA	SANTA CECILIA	6.269.00	2026-06-22	2026-06-28	2026-06-23	2026-06-29	1
10PQ0179	PARQUE	T2-2	Cil 52B / Kr 78	ENGATIVA	SANTA CECILIA	8.361.00	2026-				

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA - SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0255	PARQUE	T1-2	Kr 111C / Cil 73A	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	3.188.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0448	PARQUE	T1-2	Kr 112B Bis / Cil 74A	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	4.279.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0186	PARQUE	T1-2	Kr 113A / Cil 74A	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	815.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0230	PARQUE	T1-2	Cil 76C / Kr 112	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	2.444.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0253	PARQUE	T1-2	Cil 76C / Kr 112	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	3.491.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0464	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Cil 112B	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	2.985.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0408	PARQUE	T1-2	Kr 113ABis / Cil 72q	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA	1.448.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0243	PARQUE	T1-2	Cil 78 / Kr 111C	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA I	21.422.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0247	PARQUE	T1-2	Cil 78D / Kr 112C	ENGATIVA	VILLAS DE GRANADA I	2.422.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
121A0005	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Cil 80 / Kr 61 - Kr 60	BARRIOS UNIDOS	JORGE BLÜECER GAITAN	548.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12SV0027	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 80 / Kr 56 Bis	BARRIOS UNIDOS	JORGE BLÜECER GAITAN	235.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12AN5202	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 30 - Tv 54A / Ac 76 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	162.18	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0020	PARQUE	T2-1	Dg 718is / Kr 50	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1.066.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0022	PARQUE	T2-1	Kr 54 / Cil 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1.200.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0033	PARQUE	T2-1	Kr 52 / Cil 74Bis	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	904.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0145	PARQUE	T2-1	Tv 56a / Cil 75	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	1.549.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12RH0122	ROMA HIDRICA	T2-1	Canal Satellite / Ac 80 - Ak 30	BARRIOS UNIDOS	DOCE DE OCTUBRE	27.086.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0028	PARQUE	T2-1	Cil 79 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFÍA	3.447.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0031	PARQUE	T2-1	Cil 29C / Cil 72	BARRIOS UNIDOS	SANTA SOFÍA	2.292.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12AN7405	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 28B - Ak 30 / Cil 76 - Ac 72	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1.978.41	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0032	PARQUE	T2-1	Cil 75 / Kr 29C	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1.060.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
121A0007	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Ak 30 / Cil 74 - Cil 75	BARRIOS UNIDOS	ONCE DE NOVIEMBRE	1.227.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12AN7407	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Cil 76 - Ac 74	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	1.849.80	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0009	PARQUE	T2-1	Cil 75 / Kr 28A	BARRIOS UNIDOS	LA AURORA	734.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12AN7404	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Cil 74 - Ac 72	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	5.958.66	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0017	PARQUE	T2-1	Kr 27A / Cil 73	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0093	PARQUE	T2-1	Kr 25 / Cil 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	282.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0093	PARQUE	T2-1	Kr 27 / Cil 73 Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	310.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0095	PARQUE	T2-1	Kr 26 / Cil 73Bis	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES NORTE	255.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12AN7402	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 20 - Kr 27A / Ac 80 - Cil 76	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1.066.38	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12PQ0029	PARQUE	T2-1	Cil 76Bis / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	710.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
12SV0032	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ak coracós / Cil 80 - Cil72	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	1.678.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0049	PARQUE	T2-2	Kr 74A / 63F	ENGATIVA	EL ENCANTO	7.513.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0042	PARQUE	T2-2	Cil 63F / Kr 76	ENGATIVA	EL ENCANTO	1.042.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0045	PARQUE	T2-2	Cil 64B / Cil 77A	ENGATIVA	VILLA LUZ	36.832.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10ANS614	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 76A, 77A - Tv 85 / Cil 66A - Ac 63	ENGATIVA	VILLA LUZ	25.605.52	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0344	PARQUE	T2-3	Tv 103 / Cil 65	ENGATIVA	LOS ANGELES	11.916.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0422	PARQUE	T2-3	Cil 64A / Kr 97C	ENGATIVA	LOS ANGELES	3.108.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10SV0077	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 96 / Cil 63 - Cil 66A	ENGATIVA	LOS ANGELES	1.612.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0372	PARQUE	T2-3	Kr 99A / Cil 70A	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	2.822.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0309	PARQUE	T2-3	Cil 71ABis / Kr 96A	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	1.712.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0365	PARQUE	T2-3	Cil 70 / Kr 97Bis	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	6.442.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0130	PARQUE	T2-3	Kr 96 / Cil 66A	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA	26.346.44	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10ANS623	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 96 - Tv 101, 103 / Cil 70 - Ac 63	ENGATIVA	LOS ANGELES	18.374.19	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10ANS641	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 96 - Kr 101 / Cil 71B - cil 70	ENGATIVA	SANTA MÓNICA	4.080.42	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10PQ0112	PARQUE	T2-3	Cil 69B / Kr 92A	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA	2.190.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10SV0169	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 96 / Cil 72	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.178.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10ANS625	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 86 - Ak 96 / Ac 72 - Cil 70A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	8.545.43	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
10CR0005	OREJA	T2-3	Ak 86 / Ac 72 SW	ENGATIVA	LOS ALAMOS	417.00	2026-06-24	2026-06-30	2026-06-25	2026-07-01	1
107A0011	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 72 / Kr 96	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.004.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0171	PARQUE	T1-1	Tv 77 / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.400.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0417	PARQUE	T1-1	Tv 76 / Dg 82G	ENGATIVA	PARIS GAITAN	621.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0162	PARQUE	T1-1	Tv 76A / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.772.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0167	PARQUE	T1-1	Tv 78 / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.766.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0169	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.823.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0171	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	851.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0178	PARQUE	T1-1	Tv 82ABis / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	886.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0168	PARQUE	T1-1	Tv 76C / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.612.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0374	PARQUE	T1-1	Kr 86 / Dg 87B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.99.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0175	PARQUE	T1-1	Tv 82 / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.158.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0176	PARQUE	T1-1	Tv 82B / Cil 83B	ENGATIVA	PARIS GAITAN	686.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0177	PARQUE	T1-1	Tv 82Bis / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	1.644.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0090	PARQUE	T1-1	Kr 85A / Cil 83Bis	ENGATIVA	PARIS GAITAN	5.976.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ANS612	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 76, 81A - Ak 86 / Cil 87 - Ac 80	ENGATIVA	PARIS GAITAN	16.724.64	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0084	PARQUE	T1-1	Cil 81 / Kr 83	ENGATIVA	PARIS GAITAN	11.045.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0323	PARQUE	T1-1	Cil 83 / Kr 85	ENGATIVA	PARIS GAITAN	304.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0480	PARQUE	T1-1	Cil 83 / Kr 84	ENGATIVA	PARIS GAITAN	655.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ZA0016	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Cil 83 Bis / Kr 84	ENGATIVA	PARIS GAITAN	702.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0412	PARQUE	T1-1	Dg 82Bis / Kr 85	ENGATIVA	PARIS GAITAN	3.389.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0455	PARQUE	T1-1	Kr 85 / Dq 82	ENGATIVÁ	PARIS GAITAN	159.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0248	PARQUE	T1-2	Kr 111C / Cil 788	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.784.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0249	PARQUE	T1-2	Cil 77A / Kr 112B	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.769.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0239	PARQUE	T1-2	Kr 110C / Cil 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	3.453.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ANS649	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 110 - Ak 114 / Ac 80 - Cil 77	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	21.785.22	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0257	PARQUE	T1-2	Kr 113A / Cil 79	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	1.737.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0261	PARQUE	T1-2	Cil 77B / Kr 113A	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	8.626.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0483	PARQUE	T1-2	Cil 79C / Kr 113	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.020.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10SV0044	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 110 / Cil 73 - Ac 80	ENGATIVÁ	VILLAS DE GRANADA I	2.732.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ANS655	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 110 - Kr 111 A / Cil 77 - Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	2.009.74	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ANS667	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Tv 106, 107 - Kr 110 / Ac 80 - Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	10.745.80	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0207	PARQUE	T1-2	Kr 105C / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4.454.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0208	PARQUE	T1-2	Cil 75 / Kr 105A - Iv 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.370.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0287	PARQUE	T1-2	Cil 76A / Cil 103	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.977.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0441	PARQUE	T1-2	Kr 104 / Cil 77D	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	706.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0235	PARQUE	T1-2	Kr 108 / Cil 75d	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	4.233.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0234	PARQUE	T1-2	Cil 75 / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	2.386.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0236	PARQUE	T1-2	Cil 76A / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	1.387.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0237	PARQUE	T1-2	Cil 75 / Kr 110	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	1.173.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0301	PARQUE	T1-2	Kr 110C/Bis / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS SUR	2.160.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0151	PARQUE	T1-2	Kr 107B / Cil 76A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	6.322.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0213	PARQUE	T1-2	Tv 106 / Cil 75	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	6.775.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0220	PARQUE	T1-2	Cil 75B / Kr 108	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	9.078.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0346	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 108	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3.240.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0145	PARQUE	T1-2	Kr 107 / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	299.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0215	PARQUE	T1-2	Cil 78B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	954.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0216	PARQUE	T1-2	Cil 77 / Kr 107B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	1.266.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0218	PARQUE	T1-2	Dq 78C / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2.874.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10SV0038	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 106 / Cil 72 - Cil 76	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	423.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ANS628	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 103, 103A, 104C - Kr 105F, 106, 107 / Ac 80 - Cil 73, 70B88A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	5.599.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10SV0043	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 107 / Cil 78B - Ac 80	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	18.275.62	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ZA0034	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 80 / Kr 107	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	3.217.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ZA0035	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 107 / Cil 79C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS	2.307.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
12ZA0003	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Kr 24 / Cil 80	BARRIOS UNIDOS	JUAN XXIII	621.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2PQ0149	PARQUE	T2-1	Ac 72 / Ak 24	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	208.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2PQ0027	PARQUE	T2-1	Kr 22 / Cil 75	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	872.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2PQ0069	PARQUE	T2-1	Cil 73 / Kr 20C Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2.950.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2PQ0070	PARQUE	T2-1	Kr 22 / Cil 73	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	405.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2PQ0090	PARQUE	T2-1	Cil 73 / Kr 22Bis	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	643.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2SV0002	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 72 - Ac 80	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	450.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2SV0014	SEPARADOR VIAL	T2-1	Dq 74Bis / Kr 20C - Ak Caracas	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	2.179.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2ANV403	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 20 - Ak 24 / Cil 76 - Ac 72	BARRIOS UNIDOS	SAN FELIPE	509.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2ANV303	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 17 - Ak 24 / Ac 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	7.449.01	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2SV0004	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	COLOMBIA	108.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2ANV304	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 14 - Kr 17 / Ac 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	1.428.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2PQ0048	PARQUE	T2-1	Cil 69 / Kr 14	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	382.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2SV0013	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 72 / Ak Caracas - Ak Ngs	BARRIOS UNIDOS	CONCEPCION NORTE	454.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2ANV302	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 28B / Ac 72 - Ac 68	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	4.931.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2PQ0152	PARQUE	T2-1	Cil 72 / Kr 24	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	12.799.19	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
2PQ0015	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 25	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	2.549.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0077	PARQUE	T2-2	Cil 69B / Kr 81B	ENGATIVÁ	VILLA LUZ	18.742.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0361	PARQUE	T2-2	Kr 63B / Cil 68A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	22.027.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10SV0022	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 80 / Cil 66 - Cil 67	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	854.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10SV0020	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66A / Kr 77 - Kr 86	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	263.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10ANS608	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 77A - Ak 86 / Ac 72 - Cil 66A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	2.815.53	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10OR0006	OREJA	T2-2	Ak 86 / Ac 72 SE	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	12.439.53	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0072	PARQUE	T2-2	Cil 68A / Kr 81	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	482.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0044	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 77A	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	19.940.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0095	PARQUE	T2-3	Cil 71B / Kr 87	ENGATIVÁ	SANTA HELENITA	5.698.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0122	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 71C	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4.737.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0358	PARQUE	T2-3	Cil 71C / Kr 91A8is	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.192.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0458	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 72	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	822.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0454	PARQUE	T2-3	Cil 70A / Kr 91A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.738.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0106	PARQUE	T2-3	Cil 71Bis / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2.502.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0318	PARQUE	T2-3	Cil 70A / Kr 92A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	267.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0114	PARQUE	T2-3	Cil 71 A / Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	9.449.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0477	PARQUE	T2-3	Cil 70B / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	286.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0100	PARQUE	T2-3		ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	4.489.00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10ANS621	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Ak 86 - Ak 96 / Cil 70A - Cil 66A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.194,43	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0127	PARQUE	T2-3	Kr 94A / Cil 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.302,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0102	PARQUE	T2-3	Kr 90B / Cil 69B	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	2.179,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0328	PARQUE	T2-3	Kr 90 / Cil 68A	ENGATIVÁ	FLORIDA BLANCA	4.291,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0118	PARQUE	T2-3	Kr 94 / Cil 71A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.193,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0120	PARQUE	T2-3	Kr 94A / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.359,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0327	PARQUE	T2-3	Kr 93 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	745,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0107	PARQUE	T2-3	Cil 71B / Kr 91ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.014,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0111	PARQUE	T2-3	Kr 92 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.135,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0128	PARQUE	T2-3	Kr 95 / Cil 71ABis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.400,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10RH0015	RONDA HÍDRICA	T2-3	Cil 66A / Ak 86 - Kr 96	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	19.443,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0506	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 65B	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3.819,30	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10SV0060	SEPARADOR VIAL	T2-3	Kr 91 / Cil 65Bis - Cil 66A	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.657,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0397	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	3.009,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0300	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 89Bis	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2.950,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0338	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 88	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	2.377,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0286	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 88	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	1.135,00	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0488	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 64i	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	395,20	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10PQ0359	PARQUE	T2-3	Kr 88 / Cil 64i	ENGATIVÁ	LOS ALAMOS	856,50	2026-06-26	2026-07-02	2026-06-27	2026-07-03	1
10SV0070	SEPARADOR VIAL	T1-1	Kr 76 / Cil 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	700,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0170	PARQUE	T1-1	Tv 78 / Cil 82B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.720,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0173	PARQUE	T1-1	Dq 82Bis / Kr 79	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	3.210,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0174	PARQUE	T1-1	Tv 79B / Cil 82i	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	823,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0144	PARQUE	T1-1	Tv 76C / Cil 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	620,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0146	PARQUE	T1-1	Dq 82B / Kr 74C	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	351,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0440	PARQUE	T1-1	Kr 81A / Dq 82 - Dq 82G	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.635,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS611	ANDÉN PÚBLICO	T1-1	Tv 76 - Kr 81A / Dq 82C - Ac 80.	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14.970,91	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0143	PARQUE	T1-1	Dq 81h / Kr 76A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	2.567,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0145	PARQUE	T1-1	Tv 76d / Cil 81B	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	1.228,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0439	PARQUE	T1-1	Dq 81i / Tv 77	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	600,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0056	PARQUE	T1-1	Kr 76A / Cil 82A	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	5.376,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0325	PARQUE	T1-1	Kr 78A / Cil 80	ENGATIVÁ	AUTOPISTA MEDELLIN	14.023,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0093	PARQUE	T1-1	Kr 89A / Cil 91	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	938,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0094	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 90	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	1.379,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0099	PARQUE	T1-1	Cil 91 / Kr 90A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	805,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0103	PARQUE	T1-1	Kr 90 / Cil 90	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	664,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0315	PARQUE	T1-1	Dq 91 / Kr 87A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	600,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0420	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	276,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0421	PARQUE	T1-1	Tv 88C / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	253,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ZA0012	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Ak 86 / Cil 81	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	707,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ZA0013	ZONA AMBIENTAL	T1-1	Ak 86 / Cil 82A Bis	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	700,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0468	PARQUE	T1-2	Kr 86 / Dq 80A	ENGATIVÁ	LOS CEREZOS	636,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0150	PARQUE	T1-2	Tv 106 / Cil 75C	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	1.035,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0197	PARQUE	T1-2	Kr 104C / Cil 73	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.107,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0204	PARQUE	T1-2	Kr 104A / Cil 72	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	2.410,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0219	PARQUE	T1-2	Kr 105B / Cil 76B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	926,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0226	PARQUE	T1-2	Cil 79B / Kr 106	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	4.076,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0190	PARQUE	T1-2	Cil 74A / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	409,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0193	PARQUE	T1-2	Cil 78BisA / Kr 103A	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	899,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0196	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 104	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	330,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0206	PARQUE	T1-2	Cil 78B / Kr 105B	ENGATIVÁ	GARCÉS NAVAS ORIENTAL	10.448,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0225	PARQUE	T1-2	Cil 72 / Kr 108	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	5.463,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS648	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 105F - Kr 106A - 110G / Cil 73 - Cil 71B, 70.	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	6.945,07	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0209	PARQUE	T1-2	Cil 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1.215,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0230	PARQUE	T1-2	Kr 110A / Cil 72	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2.842,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0278	PARQUE	T1-2	Cil 72 / Kr 105F	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	2.172,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0240	PARQUE	T1-2	Cil 72C / Kr 110D	ENGATIVÁ	VILLA AMALIA	1.505,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS643	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 101 - Kr 104C / Cil 73 - Cil 71B.	ENGATIVÁ	ALAMOS	2.259,72	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0187	PARQUE	T1-2	Cil 73Bis / Kr 101	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1.299,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0306	PARQUE	T1-2	Cil 78D / Kr 102	ENGATIVÁ	EL CEDRO	1.464,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0189	PARQUE	T1-2	Kr 102 / Cil 78A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	24.027,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS629	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 96, 101B - Kr 101, 103 / Ac 80, 74A - Cil 73, 71B.	ENGATIVÁ	EL CEDRO	2.709,52	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0134	PARQUE	T1-2	Cil 73 / Kr 98A	ENGATIVÁ	EL CEDRO	7.343,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS635	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 96 - Kr 101B / Ac 80 - Cil 74A	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	6.739,97	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0149	PARQUE	T1-2	Tv 97A / Cil 75F	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	8.729,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0136	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 97	ENGATIVÁ	EL MADRIGAL	939,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0124	PARQUE	T1-2	Cil 72A / Kr 95	ENGATIVÁ	FLORENCIA	947,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0405	PARQUE	T1-2	Cil 72 A / Kr 94	ENGATIVÁ	FLORENCIA	2.343,00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0411	PARQUE	T1-2	Cil 72 / Kr 91A	ENGATIVA	FLORENCIA	1.197.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0096	PARQUE	T1-2	Kr 89Bis / Cil 74B	ENGATIVA	FLORENCIA	3.778.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0098	PARQUE	T1-2	Cil 72ABis / Kr 20Bis	ENGATIVA	FLORENCIA	6.415.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0308	PARQUE	T1-2	Kr 90 Bis / Da 74B - Cil 75	ENGATIVA	FLORENCIA	2.639.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0347	PARQUE	T1-2	Cil 74 / Ak 86	ENGATIVA	FLORENCIA	1.819.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0485	PARQUE	T1-2	Cil 72 A / Kr 87	ENGATIVA	FLORENCIA	1.081.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0486	PARQUE	T1-2	Cil 74 / Kr 87	ENGATIVA	FLORENCIA	2.165.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS6620	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 86 - Ak 96 / Cil 75 - Ac 72	ENGATIVA	FLORENCIA	5.967.49	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10CR0007	ORFIA	T1-2	Ak 86 / Ac 72 NW	ENGATIVA	FLORENCIA	1.029.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10SV0005	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 75 / Ak 86 - Kr 88	ENGATIVA	FLORENCIA	485.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0272	PARQUE	T1-2	Cil 76B / Kr 86	ENGATIVA	PARIS	450.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0326	PARQUE	T1-2	Kr 90Bis / Cil 75	ENGATIVA	PARIS	8.000.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0377	PARQUE	T1-2	Kr 89B / Cil 75	ENGATIVA	PARIS	1.578.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS619	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 86 - Ak 96 / Ac 80 - cil 75.	ENGATIVA	PARIS	8.043.67	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0121	PARQUE	T1-2	Cil 75C / Kr 94A	ENGATIVA	PARIS	3.490.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0091	PARQUE	T1-2	Kr 89B / Cil 75	ENGATIVA	PARIS	1.308.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0092	PARQUE	T1-2	Cil 77B / Kr 87A - Kr 88	ENGATIVA	PARIS	930.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0289	PARQUE	T1-2	Kr 87A / Cil 77 - Cil 77A	ENGATIVA	PARIS	814.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0307	PARQUE	T1-2	Cil 76Bis / Kr 92A	ENGATIVA	PARIS	2.230.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0317	PARQUE	T1-2	Cil 76BisB / Kr 95	ENGATIVA	PARIS	1.082.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10SV0029	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 91A / Cil 75 - Cil 76A	ENGATIVA	PARIS	719.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10SV0032	SEPARADOR VIAL	T1-2	Cil 76BisB / Kr 94. Puente Peatonal	ENGATIVA	PARIS	367.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0290	PARQUE	T1-2	Ac 80 / Kr 87	ENGATIVA	PARIS	3.983.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0125	PARQUE	T1-2	Cil 76BisB / Kr 94	ENGATIVA	PARIS	4.961.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0092	PARQUE	T2-1	Cil 71 / Kr 27C	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	726.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0123	PARQUE	T2-1	Cil 70 / Kr 26 - Kr 27B	BARRIOS UNIDOS	ALCAZARES	1.760.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12AN7301	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 28B - Ak 30 / Ac 72 - Ac 68.	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	100.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0041	PARQUE	T2-1	Kr 29C / Cil 70	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	2.563.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12ZA0018	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Ak 30 / Cil 71C	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	256.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12ZA0010	ZONA AMBIENTAL	T2-1	Kr 29C / Cil 72	BARRIOS UNIDOS	LA MERCED NORTE	400.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12AN7310	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 27A - Ak 30 / Ac 68 - Cil 63F.	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	706.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0100	PARQUE	T2-1	Ak 30 / Cil 67	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1.922.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0100	PARQUE	T2-1	Kr 28B / Cil 66	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	945.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0142	PARQUE	T2-1	Cil 63G / Kr 28B	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	1.218.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12SV0028	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 68 / Ak 30 SE	BARRIOS UNIDOS	LA PAZ	611.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12AN7311	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 21 - Kr 27A / Ac 68 - Cil 63F.	BARRIOS UNIDOS	SIEFE DE AGOSTO	38.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12SV0022	SEPARADOR VIAL	T2-1	Kr 24 / Cil 63 - Cil 63F	BARRIOS UNIDOS	SIEFE DE AGOSTO	3.519.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12AN7305	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 14 - Kr 17 / Ac 68 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	788.34	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0024	PARQUE	T2-1	Cil 64 / Kr 17	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	1.521.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0035	PARQUE	T2-1	Kr 15 / Cil 65	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	975.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12SV0026	SEPARADOR VIAL	T2-1	Cil 66A / Kr 14A Bis	BARRIOS UNIDOS	LA ESPERANZA	259.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12AN7306	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 17 - Kr 21 / Cil 64 - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	6.755.16	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0026	PARQUE	T2-1	Cil 63D / Kr 20	BARRIOS UNIDOS	BAQUERO	1.854.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12AN7307	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 21 - Ak 24 / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	AMUEQUETA	4.178.79	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12AN7308	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Ak 24 - Kr 27A, 27B / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	QUINTA MUTIS	1.515.87	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12AN7309	ANDÉN PÚBLICO	T2-1	Kr 27A, 27B - Ak 30 / Cil 63F - Ac 63.	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	12.424.90	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12PQ0023	PARQUE	T2-1	Kr 28 / Cil 63C	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	4.180.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
12SV0010	SEPARADOR VIAL	T2-1	Ac 63 / Ak Carrocas - Ak Nds	BARRIOS UNIDOS	BENJAMIN HERRERA	3.140.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0074	PARQUE	T2-2	Kr 81A / Cil 68B	ENGATIVA	SANTA HELENITA	7.307.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0080	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 84	ENGATIVA	SANTA HELENITA	11.522.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0295	PARQUE	T2-2	Kr 81A / Cil 71	ENGATIVA	SANTA HELENITA	4.711.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0305	PARQUE	T2-2	Kr 73A / Cil 67A	ENGATIVA	BOYACA	2.777.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0335	PARQUE	T2-2	Cil 71 / Kr 73A	ENGATIVA	BOYACA	7.201.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0051	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 74	ENGATIVA	EL REAL	6.880.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS604	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 72 - Kr 77 / Cil - Cil 66A - Cil 64F.	ENGATIVA	EL REAL	446.92	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0043	PARQUE	T2-2	Cil 64F / Kr 73	ENGATIVA	EL REAL	10.132.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0303	PARQUE	T2-2	Ak 72 / Cil 64J	ENGATIVA	EL REAL	2.152.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS5509	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 66B - Cil 64B.	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	5.078.94	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10SV0013	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66A / Kr 71 - Kr 72	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	821.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0493	PARQUE	T2-2	Kr 70A / Cil 66	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	1.125.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0019	PARQUE	T2-2	Kr 70C / Cil 65	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	5.513.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0026	PARQUE	T2-2	Cil 64C / Kr 71	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	6.812.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0030	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 71Bis	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	4.884.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0032	PARQUE	T2-2	Cil 65 / Kr 71	ENGATIVA	SAN JOAQUIN	466.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0089	PARQUE	T2-3	Da 63F / Ak Ciudad de Cali - Kr 90A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	19.032.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0292	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Kr 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1.717.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0339	PARQUE	T2-3	Cil 63A / Kr 93	ENGATIVA	LOS ALAMOS	914.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ANS6626	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Tv 85, Ak 86 - Ak 96 / Cil 66A - ac 26.	ENGATIVA	LOS ALAMOS	25.079.73	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0345	PARQUE	T2-3	Cil 63 / Kr 86Bis	ENGATIVA	LOS ALAMOS	5.264.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardia de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardia de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10SV0027	SEPARADOR VIAL	T2-3	Cil 64g / Kr 90A - Tv 93	ENGATIVA	LOS ALAMOS	9,660.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0378	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Cil 65Bis	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,429.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0473	PARQUE	T2-3	Dg 63F / Kr 87	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2,060.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10ZA0017	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Cil 62 – Cil 65	ENGATIVA	LOS ALAMOS	5,508.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0507	PARQUE	T2-3	Cil 65B / Ak 86	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,302.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0458	PARQUE	T2-3	Tv 93 / Cil 53A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	6,706.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0117	PARQUE	T2-3	Tv 93 / Cil 53	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,666.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0505	PARQUE	T2-3	Kr 90 / Cil 52A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	4,483.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0449	PARQUE	T2-3	Cil 52A / Tv 91	ENGATIVA	LOS ALAMOS	4,483.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0504	PARQUE	T2-3	Cil 63 / Kr 90Bis	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,022.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10SV0028	SEPARADOR VIAL	T2-3	Cil 63 / Kr 86 - Kr 96	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3,424.00	2026-06-29	2026-07-05	2026-06-30	2026-07-06	1
10PQ0182	PARQUE	T1-1	Cil 81 / Kr 80B	ENGATIVA	LOS CEREZOS	13,252.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1

PERÍODO DEL REPORTE:			DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026								
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOT)	ÁREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10PQ0155	PARQUE	T1-2	Kr 70A / Cil 74A	ENGATIVA	BONANZA	4.678.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS406	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	BONANZA	17.783.52	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0031	PARQUE	T1-2	Cil 74C / Kr 71B	ENGATIVA	BONANZA	7.560.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0156	PARQUE	T1-2	Cil 72A85A / Kr 70A	ENGATIVA	BONANZA	4.760.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0157	PARQUE	T1-2	Kr 70C / Cil 75	ENGATIVA	BONANZA	5.636.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10SV0006	SEPARADOR VIAL	T1-2	Kr 70 / Cil 72 - Cil 75	ENGATIVA	BONANZA	4.921.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS404	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 68, 68C - Kr 69H / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS	1.337.46	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0490	PARQUE	T1-2	Cil 78 Bis / Kr 68B	ENGATIVA	LAS FERIAS	2.235.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10GR0007	GLORIETA	T1-2	Ak 68 / Ac 72 NW	ENGATIVA	LAS FERIAS	6.967.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0009	PARQUE	T1-2	Kr 61B5 / Cil 72a	ENGATIVA	LAS FERIAS	20.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0013	PARQUE	T1-2	Kr 69B / Cil 73	ENGATIVA	LAS FERIAS	1.157.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS405	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Kr 69H - Ak 70 / Ac 80 - Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	2.414.04	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0015	PARQUE	T1-2	Kr 69K / Cil 75	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3.192.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0016	PARQUE	T1-2	Kr 69K / Ac 72	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	787.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ZA0005	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 70 / Cil 78	ENGATIVA	LAS FERIAS OCCIDENTAL	3.277.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS507	ANDÉN PÚBLICO	T1-2	Ak 68 - Kr 68C / Cil 78Bis - cil 74A	ENGATIVA	METROPOLIS	3.114.94	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ZA0004	ZONA AMBIENTAL	T1-2	Kr 68 / Cil 74A - 78 bis	ENGATIVA	METROPOLIS	8.459.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
12SV0030	SEPARADOR VIAL	T2-1	Av NQS / Cil 64 - Av Autonomía	BARRIOS UNIDOS	SEPARADOR VÍA FÉRREA NQS	52.077.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0025	PARQUE	T2-2	Cil 68B5 / Kr 71B5	ENGATIVA	EL LAUREL	12.998.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS510	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Cil 69A - Cil 66A	ENGATIVA	EL LAUREL	3.745.28	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10SV0175	SEPARADOR VIAL	T2-2	Kr 70 / Ac 72	ENGATIVA	PAJO BLANCO	1.744.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS501	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 70 - Ak 72 / Ac 72 - Kr 69A	ENGATIVA	PAJO BLANCO	6.607.36	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0021	PARQUE	T2-2	Kr 70A / Kr 70B	ENGATIVA	PAJO BLANCO	1.747.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0028	PARQUE	T2-2	Cil 71B5 / Kr 71	ENGATIVA	PAJO BLANCO	3.700.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS502	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Kr 69, 69A, 69D - Ak 70 / Ac 72 - Ac 64C	ENGATIVA	LA ESTRADA	931.19	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10SV0179	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 66 / Kr 69	ENGATIVA	LA ESTRADA	465.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0014	PARQUE	T2-2	Kr 69K / Cil 69	ENGATIVA	LA ESTRADA	1.799.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS503	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Kr 69 / Ac 72 - Ac 66	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	5.084.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0004	PARQUE	T2-2	Cil 67B / Kr 68D	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.104.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0006	PARQUE	T2-2	Kr 68G / Cil 66	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.020.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0008	PARQUE	T2-2	Kr 68F / Cil 67A	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	389.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0357	PARQUE	T2-2	Kr 68B / Cil 71	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	3.812.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0311	PARQUE	T2-2	Tv 66A / Cil 66B	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.911.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0336	PARQUE	T2-2	Cil 66 / Kr 68	ENGATIVA	BELLAVISTA OCCIDENTAL	1.052.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS504	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Kr 69A, 69D / Ac 66 - Ac 64C	ENGATIVA	LA ESTRADITA	1.391.52	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0003	PARQUE	T2-2	Cil 65 / Kr 68F	ENGATIVA	LA ESTRADITA	3.762.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0018	PARQUE	T2-2	Cil 63F / Kr 69N	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	689.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS505	ANDÉN PÚBLICO	T2-2	Ak 68 - Ak 70 / Ac 64C - Ac 63	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	5.398.43	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10SV0008	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 64C / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	5.820.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0005	PARQUE	T2-2	Cil 63B / Kr 68F	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.119.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0010	PARQUE	T2-2	Kr 69A / Cil 63F	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.493.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0153	PARQUE	T2-2	Kr 68F / Cil 63A	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.738.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10GR0009	GLORIETA	T2-2	Ak 68 / Ac 63	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	2.126.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10SV0007	SEPARADOR VIAL	T2-2	Cil 63 / Kr 68 - Kr 70	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	7.082.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10OR0004	OREJA	T2-2	Ak 68 / Ac 63 NW	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	7.003.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0012	PARQUE	T2-3	Cil 63A / Cil 46A	ENGATIVA	BOSQUE POPULAR	4.245.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0342	PARQUE	T2-3	Ak 86 / Cil 46A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	7.784.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10OR0011	OREJA	T2-3	Ac 26 / Ak, Cail NW	ENGATIVA	LOS ALAMOS	14.408.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0512	PARQUE	T2-3	Cil 52A / Kr 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.435.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10OR0012	OREJA	T2-3	Ak 86 / Ac 26 NE	ENGATIVA	SAN IGNACIO	17.389.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ZA0010	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Ac 63	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.862.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ZA0018	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ak 86 / Cil 62 B Bis - Cil 65 A	ENGATIVA	LOS ALAMOS	3.546.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0087	PARQUE	T2-3	Cil 64 / Kr 85J	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.345.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0088	PARQUE	T2-3	Kr 85 / Cil 64CBisA	ENGATIVA	LOS ALAMOS	762.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0301	PARQUE	T2-3	Kr 85L / Cil 63F	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1.082.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0444	PARQUE	T2-3	Kr 85L / Cil 63B	ENGATIVA	LOS ALAMOS	2.538.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0445	PARQUE	T2-3	Kr 85L Bis / Cil 63F	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1.184.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0083	PARQUE	T2-3	Cil 63CBis / Kr 85	ENGATIVA	LOS ALAMOS	8.866.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0501	PARQUE	T2-3	Cil 63 / Kr 86 NE	ENGATIVA	LOS ALAMOS	1.003.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0302	PARQUE	T2-3	Kr 85 / Cil 46A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	19.291.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0514	PARQUE	T2-3	Ac 63 / Kr 90	ENGATIVA	LOS ALAMOS	5.688.67	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0076	PARQUE	T2-3	Cil 52B / Kr 85C	ENGATIVA	SAN IGNACIO	803.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0086	PARQUE	T2-3	Kr 85K / Cil 55	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1.017.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0085	PARQUE	T2-3	Cil 52 B / Kr 85 J	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1.763.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0181	PARQUE	T2-3	Tv 85 / Cil 52A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1.147.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0071	PARQUE	T2-3	Cil 52B / Kr 85	ENGATIVA	SAN IGNACIO	2.359.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0075	PARQUE	T2-3	Kr 85C / Cil 57	ENGATIVA	SAN IGNACIO	2.515.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0073	PARQUE	T2-3	Cil 55 / Kr 85B	ENGATIVA	SAN IGNACIO	1.004.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0475	PARQUE	T2-3	Cil 52C / Kr 85C	ENGATIVA	SAN IGNACIO	285.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1



PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED

F-OP-008
Versión 3
Fecha Aprobación: 15/11/2023

PERÍODO DEL REPORTE:		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026									
CÓDIGO DEL ÁREA VERDE	TIPO DE ZONA VERDE	ID CUADRILLA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO (PLATAFORMA IDECA- SINUPOI)	AREA (M2)	Fecha Temprana de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Inicio (AAAA-MM-DD)	Fecha Temprana de Finalización (AAAA-MM-DD)	Fecha Tardía de Finalización (AAAA-MM-DD)	# INTERVENCIÓN
10ZA0014	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Ac 63 / Kr 85J	ENGATIVA	SAN IGNACIO	750.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10SV0058	SEPARADOR VIAL	T2-3	Tv 85 / Cll 52a - Cll 57	ENGATIVA	SAN IGNACIO	412.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ANS607	ANDÉN PÚBLICO	T2-3	Al 73A, 75, 85 - Al 86 / Ac 63 - Ac 26.	ENGATIVA	SAN IGNACIO	14,270.31	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10ZA0039	ZONA AMBIENTAL	T2-3	Kr 86 / Cll 63 - Cll 52A	ENGATIVA	SAN IGNACIO	3,581.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1
10PQ0052	PARQUE	T2-3	Kr 85B / Cll 56	ENGATIVA	SAN IGNACIO	606.00	2026-06-30	2026-07-06	2026-07-01	2026-07-07	1